

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 076 del 28/06/2018.

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE PRINCIPALE DELL'ABITATO PER MIGLIORARE L'ATTRATTIVITÀ E LA FRUIZIONE DELLA ATTIVITÀ ECONOMICHE. CIG: 7198022BA7 - CUP: I87H17000070004. AFFIDAMENTO LAVORI DELLA VARIANTE N. 02 AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 CIG: Z5B242CA6A

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/11/2000 si conferivano al sottoscritto Geom. Renzo Ponti le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;
- il decreto n. 4 del 20/12/2017, con il quale il Sindaco conferiva al Dipendente Ponti Renzo la funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell'area Tecnica;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della G.C. n. 33 del 05/04/2018, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e corruzione per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del C.C. n. 7 del 30/01/2018 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- la deliberazione della G.C. n. 20 del 06/02/2018, con la quale si è tra l'altro stabilito di approvare l'assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2018/2020;
- la deliberazione della G.C. n. 23 del 09/02/2018, con la quale si è tra l'altro stabilito di apportare la Variazione urgente n. 1/2017 al bilancio di previsione per l'esercizio 2018;
- la deliberazione del G.C. n. 27 in data 02/03/2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2017, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

RILEVATO CHE l'art. 38 del D.Lgs. n° 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all'art. 216, comma 10 dello stesso Codice che stabilisce che, in attesa dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che *fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221*;

DATO ATTO CHE tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all'AUSA e successivamente l'emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l'assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di bandire gare d'appalto come stazione appaltante qualificata;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), **se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo.**

RILEVATO che il **Codice AUSA** assegnato al Comune di Nureci all'atto dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, aggiornato all'anno 2018, è: **0000244078**;

PREMESSO CHE:

- con la delibera del Consiglio Comunale n° 05 del 24/03/2011 veniva aggiornato il programma annuale delle OO.PP. e per il triennio 2011/2013 e nel quale veniva inserito l'intervento per la riqualificazione della direttrice principale dell'abitato per migliorare l'attrattività e la fruizione delle attività produttive e commerciali per un importo progettuale di €. 300.000,00;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n° 22 dell'29/03/2011 si stabiliva tra l'altro di approvare il progetto preliminare dell'intervento in oggetto per l'importo di €. 300.000,00;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 dell'29/03/2011 si stabiliva tra l'altro di approvare il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo di €. 300.000,00, nel quale è prevista in via definitiva una spesa complessiva di € 300.000,00;
- con determinazione n. 78 del 06/07/2017 si è tra l'altro stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni richiamate in premessa, all'Ing. Gianna Nonnis, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Oristano al n. 516, con studio in via Grazia Deledda 36 a Palmas Arborea (OR), l'incarico di "Controllo e aggiornamento del progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e collaudo tecnico amministrativo", per l'importo di € 12.076,12, oltre alla cassa previdenziale (4%) e l'I.V.A. in misura di legge (22%), pari a complessivi € 15.322,18;
 - con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 108 del 14/09/2017 si è stabilito tra l'altro di indire procedura aperta per il giorno 17.10.2016 alle ore 9,00, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi a corpo ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, per la realizzazione dei lavori relativi a "Interventi di riqualificazione della direttrice principale dell'abitato per migliorare l'attrattività e la fruizione della attività economiche", di importo complessivo dei lavori pari ad € 216.055,52, di cui: € 211.819,14 per lavori a base d'asta e € 4.236,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. in misura di legge (10%) per totali € 237.661,07;
 - di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica per produrre le dichiarazioni richieste, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, in cui vengono espresse le principali clausole che faranno parte del contratto d'appalto;
 - di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento amministrativo (art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016) è Renzo Ponti;
 - di dare atto che alla spesa complessiva di € 237.661,07 si farà fronte con i fondi iscritti nel bilancio, al capitolo n. 3238 CO 2017 – C.U. 08.01-2.02.01.09.012;
- con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 135 in data 23/11/2017 si è tra l'altro stabilito:
 - di approvare i verbali di gara svoltasi in doppia seduta in data 17.10.2017 (verbale n° 1) in data 24.10.2017 (verbale n° 2) in data 31.10.2017 (verbale n° 3) e in data 21.11.2017 (verbale n° 4) allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale dai quali si evince l'aggiudicazione dei lavori in epigrafe in favore dell'impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 91011 Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 23,055% (ventitrevirgolacinquantacinqueper cento), sull'importo posto a base di gara, pari ad € 211.819,14, che fissa l'importo di € 162.984,214 per lavori, oltre ad € 4.236,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 167.220,62, oltre l'I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 183.942,68;
 - di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e avverrà con apposito atto del responsabile del Servizio tecnico;
- con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 004 in data 09/01/2018 si è tra l'altro stabilito:

-
- di aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) la procedura aperta per l'affidamento dei lavori in epigrafe all'impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 91011 Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 23,055% (*ventitrevirgolacinquantacinqueper cento*), sull'importo posto a base di gara, pari ad € 211.819,14, che fissa l'importo di € 162.984,214 per lavori, oltre ad € 4.236,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 167.220,62, oltre l'I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 183.942,68;
 - di dare atto che i lavori in epigrafe dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità e condizioni riportati nello schema di contratto di affidamento, approvato con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 108 del 14.09.2017;
 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016:
 - divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario;
 - se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate;
 - nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale;
 - Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
 - di impegnare a favore dell'Impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 91011 Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814, la somma complessiva di €. 183.942,68 iscritta al capitolo 3238 C.U. 08.01-2.02.01.09.012 del bilancio corrente;
 - di individuare l'esigibilità della prestazione nell'esercizio 2018;
 - con il Contratto d'appalto Rep. n. 1 del 20 febbraio 2018, i lavori in oggetto venivano affidati all'Impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 91011 Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814, per il prezzo netto di €. 162.984,24 (Euro Centosessantaduemilanovecen-tottantaquattro/24) – corrispondente all'importo a base d'asta di € 211.819,14, depurato del ribasso del – 23,055 % offerto in sede di gara, oltre all'importo di €. 4.236,38 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale dell'importo netto di contratto di €. 167.220,62 (Euro Centosessantasettemiladuecentoventi/62);
 - con Deliberazione G.M. n° 40 del 14/05/2018 si è tra l'altro stabilito:
 - di considerare la superiore premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - di approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Gianna Nonnis, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di addvenire modifica del Contratto d'appalto Rep. n° 93 del 15 novembre 2017, durante il periodo di efficacia dei lavori di "Riqualificazione della direttrice principale dell'abitato per migliorare l'attrattività e la fruizione delle attività produttive e commerciali";
 - di approvare il seguente quadro economico, derivante dalla redazione della perizia di che trattasi:

Descrizione	Importo
Importo lavori:	€ 263.244,88
Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 4.236,38
Importo totale	€ 267.481,26
Ribasso contrattuale del 23,055 % sui lavori	- € 60.691,11
Importo netto dei lavori	€ 206.790,15
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA e oneri per la sicurezza con aliquota al 10%	€ 20.679,02
Incentivo art. 113 DL. 50/2016	€ 5.349,63
Spese tecniche comprensivo di IVA e Cassa	€ 15.322,18
Spese tecniche perizia e progetto di completamento compreso IVA e Cassa	€ 3.806,40
Contributo ANAC	€ 225,00
Imprevisti	€ 47.827,62
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 93.209,85
Prezzo complessivo dell'opera	€ 300.000,00

- di approvare l'allegato schema di Atto di Sottomissione e il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.
- di dare atto che non vi è alcun onere aggiuntivo rispetto al progetto originario e che la suddetta perizia prevede l'importo complessivo netto dei lavori quantificato in Euro 206.790,15, con un importo integrativo di Euro 39.425,74, pari circa il 24% del contratto iniziale e, pertanto, nei limiti previsti dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che l'intero intervento trova copertura finanziaria con i fondi disponibili sull'annualità 2018 del bilancio di previsione, Cap. 3238 C.U. 08.01-2.02.01.09.012;
- con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 055 in data 22/05/2018 si è tra l'altro stabilito:
 - di incrementare l'impegno di spesa n. 170 del 15/01/2018 assunto in favore dell'Impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiatà 91011 Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814, appaltatrice dei lavori in epigrafe, per un importo pari ad € 39.569,54 per maggiori lavori, oltre l'I.V.A. in misura di legge (10%) per un importo complessivo lordo pari ad € 43.526,49;
 - di dare atto che alla somma complessiva di €. 43.526,49 si farà fronte con le risorse iscritte nel bilancio corrente al capitolo 3238 C.U. 08.01-2.02.01.09.012;
- con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 056 in data 22/05/2018 si è tra l'altro stabilito:
 - di incrementare l'impegno di spesa n. 125 del 06/07/2017 assunto in favore dell'Ing. Gianna NONNIS, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Oristano al n. 516, con studio in via Grazia Deledda 36 a Palmas Arborea (OR), Direttore dei Lavori in epigrafe, per un importo pari ad € 3.000,00, oltre il C.I. e l'I.V.A. in misura di legge (22%) per un importo complessivo lordo pari ad € 3.806,40;
 - di dare atto che alla somma complessiva di €. 3.806,40 si farà fronte con le risorse iscritte nel bilancio corrente al capitolo 3238 C.U. 08.01-2.02.01.09.012;

CONSIDERATO CHE:

- a) è necessario predisporre un ulteriore tratto di linee interrato di collegamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica nella via Vittorio Emanuele. Verranno integrate e modificate le condotte secondo il nuovo progetto predisposto in contraddittorio con gli uffici dell'ENEL;
- b) è necessario realizzare un ulteriore tratto di nuova pavimentazione in materiale lapideo delle stesse caratteristiche della pavimentazione prevista nel progetto;
- c) è necessaria la realizzazione del ripristino della pavimentazione bitumata, previa scarifica di 3 cm, lungo l'intero sviluppo delle nuove cunette stradali realizzate nel corso dei lavori.
- d) La realizzazione delle suddette lavorazioni comporterà un maggior importo lordo dei lavori di €. 42.220,98, pari al 19,00% circa dell'importo originario;
- e) Il maggior importo netto di contratto sarà di €. 32.486,93, pari al 19,00% circa del importo di contratto d'appalto;

RILEVATO che tali circostanze, inquadrabili nella casistica prevista dall'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., sono tali da indurre la Direzione dei Lavori a ravvisare la necessità di una modifica del contratto durante il periodo di efficacia, le cui cause sono state accertate la RUP dei lavori in parola;

PRESO ATTO che un cambiamento del contraente per l'esecuzione di queste ultime lavorazioni configurabili nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) del D. lgs. n° 50/2016 risulterebbe impraticabile in quanto trattasi di lavorazioni e forniture supplementari, della stessa natura di quelle contrattuali già esistenti e fornite nell'ambito dell'appalto iniziale, richiedenti l'utilizzo degli stessi mezzi e apparecchiature.

CONSIDERATO, inoltre, che l'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento delle lavorazioni e forniture ulteriori comporterebbe per questa amministrazione notevoli disagi per quanto riguarda i tempi di realizzazione dell'opera.

DATO ATTO, pertanto, che il Direttore dei Lavori, Ing. Gianna Nonnis, è stato autorizzato a redigere la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di addivenire modifica del Contratto d'appalto Rep. n° 93 del 15 novembre 2017, durante il periodo di efficacia;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal citato Direttore dei Lavori, nelle risultanze economiche di cui al seguente quadro, che non prevede, in alcun modo, il superamento delle somme autorizzate per la realizzazione del presente intervento:

Importo lavori:	€ 305.465,86
Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 4.236,38
	Importo totale € 309.702,24
Ribasso contrattuale del 23,055 % sui lavori	€ 70.425,15
	Importo netto dei lavori € 239.277,09
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA e oneri per la sicurezza con aliquota al 10%	€ 23.927,71
Incentivo art. 113 DL. 50/2016	€ 6.194,04
Spese tecniche comprensivo di IVA e Cassa	€ 19.128,58
Spese tecniche perizia e progetto di completamento compreso IVA e Cassa	€ 3.371,42
Contributo ANAC	€ 225,00
Imprevisti	€ 7.876,16
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 60.722,91
Prezzo complessivo dell'opera	€ 300.000,00

DATO ATTO che la perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di addivenire modifica del Contratto d'appalto Rep. n° 01 del 20 febbraio 2018, durante il periodo di efficacia, prevede l'importo complessivo netto dei lavori quantificato in **Euro 239.277,09**, con un importo integrativo di **Euro 32.486,94**, pari circa il 19% del contratto iniziale e, pertanto, nei limiti previsti dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 47 del 20 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva tra l'altro

- di approvare la perizia n. 02 di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Gianna Nonnis, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di addivenire modifica del Contratto d'appalto Rep. n° 93 del 15 novembre 2017, durante il periodo di efficacia dei lavori di "Riqualificazione della direttrice principale dell'abitato per migliorare l'attrattività e la fruizione delle attività produttive e commerciali";
- di approvare il seguente quadro economico, derivante dalla redazione della perizia di che trattasi:

Importo lavori:	€ 305.465,86
Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 4.236,38
Importo totale	€ 309.702,24
Ribasso contrattuale del 23,055 % sui lavori	€ 70.425,15
Importo netto dei lavori	€ 239.277,09
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA e oneri per la sicurezza con aliquota al 10%	€ 23.927,71
Incentivo art. 113 DL. 50/2016	€ 6.194,04
Spese tecniche comprensivo di IVA e Cassa	€ 19.128,58
Spese tecniche perizia e progetto di completamento compreso IVA e Cassa	€ 3.371,42
Contributo ANAC	€ 225,00
Imprevisti	€ 7.876,16
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 60.722,91
Prezzo complessivo dell'opera	€ 300.000,00

- di approvare l'allegato schema di Atto di Sottomissione e il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.
- di dare atto che non vi è alcun onere aggiuntivo rispetto al progetto originario e che la suddetta perizia prevede l'importo complessivo netto dei lavori quantificato in Euro 239.277,09, con un importo integrativo di Euro 32.486,94, pari circa il 19% del contratto iniziale e, pertanto, nei limiti previsti dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che l'intero intervento trova copertura finanziaria con i fondi disponibili sull'annualità 2018 del bilancio di previsione, Cap. 3238 C.U. 08.01-2.02.01.09.012;
- di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n° 267/00 e ss.mm. e ii.

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **187H17000070004** e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n° 24 del 29 settembre 2004;
- Codice CIG: **7198022BA7** (Lavori contratto principale);
- Codice CIG: **Z7123AE0D0** (Lavori relativi alla modifica n.1 del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

PRECISATO, altresì, che si è reso necessario assumere un nuovo CIG sopraindicato in quanto i relativi importi riferiti alla variante superano il quinto dell'importo complessivo originario:

- Codice CIG: **Z5B242CA6A** (Lavori relativi alla modifica n. 2 del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

RITENUTO, pertanto, a seguito della perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di cui in oggetto di dover assumere impegno di spesa a favore dell'Impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 91011 Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814 pari ad Euro 32.486,94 per maggiori lavori, oltre l'I.V.A. in misura di legge (10%) per un importo complessivo lordo pari ad Euro 35.735,63;

VISTI, altresì:

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

- la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 e ss.mm. e ii. "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il Decreto Legislativo D.Lgs. n° 56/2017 – Decreto "correttivo" al D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

ATTESO CHE non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento;

ESPRESSO, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE, l'atto di affidamento dei lavori in oggetto, essendo già state attribuite dall'organo politico le risorse necessarie, risulta essere un atto gestionale sulla base del principio sancito dall'art. 3 del D.Lgs. n° 80/1998, per cui rientra tra le competenze del responsabile del servizio;

DETERMINA

CHE le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI INCREMENTARE l'impegno di spesa n. 170 del 15/01/2018 assunto in favore dell'Impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 91011 Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814, appaltatrice dei lavori in epigrafe, per un importo pari ad € 32.486,94 per maggiori lavori, oltre l'I.V.A. in misura di legge (10%) per un importo complessivo lordo pari ad € 35.735,63;

DI DARE ATTO che alla somma complessiva di €. 35.735,63 si farà fronte con le risorse iscritte nel bilancio corrente al capitolo 3238 C.U. 08.01-2.02.01.09.012;

DI DARE ATTO che la somma è esigibile al 31/12/2018;

RIMETTERE l'atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Renzo Ponti

Impegno n. **170** del **03/07/2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal **03/07/2018** per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Renzo Ponti