



***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE***

***Variazione ed integrazione***

***2017-2019***





**COMUNE DI LUINO**

**AREA STRATEGICA 1**

**Governance**

**AREA STRATEGICA N. 1 : Governance**

N	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2017-2019	N.	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2017-2019	N.	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
1.1	Far crescere l'innovazione e la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e operatori economici favorendo lo sviluppo di servizi digitali innovativi	1.1.1	Snellimento del sistema burocratico attraverso la digitalizzazione, una più efficace gestione dei flussi documentali e l'implementazione della disponibilità, lo scambio e la gestione delle informazioni all'interno dell'ente	1.1.1.1		
		1.1.2	Ricercare l'innovazione dei servizi informativi e dei servizi comunali on line	1.1.2.1		
1.2	Definire ed attuare un sistema di controllo delle entrate tributarie che garantisca il principio di equità contrastando l'evasione	1.2.1	Mappare cespiti ed immobili oggetto di base imponibile	1.2.1.1	Mercato in ordine	Annett Koerlin
		1.2.2	Attuare il piano di controllo e contrasto evasione	1.2.2.1	Progetto straordinario di recupero evasione	Annett Koerlin
1.3	Azioni tese al miglioramento del tasso di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie	1.3.1	Riorganizzazione dei processi e dell'assetto organizzativo preposte all'accertamento delle entrate. Creare le condizioni organizzative volte ad incrementare i controlli riducendo la tempistica di realizzazione delle entrate, dei casi di insoluto e dei cos	1.3.1.1	Riorganizzazione dei processi di acquisizione delle entrate tributarie e dei processi di riscossione coattiva	Annett Koerlin
		1.3.2	Agevolare il cittadino ad adempiere ai propri obblighi di contribuente e di fruitore di servizi pubblici	1.3.2.1	Comune 2.0 - Progetto PAGO-PA	Annett Koerlin
1.4	Luino capoluogo - impegno a mantenere i servizi di importanza sovracomunale	1.4.1	Improntare le politiche di gestione del patrimonio comunale per mantenere in loco i servizi sovracomunali: VVFF - Agenzia delle Entrate - Giudice di Pace - INPS - Ufficio Passaporti - Commissariato della Polizia di Stato - Comando Compagnia Carabinieri -	1.4.1.1	Centrale Unica di Committenza	Mauro Vettorel
				1.4.1.2	La stazione internazionale rifiorisce	Renato Parapini
				1.4.1.3	La stazione internazionale rifiorisce - i lavori	Renato Parapini
				1.4.1.3	Sede vigili del fuoco	Renato Parapini
1.5	Stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nella vita della comunità e nelle decisioni amministrative e promuovere lo scambio di informativo dell'amministrazione verso i cittadini e i soggetti del territorio	1.5.1	Garantire la più ampia accessibilità e favorire una cultura orientata all'utente	1.5.1.1	Ampliamento servizi di sportello	Francesco Fachini
				1.5.1.2	Palazzo comunale - interventi urgenti di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi e di accessibilità	Renato Parapini

N	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2017-2019	N.	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2017-2019	N.	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
1.6	Promuovere lo sviluppo economico- Promuovere e diffondere politiche di sviluppo volte ad agevolare l'impianto o la crescita di attività economiche	1.6.1	Promuovere iniziative diversificate nell'ambito di un programma mirato ad agevolare l'imprenditoria giovanile, star up, ma anche volto ad affiancare la valorizzazione delle radici imprenditoriali del territorio	1.6.1.1	nessun progetto	
1.7	favorire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, la qualità del lavoro, la trasparenza dei processi	1.7.1	Potenziare l'informatizzazione quale strumento per migliore i processi di lavoro e favorire la trasparenza	1.7.1.1	nessun progetto	
1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatoria e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatiche nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed	1.8.1	Razionalizzare la gestione e mettere in atto procedimenti di revisione della spesa o al fine di ottenere un'erogazione dei servizi più efficiente limitando la compartecipazione del cittadino alla spesa pubblica (migliorare il presidio dei processi produtt	1.8.2.1	Auto in ordine	Stefano Morassi
				1.8.2.2	Internalizzazione stipendi	servizio personale
				1.8.2.3	Nuovo servizio cimiteriale	Stefano Morassi
				1.8.2.4	Matrimoni in villa	Stefano Morassi
				1.8.2.5	Internalizzazione servizio tenuta libri cespiti ed aggiornamento inventario	Annett Koerlin
				1.8.2.7	Razionalizzazione dei consumi energetici - gestione calore sul territorio(Piano razionalizzazione)	Stefano Morassi
				1.8.2.8	L'efficienza di erogare i medesimi servizi con riduzione del personale	servizio personale, servizio infeastrutture, servizio segreteria
		1.8.2	Rinnovare l'impegno nella ricerca di nuove entrate e massimizzare le entrate tributarie al fine di acquisire la più ampia autonomia finanziaria	1.8.2.1	Progetto sponsorizzazione	Stefano Morassi
1.8.2.2	Realizzazione nuovo magazzino comunale	Renato Parapini				
1.8.2.3	La Farmacia: il valore sociale ed economico perseguito con la gestione	Lucia Guagno				
1.9	Prevenzione corruzione e trasparenza - misure di implementazione e controllo	1.9.1	Ampliamento della trasparenza per ottemperanza di legge e per rispondere alle esigenze di informazione del cittadino	1.9.1.1	Accesso civico	Segretario Generale
				1.9.1.2	Misure di trasparenza servizio territorio	Segretario Generale - Graziella Cusano
		1.9.2	Adempimento misure prevenzione e controllo anticorruzione come da Piano della Prevenzione della Corruzione 2016-2018	1.9.2.1	Misure anticorruzione - programma di formazione	Segretario Generale +servizio personale
				1.9.2.2	Misure anticorruzione controlli in regime di incompatibilità	Segretario Generale+servizio personale
				1.9.2.3	Misure anticorruzione - Il programma dei controlli successivi	Segretario Generale
				1.9.2.4	Misure anticorruzione Misure inerenti i cottimi fiduciari	Segretario Generale + area servizi strumentali

DUP 2017-2019		
1	Area strategica 1	Governance
2	Obiettivo strategico 1.4	Luino capoluogo - impegno a mantenere i servizi di importanza sovracomunale
3	Obiettivo operativo n. 1.4.1	Improntare le politiche di gestione del patrimonio comunale per mantenere in loco i servizi sovracomunali: VVFF - Agenzia delle Entrate - Giudice di Pace - INPS - Ufficio Passaporti - Commissariato della Polizia di Stato - Comando Compagnia Carabinieri - Guardia Forestale - Comando Guardia Finanza - Stazione Internazionale

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	LA STAZIONE INTERNAZIONALE DI LUINO RIFIORISCE
IMPORTO COMPLESSIVO STANZIATO: 245.000		145.000 (FR)      100.000 (CONTR. RFI)
Descrizione dell'obiettivo esecutivo		
<p>Valorizzare l'intero complesso della Stazione Internazionale di Luino mediante il recupero degli spazi per scopi sociali, turistici e culturali o comunque di interesse generale, nell'ambito del programma di R.F.I. "Le stazioni rifioriscono".</p> <p>A tal fine, l'Amministrazione comunale ha da tempo avviato una interessante e proficua collaborazione con R.F.I. volta alla valorizzazione ed alla rifunionalizzazione della Stazione Internazionale di Luino che ha visto l'insediamento di associazioni, Polizia di Frontiera e la ridestinazione del Salone delle Dogane a spazio per eventi temporanei.</p>		
Portatori di interesse di riferimento		
Associazioni, Cittadini in generale, Viaggiatori		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Servizio infrastrutture - marketing

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	MARKETING URBANO	Prime indicazioni progettuali sulla base delle destinazioni d'uso dei vari locali, così come concordato dal Servizio Marketing Urbano.	luglio-16	settembre-16		
	INFRASTRUTTURE	Progetto di fattibilità tecnica ed economica e richiesta autorizzazioni Soprintendenza	giugno-17	settembre-17		
	INFRASTRUTTURE	Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori	agosto-17	settembre-17		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione definitiva/esecutiva	ottobre-17	dicembre-17		
	INFRASTRUTTURE - Servizio affari legali e gare	Approvazione progetto ed attivazione procedure di gara	dicembre-17	gennaio-18		
	INFRASTRUTTURE	Consegna ed esecuzione lavori	febbraio-18	luglio-18		
	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	luglio-18	ottobre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
indicatore di fase/progetto - Servizio affari legali e gare		Attivazione procedure di gara	31/12/2017		
indicatore di fase/progetto - Servizio infrastrutture		consegna lavori	28/02/2018		
indicatore di progetto Servizio infrastrutture		Ultimazione lavori	30/10/2018		
<b>raggiungimento obiettivo</b>					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica 1	Governance
2	Obiettivo strategico 1.4	Luino capoluogo - impegno a mantenere i servizi di importanza sovracomunale
3	Obiettivo operativo n. 1.4.1	Improntare le politiche di gestione del patrimonio comunale per mantenere in loco i servizi sovracomunali: VVFF - Agenzia delle Entrate - Giudice di Pace - INPS - Ufficio Passaporti - Commissariato della Polizia di Stato - Comando Compagnia Carabinieri - Guardia Forestale - Comando Guardia Finanza - Stazione Internazionale

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	LA STAZIONE INTERNAZIONALE DI LUINO RIFIORISCE _ scheda lavori
<b>Descrizione dell'obiettivo esecutivo</b>		
Valorizzare l'intero complesso della Stazione Internazionale di Luino mediante il recupero degli spazi per scopi sociali, turistici e culturali o comunque di interesse generale, nell'ambito del programma di R.F.I. "Le stazioni rifioriscono". A tal fine, l'Amministrazione comunale ha da tempo avviato una interessante e proficua collaborazione con R.F.I. volta alla valorizzazione ed alla rifunzionalizzazione della Stazione Internazionale di Luino che ha visto l'insediamento di associazioni, Polizia di Frontiera e la ridestinazione del Salone delle Dogane a spazio per eventi temporanei. Sommarariamente, il progetto prevede la realizzazione di diversi interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento impianti. Si provvederà inoltre alla separazione dei diversi ambienti ai fini dell'assegnazione dei locali alle diverse associazioni.		
<b>Portatori di interesse di riferimento</b>		
Cittadini, associazioni, operatori economici, Istituzioni		
<b>Responsabile</b>	Ranato Parapini	Servizi coinvolti: servizio infrastrutture - marketing urbano

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Marketing urbano	Prime indicazioni progettuali sulla base delle destinazioni d'uso dei vari locali, così come concordato dal Servizio Marketing Urbano.	luglio-16	settembre-16		
2	Infrastrutture	Progettazione preliminare	marzo-16	marzo-16		
3	Marketing urbano/Infrastrutture	Acquisizione pareri Soprintendenza di Milano	luglio-17	settembre-17		
4	Infrastrutture	Affidamento incarico progettazione e direzione lavori	agosto-17	settembre-17		
5	Infrastrutture	Progettazione definitiva/esecutiva	ottobre-17	dicembre-17		
6	Infrastrutture	Attivazione procedure di gara ed esecuzione lavori	dicembre-17	giugno-18		
7	Infrastrutture	Ultimazione lavori e C.R.E.	giugno-18	settembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
progetto pluriennale					
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE
redatto il porgetto in attesa parere soprintendenza

DUP 2017-2019		
1	Area strategica 1	Governance
2	Obiettivo strategico 1.4	Luino capoluogo - impegno a mantenere i servizi di importanza sovracomunale
3	Obiettivo operativo n. 1.4.1	Improntare le politiche di gestione del patrimonio comunale per mantenere in loco i servizi sovracomunali: VVFF - Agenzia delle Entrate - Giudice di Pace - INPS - Ufficio Passaporti - Commissariato della Polizia di Stato - Comando Compagnia Carabinieri - Guardia Forestale - Comando Guardia Finanza - Stazione Internazionale

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	SEDE VIGILI DEL FUOCO
IMPORTO COMPLESSIVO STANZIATO: 75.000		75.000 (FR)
Descrizione dell'obiettivo esecutivo		
<p>Attivare una fattiva collaborazione con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, mediante apposita convenzione, per la realizzazione di una nuova sede dei Vigili del Fuoco mettendo a disposizione le aree necessarie prevedendo, nel contempo, l'esecuzione di interventi minimali, indispensabili a garantire il mantenimento dell'agibilità dell'attuale sede operativa. Ovviare ai disagi ed alle difficoltà logistiche dell'attuale sede del distacco dei Vigili del Fuoco di Luino, garantendo il regolare svolgimento dell'attività ordinaria e la gestione delle situazioni di emergenza in sicurezza e con la necessaria celerità.</p> <p>In attesa della conferma del finanziamento statale per la realizzazione della nuova struttura, si prevede di eseguire diversi interventi di straordinaria manutenzione presso l'attuale sede, su murature, serramenti, pavimenti, oltre all'adeguamento di impianto elettrico e di riscaldamento.</p> <p>Il tutto in accordo con gli uffici tecnici dei Vigili del Fuoco, al fine di soddisfare le esigenze di servizio e del personale.</p>		
Portatori di interesse di riferimento		
Corpi ordine/difesa correlati; cittadini in genere		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Servizio infrastrutture - marketing

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Fasi diverse di progettazione	ottobre-16	dicembre-16		
2	INFRASTRUTTURE	Approvazione progetto ed attivazione procedure di gara	dicembre-16	dicembre-16		
3	INFRASTRUTTURE	Consegna ed esecuzione lavori	giugno-17	ottobre-17		
4	INFRASTRUTTURE	ultimazione lavori e C.R.E.	ottobre-17	dicembre-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
indicatore di progetto/fase 2017		consegna lavori	30/06/2017		
indicatore di progetto		fine lavori	30/01/2018		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica 1	Governance
2	Obiettivo strategico 1.5	Stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nella vita della comunità e nelle decisioni amministrative e promuovere lo scambio informativo dell'amministrazione verso i cittadini e i soggetti del territorio
3	Obiettivo operativo n. 1.5.1	Garantire la più ampia accessibilità e favorire una cultura orientata all'utente

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	PALAZZO COMUNALE - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E DI ACCESSIBILITA'
IMPORTO COMPLESSIVO STANZIATO: 65.000		20.000 (A.A.)      45.000 (FR.)
Descrizione dell'obiettivo esecutivo		
<p>Riorganizzare strutture e servizi nell'ambito del Palazzo comunale per agevolare l'utilizzo da parte dell'utenza ed adeguare lo stabile alle vigenti normative in materia di accessibilità e prevenzione incendi. Garantire la sicurezza dei dipendenti ed offrire un servizio migliore all'utenza.</p> <p>Una prima fase prevede la realizzazione al piano terreno di un servizio accessibile ai portatori di handicap, attualmente non disponibile, oltre a diversi modesti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione quali ad esempio: rifacimento pavimentazione ufficio anagrafe e pulizia pareti atrio, sostituzione porta ingresso Polizia Locale.</p>		
Portatori di interesse di riferimento		
Cittadini,		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Progettazione definitiva/esecutiva	settembre-16	novembre-16		
2	INFRASTRUTTURE	Approvazione progetto ed attivazione procedure di gara	novembre-16	dicembre-16		
3	INFRASTRUTTURE	Consegna ed esecuzione lavori	dicembre-16	marzo-17		
4	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	marzo-17	giugno-17		
	INFRASTRUTTURE	Esecuzione rilievi da parte di tecnico incaricato per attivazione successive fasi di progettazione per adeguamento sicurezza Palazzo comunale	maggio-17	luglio-17		
	INFRASTRUTTURE	Nuova progettazione generale - a fronte di sopraggiunte necessità	gennaio-18	marzo-18		
	INFRASTRUTTURE	Realizzazione nuove opere in lotti successivi	aprile-18	dicembre-20		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Progetto pluriennale					
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica 1	Governance
2	Obiettivo strategico 1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatoria e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatiche nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed ambiente
3	Obiettivo operativo n. 1.8.2	Razionalizzare la gestione e mettere in atto procedimenti di revisione della spesa o al fine di ottenere un'erogazione dei servizi più efficiente limitando la compartecipazione del cittadino alla spesa pubblica (migliorare il presidio dei processi produttivi sviluppando strumenti e capacità di controllo per aumentarne l'efficienza e l'efficacia)

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	L'EFFICIENZA DI EROGARE I MEDESIMI SERVIZI CON RIDUZIONE DEL PERSONALE
Descrizione dell'obiettivo esecutivo		
L'assorbimento totale del personale in sovrannumero degli enti di area vasta (Province) e l'obbligo di attivazione delle procedure di mobilità volontaria prima della indizione di un concorso pubblico ha generato una serie di movimenti in uscita di personale dipendente addetto a diversi servizi dell'Ente. Nel corso del 2017, inoltre, alcuni uffici si sono trovati in una situazione di carenza di organico a causa di peculiari problematiche del personale stesso. Si intende erogare senza soluzione di continuità e senza inefficienze i medesimi servizi pur in assenza temporanea di personale. Il progetto ha la finalità di garantire all'ente l'erogazione dei medesimi servizi alla collettività ovvero agli utenti interni senza procedere ad assunzioni temporanee. Si tratta di un importante obiettivo di efficienza che produrrà all'ente anche vantaggi economici.		
Portatori di interesse di riferimento		
Uffici dell'ente in quanto erogatori di servizi. Cittadini utenti servizi vari dell'ente		
Responsabile	Segretario Generale	Servizi coinvolti: Servizio personale, servizio segreteria, servizio infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizio personale	assicurazione ordinaria attività di ufficio - personale al 50%	giugno-17	settembre-17		
2	servizio infrastrutture	assicurazione ordinaria attività di ufficio - personale al 50%	settembre-17	febbraio-18		
3	servizio segreteria	assicurazione ordinaria attività di ufficio - personale al 50%	dicembre-17	dicembre-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
servizio personale - cedolini e cartellini	nn / mese	117	31/12/2017		
servizio infrastrutture - attività garantite		determine a contrarre - determine affidamento lavori - indagini di mercato - approvazioni atti tecnici - attività sottese alla realizzazione delle opere pubbliche - Piano OOPP e variazioni	31/12/2017		
servizio segreteria		assistenza Giunta settimanale e Commissioni consiliari, e Consiglio a richiesta	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					
Note					

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	



DUP 2017-2019		
1	Area strategica 1	Governance
2	Obiettivo strategico 1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatrice e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatiche nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed ambiente
3	Obiettivo operativo n. 1.8.3	Rinnovare l'impegno nella ricerca di nuove entrate e massimizzare le entrate tributarie al fine di acquisire la più ampia autonomia finanziaria

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	FARMACIA - IL VALORE SOCIALE ED ECONOMICO PERSEGUITO CON LA GESTIONE	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
L'obiettivo è quello di fare in modo che la farmacia non sia solo un luogo di vendita. In affiancamento alle strutture sanitarie la farmacia dsi pone l'obiettivo di riferimento verso la cittadinanza per esami di autodiagnosi esensibilizzazione sanitaria. Inoltre vuole che la farmacia rimanga un polo dispensatrice di servizi farmaceutici di qualità ma anche strumento di "reddito" per l'ente". Si intende garantire all'utente di poter effettuare le seguenti analisi/controlli			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- glicemia</li> <li>- colesterolemia</li> <li>- Trigliceridemia</li> <li>- Dosaggio delle Transaminasi (GGT, GPT, GOT)</li> <li>- Test rapido per la determinazione dello Streptococco A Pyogens come tampone faringeo</li> <li>- Misurazione del INR, parametro fondamentale della coagulazione del sangue per chi assume antiaggreganti</li> <li>- EAV test analisi per le intolleranze alimentari a cadenza mensile, che analizza circa 200 alimenti</li> <li>- test analisi MiniOmni tramite il sistema della sonografia per la valutazione della densità ossea a cadenza semestrale, per una diagnosi precoce dell'osteopenia e dell'osteoporosi</li> <li>- test per controllo insufficienza venosa</li> <li>- misurazione pressione arteriosa</li> </ul>			
Portatori di interesse di riferimento			
cittadini in generale			
Responsabile	Lucia Guagno	Servizi coinvolti:	Servizio Farmacia

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	farmacia	e-sms: invio contemporaneo di messaggi telefonici	gennaio-17	dicembre-17		
2	farmacia	Si individueranno le migliori offerte dei grossisti e delle ditte farmaceutiche in relazione alla scelte dei prodotti da proporre scontati in concorrenza alla grande distribuzione.	gennaio-17	dicembre-17		
3	farmacia	Con la finalità di migliorare i servizi offerti ma anche di attirare clientela e quindi incrementare l'utile al 31/12 si effettueranno giornate 3 GIORNATE A TEMA	gennaio-17	dicembre-17		
4	farmacia	Attività di effettuazione esami diagnostici	gennaio-17	dicembre-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Incremento utile medio 2016-2014 al netto variazione di magazzino	(utile 2017 - utile medio)/utile medio	>5%	31/12/2017		
Esami diagnostici offerti	nn.	10	31/12/2017		
giornate a tema	nn.	3	31/12/2017		
ore apertura settimanale (indicatore di contesto)		42,5	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOstrate
Ottimizzando le modalità di acquisto, delle citate categorie di prodotti , nonostante le difficoltà burocratiche che la Pubblica Amministrazione ci impone ( Ordini tramite Piattaforme Telematiche, Fatturazione Elettronica, Nuova Contabilità ; ecc) potremo offrire sconti competitivi stagionali , aumentando i pezzi venduti e gli accessi in farmacia



**COMUNE DI LUINO**

**AREA STRATEGICA 2**

**Sicurezza**

**AREA STRATEGICA N. 2 : AREA STRATEGICA: Sicurezza**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	N	OBIETTIVO OPERATIVO	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
2.1	Lavorare per migliorare la sicurezza stradale e prevenire / reprimere i comportamenti scorretti dell'utente della strada e de cittadino in genere anche con la finalità di incrementare il livello di sicurezza percepito	2.1.1	Mettere in atto una capillare vigilanza sul territorio comunale al fine di evitare comportamenti scorretti	2.1.1	Interventi di cablaggio per una maggior sicurezza del cittadino e la tutela del patrimonio	Renato Parapini
		2.1.2	Dare notevole rilievo alla sicurezza stradale attraverso la messa in campo di strumenti ed azioni per scoraggiare la guida veloce e pericolosa		<i>controlli e pattugliamenti polizia locali</i>	<i>Elvira Ippoliti</i>
2.2	Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale presidiandolo al fine di favorire l'ordine pubblico, la convivenza civile e la tutela della proprietà pubblica e privata	2.2.1	Promuovere l'ordine pubblico, il rispetto della cosa pubblica e il corretto comportamento stradale con riferimento all'utente della strada - particolare ai pedoni e ciclisti- e alimentare il senso della legalità del rispetto civico,	2.2.1.1	Luino di notte	Elvira Ippoliti
		2.2.2	Mettere in atto azioni finalizzate al controllo della legalità commerciale e disincentivare ovvero reprimere eventuali illeciti	2.2.2.1	Riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - Direttiva Bolkestein	Elvira Ippoliti
				2.2.2.2	il mercato esatto	Elvira Ippoliti
				2.2.2.3	Acquisti in sicurezza	Elvira Ippoliti

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 2	Sicurezza
2	Obiettivo strategico n. 2.1	Lavorare per migliorare la sicurezza stradale e prevenire i comportamenti scorretti dell'utente della strada e del cittadino in genere anche con la finalità di incrementare il livello di sicurezza percepito
3	Obiettivo operativo n. 2.1.1	Mettere in atto una capillare vigilanza sul territorio comunale al fine di evitare comportamenti scorretti

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	INTERVENTI DI CABLAGGIO PER UNA MAGGIOR SICUREZZA DEL CITTADINO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO
Finalità e risultato atteso		
Gli interventi previsti riguardano in particolare la fornitura e l'installazione di telecamere di videosorveglianza nei luoghi di maggior interesse e affluenza da parte della cittadinanza. Per il completamento dell'intervento è indispensabile preventivamente integrare la rete dei sottoservizi per il collegamento delle varie strutture comunali: biblioteca, municipio, Palazzo Verbania, etc., con una rete cablata in fibra ottica.		
Portatori di interesse di riferimento		
Cittadini, turisti, visitatori, forze dell'ordine		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Servizio infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Fasi diverse di progettazione	ago-17	dic-17		
2	INFRASTRUTTURE	Approvazione progetto e attivazione procedure di gara	dic-17	gen-18		
3	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione, consegna ed esecuzione lavori	feb-18	mag-18		
3	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	giu-18	lug-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	
indicatore di progetto / fase 2017		approvazione progetto	31/12/2017		
indicatore di progetto		attivazione procedure di gara	31/01/2018		
				raggiungimento obiettivo	
Note					

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	



**COMUNE DI LUINO**

**AREA STRATEGICA 3**

***Scuola e protagonismo giovanile: Investire sul futuro***

**AREA STRATEGICA 3: Scuola e protagonismo giovanile: investire sul futuro**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	N	OBIETTIVO OPERATIVO	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
3.1	Alimentare le condizioni che garantiscano a ciascun alunno di realizzare il proprio percorso di crescita sviluppando le proprie peculiari attitudini e capacità	3.1.1	Consentire una migliore socializzazione dei minori svantaggiati e in difficoltà di sviluppo di apprendimento	3.1.1.1	Integrazione scolastica del minore disabile	Claudio Marzanati
		3.1.2	Consentire la fruizione della scuola mediante l'istituzione di servizi a supporto (mensa, trasporto ecc)	3.1.2.1	Trasporto del minore	Claudio Marzanati
		3.1.3	Ampliare l'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado mediante attuazione di progetti condivisi e la realizzazione del piano per il diritto allo studio	3.1.3.1	Favorire le innovazioni educative e didattiche - supporto alla scuola	Claudio Marzanati
				3.1.3.2	Attivazione doposcuola	Claudio Marzanati
		3.1.4	Garantire la qualità degli ambienti scolastici attraverso la riqualificazione delle strutture e la creazione di nuovi ambienti	3.1.4.1	Interventi di miglioramento e messa in sicurezza plessi scolastici	Renato Parapini
				3.1.4.2	Manutenzione scuola media e scuole elementari	Renato Parapini
		3.1.5	Promuovere forme di orientamento scolastico	3.1.5.1	Informare per far conoscere e crescere	Claudio Marzanati
				3.1.5.2	Favorire l'ottenimento delle detrazioni fiscali	Claudio Marzanati
3.1.6	Promuovere la frequenza alle scuole dell'infanzia private presenti sul territorio mediante convenzionamento con le stesse e aiuto alle famiglie	3.1.6.1	La scuola materna opportunità di sviluppo e avvio alla scolarizzazione	Claudio Marzanati		

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 3	La Scuola
2	Obiettivo strategico n. 3.1	Alimentare le condizioni che garantiscono a ciascun alunno di realizzare il proprio percorso di crescita sviluppando le proprie peculiari attitudini e capacità
3	Obiettivo operativo n. 3.1.4	Garantire la qualità degli ambienti scolastici attraverso la riqualificazione delle strutture e la creazione di nuovi ambienti

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI
Descrizione dell'obiettivo esecutivo		
Adeguamenti per sopravvenute normative di prevenzione incendi nei plessi scolastici di Motte, Creva, Voldomino, Luino centro, Medie e Asilo Nido		
Portatori di interesse di riferimento		
Famiglie bambini e ragazzi frequentanti la scuola,		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Servizio infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Affidamento incarico e progettazione preliminare	set-16	nov-16		
2	INFRASTRUTTURE	Scuola Motte: Progettazione esecutiva e aggiudicazione lavori	dic-16	eseguito		
3	INFRASTRUTTURE	Scuola Motte: consegna ed esecuzione lavori	lug-17	eseguito		
4	INFRASTRUTTURE	Scuola Motte: fine lavori e C.R.E.	ago-17	eseguito		
5	INFRASTRUTTURE	Asilo Nido: Progettazione esecutiva e aggiudicazione lavori - opere elettriche e opere da fabbro	mag-17	lug-17		
6	INFRASTRUTTURE	Asilo Nido: consegna ed esecuzione lavori -- opere elettriche e opere da fabbro	lug-17	ago-17		
7	INFRASTRUTTURE	Asilo Nido: fine lavori e C.R.E. opere elettriche	ago-17	nov-17		
8	INFRASTRUTTURE	Opere elettriche presso le scuole Media, Luino centro, Creva e Voldomino: Progettazione esecutiva e attivazione procedure di gara	lug-17	ott-17		
9	INFRASTRUTTURE	Opere elettriche presso le scuole Media, Luino centro, Creva e Voldomino: consegna ed esecuzione lavori	dic-17	mar-18		
10	INFRASTRUTTURE	Opere elettriche presso le scuole Media, Luino centro, Creva e Voldomino: fine lavori e C.R.E.	mar-18	mag-18		
11	INFRASTRUTTURE	Altri interventi per prevenzione incendi presso le scuole Media, Luino centro, Creva e Voldomino: Progettazione esecutiva e attivazione procedure di gara	dic-17	feb-18		
12	INFRASTRUTTURE	Altri interventi per prevenzione incendi presso le scuole Media, Luino centro, Creva e Voldomino: consegna ed esecuzione lavori	apr-18	giu-18		
13	INFRASTRUTTURE	Altri interventi per prevenzione incendi presso le scuole Media, Luino centro, Creva e Voldomino: fine lavori e C.R.E.	giu-18	ago-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto/fase 2017		fine lavori asilo nido opere elettriche	31/12/2017		
Indicatore di progetto/ fase 2017		inizio lavori elettrici plessi scolastici	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOstrate

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OGGETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCOstrate	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 3	La Scuola
2	Obiettivo strategico n. 3.1	Alimentare le condizioni che garantiscono a ciascun alunno di realizzare il proprio percorso di crescita sviluppando le proprie peculiari attitudini e capacità
3	Obiettivo operativo n. 3.1.4	Garantire la qualità degli ambienti scolastici attraverso la riqualificazione delle strutture e la creazione di nuovi ambienti

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA e SCUOLE ELEMENTARI
IMPORTO COMPLESSIVO STANZIATO: 80.000		80.000 (FR)
Descrizione dell'obiettivo esecutivo		
<p>Palestra : adeguamento spogliatoi. EDIFICIO rifacimento grondaie</p> <p>Adeguamento servizi e docce annessi agli spogliatoi della palestra delle scuole medie e revisione/riparazione delle grondaie del complesso scolastico principale.</p> <p>Tali interventi sono necessari, a seguito del rifacimento della pavimentazione della palestra realizzato lo scorso anno, al fine di rendere perfettamente agibile la struttura sportiva oltre che per gli alunni anche per le associazioni sportive.</p> <p>L'intervento manutentivo sulle grondaie è indispensabile al fine di preservare l'integrità delle facciate/murature del palazzo scolastico.</p>		
Portatori di interesse di riferimento		
Famiglie e ragazzi frequentanti la scuola,		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Servizio infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Fasi diverse di progettazione	nov-17	dic-17		
2	INFRASTRUTTURE	Approvazione progetto e attivazione procedure di gara	dic-17	feb-18		
3	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione, consegna ed esecuzione lavori	giu-18	ago-18		
3	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	ago-18	set-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto/FASE 2017	definizione quadro esigenziale	verbale incontro con dirigenza s	31/12/2017		
		Approvazione progetto	dic 2017 - feb 2018		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	



**COMUNE DI LUINO**

**AREA STRATEGICA 4**

***Città da promuovere: Cultura e turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio***

**AREA STRATEGICA N. 4 : Città da promuovere: Cultura, turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	N	OBIETTIVO OPERATIVO	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
4.1	Rilancio della cultura anche in chiave turistica	4.1.1	Elaborare un programma culturale correlato a quello turistico al fine di valorizzare l'immagine culturale della città attraendo anche visitatori	4.1.1.1	Teatro e cinema un fiore all'occhiello	Simona Corbellini
		4.1.2	Sviluppare proposte culturali all'aperto di grande appeal, anche rivolte al pubblico straniero	4.1.2.1	Realizzazione di un grande programma di eventi all'aperto	Simona Corbellini
4.2	Continare a sostenere la tradizione culturale del Comune di Luino in condivisione con con le associazioni del territorio	4.2.1	Sviluppare programmi strutturati di promozione della lettura anche in collaborazione con le associazioni locali	4.2.1.1	Gruppi lettura	Simona Corbellini
				4.2.1.1	Progetto biblioteca amichevole	Simona Corbellini
		4.2.2	Aumentare il numero di eventi culturali	4.2.2.1	Potenziamento di Luino Corsi	Simona Corbellini
4.3	Promuovere la crescita turista e commerciale del territorio quale strumento di sviluppo economico della Città	4.3.1	Potenziare i flussi informativi turistici	4.3.1.1	Progetto di promozione del turismmo lacustre "Tourist Angel"	Simona Corbellini
		4.3.2	Revisione degli strumenti regolamentari riguardanti i mercati e l'utilizzo del suolo pubblico			
		4.3.3	Realizzare azioni di promozione turistica strettamente collegate ad azioni di promozione del commercio	4.3.3.1	Luinity	Simona Corbellini
				4.3.3.1	Luino non solo il lago - Il mercato storico	Elvira Ippoliti
		4.3.4	Realizzare eventi di intrattenimento ed occasioni di attrazione innovativi confermando nel contempo le tradizionali iniziative di animazione diffusa		previsto per l'anno 2019	
		4.3.5	Valorizzare le spiagge			
4.4	Rivitalizzare i luoghi tradizionali della cultura luinese in particolare il Cinema Teatro Sociale e Palazzo Verbania	4.4.1	Realizzare partenariati "forti" con soggetti pubblici e privati in grado di sostenere programmi di attività di alto livello sia di tipo convegnistico che di promozione della cultura	4.5.1.1	Premio/ festival educazione ambientale e paesaggio	Stefano Introini
				4.5.1.2	Nuovo partenariato con il CAI	Simona Corbellini
				4.5.1.3	Progetto Natale	Simona Corbellini
		4.4.2	Realizzazione del nuovo Polo Culturale - Palazzo verbania	4.5.2.1	Palazzo Verbania: polo della cultura e dell'animazione urbana (Scheda riassuntiva)	Stefano Introini
				4.5.2.2	Stesura di progetto di attività per l'avvio del nuovo Polo Culturale	Simona Corbellini
				4.5.2.3	Restauro Palazzo Verbania	Renato Parapini
				4.5.2.4	Palazzo Verbania: aree esterne	Renato Parapini

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	N	OBIETTIVO OPERATIVO	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
4.5	Ampliamento delle potenzialità sportive del territorio - nuove e migliori strutture; salvaguardare le tradizioni sportive del territorio dando, nel contempo, spazio all'innovazione e al cambiamento sia con riferimento alle strutture che alle tipologie di eventi sportivi	4.5.1	Favorire la pratica sportiva giovanile quale occasione di crescita dell'individuo anche sostenendo le associazioni sportive ed ottimizzando la gestione degli impianti			
		4.5.2	Promuovere gli sport legati alla risorsa "Lago" anche in chiave turistica, con particolare riferimento al canottaggio e alla vela			
		4.5.3	Sviluppo del Centro Sportivo le Betulle ed implementazione delle potenzialità sia strutturali sia attraverso promozione di eventi	4.5.3.1	Partenariati forti per la valorizzazione degli impianti e per maggiori servizi ai cittadini	Simona Corbellini
		4.5.4	Turismo nautico: i porti quale comparto in grado di incentivare il turismo e valorizzare l'immagine paesagistica della città implementandone l'appeal	4.6.5.1	Progetto porti	Stefano Morassi
		4.5.5	Favorire la creazione di nuove strutture sportive con particolare riferimento al palazzetto dello sport			

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 4	Città da promuovere: Cultura, turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio
2	Obiettivo strategico n. 4.5	Rivitalizzare i luoghi tradizionali della cultura luinese in particolare il Cinema Teatro Sociale e Palazzo Verbania
3	Obiettivo operativo n. 4.5.1	Realizzare partenariati "forti" con soggetti pubblici e privati in grado di sostenere programmi di attività di alto livello

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	PREMIO/FESTIVAL EDUCAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGIO	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Promuovere Luino al centro dell'interesse ambientale e paesaggistico con un premio nell'editoria, programmi televisivi, best practice e giornalismo scientifico - Luino città del festival dell'educazione ambientale e del paesaggio" Una iniziativa proposta da un noto divulgatore scientifico per ragazzi che l'Amministrazione ha accettato si organizzare con le scuole e i protagonisti della vita culturale locale			
Portatori di interesse di riferimento			
cittadini, studenti, associazioni culturali istituzioni scolastiche			
Responsabile	Stefano Introini	Servizi coinvolti:	Cultura / stampa /segretaria sindaco

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	cultura, stampa, segretaria Sindaco	Istituzione comitato organizzatore e conferenze periodiche	gennaio-16	luglio-16		luglio-16
2	cultura, stampa, segretaria Sindaco	elaborazione progetto e richiesta finanziamento	maggio-17	dicembre-17		
3	cultura, stampa, segretaria Sindaco	partenariati con scuole e altri enti anche in Canton Ticino	gennaio-18	marzo-18		
4	cultura, stampa, segretaria Sindaco	organizzazione e gestione evento	febbraio-18	luglio-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Attuazione evento	tre giorni	rendicontazione generale	31/07/2018		
FASE 2017Elaborazione progetto e richiesta finanziamento			31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RICONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio
2	Obiettivo strategico n.4.6	Ampliamento delle potenzialità sportive del territorio - nuove e migliori strutture; salvaguardare le tradizioni sportive del territorio dando, nel contempo, spazio all'innovazione e al cambiamento sia con riferimento alle strutture che alle tipologie di eventi sportivi
3	Obiettivo operativo n. 4.6.1	Favorire la pratica sportiva giovanile quale occasione di crescita dell'individuo anche sostenendo le associazioni sportive ed ottimizzando la gestione degli impianti

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	PALAZZO VERBANIA: GLI ARCHIVI DI PIERO CHIARA E VITTORIO SERENI - <u>PARTE RESTAURO (DAL 2015)</u>
Decrizione obiettivo esecutivo		
<p>Il progetto prevede il restauro del Palazzo Verbania, a seguito dell'approvazione del progetto di valorizzazione dello stesso da parte dell'Agenzia del Demanio e la conseguente cessione in proprietà del fabbricato. Recupero del fabbricato con restauro delle facciate e utilizzo dello stesso anche come centro congressi nell'ambito del progetto di riqualificazione della fascia a lago.</p> <p>Si prevede la totale ristrutturazione dei vani interni con consolidamento delle strutture e totale rifacimento degli impianti oltre alla realizzazione della nuova impiantistica correlata all'osservanza delle norme di prevenzione incendi ed alla realizzazione della nuova sala conferenze e delle diverse sale esposizione e multimediale.</p> <p>Nell'ambito del progetto, si prevede inoltre la sistemazione delle aree esterne, compreso il consolidamento dei muri di sostegno fronte lago.</p> <p>Attivazione procedura di gara mediante Procedura Negoziata</p>		
Portatori di interesse di riferimento		
Cittadini, turisti interessati, studenti scuole, associazioni culturali		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Servizio Infrastrutture - Affari legali e gare

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Progettazione Esecutiva.	nov-14	nov-15		
2	INFRASTRUTTURE - AFFARI LEGALI E GARE	Attivazione procedura di gara mediante Procedura Negoziata	novembre-15	dicembre-15		
3	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori	ottobre-15	dicembre-17		
4	INFRASTRUTTURE	Realizzazione di diversi interventi complementari quali: interventi di restauro decori, fornitura e installazione serramenti esterni, fornitura e installazione punti luminosi, fornitura e installazione elementi di arredo: Approvazione Foglio di Prescrizioni Tecniche e aggiudicazione	febbraio-17	aprile-17		
5	INFRASTRUTTURE	Realizzazione di diversi interventi complementari quali: interventi di restauro decori, fornitura e installazione serramenti esterni, fornitura e installazione punti luminosi, fornitura e installazione elementi di arredo: Attivazione procedura di gara mediante Procedura Negoziata	aprile-17	maggio-17		
6	INFRASTRUTTURE	Realizzazione di diversi interventi complementari quali: interventi di restauro decori, fornitura e installazione serramenti esterni, fornitura e installazione punti luminosi, fornitura e installazione elementi di arredo: Aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori	maggio-17	novembre-17		dicembre-17
7	INFRASTRUTTURE	Certificato di Collaudo e rilascio del Certificato di agibilità	febbraio-18	aprile-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OGGETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	I lavori hanno comportato dei ritardi in relazione ad alcune decirazioni emerse durante le operazioni di rifacimento degli intonaci e di intesa con la soprintendenza sono state recuperate
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio
2	Obiettivo strategico n.4.4	Rivitalizzare i luoghi tradizionali della cultura luinese im particolare il Teatro Sociale e Palazzo Verbania
3	Obiettivo operativo n. 4.4.2	Realizzazione del nuovo Polo Culturale - Palazzo verbania

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	PALAZZO VERBANIA: AREE ESTERNE	
Decrizione obiettivo esecutivo			
Palazzo Verbania - Intervento di sistemazione delle aree esterne. A completamento delgi interventi in fase di ultimazione presso il Palazzo Verbania, si è previsto di eseguire diversi interventi di sistemazione delle aree esterne, complementari agli interventi di riqualificazione del fronte lago, comprendenti , tra l'altro. la creazione di un collegamento con le aree esterne di pertinenza AVAV.			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadini, turisti interessati, studenti scuole, associazioni culturali			
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti:	Servizio Infrastrutture - Affari legali e gare

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Affidamento incarico di progettazione	mag-17	giu-17		
2	INFRASTRUTTURE	Fasi diverse di progettazione	giu-17	ago-17		
3	INFRASTRUTTURE - servizio affari legali e gare	Approvazione progetto e attivazione procedure di gara	novembre-17	dicembre-17		
4	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione, consegna ed esecuzione lavori	gennaio-18	aprile-17		
5	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	maggio-18	giugno-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto/ fase 2017 - servizio infrastrutture		approvazione progetto	01/12/2017		
Indicatore di progetto/ fase 2017 - servizio affari legali e gare		attivazione procedure di gara	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 4	Città da promuovere: Cultura, turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio
2	Obiettivo strategico n. 4.4	Rivitalizzare i luoghi tradizionali della cultura luinese in particolare il Cinema Teatro Sociale e Palazzo Verbania
3	Obiettivo operativo n. 4.4.2	Realizzazione del nuovo Polo Culturale - Palazzo Verbania

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	PALAZZO VERBANIA: polo della cultura e dell'animazione urbana (SCHEDA RIASSUNTIVA)	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Animare il luogo storico di Palazzo Verbania coniugando l'aspetto scientifico degli archivi con la comunicazione e i laboratori culturali, la ricicattività, l'aggregazione e il profilo congressuale della città - rimodulazione del progetto esecutivo e attuazione degli obiettivi del programma di valorizzazione culturale approvato da MIBAC e Agenzia Demanio			
Portatori di interesse di riferimento			
cittadini, visitatori, turisti, associazioni culturali, istituti scolastici			
Responsabile	Stefano Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	infrastrutture / patrimonio / cultura	redazione perizia di rimodulazione e approvazione con pareristica partenr di progetto	gennaio-16	luglio-16		marzo-16
2	infrastrutture / patrimonio / cultura	coordinamento e sviluppo programmi attuativi per archivi, sistemazioni esterne animazioni e lavratori	giugno-16	dicembre-16		giugno-16
3	infrastrutture / patrimonio / cultura	Opere complementari palazzo Verbania	novembre-17	marzo-18		
4	infrastrutture / patrimonio / cultura	Completamento e inaugurazione	gennaio-18	giugno-18		
5	patrimonio / culutra	ricerca partner privato per gestione spazi ricettivi e conferenziali	gennaio-19	dicembre-19		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
FASE 2017	Gestione progetti complementari	approvazione progetto aree esterne e opere compelmentari	30/12/2017		
realizzazione intervento Polo culturale	collaudi	rendicontazione generale	30/06/2019		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	Il recupero di palazzo Verbania prevedeva la chiusura dei lavori per l'annualità 2016; nel corso dei lavori sono emersi decori ed affreschi che in gran parte sono risultati meritevoli di restauro e ri_emersione; in sede progettuale, in sede di assaggi preventivi si era ritenuto che si trattasse di qualche traccia non coordinata. Tale attività ha comportato un diverso ordine dei lavori per consentire, sotto la guida delal Soprintendenza, le attività di restauro; in ragione di ciò il completamento è previsto per il 2017 e il giardino esterno per il 2018.
RISULTATI CONSEGUITI	



**COMUNE DI LUINO**

**AREA STRATEGICA 5**

***Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio***

**AREA STRATEGICA 5: sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2017-2019	N.	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2017 - 2019	N.	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riqualificare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica	5.1.1	Creare le condizioni per una migliore viabilità delle frazioni	5.1.1.1	Infrastrutture dolci per Voldomino per connetterlo alla rete delle infrastrutture verdi	Stefano Introini
				5.1.1.2	Cimiteri restauro Cappella Sereni	Renato Parapini
				5.1.1.3	Cimiteri realizzazione nuovi colombari	Renato Parapini
		5.1.2	Creare le condizioni per una migliore viabilità, sia in termini di sicurezza che in termini di impatto estetico	5.1.2.1	Viabilità, Mobilità e sicurezza urbana	Renato Parapini
				5.1.2.2	Passaggi pedonali	Renato Parapini
				5.1.2.3	Consolidamento versante Via Berra - Loc. Santa Rita	Renato Parapini
				5.1.2.4	Interventi messa in sicurezza alveo Colmegnino	Renato Parapini
		5.1.3	Rivalutazione dei parchi quale luogo di incontro	5.1.3.1	A piedi nudi nel Parco	Stefano Morassi
		5.1.4	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento dalla sosta dalle zone a vocazione pedonale	5.1.4.1	Sosta facile	Stefano Morassi
				5.1.4.2	Bus navetta	Stefano Morassi
				5.1.4.3	Parcheggio area Visnova	Stefano Morassi
				5.1.4.4	Luino città "Car free"	Stefano Introini
				5.1.4	Parcheggio Colmegna	Renato Parapini
		5.1.5	Mobilità dolce: implementare i percorsi ciclopedonali	5.1.5.1	Infrastruttura verde perilaculale	Stefano Introini
				5.1.5.2	Progetto sentieri - Interventi di manutenzione e riqualificazione sentieri	Renato Parapini

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2017-2019	N.	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2017 - 2019	N.	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
5.2	Agevolare un approccio olistico alla riorganizzazione di importanti spazi industriali ed aree dismesse in Centro Luino che se studiati nel loro insieme e in una logica di sviluppo di area vasta potranno risultare determinanti per il futuro dell'alto Lago Maggiore	5.2.1	Riqualificare aree centrali mediante attuazione concertata, partecipata e negoziata degli scenari emergenti dal concorso internazionale di idee Riqualificare aree centrali	5.2.1.1	Il recupero delle aree centrali di Luino	Stefano Introini
		5.2.2	Riorganizzare il sistema del fronte lago senza soluzione di continuità intervenendo nei nodi di Piazza Verbania, del Lido di Luino e del ex campo di calcio	5.2.2.1	Riqualificazione Lungolago - Lotto 2B Piazza Libertà	Renato Parapini
				5.2.2.2	Riqualificazione Lungolago - Piazza Libertà - Completamento	Renato Parapini
				5.2.2.3	Ex campo di Via Lido - Consolidamento scogliera e rifacimento recinzione a lago	Renato Parapini
		5.2.3	Elevare a baricentro urbano il luogo della stazione internazionale agevolandone il recupero del palazzo viaggiatori quale casa delle associazioni, predisponendo anche spazi per servizi ed attività commerciali	5.2.3.1	in programmazione	
5.3	Diffondere una cultura di attenzione ecologica e rendere la città il più possibile rispondente a standard di sostenibilità ambientale	5.3.1	Migliorare gli standard di qualità delle acque con particolare riferimento al Lago di cui si vuole ottenere la balneabilità dell'intero tratto di costa comunale e la possibile captazione a fini potabili	5.3.1.1	Bandiera blu	Stefano Introini
				5.3.1.2	Estensione rete fognaria - Via Cervinia, Via Brighiere, loc. ca' Pozzi	Renato Parapini
		5.3.2	Attuazione della rete ecologica comunale prevista dal PGT mediante la bonifica del sito ed Cucco, la qualificazione del centro di compostaggio e la ristrutturazione dell'isola ecologica di via gorizia	5.3.2.1	Attuazione rete ecologica zona Cucco	Stefano Introini
		5.3.3	Promuovere l'attuazione del piano stralcio del piano d'ambito ATO sul ciclo delle acque (acquedotto, fognatura, depurazione) mediante accordi con ATO e Gestore Unico	5.3.3.1	Attuazione interventi previsti dal piano stralcio ATO	Stefano Introini
		5.3.4	Promuovere e suggerire azioni che migliorino la qualità del servizio raccolta e smaltimento rifiuti svolto in convenzione, con riferimento al rispetto dei criteri di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e potenziare/razionalizzare il servizio di pulizia di piazze, strade e aree pubbliche nel territorio comunale per un migliore decoro urbano	5.3.4.1	Luino net	Stefano Morassi
				5.3.4.2	Isole ecologiche	Stefano Introini

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2017-2019	N.	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2017 - 2019	N.	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
5.4	Valorizzare la rete infrastrutturale stradale esistente coniugando sicurezza e mobilità dolce	5.4.1	Migliorare la sicurezza stradale anche con restringimenti di carreggiate favorendo così spazi utili a marciapiedi salvagente e reti ciclopedonali come la Luino Colmegna, la , la via Asmara; quindi innovazioni viabilistiche nelle vie centrali riducendo le corsie in via XXV Agosto e V Veneto per permettere l'apliamento e l'arredo di queste "strade vetrine" del centro cittadino	5.4.1.1	Luino centro a mobilità dolce	Stefano Intraini
5.5	Lavorare per una città connessa ed equipaggiata con tecnologia smart city	5.5.1	Promuovere ogni utile iniziativa alla connessione internet superveloce, 50/100 Mbit, quindi coniugare sicurezza con infomobility ed infoeventistica.	5.5.1.1	<i>Luino smart city</i>	<i>Stefano Intraini</i>
5.6	Luino connota un portale di accesso di valenza europea nell'alto lago Maggiore: qualificare l'accessibilità al territorio di "nord ovest", il Luinese, con una mobilità sostenibile ed efficiente utile anche a promuovere l'attrattività turistica.	5.6.1	Promuovere Luino nel sistema trasportistico pubblico internazionale mediante idonee iniziative utili a : definire collegamenti veloci su Milano e adeguati sulla Svizzera anche per trasferire passaggi di lavoratori frontalieri dall'auto al mezzo pubblico; porre Luino tra le tappe dell'idrovia Locarno Milano Venezia; coniugare la rete ciclabile e sentieristica nel sistema interregionale e internazionale		in programmazione	
		5.6.2	Attuare l'impegno assunto da Regione Lombardia per attuare misure di compatibilità tra potenziamento linea ferroviaria di Luino e attraversamenti urbani con specifici accordi esecutivi	5.6.2.1	Luino città ferroviaria	Stefano Intraini
		5.6.3	Di intesa con RFI si promuove il recupero e la valorizzazione del Palazzo Viaggiatori della stazione internazionale confermando i presidi per la sicurezza quindi introducendo la "casa delle associazioni" e favorendone una attrattività anche di tipo commerciale	5.6.3.1	La Stazione:"la casa delle associazioni"	Stefano Intraini

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riqualificare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.1	Creare le condizioni per una migliore vivibilità delle frazioni

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	Infrastrutture dolci per Voldomino per connetterlo alla rete delle infrastrutture verdi	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Migliorare le condizioni di accessibilità e vivibilità negli spazi pubblici a Voldomino - Garantire un accesso indipendente e pedonale alle scuole e modulare la velocità nelle strade e connettere Voldomino alla rete delle infrastrutture verdi			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadini			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / patrimonio / Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Infrastrutture	Pista ciclopedonale Parcheggio - scuole	marzo-17	dicembre-18		
2	Infrastrutture	Pista ciclopedonale lungo via Asmara fino a raggiungere la sede comunità Montana	marzo-18	dicembre-19		
2	Infrastrutture	interventi in via Gorizia per modulazione velocità e regolazione sosta	giugno-18	dicembre-19		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
obiettivo di fase 2017	incarico progettazione percorso via Asmara - Scuole		31/12/2017		
incremento iscrizioni scuole e asilo Voldomino	% incremento su iscritti	2%	10/07/2019		
raggiungimento obiettivo					

Note
l'incremento di iscrizioni costituisce indicatore di outcome su cui non andrà parametrata la valutazione del servizio responsabile dell'attuazione dell'obiettivo

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	l'impegno per la realizzazione del collegamento con le scuole ha comportato il rifacimento dei collegamenti tecnologici come la fognatura.
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.2	Agevolare un approccio olistico alla riorganizzazione di importanti spazi industriali ed aree dismesse in Centro Luino che se studiati nel loro insieme e in una logica di sviluppo di area vasta potranno risultare determinanti per il futuro dell'alto Lago Maggiore
3	Obiettivo operativo n. 5.2.2	Riorganizzare il sistema del fronte lago senza soluzione di continuità intervenendo nei nodi di Plazzo Verbania, del Lido di Luino e del ex campo di calcio

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO - LOTTO 2B PIAZZA LIBERTA'
Descrizione dell'obiettivo esecutivo		
<p>Procedere con un'ulteriore fase di recupero dell'intera area Fronte lago e passeggiata, già da tempo avviato. Migliorare ed integrare la fruibilità del lungolago di Luino proseguendo l'intervento recentemente ultimato, con l'intervento di Piazza Libertà che prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra, in sostituzione dell'attuale in asfalto, con la conseguente eliminazione dei parcheggi, la sostituzione del parapetto a lago e la formazione di una nuova pavimentazione in legno sintetico con realizzazione di aiuole nel rispetto delle piantumazioni esistenti oltre alla fonitura ed all'installazione di nuovo arredo urbano.</p>		
Portatori di interesse di riferimento		
Cittadini, visitatori, turisti. Operatori economici del territorio		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	INFRASTRUTTURE	Affidamento incarico professionale	dic-15	dic-15		
3	INFRASTRUTTURE	Progettazione esecutiva	lug-16	nov-17		
4	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione, consegna ed esecuzione lavori	set-16	set-17		
5	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	set-17	dic-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto		ultimazione lavori	31/12/2017		
				raggiungimento obiettivo	

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.2	Agevolare un approccio olistico alla riorganizzazione di importanti spazi industriali ed aree dismesse in Centro Luino che se studiati nel loro insieme e in una logica di sviluppo di area vasta potranno risultare determinanti per il futuro dell'alto Lago
3	Obiettivo operativo n. 5.2.2	Riorganizzare il sistema del fronte lago senza soluzione di continuità intervenendo nei nodi di Piazza Verbania, del Lido di Luino e del ex campo di calcio

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO - PIAZZA LIBERTA' - COMPLETAMENTO
Descrizione dell'obiettivo esecutivo		
<p>In conseguenza dell'ultimazione dei lavori di riqualificazione lungolago - lotto 2b Piazza Libertà, si prevede di completare l'intervento di riqualificazione della fascia a lago con l'ultimo tratto posto tra l'imbarcadere ed il Porto Storico.</p> <p>La progettazione potrà eventualmente anche prevedere interventi sull'esistente edicola a margine di Piazza Libertà.</p>		
Portatori di interesse di riferimento		
Cittadini, visitatori, turisti. Operatori economici del territorio		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Affidamento incarico professionale	ott-17	nov-17		
3	INFRASTRUTTURE - servizio affari legali e gare	Progettazione esecutiva e attivazione gara	nov-17	dic-17		
4	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione, consegna ed esecuzione lavori	gen-18	apr-18		
5	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	apr-18	lug-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto/ fase 2017 - servizio infrastrutture		progettazione esecutiva	31/12/2017		
Indicatore di progetto/ fase 2017 - servizio affari legali e gare		attivazione gara	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.2	Agevolare un approccio olistico alla riorganizzazione di importanti spazi industriali ed aree dismesse in Centro Luino che se studiati nel loro insieme e in una logica di sviluppo di area vasta potranno risultare determinanti per il futuro dell'alto Lago Maggiore
3	Obiettivo operativo n. 5.2.2	Riorganizzare il sistema del fronte lago senza soluzione di continuità intervenendo nei nodi di Plasso Verbania, del Lido di Luino e del ex campo di calcio

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	EX CAMPO DI CALCIO VIA LIDO - CONSOLIDAMENTO SCOGLIERA E RIFACIMENTO RECINZIONE A LAGO
Descrizione dell'obiettivo esecutivo		
<p>Garantire la stabilità spondale e ripristinare un tratto di passeggiata a lago, anche in considerazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di apertura del nuovo Infopoint e delle annessi aree esterne mediante integrazione/sovralzo dell'esistente scogliera, riposizionamento del parapetto metallico, parzialmente divelto e sistemazione del percorso pedonale a lago di collegamento con l'area verde antistante il nuovo Infopoint.</p>		
Portatori di interesse di riferimento		
Cittadini, visitatori, turisti.		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Approvazione Foglio di Prescrizioni Tecniche	dic-16	dic-16		
4	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione, consegna ed esecuzione lavori	mar-17	mag-17		
5	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	mag-17	giu-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto		ultimazione lavori	30/06/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riqualificare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.5	Mobilità dolce: implementare i percorsi ciclopedonali

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	PROGETTO SENTIERI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SENTIERI	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
<p>Realizzazione di iniziative volte a coordinare, sul territorio, il sistema escursionistico, riferito ai diversi sentieri esistenti individuati e selezionati in collaborazione con il CAI Sezione Luino. Mantenimento e messa in sicurezza di tratti di sentieri sul territorio comunale, con formazione di percorso didattico per agevolare la conoscenza del territorio da parte di maggior numero di persone realizzando diversi interventi di manutenzione di sentieri esistenti mediante rifacimento di murature in pietrame e pavimentazioni danneggiate da recenti smottamenti. Si prevede inoltre di realizzare un percorso didattico in corrispondenza del laghetto di Moncuoco, con installazione di specifica segnaletica, documentazione fotografica ed apposite didascalie.</p>			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadini, visitatori, turisti			
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
2	INFRASTRUTTURE	Progettazione preliminare	agosto-16	settembre-16		
3	MARKETING URBANO	Definizione alienazioni per reperimento fondi - finanziamento	settembre-16	dicembre-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
raggiungimento obiettivo					

Note
Progetto subordinato al reperimento dei fondi - Da rinviarsi, eventualmente, al 2018

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.2	Mobilità dolce: implementare i percorsi ciclopdonali

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA BERRA - LOC. SANTA RITA	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Realizzare interventi di consolidamento della scarpata in Via Berra, loc. S. Rita, già oggetto di modesti smottamenti. Garantire la sicurezza della viabilità ed impedire la chiusura dell'unica strada di collegamento tra la frazione di Colmegna e la Valle Smeraldo (Dumenza). Si prevede di realizzare il consolidamento della scarpata con gabbioni metallici e pietrame alla base e rete metallica e geostuoia in parete previa infissione di tiranti metallici.			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadini, visitatori, turisti			
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	INFRASTRUTTURE	Progettazione preliminare	mar-16	mar-16		
	INFRASTRUTTURE	Acquisizione autorizzazioni per realizzazione interventi in zona vincolata	giugno-16	luglio-16		
	INFRASTRUTTURE	Approvazione progetto definitivo/esecutivo ed attivazione procedure di gara	ottobre-16	dicembre-16		
	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione, inizio ed esecuzione lavori,	dicembre-16	giugno-17		
	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori, C.R.E.	giugno-17	agosto-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto		ultimazione lavori	31/08/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.4	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento della sosta dalle zone a vocazione pedonale

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	PARCHEGGIO COLMEGNA	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Realizzazione nuovo parcheggio pubblico in Via Berra, per circa n. 40 autovetture. Il parcheggio sarà utilizzato normalmente dai residenti della frazione di Colmegna e in modo particolare, durante il periodo estivo, da villeggianti e turisti.			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadini, visitatori, turisti			
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	INFRASTRUTTURE	Progettazione preliminare	aprile-16	aprile-16		
	INFRASTRUTTURE	Definizione procedure per acquisizione area da privati	maggio-17	dicembre-17		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione definitiva/esecutiva	gennaio-18	marzo-18		
	INFRASTRUTTURE	Attivazione procedura di gara e inizio lavori	aprile-18	ottobre-18		
	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	ottobre-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto/ indicatore FASE 2017		acquisizione area	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCOSE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.2	Creare le condizioni per una migliore viabilità, sia in termini di sicurezza che in termini di impatto estetico

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	VIABILITA' MOBILITA' E SICUREZZA URBANA
Descrizione dell'obiettivo esecutivo		
<p>Il progetto prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria del piano viabile ed abbattimento delle barriere architettoniche in diverse strade che, a seguito del traffico veicolare e della normale usura del tempo, richiedono un intervento di rifacimento del manto stradale con eventuali adeguamenti necessari al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e la sicurezza viabile.</p>		
Portatori di interesse di riferimento		
Cittadini, utenti della strada, visitatori, turisti		
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti: Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	INFRASTRUTTURE	Progettazione preliminare	marzo-17	marzo-17		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione definitiva/esecutiva	maggio-17	maggio-17		
	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione ed esecuzione lavori	giugno-17	ottobre-17		
	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	ottobre-17	gennaio-18		
Indicatori di risultato		Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore fase 2017			aggiudicazione lavori	30/06/2017		
					raggiungimento obiettivo	

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.2	Creare le condizioni per una migliore viabilità, sia in termini di sicurezza che in termini di impatto estetico

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	PASSAGGI PEDONALI	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
<p>Con determinazione del Servizio Infrastrutture n. 1731 del 31/12/2015 è stata affidata alla Società ENEL SOLE S.r.l., l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del passaggio pedonale esistente in Viale Dante Alighieri, in corrispondenza dell'incrocio con Via Lido, mediante esecuzione delle seguenti opere: fornitura e posa in opera di n. 2 proiettori a led con doppia simmetria, di n. 2 pali rastremati - altezza fuori terra ml. 6,00, di n. 2 tabelle retroilluminate - dimensioni cm. 65 x 85, dotate di n. 4 proiettori a led, di n. 2 sensori di presenza del pedone oltre alla realizzazione di nuova linea elettrica dedicata per l'alimentazione del nuovo impianti.</p> <p>A completamento dell'intervento si prevede di realizzare tutte le necessarie opere edili.</p>			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadini, utenti della strada, pedoni bambini ed in generale utenti deboli, visitatori, turisti			
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	INFRASTRUTTURE	Affidamento fornitura impianto di illuminazione attraversamenti pedonali all'ENEL SOLE Srl	dicembre-15	dicembre-17		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione preliminare opere murarie	settembre-17	ottobre-17		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione definitiva/esecutiva	ottobre-17	dicembre-17		
	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione ed esecuzione lavori	gennaio-18	marzo-18		
	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	aprile-18	giugno-18		
Indicatori di risultato		Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto - fase 2017			progettazione definitiva - esecutiva	31/12/2017		
					raggiungimento obiettivo	

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riqualificare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.4	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento dalla sosta dalle zone a vocazione pedonale

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	LUINO CITTA' "CAR FREE"	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Concentrare gli spazi per la sosta in luoghi definiti, parcheggi attrezzati con segnaletica dinamica per orientare l'utenza - Concentrare gli spazi per la sosta in luoghi definiti, parcheggi attrezzati con segnaletica dinamica per orientare l'utenza			
Portatori di interesse di riferimento			
ittadini in generali, visitatori, turisti			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / urbanistica / Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Urbanistica	Confronto in seno al gruppo di lavoro sulla sostenibilità, registrazione delle determinazioni	giugno-16	settembre-17		settembre-17
2	URB/polizia locale	Individuazione blocchi auto per car pooling	giugno 16	dicembre-16		dicembre-16
3	Urbanistica	Presentazione domanda con progetto a valere sui fondi strutturali europei INTERREG	gennaio-17	marzo-17		maggio-17
4	Urbanistica	stipula convenzione per attuazione progetto	giugno-18	dicembre-18		
5	Infrastrutture	realizzazione parcheggio 400 posti	marzo-19	dicembre-19		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
obiettivo fase 2017	presentazione progetto per finanziamento su fondi strutturali europei	domanda con partner svizzero	giugno 17		
riduzione posti auto da lungolago e in linea per le strade	numero posti auto da togliere	300	31/12/2018		
Individuazione/realizzazione "aree blocchi auto"		350+25 autobus	31/12/2018		
raggiungimento obiettivo					

Note
Elemento centrale del programma è ottenere un finanziamento europeo mediante la partecipazione al programma INTERREG 2014/2020; dopo confronti e negoziazioni a livello regionale cantonale (CH) è stato possibile siglare un accordo con il municipio di Gambarogno e presentare un progetto nei tempi previsti dal bando europeo. la risposta alla candidatura è attesa per maggio 2018

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.1	Creare le condizioni per una migliore viabilità, sia in termini di sicurezza che in termini di impatto estetico

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	CIMITERI: RESTAURO CAPPELLA SERENI	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
<p>Con "Contratto di Donazione Sotto Condizione", Rep. n. 2092, in data 22/02/2004, il Comune di Luino ha assunto l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella Sereni, nel cimitero di Luino centro e con la realizzazione degli interventi di seguito descritti, si intende adempiere alle prescrizioni previste dal citato Contratto di Donazione.</p> <p>Trattandosi di manufatto di rilevante interesse storico/artistico, per l'esecuzione degli interventi di restauro deve essere rispettata la procedura prevista per i fabbricati soggetti a vincolo paesaggistico/architettonico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 22/01/2004, n. 4.</p> <p>Il progetto, predisposto dal tecnico incaricato, Arch. Maria Chiara Montagnini, professionista specificatamente segnalata dalla famiglia Sereni, prevede sommariamente i seguenti interventi:</p> <p>Opere edili: creazione di un sistema di isolamento esterno a vespaio aerato, per l'eliminazione dell'umidità di risalita e per garantire il più possibile una buona conservazione del manufatto architettonico nel tempo; installazione di un sistema elettromagnetico per bloccare l'umidità da risalita e l'abbattimento della concentrazione salina; rifacimento della pavimentazione secondo Restauro conservativo: rifacimento degli strati d'intonaco interni ed esterni; risanamento e restauro degli apparati di marmo interni ed esterni.</p>			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadinanza			
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	INFRASTRUTTURE	Affidamento incarico professionale	giugno-17	giugno-17		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione preliminare e definitiva	luglio-17	agosto-17		
	INFRASTRUTTURE	Acquisizione autorizzazione Soprintendenza Milano	agosto-17	settembre-17		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione esecutiva (salvo reperimento fondi da alienazioni)	ottobre-17	novembre-17		
	INFRASTRUTTURE	Attivazione procedure di gara ed esecuzione lavori	dicembre-17	marzo-18		
	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	marzo-18	giugno-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto/fase 2017		approvazione progetto esecutivo	30/11/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.1	Creare le condizioni per una migliore viabilità, sia in termini di sicurezza che in termini di impatto estetico

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	CIMITERI: REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
A seguito della segnalazione da parte del Servizio Cimiteriale in merito alla necessità di realizzare ulteriori loculi presso il cimitero di Luino centro, già recentemente interessato da un intervento di realizzazione di n. 240 nuovi cellette/ossari, il presente progetto prevede la costruzione di un primo lotto, per circa n. 90 colombari.			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadinanza			
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
		Affidamento incarico professionale per l'esecuzione di indagine geologica, idrogeologica, geotecnica e relative attività correlate, previste dalle vigenti normative in materia	dicembre-16	dicembre-16		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione preliminare	marzo-17	marzo-17		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione definitiva/esecutiva	dicembre-17	febbraio-18		
	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione ed esecuzione lavori	marzo-18	settembre-18		
	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	ottobre-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
progetto pluriennale					
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.2	Creare le condizioni per una migliore viabilità, sia in termini di sicurezza che in termini di impatto estetico

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	INTEVENTI MESSA IN SICUREZZA ALVEO COLMEGNINO	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Completamento degli interventi di messa in sicurezza sul sistema idrogeologico comunale - Torrente Colmegnino, in corrispondenza della foce, in frazione Colmegna, con proseguimento a monte lungo il primo tratto di torrente adiacente all'abitato.			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadinanza, visitatori, turisti			
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	INFRASTRUTTURE	Affiammento incarico professionale per progettazione e direzione lavori	dicembre-15	giugno-17		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione preliminare e definitiva	marzo-16	giugno-17		
	INFRASTRUTTURE	Acquisizione pareri dagli Enti preposti	ottobre-17	dicembre-17		
	INFRASTRUTTURE	Progettazione esecutiva	dicembre-17	gennaio-18		
	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione ed esecuzione lavori	febbraio-08	settembre-18		
	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	ottobre-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto/ fase 2017		acquisizione pareri	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riqualificare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.1.5	Mobilità dolce: implementare i percorsi ciclopedonali

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	INFRASTRUTTURA VERDE PERILACUALE	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Realizzare una cerniera lago - monti; una infrastruttura verde in grado di connettere senza soluzione di continuità Germignaga, Luino. Colmegna, Maccagno con mobilità dolce integrando spiagge, luoghi "belvedere" realizzando servizi e connessioni sentieristiche - Incrementare la percorribilità ciclopedonale perilacuale			
Portatori di interesse di riferimento			
cittadini in generale, visitatori, turisti			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / patrimonio / Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Urbanistica	Realizzazione ed inserimento scheda progetto nel bando regionale per le aree interne	marzo-16	giugno-16		maggio-16
2	Urbanistica/infrastrutture	Incarico studio fattibilità per infrastruttura verde internazionale (quadro di insieme)	dicembre-17	maggio-18		
3	Urbanistica/infrastrutture	Progetto preliminare infrastruttura perilacuale	giugno-17	dicembre-17		
4	Urbanistica/infrastrutture	candidatura bando regional piste ciclabili infrastrutture verdi	maggio-18	dicembre-18		
5	Urbanistica/infrastrutture	realizzazione prima fase	gennaio-19	dicembre-19		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
incremento mobilità dolce perilacuale mediante installazione portali conta persone	nuovi numero accessi/ anno (ad oggi numero insignificante)	5000	31/12/2018		
obiettivo fase 2017	redigere documento preliminare alla progettazione		31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	A fronte della mancata approvazione del progetto aree interne presentatao da Comunità Montana, dsi procederà con partecipazione ad altri bandi di finanziamento regionale
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.2	Agevolare un approccio olistico alla riorganizzazione di importanti spazi industriali ed aree dismesse in Centro Luino che se studiati nel loro insieme e in una logica di sviluppo di area vasta potranno risultare determinanti per il futuro dell'alto Lago Maggiore
3	Obiettivo operativo n. 5.2.1	Riqualificare aree centrali mediante attuazione concertata, partecipata e negoziata degli scenari emergenti dal concorso internazionale di idee Riqualificare aree centrali

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	IL RECUPERO DELLE AREE CENTRALI DI LUINO	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
All'esperienza del concorso di idee segue l'aggiornamento di medio termine del PGT per declinare in macroambiti attuativi le aree centrali indicando il quadro esigenziale per la città pubblica e le attese in termini di proposte da parte dell'impulso privato - Attivazione di processi di riqualificazione ambientale e paesaggistica agevolando processi di rigenerazione urbana restituendo alla città oltre 30 ettari di aree centrali afferenti aree infrastrutturali o industriali dismesse			
Portatori di interesse di riferimento			
cittadini in genere, turisti, operatori commerciali			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Urbanistica

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Urbanistica	conclusione del concorso di idee	marzo-16	giugno-16		febbraio-16
2	Urbanistica	aggiornamento PGT di medio termine: indirizzi, consultazioni ed incarichi	giugno 16	luglio-16		marzo-16
3	Urbanistica	approntamento schede e attività complementari al PGT: incarichi a schede storiche, geologo, sicurezza protezione civile	settembre-17	dicembre-17		
4	Urbanistica	adozione PGT di MT	aprile-18	giugno-18		
5	Urbanistica	approvazione PGT e attivazione ambiti aree centrali	giugno-18	dicembre-19		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
FASE 2017 Affidamento incarichi attività complementari e specialistiche			31/12/2017		
Provvedimento approvazione PGT MT	delibera Regionale	conclusione	31/12/2019		
<b>raggiungimento obiettivo</b>					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	con determinazine dirigenziale n. 117 del 29 febbraio 2016 è stato concluso il procedimento concorsuale di idee. Con deliberazione della Giunta n. 35 del 31 marzo 2016 è stato attivato il procedimento di variante al PGT. Nel corso del 2016 con determinazioni diverse sono stati affidati gli incarichi professionali per la redazione della variante al PGT per il piano geologico sismico e per la valutazione ambientale strategica
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.3	Diffondere una cultura di attenzione ecologica e rendere il la città il più possibile rispondente a standard di sostenibilità ambientale
3	Obiettivo operativo n. 5.3.1	Migliorare gli standard di qualità delle acque con particolare riferimento al Lago di cui si vuole ottenere la balneabilità dell'intero tratto di costa comunale e la possibile captazione a fini potabili

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	IESTENSIONE RETE FOGNARIA - VIA CERVINIA, VIA BRUGHUERE, LOC. CA' POZZI (DAL 2015)	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Proseguire verso monte con l'adeguamento/sostituzione delle reti fognarie esistenti di tipo misto, con nuova rete separata per collegamento alla rete esistente ed al depuratore consortile. Proseguire con gli interventi finalizzati a rendere la città più sostenibile dal punto di vista ambientale. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto fognario a condotte separate per il collegamento a depuratore degli scarichi esistenti nella parte di territorio posta immediatamente a monte della frazione di Creva.			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadinanza, visitatori, turisti			
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	INFRASTRUTTURE	Progettazione definitiva/esecutiva	ott-14	ott-14		
	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione, inizio lavori ed esecuzione lavori	marzo-16	agosto-17		
	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	agosto-17	dicembre-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
indicatore di progetto		ultimazione	31/12/2017		
					raggiungimento obiettivo

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.3	Diffondere una cultura di attenzione ecologica e rendere il la città il più possibile rispondente a standard di sostenibilità ambientale
3	Obiettivo operativo n. 5.3.2	Attuazione della rete ecologica comunale prevista dal PGT mediante la modifica del sito "Cucco", la riqualificazione del centro di compostaggio e la ristrutturazione dell'isola ecologica di via Gorizia

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	ATTUAZIONE RETE ECOLOGICA ZONA CUCCO	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
rimodulazione dei progetti e programmi per la bonifica del sito comunale del Cucco e la ristrutturazione del centro di raccolta utile all'attuazione della rete ecologica comunale - realizzazione di un corridoio ecologico nella strettoia ambientale del Cucco in attuazione della REC ma anche del varco ecologico approvato da Comunità Montana nel marzo 2014			
Portatori di interesse di riferimento			
cittadini, Associazioni ambientaliste, Soggetto interessati intermedio ovvero imprese appaltatrici l'Arpa, L'AASL-ATS Regione Lombardia			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Urbanistica / Ecologia

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	ecologia	studio fattibilità per la variante al progetto di bonifica in chiave rete ecologica comunale	gennaio-16	maggio-16		maggio-16
2	ecologia	sperimentazione sul mercato di interesse alla gestione centro compostaggio e attuazione rete ecologica con bonifica	giugno-16	novembre-16		novembre-16
3	ecologia	conferenza servizi per nuovo centro di raccolta di via Gorizia in chiave attuazione rete ecologica	giugno-16	dicembre-16		dicembre-16
4	ecologia	Individuazione soggetto privato per bonifica area Cucco e gestione centro di compostaggio in cessione	giugno-17	dicembre-17		
5	ecologia	disciplinare attuativo con Comunità Montana per attuazione icentro di raccolta	gennaio-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Studio generale	redazione studio di fattibilità	approvazione progetto	31/12/2016	31/12/2016	100%
fase 2017 realizzazione bonifica sito Cucco	accordo con operatore privato	stipula atto con soggetto privato per attuazione compostaggio	31/12/2017		
conferenza rete servizi (ponderazione 50%)	accordo con comunità montana	stipula convenzione attuativa con comunità montana per ristrutturare il centr di raccolta	31/12/2018		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.3	Diffondere una cultura di attenzione ecologica e rendere il la città il più possibile rispondente a standard di sostenibilità ambientale
3	Obiettivo operativo n. 5.3.3	Promuovere l'attuazione del Piano Stralcio del Piano d'Ambito ATO sul ciclo delle acque (acquedotto, fognatura, depurazione) mediante accordi con ATO e Gestore Unico

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	ATTUAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRALCIO ATO	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
incidere a livello di programmazione ATO e di piano industriale soc ALFA (gestore SII) per una quota delle previsioni più urgenti sul sistema fognario e depurativo - realizzare nel triennio la fognatura sdoppiata via Fornara Lido; gli interventi di seconda priorità, Cucco e Colmegna			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadini, Operatori economici, Provincia di Varese			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Ecologia / infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	infrastrutture / ecologia	trasmissione società ALFA , SII, dei progetti inerenti il piano stralcio ATO e conferenza tecnica	gennaio-16	maggio-16		maggio-16
2	infrastrutture / ecologia	stipula accordo con ATO e ALFA per sviluppo progettazione	giugno-17	dicembre-17		
3	infrastrutture / ecologia	attuazione prima fase interventi urgenti	dicembre-17	dicembre-18		
4	infrastrutture / ecologia	progetti seconda fase	giugno-18	dicembre-19		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
realizzazione opere	collaudo	prime 2 fasi piano stralcio ATO completate	31/12/2019		
Fase 2017accordo ALFA ATO	accordo da siglare tra i diversi soggetti interessati	sigla di un protocollo ufficiale	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.4	Valorizzare la rete infrastrutturale stradale esistente coniugando sicurezza e mobilità dolce
3	Obiettivo operativo n. 5.4.1.	Migliorare la sicurezza stradale anche con restringimenti di carreggiate favorendo così spazi utili a marciapiedi salvagente e reti ciclopedonali come la Luino Colmegna, la via Asmara; quindi innovazioni viabilistiche nelle vie centrali riducendo le corsie in via XXV Agosto e V Veneto per permettere l'ampliamento e l'arredo di queste "strade vetrine" del centro cittadino

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	Luino centro a mobilità dolce	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Per migliorare la qualità della vita in città con luoghi a misura d'uomo, con graduale processo di coinvolgimento del tessuto commerciale e relazionale urbano si vuole generare le condizioni e, quindi, realizzare almeno una zona a traffico modulato nel centro			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadini in generale, visitatori, turisti, operatori commerciali			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / urbanistica / Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Urbanistica	Confronto in seno al gruppo di lavoro sulla sostenibilità, con registrazione delle determinazioni assunte	giugno-16	settembre17		
2	Infrastrutture	concorso di idee per sistemazione via XXV Agosto e piazza Garibaldi	gennaio-18	febbraio-18		
3	Infrastrutture	sistemazione via XXV agosto	giugno-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Relazione in merito alla sostenibilità			30/09/2016	effettuato	
obiettivo fase 2017	confronto in seno al gruppo di lavoro	verbali - effettuazione confronti e gruppi di lavoro	31/12/2017		
incremento attività imprenditoriali nella zona del centro (*)	% su Partite Iva nel settore di città	2%			
raggiungimento obiettivo					

Note
(*) indicatore di outcome su cui non andrà paramentrata la valutazione del servizio responsabile dell'attuazione dell'obiettivo

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.5	Lavorare per una città connessa ed equipaggiata con tecnologia smart city
3	Obiettivo operativo n. 5.5.1	Promuovere ogni utile iniziativa alla connessione internet superveloce, 50/100 Mbit, quindi coniugare sicurezza con infomobility ed infoeventistica.

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	LUINO SMART CITY	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
acquisire le infrastrutture per internet superveloce e attuazione applicazioni smart ai servizi urbani essenziali - Assicurare alla gestione smart le informazioni dinamiche su parcheggi liberi, informazioni generali, video percezione spazi urbani e sicurezza, eventistica connessa			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadini, operatori commerciali			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	infrastrutture / provveditorato / segreteria sindaco	conferenza con operatori rete cablaggio urbano per attuazione agenda digitale	gennaio-16	maggio-16		maggio-16
2	infrastrutture / provveditorato	sviluppo programma smart city mediante approvazione studio PRIC	giugno-16	dicembre-17		
3	infrastrutture / provveditorato	gruppo di lavoro sviluppo economico e stakeholders su incidenza internet superveloce e attività	giugno-18	dicembre-18		
4	infrastrutture / provveditorato	partecipazione a bandi finanziamento dedicati a smart city	gennaio-19	dicembre-19		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
realizzazione opere	collaudo	realizzazione progetto infomobility per viabilità Luino	31/12/2019		
fase 2017	INSERIMENTO NEL pric delle opportunità smart	approvazione progetto PRIC	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	Tattasi di un programam complesso in corso di attuazione; per il 2016 è stata svolta unicamente la conferenza per fare il punto sul cablaggio urbano previsto dall'agebda diugitale per Luino con la posa di fibra ottica e funzionamnto a 50 megabit. pertanto si rinvia la valutazione al 2017
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.6	Luino connota un portale di accesso di valenza europea nell'alto lago Maggiore: qualificare l'accessibilità al territorio di "nord ovest", il Luinese, con una mobilità sostenibile ed efficiente utile anche a promuovere l'attrattività turistica.
3	Obiettivo operativo n. 5.6.2	Attuare l'impegno assunto da Regione Lombardia per attuare misure di compatibilità tra potenziamento linea ferroviaria di Luino e attraversamenti urbani con specifici accordi esecutivi

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	LUINO CITTA' FERROVIARIA	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Definizione dei rapporti tra ferrovia e città nell'ambito del potenziamento della linea ferroviaria in vista dell'apertura di ALPTRANSIT - mantenimento e miglioramento della linea passeggeri e realizzazione infrastrutture urbane per mitigare il disagio della presenza delle linee in città			
Portatori di interesse di riferimento			
CITTADINI			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / patrimonio / Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	urbanistica / segret sindaco	convegno dedicato alle infrastrutture a Luino	gen-16	feb-16		feb-16
2	urbanistica / patrimonio / segret sindaco	Accordo Provincia, Regione e RFI per l'inserimento di Luino e progetto sottopasso carrabile e pedonale	gennaio-16	giugno-16		giugno-16
3	urbanistica / patrimonio	Stipula accordo regione RFI e Provincia per realizzare opere urbane di compensazione da parte di RFI	gennaio-17	giugno-17		
4	urbanistica / patrimonio	attivazione procedura sottopasso carrabile Luino	febbraio-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
convegno		realizzazione	29/02/2016	effettuato	100%
fase 2017 sottoscrizione accordo per sottopasso			30/06/2017		
realizzazione sottopasso Luino	chiusura lavori	documento di collaudo	31/12/2019		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio
2	Obiettivo strategico n. 5.6	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica
3	Obiettivo operativo n. 5.6.3	creare le condizioni per una migliore vivibilità delle frazioni

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n. 5.6.3.1	LA STAZIONE : "CASA DELLE ASSOCIAZIONI"	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Riabilitare la stazione internazionale con funzioni e contenuti utili all'animazione urbana e all'amabilità sostenibile - Una stazione internazionale sicura, accessibile ed animata quale baricentro urbano			
Portatori di interesse di riferimento			
Cittadini, operatori commerciali, associazioni			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	infrastrutture, patrimonio provveditorato	conferenza e accordi per definizione accordi utilizzo stazione e finanziamenti	gennaio-16	luglio-16		luglio-16
2	infrastrutture, patrimonio provveditorato	progetto preliminare	giugno-16	dicembre-16		dicembre-16
3	infrastrutture, patrimonio provveditorato	redazione progetto definitivo ed esecutivo	gennaio-17	dicembre-17		
4	infrastrutture, patrimonio provveditorato	attuazione interventi	gennaio-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
FASE 2017	redazione progetto esecutivo	indicazioni operative definitive e proposta progetto da appaltare	31/12/2017		
realizzazione opere	collaudo	realizzazione prima fase recupero stazione spazi comunali	31/12/2018		
raggiungimento obiettivo					

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	



**COMUNE DI LUINO**

**AREA STRATEGICA 6**

***Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai  
bisogni ed alle fragilità***

**AREA STRATEGICA 6: Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2017-2019	N	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2017-2019	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
6.1	Politiche per il diritto all'abitazione	6.1.1	Si intende assicurare il sostegno alle famiglie in difficoltà abitativa sia con contributi per l'affitto sia con azioni di gestione del patrimonio E.R.P.	6.1.1.1	La gestione degli sfratti	Claudio Marzanati
				6.1.1.2	Le fragilità abitative - I servizi sociali	Claudio Marzanati
				6.1.1.3	Case in affitto	Claudio Marzanati
				6.1.1.4	Prevenzione sfratti di "inquilini incolpevoli"	Claudio Marzanati
				6.1.2.5	Edilizia residenziale pubblica: riqualificazione plessi diversi	Renato Parapini
		6.1.2	Si intende disporre la gestione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi che di renderanno disponibili	6.1.2.1	Edilizia residenziale pubblica	Claudio Marzanati
6.2	Promuovere il benessere della persona anziana	6.2.1	Si intende disporre il mantenimento della persona anziana parzialmente autosufficiente presso il proprio domicilio anche in collaborazione con soggetti del provato sociale e del terzo settore per funzioni di emergenza sull'intera giornata tramite televita	6.2.1.1	L'anziano a domicilio	Claudio Marzanati
		6.2.2	Si intende affiancare l'anziano ovvero fornire collaborazione alla famiglia nelle fasi preliminari all'inserimento in R.S.A. o per le dimissioni ospedaliere, prevedendo, ove necessaria, l'integrazione economica al pagamento delle rette	6.2.2.1	Progetto collaborazione con RSA	Claudio Marzanati
		6.2.3	Si vuole facilitare per le persone anziane parzialmente autosufficienti l'inserimento il strutture diurne e quindi, nel contempo, garantire forme di coinvolgimento e aggregazione della persona sola, prevedendo, ove necessaria, l'integrazione economica al pagamento delle rette	6.2.3.1	Progetto collaborazione per inserimenti diurni	Claudio Marzanati
		6.2.4	Si vuole sostenere la permanenza al domicilio delle persone anziane in situazione di grave fragilità personale sostenendo il lavoro di cura della rete familiare ( <b>Ambito distrettuale</b> )	6.2.4.1	persone anziane e disabili non autosufficienti a domicilio	Angelo Quaresmini
				6.2.4.2	Badanti qualificate in rete	Angelo Quaresmini

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2017-2019	N	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2017-2019	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
6.3	Promuovere il benessere della persona disabile e fragile	6.3.1	Si intende mantenere la persona disabile nel proprio domicilio anche in collaborazione con soggetti del privato sociale (cooperative) e del terzo settore sia con interventi educativi che assistenziali	6.3.1.1	Il disabile e la famiglia supportati e domicilio	Claudio Marzanati
				6.3.1.2	riferimento 6.2.4.1 e 6.2.4.2	Angelo Quaresmini
		6.3.2	Si intende integrare la persona disabile nella società di intende confermare l'offerta di momenti e spazi di socializzazione . <b>(Ambito distrettuale)</b>	6.3.2.1	Progetti di autorealizzazione	Angelo Quaresmini
		6.3.3	Si dispone la collaborazione con le famiglie e con le strutture specializzate per l'inserimento di persone disabili non accudibili a domicilio anche con l'integrazione economica al pagamento delle rette	6.3.3.1	Il disabile e la Residenza Sanitaria Assistenziale	Claudio Marzanati
		6.3.5	Si vuole implementare le possibilità di frequenza dei servizi diurni e sostenere di conseguenza l'integrazione e la socializzazione della persona disabile <b>(Ambito distrettuale)</b>	6.3.5.1	Collaborazione con l'A.N.F.A.S.S ONLUS di Luino per frequenza persone disabili	Angelo Quaresmini
				6.3.5.2	La collaborazione con A.N.T.E.A.S onlus di Luino per implementazione servizi di trasporto disabili	Angelo Quaresmini
				6.3.5.3	Compartecipazione equa e sostenibile ai costi del CDD	Angelo Quaresmini
				6.3.5.4	Qualità nel CDD a partire dagli adempimenti regionali	Angelo Quaresmini

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2017-2019	N	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2017-2019	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
6.4	Promuovere il benessere delle famiglie e dei minori	6.4.1	Si intende mantenere l'offerta qualitativa del Centro di aggregazione giovanile prevedendo nuove attività per i ragazzi che lo frequentano ed altresì nuove forme di coinvolgimento e di eventuale sostegno per gli adulti di riferimento	6.4.1.1	Centro di aggregazione giovanile	Claudio Marzanati
		6.4.2	Si vuole diminuire la casistica dei minori da inserire in comunità garantendo comunque gli interventi a tutela dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria anche prevedendo la presa in carico educativa/assistenziale del medesimo e della famiglia	6.4.2.1	Dalla comunità alla famiglia	Claudio Marzanati
		6.4.3	Si vuole incrementare il numero di famiglie disponibili ad accogliere minori in affido sostenendo in tal modo il minore e la sua famiglia d'origine	6.4.3.1	L'affido familiare	Claudio Marzanati
		6.4.4	Si vuole mantenere l'offerta di cura, sviluppo e assistenza educativa dei bambini piccoli soprattutto a sostegno delle famiglie ove i genitori lavorano	6.4.4.1	Per gioco	Claudio Marzanati
				6.4.4.2	Il nido per tutti	Claudio Marzanati
				6.4.4	Asilo nido: serramenti	Renato Parapini
		6.4.5	In considerazione dell'attuale quadro economico, si vuole assicurare quelle persone o famiglie le cui condizioni economiche si presentano in forma drammatica il mantenimento di un livello minimo di sussistenza.	6.4.5.1	Il sostegno economico	Claudio Marzanati
		6.4.6	Si vuole che le persone che necessitano di assistenza da parte dell'ente vengano a informate e siano a conoscenza dell'offerta delle tipologie di sostegno da parte del Comune e dal Territorio	6.4.6.1	Informare per aiutare	Claudio Marzanati
		6.4.7	Si intende sostenere gli interventi progettuali per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per il potenziamento delle competenze educative delle famiglie ( <b>Ambito distrettuale</b> )	6.4.7.1	Protocolli condivisi per una buona prassi condivisa	Angelo Quaresmini
				6.4.7.2	Qualità dell'esternalizzazione del servizio di tutela minori	Angelo Quaresmini
6.4.8	Si vuole sostenere le iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro ( <b>Ambito distrettuale</b> )	6.4.8.1	Conciliazione 2017 - nuova alleanza, nuove opportunità per le persone che lavorano	Angelo Quaresmini		
6.4.9	Si vuole promuovere l'uso consapevole dei social network e l'attenzione a prevenire forme di cyber bullismo	6.4.9.1	Prevenzione cyber bullismo e uso consapevole dei social network	Claudio Marzanati		
		6.4.10	Si vogliono attivare azioni di contrasto alla violenza sulle donne	6.4.10.1	La donna difesa	Claudio Marzanati

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2017-2019	N	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2017-2019	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
6.5	Promuovere la cooperazione, l'associazionismo e l'accoglienza	6.5.1	Si vuole ampliare la collaborazione e la sussidiarietà orizzontale sostenendo l'offerta di aggregazione e di ascolto di minori e adolescenti in particolar modo con le realtà oratoriali, sportive e ricreative presenti sul territorio	6.5.1.1	Aiutiamoci con il Privato	Claudio Marzanati
		6.5.2	Si sostiene lo sviluppo di ogni forma di sussidiarietà orizzontale valorizzando in primis il sistema delle cooperative che vanno sempre più a integrare il lavoro degli operatori comunali	6.5.2.1	Mensa per non abbienti	Claudio Marzanati
				6.5.2.2	Trasporti sociali	Claudio Marzanati
				6.5.2.3	Progetto collaborazione con l'A.N.F.A.S.S. Onlus di Luino	Claudio Marzanati
		6.5.3	Si dispone, per il tempo previsto dalle convenzioni ministeriali, l'accoglienza dei profughi del nord Africa presenti sul territorio comunale	6.5.3.1	Accoglienza profughi nord Africa	Claudio Marzanati
		6.5.4	Si intende consolidare il sistema di servizi per l'inclusione della popolazione straniera immigrata <b>(Ambito distrettuale)</b>	6.5.4.1	Sportelli per l'immigrazione. Consolidare l'esperienza	Angelo Quaresmini
6.5.5	Si intende potenziare la competenza progettuale e di messa in rete dei soggetti dell'Associazionismo e del Volontariato presenti sul territorio <b>(Ambito distrettuale)</b>	6.5.5.1	Con CESVOC per la rete sussidiaria	Angelo Quaresmini		
6.6	Promuovere i servizi per l'infanzia	6.6.1	Si favorisce l'inserimento alla scuola materna per quelle famiglie che, senza l'aiuto del Comune, non consentirebbero ai figli di usufruire di tali spazi di crescita e aggregazione anche rivedendo il sistema di compartecipazione economica dell'Ente.	6.6.1.1	Tutti i bambini alla scuola materna	Claudio Marzanati
6.7	Sostenere ed implementare le modalità di collaborazione ed integrazione fra le politiche sociali, le politiche socio-sanitarie e le politiche sanitarie	6.7.1	Raccordo e collaborazione con i servizi dell'ASL e dell'azienda ospedaliera.	6.7.1.1	La casa per le fragilità personali	Claudio Marzanati
				6.7.1.2	Io vivo	Stefano Morassi
		6.7.2	Si intende rivalutare le forme di collaborazione e integrazione degli interventi socio assistenziali comunali con quelli sanitari e socio-sanitari di competenza delle A.S.S.T., così come definite nei relativi protocolli operativi in atto <b>(Ambito distrettuale)</b>	6.7.2.1		
6.7.3	Si realizzeranno forme di collaborazione operativa nella conoscenza e nel trattamento del fenomeno del Gioco d'Azzardo Patologico <b>(Ambito distrettuale)</b>	6.7.3.1	Progetto gioca d'azzardo patologico (GAP 2017) - continuità e innovazione	Angelo Quaresmini		
6.8	Promuovere forme di sostegno all'occupazione e di orientamento al lavoro	6.8.1	Si vuole sostenere, nella ricerca di un'occupazione, sia i giovani che gli adulti in cerca di lavoro o temporaneamente esclusi proponendo informazioni, formazione e orientamento su scuola e lavoro e offrendo spazi di ricerca attiva per l'inserimento nel mercato del lavoro.	6.8.1.1	Servizio civile e leva civica	Claudio Marzanati
				6.8.1.2	PON (Programma Operativo Nazionale) inclusione	Angelo Quaresmini
				6.8.1.3	Implementare le opportunità di svolgere esperienze di tirocinio	Angelo Quaresmini
		6.8.2	Si vuole offrire spazi di lavoro protetto ad adulti fragili affiancando e cooperative che gestiscono servizi per il Comune	6.8.2.1	Il lavoro in comune	Claudio Marzanati

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità
2	Obiettivo strategico n. 6.1	Politiche per il diritto all'abitazione
3	Obiettivo operativo n. 6.1.2	Si intende disporre la gestione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RIQUALIFICAZIONE PLESSI DIVERSI	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
Recupero e riqualificazione del patrimonio ERP per la riduzione del fabbisogno ed il disagio abitativo. Interventi diversi di manutenzione straordinaria e adeguamento in alcuni stabili ERP del patrimonio comunale ed in particolare presso gli stabili di Via XXV Aprile 87, Piazza S. Francesco 13, Via Cervinia 54A e 54B, Via Rossini 8. Gli interventi riguarderanno il miglioramento dell'accessibilità presso gli stabili di Via Rossini e di Via XXV Aprile oltre a diversi interventi di risanamento delle strutture murarie e di miglioramento del comfort ambientale.			
Portatori di interesse di riferimento			
Famiglie in difficoltà economica			
Responsabile	Ranato Parapini	Servizi coinvolti:	servizio infrastrutture - marketing urbano

Fasi dell'obiettivo (eventuali e significative)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Affidamento incarico professionale	set-17	nov-17		
2	INFRASTRUTTURE	Fasi diverse di progettazione	gen-17	dic-17		
3	INFRASTRUTTURE - servizio affari legali e gare	Approvazione progetto e attivazione procedure di gara	dic-17	gen-18		
4	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione, consegna ed esecuzione lavori	mar-18	set-18		
3	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	ott-18	nov-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto / fase 2017 - infrastrutture		approvazione progetto	31/12/2017		
Indicatore di progetto / fase 2017- servizio affari legali e gare		attivazione gara	31/01/2018		
raggiungimento obiettivo					
Note					

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità
2	Obiettivo strategico n. 6.4	Promuovere il benessere delle famiglie e dei minori
3	Obiettivo operativo n. 6.4.4	Si vuole mantenere l'offerta di cura, sviluppo e assistenza educativa dei bambini piccoli soprattutto a sostegno delle famiglie ove i genitori lavorano

PEG 2017-2019			
4	Obiettivo esecutivo n.	ASILO NIDO: SERRAMENTI	
Descrizione dell'obiettivo esecutivo			
A seguito degli interventi conseguenti all'adeguamento dello stabile adibito ad Asilo Nido alle nuove norme in materia di prevenzione incendi, è indispensabile procedere anche alla completa sostituzione dei serramenti, finestre e porte che per tipologia, dimensione e caratteristiche termiche non sono più conformi alle vigenti normative.			
Portatori di interesse di riferimento			
Famiglie e ragazzi frequentanti la scuola,			
Responsabile	Renato Parapini	Servizi coinvolti:	Servizio infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	INFRASTRUTTURE	Fasi diverse di progettazione	dic-16	dic-16		
2	INFRASTRUTTURE	Aggiudicazione ed esecuzione lavori	apr-17	ago-17		
3	INFRASTRUTTURE	Ultimazione lavori e C.R.E.	ago-17	nov-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatore di progetto		ultimazione lavori e C.R.E.	31/12/2017		
					raggiungimento obiettivo

Note

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCONTRATE	
RISULTATI CONSEGUITI	

DUP 2017-2019		
1	Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità
2	Obiettivo strategico n. 6.7	Sostenere ed implementare le modalità di collaborazione ed integrazione fra le politiche sociali, le politiche socio-sanitarie e le politiche sanitarie
3	Obiettivo operativo n. 6.7.1	Raccordo e collaborazione con i servizi dell'ASL e dell'azienda ospedaliera.

PEG 2017-2019		
4	Obiettivo esecutivo n.	IO VIVO
<b>Descrizione dell'obiettivo esecutivo</b>		
La defibrillazione è un atto terapeutico il cui obiettivo è quello di migliorare la percentuale di sopravvivenza del paziente colpito da arresto cardiaco. Il presente progetto viene concepito al fine di prevenire la morte improvvisa dovuta ad arresto cardiaco e consiste nella realizzazione di una rete di "defibrillatori semiautomatici" dislocati in punti strategici della città, idonei all'utilizzo anche da parte di personale "non sanitario". L'obiettivo è quello di promuovere la tutela della salute non solo per i cittadini ma anche per i numerosi turisti che animano la Città, attraverso una rete di DAE che renda possibile l'intervento entro i fatidici "5 minuti d'oro" dall'insorgenza dell'arresto cardiaco, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.		
<b>Portatori di interesse di riferimento</b>		
Vittadini in genere, Visitatori, Turisti, Operatori sanitari, CRI		
<b>Responsabile</b>	Stefano Morassi	<b>Servizi coinvolti:</b> Servizio Provveditorato, Manutenzioni, Servizio Informatico

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Area servizi alla città	organizzare una serie di incontri con la cittadinanza così da poter divulgare questa nuova cultura dell'emergenza.	gennaio-17	giugno-18		
2	Area servizi alla città	raccogliere adesioni da parte di personale non sanitario, così da poter organizzare appositi corsi formativi	ottobre-17	giugno-18		
3	Area servizi alla città	coinvolgimento della cittadinanza attraverso percorsi formativi rivolti a personale non sanitario;	aprile-18	agosto-18		
4	Area servizi alla città	Realizzazione di una rete omogenea di defibrillatori sul territorio	gennaio-17	dicembre-18		
5	Area servizi alla città	Realizzazione di uno spazio internet collegato al sito del Comune di Luino contenente informazioni sull'utilizzo delle apparecchiature e la loro mappatura elettronica.	gennaio-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
incontri di divulgazione con la cittadinanza	nn. Valore assoluto	3	31/6/2018		
percorsi formativi	nn. Valore assoluto	dipendenti dal numero dal numero di adesioni => 1x20 => minimo 1	31/6/2018		
defibrillatori installati	nn. Valore assoluto	5	31/12/2018		
indicatore di progetto	realizzazione spazio internet	spazio internet collegato al sito del Comune di Luino contenente informazioni sull'utilizzo delle apparecchiature e la loro mappatura elettronica.	31/12/2018		
<b>raggiungimento obiettivo</b>					
<b>Note</b>					

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ESECUTIVO DI PEG 2017-2019	
CRITICITA' RISCOSE	
RISULTATI CONSEGUITI	