

**ATTO DI SOTTOMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

*art.22 comma 4 D.M. 49/2018*

**Regione:** Lombardia

**Provincia di:** Brescia

**Comune di:** Lonato del Garda

**Stazione appaltante:** Comune di Soiano del Lago

**Lavori di:** Realizzazione nuova rotatoria ad intersezione via Ciucani , via San Albano e via Cav. Bertini

**R.U.P. :** Geom. Fabrizio Cecchin

**Impresa:** Bios Asfalti srl

**Contratto** in data 20/07/2022 n. di rep. 7241 registrato in data 20/07/2022

**Importo contrattuale:** 143.934,04 di cui € 136.471,89 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 7.468,50 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

**L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in .....**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

*art.22 comma 4 D.M. 49/2018*

**PREMESSO:**

- che con contratto del 20/07/2022 n di rep. 7241 registrato in via telematica il 20/07/2022 l'impresa Bios Asfalti srl ha assunto l'esecuzione dei lavori di lavori per l'importo di euro

143.934,04 di cui € 136.471,89 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,41% e € 7.468,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili come evidenziato nella perizia di variante allegata, l'importo complessivo dei lavori a misura di € 147.730,90 al netto del ribasso d'asta del 3,41%, ed € 7.468,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che la variante quantificata in un importo al netto del ribasso di asta di € 11.265,36 trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

il sig. Ider Primo, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa Bios Asfalti srl con sede in via Caselle n. 15 nel comune di Bedizzole (BS), presa visione della predetta perizia di variante

### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

di adempiere a quanto segue:

#### **Art.1**

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal D.L. e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto citato in premessa per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 147.730,90 al netto del ribasso del %3,41 ed € 7.468,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

#### **Art.2**

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale.

#### **Art.3**

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa netto di € 11.265,36 rispetto a quelli contrattuali, di cui € 11.265,36 per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 12,11% rispetto all'importo contrattuale.

**Art.4**

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 15 giorni.

**Art.5**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

**Art.6**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

**Art.7**

Il presente documenti costituisce parte integrante con i seguenti documenti:

- Perizia di variante;
- Quadro compartivo;
- Elenco nuovi prezzi;

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Soiano del Lago lì .....

L'Esecutore .....

Il Direttore dei Lavori .....

il Responsabile del procedimento .....