



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISITICO

N.	080	OGGETTO: Parziale rettifica della determina n. 072 del 06.05.2019, avente ad oggetto: Progetto Scuole d'Abruzzo. Approvazione Seconda Perizia di Variante. Rettifica e riassetamento Quadro Economico di Progetto.
DATA	14.05.2019	CUP B46E12000140003 - CIG 6452064BA3.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattordici** del mese di **maggio** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico nonché l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);
- con delibera di CC n. 14 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- la spesa necessaria per l'opera indicata in oggetto è finanziata con i fondi di cui alla delibera CIPE n. 47/2009, gestiti dalla Regione Abruzzo per il tramite dell'USRC per euro 1.980.842,08 unitamente ai fondi di cui alla delibera CIPE n. 32/2010 per un importo di euro 800.000,00 e quindi per un totale di euro 2.780.842,08;
- con determina n. 072 del 06.05.2019 si è provveduto alla Approvazione della Seconda Perizia di Variante, al riassetamento dei quadri economici di Progetto e di Variante dei lavori per la realizzazione dell'intervento in sostituzione edilizia della Scuola Media Statale di primo e secondo grado, all'affidamento dei lavori di cui alla stessa Seconda Perizia di Variante alla stessa impresa appaltatrice ATI Ingg. Penzi SPA e Gi.So. SRL;

Considerato che nella suddetta determinazione n. 072 del 06.05.2019 non risulta sufficientemente chiara la specificazione riguardo al ribasso di gara ottenuto nella seconda perizia di variante come miglioramento di ribasso da parte della ditta appaltatrice;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visti i seguenti atti normativi:

- D.Lgs. n. 163/2006 nonché D. Lgs. n. 50/2016;
- D.P.R. n. 207/2010;

D E T E R M I N A

Di dare atto e precisare che, nell'ambito della redazione ed approvazione della Seconda Perizia di Variante relativa all'intervento di sostituzione edilizia dell'edificio sede della Scuola Media Statale di Carsoli, redatta dal progettista incaricato Ing. Antonio Di Carlo con studio in Chieti, che comporta una maggiore spesa per lavori pari ad euro 79.611,86 al lordo, la suddetta Seconda Perizia di Variante è stata affidata agli stessi patti e condizioni generali del contratto principale, ma comunque con miglioramento del ribasso offerto dal 3,17% al 15,34%, in quanto le maggiori lavorazioni di perizia risultano pari, al netto ad euro 67.659,57 di cui euro 1.687,77 per oneri di sicurezza (2,12%), ed inoltre si evidenzia che i suddetti lavori della seconda perizia di variante, sommati all'ammontare complessivo delle opere in appalto, determinano un complessivo miglioramento del generale ribasso di gara, che passa dal 3,17% al 3,65%;

Dare atto che la determinazione n. 072 del 06.05.2019, di cui in premessa, deve intendersi modificata ed integrata come indicato nella presente determinazione;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 16442 del 20/04/2017

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 14.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 04063 del 14.05.2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi, 14.05.2019:

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____

Carsoli _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

SERVIZIO FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
