



# COMUNE DI BARUMINI

Provincia del Medio Campidano

Viale san Francesco, 5 - tel. 070/9368024 - fax 070/9368033

Email: [comunebarumini@tiscalinet.it](mailto:comunebarumini@tiscalinet.it)



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N. 67 del 24 novembre 2010

**Oggetto: Realizzazione di un Ecocentro .  
Approvazione perizia suppletiva e di variante .**

L'anno duemiladieci addì 24 del mese di novembre, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori :

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
Lilliu Emanuele	Sindaco	Si
Zedda Vincenzo	Assessore	Si
Aracu Veneranda	Assessore	Si
Corona Marcello	Assessore	Si
Fulgheri Fabio	Assessore	Si

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- con deliberazione G.C. n. 46 del 15.07.2009 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo per la realizzazione di un ecocentro comunale nella zona P.I.P.

Per un importo di Euro 88.000,00 di cui Euro 70.330,10 per lavori a base d'asta e euro 1.054,95 per oneri di sicurezza;

- con contratto in data 4.11.2009 numero di repertorio 11/2009, il Comune di Barumini ha affidato all'impresa Cirina Eugenio S.A.S. con sede in via Rossini 3 09040 Ortacesus (CA), i lavori di cui trattasi per un importo di Euro 60.180,05 compresi oneri di sicurezza e iva esclusa;

CONSIDERATO che si è reso necessario redigere una perizia di variante per cause sopravvenute e nuove esigenze di carattere tecnico meglio spiegate nella relazione tecnica allegata;

VISTA la perizia di variante presentata dai Direttori dei Lavori Ing. Giuseppe Fanni dell'importo di Euro 62.052,48 e oneri di sicurezza Euro 1.107,70 di cui 3.007,10 per maggiori lavori e oneri della sicurezza rispetto al progetto principale;

ATTESO che la presente perizia di variante è stata determinata da esigenze non previste e non prevedibili dall'Amministrazione e non alterano l'impostazione progettuale;

RILEVATO altresì che la disciplina della varianti di cui trattasi non costituisce un limite alla facoltà della stazione appaltante di apportare variazione oltre il quinto d'obbligo;

RITENUTO conveniente per l'Amministrazione procedere all'approvazione della perizia e di variante di cui all'oggetto, in quanto la perizia consente di apportare diverse migliorie alla funzionalità dell'opera e permette di completare alcuni interventi non valutabili a priori ma alla luce dei lavori che venivano effettuati;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 29/1993 il quale stabilisce che per le opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna, gli enti locali sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto per il completamento funzionale delle opere o per altre diverse;

CONSIDERATO che i lavori indicati in perizia comportano spese connesse alla realizzazione delle opere previste in progetto;

VISTI gli art. 343 e 344 della legge 20.03.1865 n. 1063;

VISTA la Legge Regionale n. 24/87

VISTO il parere favorevole espresso dal Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/87.

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevole unanime;

## DELIBERA

DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori di cui in oggetto redatta dai direttori dei lavori Ing. Giuseppe Fanni dell'importo complessivo di Euro 62.052,48 e oneri della sicurezza Euro 1.107,70 di cui Euro 3.007,10 per maggiori lavori e oneri della sicurezza rispetto al progetto principale;

DI INCARICARE il Responsabile del procedimento ad adottare gli atti consequenziali fra i quali la stipulazione del citato atto di sottomissione;

DI FAR FRONTE alla spesa di cui trattasi al capitolo 3608 e 3609;