



COMUNE DI BARUMINI

c.a.p. 09021 - Provincia del Medio Campidano
Viale San Francesco, 5 - tel. 070/9368024 - fax 070/9368033
Email: segreteria@comunebarumini.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del 13 luglio 2011

Oggetto : Lavori di ripristino delle strade extraurbane danneggiate dell'alluvione 2008 . Approvazione perizia suppletiva e di variante .

L'anno duemilaundici addì 13 del mese di luglio, alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori

Cognome / Nome	Qualifica	Pres.
Lilliu Emanuele	Sindaco	Si
Aracu Veneranda	Assessore	Si
Corona Marcello	Assessore	Si
Fulgheri Fabio	Assessore	Si
Zedda Vincenzo	Assessore	No

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- con deliberazione G.C. n. 66 del 24.11.2010 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo per la lavori di ripristino delle strade extraurbane danneggiate dall'alluvione 2008 .

Per un importo complessivo di Euro 500.000,00 di cui Euro 121.092,40 per lavori a base d'asta e euro 6.6440,26 per oneri di sicurezza;

- con contratto in data 9.03.2011 numero di repertorio 1/2011, il Comune di Barumini ha affidato all'impresa Bruno Mura con sede in Cagliari via Cattaneo n. 8 , i lavori di cui trattasi per un importo contrattuale di Euro 266.141,58 già depurato del 31,80% e comprensivo degli oneri di sicurezza quantificati in euro 6.440,26 ;

CONSIDERATO che si è reso necessario redigere una perizia di variante per cause sopravvenute e nuove esigenze di carattere tecnico meglio spiegate nella relazione tecnica allegata ;

VISTA la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Murgia dell'importo di Euro 17.714,27 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 31,80% che, aggiunti all'importo previsto del contratto principale di euro 266.141,58 danno luogo al nuovo importo contrattuale di Euro 283.855,85 ;

ATTESO che la presente perizia di variante è stata determinata da esigenze non previste e non prevedibili dall'Amministrazione e non alterano l'impostazione progettuale ;

RILEVATO altresì che la disciplina della varianti di cui trattasi non costituisce un limite alla facoltà della stazione appaltante di apportare variazione oltre il quinto d'obbligo ;

RITENUTO conveniente per l'Amministrazione procedere all'approvazione della perizia e di variante di cui all'oggetto, in quanto la perizia consente di apportare diverse migliorie alla funzionalità dell'opera e permette di completare alcuni interventi non valutabili a priori ma alla luce dei lavori che venivano effettuati ;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 29/1993 il quale stabilisce che per le opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna, gli enti locali sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto per il completamento funzionale delle opere o per altre diverse;

CONSIDERATO che i lavori indicati in perizia comportano spese connesse alla realizzazione delle opere previste in progetto;

VISTI gli art. 343 e 344 della legge 20.03.1865 n. 1063;

VISTA la Legge Regionale n. 24/87

VISTO il parere favorevole espresso dal Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/87.

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevole unanime ;

DELIBERA

DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori di cui in oggetto redatta dai direttori dei lavori Ing. Giovanni Murgia dell'importo complessivo di Euro 283.855,85 di cui euro 6.440,26 oneri della sicurezza ;

DI INCARICARE il Responsabile del procedimento ad adottare gli atti consequenziali fra i quali la stipulazione del citato atto di sottomissione ;

DI FAR FRONTE alla spesa di cui trattasi al capitolo 3496;