



COMUNE DI BARUMINI

c.a.p. 09021 - Provincia del Medio Campidano
Viale San Francesco, 5 - tel. 070/9368024 - fax 070/9368033
Email: segreteria@comunebarumini.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10

Seduta del 27.02.2013

**OGGETTO : RESTAURO CONSERVATIVO E REVISIONE IMPIANTO
ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE CHIESA PARROCCHIALE
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE .**

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno ventisette del mese di Febbraio
in Barumini e nella Casa Comunale, alle ore 11,00

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei modi e nelle forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori :

Componenti	Carica	Presente	Assente
LILLIU EMANUELE	Sindaco	Si	
ZEDDA VINCENZO	Assessore	Si	
ARACU VENERANDA	Assessore	Si	
CORONA MARCELLO	Assessore	Si	
FULGHERI FABIO	Assessore	Si	

con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giorgio Sogos ;

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- con deliberazione G.C. N. 55 del 21.11.2011 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo per Restauro Conservativo e revisione impianto elettrico e di illuminazione della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata .

Per un importo complessivo di Euro 104.000,00 di cui Euro 64.550,00 per lavori a base d'asta e euro 2.450,00 per oneri di sicurezza;

- con contratto in data 12.03.2012 numero di repertorio 1/2012 , il Comune di Barumini ha affidato all'impresa EDILNOVA s.a.s con sede in Gergei , i lavori di cui trattasi per un importo contrattuale di Euro 53.013,95 compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 2.450,00 in conseguenza del ribasso offerto pari a Euro 21,667 % sull'importo a base d'asta di Euro 64.550,00 ;

1 LAVORI A CORPO	
lavori al lordo del ribasso d'asta	€ 84.728,82
lavori al netto del ribasso d'asta del 21,667%	€ 66.370,63
B ONERI PER LA SICUREZZA D.Lgs. 81/2008	€ 2.450,00
C TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	€ 68.820,63
2 SOMME A DISPOSIZIONE	
D IVA 10% SULL'IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 6.882,06
E SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE D.L. e SICUREZZA	€ 32.912,69
F FONDO INCENTIVANTE art. 18 ex L. 109/94	€ 784,62
H TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 40.579,37
3 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (C+I)	€ 109.400,00

CONSIDERATO che si è reso necessario redigere una perizia di variante per cause sopravvenute e nuove esigenze di carattere tecnico meglio spiegate nella relazione tecnica allegata ;

VISTA la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri dell'importo di Euro 19.302,06 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 21,667 % che,sono stati messi a disposizione anche ulteriori altri fondi da parte dell'amministrazione comunale pari a Euro 5.400,00 che portano l'importo totale per la realizzazione dell'opera a 109.400,00 come riportato nel seguente quadro economico ;

ATTESO che la presente perizia di variante è stata determinata da esigenze non previste e non prevedibili dall'Amministrazione e non alterano l'impostazione progettuale ;

RILEVATO altresì che la disciplina della varianti di cui trattasi non costituisce un limite alla facoltà della stazione appaltante di apportare variazione oltre il quinto d'obbligo ;

RITENUTO conveniente per l'Amministrazione procedere all'approvazione della perizia e di variante di cui all'oggetto , in quanto la perizia consente di apportare diverse migliorie alla funzionalità dell'opera e permette di completare alcuni interventi non valutabili a priori ma alla luce dei lavori che venivano effettuati ;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 29/1993 il quale stabilisce che per le opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna, gli enti locali sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto per il completamento funzionale delle opere o per altre diverse;

CONSIDERATO che i lavori indicati in perizia comportano spese connesse alla realizzazione delle opere previste in progetto;

VISTI gli art. 343 e 344 della legge 20.03.1865 n. 1063;

VISTA la Legge Regionale n. 24/87

VISTO il parere favorevole espresso dal Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/87.

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevole unanime ;

DELIBERA

DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui in oggetto redatta dal Direttore dei lavori Arch. Franco Galdieri dell'importo complessivo di Euro 109.400,00 di cui euro 2.450,00 oneri della sicurezza ;

DI INCARICARE il Responsabile del procedimento ad adottare gli atti consequenziali fra i quali la stipulazione del citato atto di sottomissione ;

DI FAR FRONTE alla spesa di cui trattasi al capitolo 3078 per Euro 78.000,00 , capitolo 3155 Euro 26.000,00 cofinanziamento, capitolo 3071 Euro 788,45, capitolo 3192 Euro 672,20, capitolo 3614 Euro 637,00 e capitolo 3607 per Euro 3.302,35.

PARERI (Art.49, T. U. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge n° 267/2000 parere favorevole:

Sotto il profilo **TECNICO**:

favorevole , in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio
f.to (P.ed. Paolo Migheli)

Sotto il profilo **CONTABILE**:

favorevole , in relazione alle proprie competenze

Il Responsabile della Ragioneria
f.to (Dr. Giorgio Sogos)

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to (Emanuele Lilliu)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott. Giorgio Sogos)
