



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
M2C4 MISSIONE 2 COMPONENTE 4: TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
12.2 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

N.39/2024 Data: 22.02.2024	OGGETTO: OGGETTO: "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLI" APPROVAZIONE CONTABILITA' STATO FINALE LAVORI O.E. ENGIE Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, iscritta al n. 07149930583 (già 9490/85) del Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003 CUP: B42E22029250006 CIG: 9387998507
---	--

L'anno **duemilaventi quattro**, il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI - UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 273 del 09.01.2024 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ai sensi dell'art.163, comma 3 del d.lgs. n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che l'Ente in intestazione è risultato beneficiario del finanziamento "Contributi messa in sicurezza edifici e territorio art. 1, commi 29-37, Legge 160/2019 (finanziaria 2020)" destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e che tale contributo risulta di importo pari ad € 70.000,00 così come disposto con Decreto del Dipartimento degli Affari Interni e

territoriali del 14.01.2020;

dato atto che le risorse di cui sopra sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2, giusto comunicato del 17/12/2021 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

Considerato che ad oggi, così come disposto all'art. 3 comma 1 del Decreto del Dipartimento degli Affari Interni e territoriali del 30.01.2020 sono state erogate somme pari al 50% dell'importo totale del finanziamento in quanto i contributi vengono erogati ai comuni beneficiari per una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre di ciascun anno, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 dello stesso decreto e come previsto dal comma 35 dell'art. 1 della legge 160 del 2019;

vista la proposta progettuale acquisita in data 24-08-2022 ad oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLI" redatta dalla società di ingegneria A3S Progetti s.r.l. in Via Parco Nazionale d'Abruzzo, 5 in Pescara (PE) P.I. 01821350681;

richiamata la delibera di G.C. n° 104 del 01/09/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, redatto dalla società di ingegneria A3S Progetti s.r.l., comportante la spesa complessiva di € 70.000,00;

visto che con determina a contrarre n. 115 del 02/09/2022 è stata approvata la documentazione di gara relativa ai "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLI" e indetta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 e conv. in Legge n. 108/2021, sulla piattaforma MEPA con data ultima di presentazione delle offerte fissata per il giorno 10/09/2022;

visto il verbale redatto in data 07/09/2022 prot. n. 7239 dal Responsabile del procedimento Arch. Carlo Amendola, ad oggi sostituito dall'Ing. Santina Scatena, assistito dai testimoni Ing. Aldo Migliaccio e Geom. Maurizio Di Paolo, entrambi dipendenti del Comune di Carsoli dal quale risulta che entro il termine è pervenuta un'offerta da parte della società CONVERSION & LIGHTING S.P.A., legale rappresentante il Sig. Claudio Galli, con sede legale in Roma nel Comune di Roma (RM) Viale Ribotta n. 31 e-mail-pec conversionlighting@pec.it C.F. 01285770770;

visto che con Det. 120 del 13.09.2022 dell'allora Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, Arch. Carlo Amendola sono stati aggiudicati i "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLI" ai sensi dell'art. 2 comma a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del d.lgs. 50/2016; alla soc. CONVERSION & LIGHTING S.P.A., legale rappresentante il Sig. Claudio Galli, con sede legale in Roma nel Comune di Roma (RM) Viale Ribotta n. 31 e-mail-pec conversionlighting@pec.it C.F. 01285770770 che offriva un ribasso pari al 2% sull'importo a base di gara di € 50 552,36 corrispondenti ad € 49.541,31 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari € 2.022,09 per complessivi € 51.563,40 oltre IVA come meglio specificato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A IMPORTO LAVORI			
A.0	Importo dei Lavori		€ 50 552,36
	Ribasso d'asta (2%)		€ 1 011,05
A.1	A -Ripristino impianto P.I. di via Roma e zona industriale (IVA 22%)	€ 22.694,87	
	B - Sostituzione dei sostegni e messa in sicurezza seguito di ricognizione su impianto di P.I. (IVA 22%)	€ 7.881,54	
	C - Illuminazione interna Forte dei Leoni (IVA 10%)	€ 9.844,45	

	D - Estensione Colli di Monte Bove Chiesa di San Bernardo (IVA 10%)	€	5.188,54	
	E - Via Valle Mura estensione P.I. (IVA 10%)	€	3.931,91	
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO			€ 49.541,31
A.2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.022,09	
	TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 2.022,09
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)				€ 51.563,40
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.1	Imprevisti (max. 8%)	€	1.847,56	
B.2	Spese generali e tecniche	€	3.851,84	
B.3	Contributo CNPAIA (4%di B2)	€	154,07	
B.4	Incentivo art. 113	€	1.051,49	
B.5	Economie di Gara (Ribasso offerto +I.V.A. su ribasso)	€	1.187,03	
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+...B5)				€ 8.092,00
C.IVA				
C.1.a	I.V.A. 22% su lavori al netto della sicurezza (A1.A+A1.B)	€	6.726,81	
C.1.b	I.V.A. 10% su lavori al netto della sicurezza (A1.C+A1.D+A1.E)	€	1.896,49	
C.2	I.V.A. 10% su costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	202,21	
C.3	I.V.A. 22% su B (B1+...B4)	€	1.519,09	
TOTALE I.V.A. (C.1+C.2+C.3)				€ 10.344,60
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				
		€		70.000,00

visto che i lavori sono iniziati il 15.09.2023 come da verbale di consegna dei lavori prot. 7564 del 15.09.2022;

visto che:

- per i lavori in oggetto e, considerato che durante il corso dei lavori, in riferimento all'intervento riguardante le operazioni per l'Illuminazione interna del Forte dei Leoni così come disposto in progetto sono venuti a verificarsi una serie di cedimenti del terreno con presenza di materiale lapideo, all'interno del forte, tali da far denotare una inconsistenza netta del terreno, e quindi non rendere possibile la messa in opere delle lavorazioni;
- a seguito di ulteriori sopralluoghi lungo la strada Turanense veniva riscontrata l'esigenza dell'apposizione di alcuni punti luce a risparmio energetico al fine di tutelare la sicurezza nonché la pubblica incolumità;

constatato che:

- la realizzazione delle suddette opere non altera in alcun modo la natura del contratto d'appalto in quanto tutte le nuove lavorazioni rientrano nella medesima categoria di quelle previste nel progetto approvato garantendo, altresì, l'efficienza e l'efficacia dell'intervento;
- al fine di realizzare le precedenti opere descritte, è necessario procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1, 7 lett. c) del d.lgs. 50/2016,

dato atto che è stata redatta una perizia di variante suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1, 7 lett. c) del d.lgs. 50/2016, per cause impreviste ed imprevedibili approvata con Det. del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n. 153 del 28.11.2023 comportante la spesa rimodulata nel seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
A IMPORTO LAVORI		
A0	Importo dei Lavori in variante	€ 51.853,28
	Ribasso d'asta (2%)	€ 1.037,07
A1	A1.a - Ripristino impianto P.I. di via Roma e zona industriale (IVA 22%)	€ 22.694,87
	A1.b - Sostituzione dei sostegni e messa in sicurezza seguito di ricognizione su impianto di P.I. (IVA 22%)	€ 7.881,54
	A1.c - Via Turanense VARIANTE (IVA 10%)	€ 11.119,35
	A1.d - Estensione Colli di Monte Bove Chiesa di San Bernardo (IVA 10%)	€ 5.188,54
	A1.e - Via Valle Mura estensione P.I. (IVA 10%)	€ 3.931,91
	TOTALE IMPORTO al netto del ribasso	€ 50.816,21
A2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.022,09
	TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.022,09
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)		€ 52.838,30
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (max. 8%)	€ 887,67
B2	Spese generali e tecniche	€ 3.851,84
B3	Contributo CNPAIA (4%di B2)	€ 154,07
B4	Incentivo art. 113	€ 1.051,49
B5	Economie di Gara (Ribasso offerto +I.V.A. su ribasso)	€ 1.187,03
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+...B5)		€ 7.132,10
C.IVA		
C1	I.V.A. 22% su lavori al netto della sicurezza (A1.a+A1.b)	€ 6.726,81
C2	I.V.A. 10% su lavori al netto della sicurezza (A1.c+A1.d+A1.e)	€ 2.023,98
C3	I.V.A. 10% su costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 202,21
C4	I.V.A. 22% su B (B1+B2+B3)	€ 1.076,59
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)		€ 10.029,59
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 70.000,00

Visto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27.12.2023 come comunicato a mezzo PEC dall'impresa appaltatrice;

Visto che con nota prot. 599 del 19.01.2024, a mezzo PEC ed avente ad oggetto "Comunicazione di fusione della Società Conversion & Lighting S.p.A. in Engie Servizi S.p.A." la Società ENGIE Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, iscritta al n. 07149930583 (già 9490/85) del Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003 comunicava, per il tramite del suo procuratore Fabrizio Di Battista, nato ad Avezzano (AQ) il 21.11.1972, residente a Francavilla al Mare (CH) in Via Adriatica Nord, 135 - C.F. DBTFRZ72S21A515Q, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del d.lgs. n.163/2006, l'avvenuta fusione per incorporazione della società Conversion&Lighting S.p.A. nella sua totalità dalla medesima ENGIE Servizi S.p.A., aggiudicataria della procedura in oggetto ed esecutrice del contratto in essere;

Dato atto che, così come specificato nella stessa nota, la fusione per incorporazione, deliberata in data 12 dicembre 2023 con atto REPERTORIO N.21601, RACCOLTA N.10604 del Notaio Sandra de Franchis, Registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 18 dicembre 2023 al n. 42257 e avente efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha quale effetto ai sensi del citato art. 116, il subentro senza soluzione di continuità della Incorporante in tutti i diritti e gli obblighi della Incorporata, ivi incluso il subentro di diritto in tutti i requisiti tecnici, economici, finanziari da quest'ultima posseduti, e la prosecuzione, da parte di ENGIE Servizi S.p.A., di tutti i rapporti contrattuali attualmente in capo a Conversion & Lighting S.p.A.;

Visto che:

- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità allo Stato finale dei lavori a tutto il 01/02/2024, accompagnata dalla Relazione sul conto finale e C.R.E.;
- dal C.R.E., dal quale, oltre alla regolarità dei lavori, risulta il credito dell'impresa di € 52.838,30, oltre l'Iva di legge, per complessivi € 61.791,30;

Ritenuto, pertanto, poter procedere all'approvazione della contabilità finale, Relazione sul conto finale e C.R.E.;

visto il d.lgs. 50/2016;

visto il d. lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

visto il Regolamento di contabilità comunale.

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del presente determinato;
 2. DI APPROVARE la documentazione relativa la contabilità allo stato finale dei lavori come meglio di seguito specificata, la Relazione sul conto finale e il C.R.E.;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità
 - Sommario registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori a tutto il 01.02.2024;
 - Relazione sul conto finale;
 - C.R.E. Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - Certificato di pagamento n.1;
3. DI DARE ATTO che si procederà con successivo ed apposito atto di liquidazione al saldo di € 52.838,30, oltre l'Iva di legge, per complessivi € 61.791,30, non appena pervenuta la relativa fattura, alla Società ENGIE Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, iscritta al n. 07149930583 (già

9490/85) del Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del d.lgs. n.163/2006, in riferimento alla fusione per incorporazione della società Conversion&Lighting S.p.A. nella sua totalità dalla medesima ENGIE Servizi S.p.A., deliberata in data 12 dicembre 2023 con atto REPERTORIO N.21601, RACCOLTA N.10604 del Notaio Sandra de Franchis, Registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 Il 18 dicembre 2023 al n. 42257 e avente efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Area Servizi Tecnici, Ing. Santina Scatena;
5. DI DARE ATTO che per l'appalto di cui in oggetto è stato acquisito il codice CIG è 9387998507 e il codice CUP B42E22029250006;
6. DI CONFERMARE che la spesa complessiva di €. 70.000,00 di cui al quadro economico sopra riportato trova intera copertura finanziaria attraverso finanziamento "Contributi messa in sicurezza edifici e territorio art. 1, commi 29-37, Legge 160/2019 (finanziaria 2020)" del Ministero dell'Interno per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, risorse poi confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2, giusto comunicato del 17/12/2021 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
7. DI CONFERMARE che l'intervento "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. NEL COMUNE DI CARSOLI" è imputato come impegno al programma n. 5 missione 1 titolo II cap. "interventi straordinari patrimonio comunale"
8. DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 183, co. 7, d.lgs. 267/2000, dando atto che lo stesso diverrà esecutivo con l'apposizione della predetta attestazione;
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e sul sito Internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 19499 DEL 02.09.2022;

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 22.02.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1907 del 23.02.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Carsoli, lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
