

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Reg. Ie



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA

P FESR
SICILIA 2014-2020



COMUNE DI
PAGLIARA

COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 – 0942737299 c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 Fax 0942 737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it – pec: comunepagliara@pec.it - C. F.: 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

REG. GEN. N. 89 DEL 09-04-2024

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 09/04/2024

OGGETTO:	PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. Liquidazione fattura elettronica n. 6 del 28/03/2024, emessa dall'impresa aggiudicataria dei lavori per l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'importo contrattuale dei lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D.
----------	--

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la Determinazione Sindacale n. 06 del 20/02/2024, con la quale il sottoscritto arch. Carmelo Campailla, è stato nominato Responsabile Area Tecnica del Comune di Pagliara, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTI i Regolamenti ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, che recepisce il Contratti Pubblici;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE** predisposta in data 09/04/2024 dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Antonino Triolo, coadiuvato dal supporto al RUP, avente ad oggetto

[PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021.


Liquidazione fattura elettronica n. 6 del 28/03/2024, emessa dall'impresa aggiudicataria dei lavori per l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'importo contrattuale dei lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - **CUP:** B32E15000040002; - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003; - **Codice Caronte:** SI_1_27513; - **CIG:** A0135A687D].

D E T E R M I N A


Di Approvare integralmente la suddetta **proposta di determinazione**, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campailla)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Campailla", written over the official stamp.



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Reg. Ie



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMUNE DI
PAGLIARA

COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 – 0942737299 c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 Fax 0942 737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it – pec: comunepagliara@pec.it - C. F.: 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 09/04/2024

OGGETTO:	<u>PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021.</u> Liquidazione fattura elettronica n. 6 del 28/03/2024, emessa dall'impresa aggiudicataria dei lavori per l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'importo contrattuale dei lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D.
----------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E SUPPORTO AL RUP

PREMESSO:

che con Determinazione n. 102 del 03/10/2017, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il PROGETTO dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", l'Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo, dipendente del Comune di Pagliara, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

che con Determinazione n. 41 del 01/04/2021, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, a seguito di comunicazione prot. n. 1895 del 29/03/2021 del RUP, è stato nominato per il PROGETTO dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", quale supporto al RUP, l'arch. Carmelo Campailla, per le intere procedure da seguire, in merito alle attività Tecniche-Amministrative;

che con DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto:

[PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. PRESA ATTO dell'esito della PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO,

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, conclusa con la non aggiudicazione dei lavori il 31/10/2023 e RIPROPOSIZIONE di nuova PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, adottando, quale atto di APPROVAZIONE della MODALITÀ DI GARA, l'AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 248 - UTC n. 116 del 21/09/2023_“art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 - art. 192, comma 1, del TUEL - D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.”, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale.] è stato/a:

- preso e dato atto dell'esito della PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”. - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, conclusa con la non aggiudicazione dei lavori il 31/10/2023, come risulta dal verbale di gara n. 2 del 31/10/2023;
- dato atto dell'urgenza di provvedere all'affidamento dei LAVORI di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”. - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, al fine di rispettare quanto stabilito nell'Atto di accettazione del finanziamento e adesione per la realizzazione del progetto, approvato dal suddetto Assessorato con DD. n. 297 del 19/07/2022, gli step procedurali di cui al cronoprogramma riportato nell'allegato 1 facente parte integrante del predetto atto di accettazione del finanziamento, nonchè della proroga di 150 giorni, richiesta da questo Comune per l'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori e Accolta dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, con giusta nota prot. n. 7788 del 08/08/2023, acquisita al protocollo municipale n. 4463 in data 08/08/2023;
- adottato e richiamato integralmente nella presente determina, ad ogni conseguente effetto, l'AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 248 - UTC n. 116 del 21/09/2023_“art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 - art. 192, comma 1, del TUEL - D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.”, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: “PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. “Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici”). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”. - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D”, ad eccezione della tempistica relativa alla pubblicazione dell'avviso e del relativo aggiornamento dell'Albo telematico fornitori “per lavori, servizi e forniture”, in quanto già esaustivamente compiuta con la pubblicazione del predetto AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE;
- riproposta nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”, - CUP: B32E15000040002, - CIG: A0135A687D, mediante nuova PROCEDURA NEGOZIATA, senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, da effettuare per via telematica, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori (decurtato del costo della manodopera non soggetti a ribasso e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), con esclusione automatica delle offerte, art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023, metodo A dell'allegato II.2 del predetto D. Lgs. (Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023);
- dato atto:

- che ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 del predetto articolo (per lavori superiori a € 500.000,00), le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4.
- che il Comune di Pagliara, per le procedure di gare telematiche relative agli appalti pubblici "per lavori, servizi e forniture", opera anche mediante la piattaforma "TRASPARE", di proprietà della società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza (Stazione Appaltante Qualificata – Codice CFAVCP – 00016EC), costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale questo Ente ha aderito con deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 27 agosto 2021;
- che questo Ente, con deliberazione di C.C. n. 45 del 29/12/2022, ha adottato e approvato la convenzione della suddetta Centrale Unica di Committenza e con deliberazione di C.C. n. 46 del 29/12/2022, ha adottato e approvato il regolamento albo telematico fornitori "per lavori, servizi e forniture" della C.U.C., dando atto nella stessa deliberazione, che in qualità di Stazione Appaltante, nonché di Ente consociato alla C.U.C., utilizzerà per le procedure telematiche relative agli appalti pubblici "per lavori, servizi e forniture", la piattaforma "TRASPARE" compreso l'albo telematico fornitori sopra citato costituito dalla stessa C.U.C.;
- confermato, come stabilito, nell'AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 248 – U.T.C. n. 116 del 21/09/2023, adottato e richiamato nella presente determinazione:
 - che alla nuova procedura negoziata venissero invitati un numero minimo di cinque operatori economici, aventi le categorie relative al progetto in questione "OG1 - prevalente e OS21 - scorporabile", individuati dall'elenco degli operatori economici iscritti nell'albo telematico fornitori "per lavori, servizi e forniture" istituito presso la C.U.C., costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale questo Ente è associato, disponibile sulla piattaforma telematica "TRASPARE" utilizzata dalla C.U.C., ...;

che la nuova procedura negoziata sopra citata, avviata con la suddetta Determinazione a Contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., nella quale è stato adottato e richiamato integralmente, ad ogni conseguente effetto, l'AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 248 - UTC n. 116 del 21/09/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., è stata regolarmente espletata in tre sedute pubbliche, come risulta dai tre Verbali di gara redatti (Verbale di gara n. 1 del 21/11/2023, Verbale di gara n. 2 del 28/11/2023 e Verbale di gara n. 3 del 28/11/2023);

che la Procedura negoziata si è conclusa nella seduta del 28/11/2023, come si evince dal Verbale di gara n. 3 redatto in pari data, con l'aggiudicazione provvisoria dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002, - CIG: A0135A687D, a favore dell'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., con sede in Viale Boccetta n 9 is 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME), per un importo di € 415.943,63, al netto del ribasso offerto del 25,691% sull'importo dei lavori posto a base d'asta di € 559.748,66, a cui vanno aggiunti € 86.177,13 per costo della manodopera, ed € 5.051,71 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 507.172,47 (eurocinquecentosettemilacentosettantadue/47), oltre I.V.A. ai sensi di legge;

che con DETERMINAZIONE Reg. Gen. n. 311 - UTC n. 139 del 05/12/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"). - **D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. PRESA D'ATTO dei Verbali di gara** (Verbale di gara n. 1 del 21/11/2023, Verbale di gara n. 2 del 28/11/2023 e Verbale di gara n. 3 del 28/11/2023), relativi alla Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, espletata per l'affidamento dei lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*. - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513, - CIG: A0135A687D, ed **AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA** dei predetti lavori, è stato preso atto dei tre suddetti verbali di gara (Verbale di gara n. 1 del 21/11/2023, Verbale di gara n. 2 del 28/11/2023 e Verbale di gara n. 3 del 28/11/2023), nonchè aggiudicati in via provvisoria, i lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*. - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., P.IVA: 03509450833, con sede in Viale Boccetta n 9 is 378, c.a.p. 98122 -

Messina (ME), per l'importo complessivo di € 507.172,47 (comprensivo del costo della manodopera pari a € 86.177,13 e degli oneri per la sicurezza pari a € 5.051,71), oltre I.V.A. ai sensi di legge; che con DETERMINAZIONE Reg. Gen. n. 316 - UTC n. 144 del 07/12/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: [PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici")]. - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. Aggiudicazione definitiva dei lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D. "ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023"], a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dal suddetto Operatore Economico in sede di procedura negoziata, tramite l'esame dei documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) introdotto dall'ANAC in sostituzione dell'AVCPASS, con esito positivo, sono stati/è stato:

- aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzata, per l'importo complessivo di € 507.172,47 (comprensivo del costo della manodopera pari a € 86.177,13 e degli oneri per la sicurezza pari a € 5.051,71), oltre I.V.A. ai sensi di legge;
 - dato atto:
 - che la copertura finanziaria del progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola materna in Rocchenere", - CUP: B32E15000040002, pari a complessivi € 858.800,00 graverà, sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", come si evince nell'allegato A), che è parte integrante dello stesso, ove sono riportati gli interventi finanziati, i rispettivi Enti beneficiari, tra i quali questo Comune, ed il codice finanziario U.2.03.01.02.003;
 - che con il suddetto D.D.G. n. 1462 è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. di spesa 772426 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2021 secondo il prospetto di cui all'allegato A) sopra citato;
 - che la somma complessiva di € 858.800,00, è stata imputata a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del bilancio pluriennale del Comune;
 - che della suddetta somma di € 858.800,00 a tutto l'anno 2022, è stata impegnata la somma complessiva di € 105.363,85, per l'affidamento dei servizi relativi all'ingegneria e architettura citati in premessa, per la commissione di gara nominata per la procedura dell'affidamento dei predetti servizi tecnici e per il parere igienico-sanitario rilasciato dall'ASP competente per territorio sul progetto esecutivo di che trattasi;
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 13/06/2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza al bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024, anno 2023 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad apportare ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, relativo all'annualità 2023, le variazioni di competenza e di cassa, in merito all'importo pari complessivi € 753.436,15, determinato dalla differenza tra la somma complessiva del finanziamento pari a € 858.800,00 e la somma impegnata a tutto l'anno 2022 pari a € 105.363,85 di cui sopra, secondo i prospetti allegati alla deliberazione di G.C. di che trattasi, facenti parte integrante della stessa, dai quali risulta che detto importo è stato allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023;
 - che con determinazione a contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, sopra citata, in merito all'affidamento dei lavori di che trattasi, è stato assunto impegno provvisorio n. 76 del 21/09/2023 per complessivi € 716.075,25, a valere sul Capitolo 2640/1 "in uscita", Cod. di Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023;
 - che la sottoscrizione del contratto inerente l'affidamento dei lavori in oggetto avverrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, del D. Lgs. n. 36/2023, in forma pubblico amministrativa e in modalità elettronica;
- che nella suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, l'impegno provvisorio per complessivi € 716.075,25, allocati in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del

Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023, assunto con la determinazione a contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, sopra citata, è stato mutato in giusto impegno definitivo n. 267 del 07/12/2023;

che l'appalto dei lavori in questione, aggiudicati in via definitiva al suddetto Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzata, è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara e il predetto Operatore Economico, con contratto di appalto Rep. n. 1/2024 del 30/01/2024, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Messina, Serie 1T, n. 2075, in data 07/02/2024;

che con processo verbale di consegna dei lavori (art. 5, Decreto n.49 del 07/03/2018 – D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii), redatto in data 21/02/2024, gli stessi sono stati consegnati dalla D.L. al suddetto O. E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., per essere compiuti in giorni 606 (in lettere seicentosei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale, per cui ultimati entro il giorno 19/10/2025;

che con nota datata 15/03/2024, acquisita al protocollo generale del Comune n. 1476, in data 18/03/2024, l'O. E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, aggiudicatario dei lavori più volte sopra menzionati, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott. ssa Ing. Rossella Travia, ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, nonché dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36 /2023 e ss.mm.ii., ha chiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori;

che con nota datata 28/03/2024, acquisita al protocollo generale del Comune n. 1721, in data 28/03/2024, l'O. E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., ha trasmesso a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori da liquidare, la fidejussione n. 2075095, emessa da REVO in data 27/03/2024, come previsto dall'art. 8 del contratto di appalto, nonché dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36 /2023 e ss.mm.ii.;

Vista la garanzia fidejussoria di cui sopra, dell'importo complessivo di € 103.970,35 (*importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori*), così come prevista dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il Certificato di Pagamento n. 0, relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori, emesso in data 28/03/2024 dallo scrivente R.U.P., per l'importo complessivo di € 111.577,94, di cui € 101.434,49 quale importo dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, ed € 10.143,45 quale I.V.A. al 10%, che in allegato alla presente ne forma parte integrante;

Vista la fattura elettronica n. 6 del 28/03/2024, acquisita al protocollo municipale n. 1722, in data 28/03/2024, dell'importo complessivo di € 111.978,62, di cui € 101.434,49 quale importo dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, ed € 10.143,45 quale I.V.A. al 10%, da versare all'erario (split payment), trasmessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s. sopra generalizzato, aggiudicatario dei lavori di che trattasi;

Visto il DURC On Line estrapolato, Numero Protocollo INPS_39398639, Data richiesta 25/01/2024, Scadenza validità 24/05/2024, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'O. E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra citato, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prodotta dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentanti del suddetto Operatore;

Dato atto:

- che alla spesa complessiva, relativa alla suddetta fattura n. 6 del 28/03/2024, pari ad € 111.577,94 (comprensiva I.V.A.), si farà fronte con il finanziamento di cui al D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI “Edilizia Scolastica ed Universitaria”, come si evince nell'allegato A), che è parte integrante dello stesso, ove sono riportati gli interventi finanziati e i rispettivi Enti beneficiari tra i quali questo Comune, con il quale D.D.G. è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. di spesa 772426 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2021, allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023, giusto impegno definitivo n. 267 del 07/12/2023 per complessivi € 716.075,25;
- che la suddetta spesa complessiva nello specifico, graverà sulla somma di € 171.760,00, liquidata a favore di questo Comune dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – “Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria e per Stralcio Interventi su PROF e OIF”, con DD. n. 783 del 22/12/2022, quale importo per il pagamento dell'anticipazione pari al 20% del finanziamento, a valere sul Capitolo di spesa 772426 del Bilancio della Regione Sicilia, in attuazione di quanto disposto con D.D.G. 1462 del 29/07/2021 per i “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”. - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513;

Ritenuto di poter proporre la liquidazione della fattura elettronica n. 6 del 28/03/2024, nei confronti dell'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, aggiudicatario dei suddetti lavori;

Vista la Determinazione Sindacale n. 06 del 20/02/2024, con la quale l'arch. Carmelo Campailla, è stato nominato Responsabile Area Tecnica del Comune di Pagliara, ai sensi dell'art. 109; comma 2, del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 - Codice dei Contratti Pubblici;
- i Regolamenti ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 36/2023;
- la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, che recepisce il Contratti Pubblici;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

PROPONGO



- 1) **Di approvare** integralmente la premessa che qui si intende richiamata e trascritta;
- 2) **Di liquidare la fattura elettronica n. 6 del 28/03/2024**, dell'importo complessivo di **€ 111.577,94** (comprensiva I.V.A.), relativa all'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori di cui *PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*. - **CUP:** B32E15000040002; - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003; - **Codice Caronte:** SI_1_27513; - **CIG:** A0135A687D, acquisita al protocollo municipale n. 1722, in data 28/03/2024, come previsto dall'art. 8 del contratto di appalto e ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36 /2023 e ss.mm.ii., per come segue:
 - ✓ **€ 101.434,49**, quale importo dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, da liquidare all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., P.IVA: 03509450833, con sede in Viale Bocchetta n 9 is 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME);
 - ✓ **€ 10.143,45**, quale I.V.A. al 10% da versare all'erario (split payment).
- 3) **Di dare atto:**
 - ✓ che la copertura finanziaria del *progetto esecutivo* relativo ai *"Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola materna in Rocchenere"*, - CUP: B32E15000040002, pari a complessivi € 858.800,00 graverà, sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", come si evince nell'allegato A), che è parte integrante dello stesso, ove sono riportati gli interventi finanziati, i rispettivi Enti beneficiari, tra i quali questo Comune, ed il codice finanziario U.2.03.01.02.003;
 - ✓ che con il suddetto D.D.G. n. 1462 è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. di spesa 772426 del bilancio della regione siciliana, secondo il prospetto di cui all'allegato A) sopra citato;
 - ✓ che con determinazione a contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, citata in premessa, in merito all'affidamento dei lavori di che trattasi, è stato assunto impegno provvisorio n. 76 del 21/09/2023 per complessivi € 716.075,25, a valere sul Capitolo 2640/1 "in uscita", Cod. di Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023;
 - ✓ che nella determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi di cui in premessa, l'impegno provvisorio per complessivi € 716.075,25, allocati in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023, assunto con la determinazione a contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, sopra citata, è stato mutato in giusto impegno definitivo n. 267 del 07/12/2023;
 - ✓ che alla spesa complessiva, relativa alla suddetta fattura n. 6 del 28/03/2024, pari ad **€ 111.577,94** (comprensiva I.V.A.), si farà fronte con il finanziamento di cui al D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, sopra citato, allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023;
 - ✓ che la suddetta spesa complessiva nello specifico, graverà sulla somma di € 171.760,00, liquidata a favore di questo Comune dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – "Ufficio Speciale

per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria e per Stralcio Interventi su PROF e OIF", con DD. n. 783 del 22/12/2022, quale importo per il pagamento dell'anticipazione pari al 20% del finanziamento, a valere sul Capitolo di spesa 772426 del Bilancio della Regione Sicilia, in attuazione di quanto disposto con D.D.G. 1462 del 29/07/2021 per i "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513;

- 4) **Di trasmettere** copia della presente, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza (D.M. n. 40/2008 concernente "modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- 5) **Di autorizzare** il suddetto ufficio finanziario ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di € **111.577,94**, relativo alla suddetta fatture elettroniche n. 6 del 28/03/2024 da liquidare, per come segue:
 - ✓ € **101.434,49**, corrispondente all'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, a favore all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, mediante bonifico bancario sul Codice IBAN: IT 51 A 03426 16500 CC0010002605, presso Bcp BANCA DI CREDITO PELORITANO S.p.A. - Sede di MESSINA, come da dichiarazione dei flussi finanziari, presentata dal legale rappresentante e amministratore unico del predetto Operatore Economico, che si allega alla presente;
 - ✓ € **10.143,45**, quale I.V.A. al 10% da versare all'erario (split payment).
- 6) **Di disporre** che la presente determinazione, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 7) **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii., nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ed ii..

IL SUPPORTO AL R.U.P.

(Arch. Carmelo Campailla)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


(Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante che la copertura Finanziaria, grava sul finanziamento di € 858.800,00, di cui al D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", codice finanziario U.2.03.01.02.003, con il quale è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. di spesa 772426 del bilancio della Regione, allocato in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023, giusto impegno definitivo n. 267 del 07/12/2023 per € 716.075,25.

Dalla Residenza Municipale, li 09/06/2024



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Deanna B. C. B.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale