



COMUNE DI RIVODUTRI

C.A.P. 02010

Provincia di Rieti

Tel 0746685612

C.F.00108820572

Piazza Municipio 9

Telefax 07466854

comune.rivodutri@legalmail.it

Servizio SISMA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

N. 155	DATA 31-05- 2025	Oggetto: SISMA 2016 Rettifica Determina n. 31 del 31/01/2025 di approvazione dello stato finale Intervento di bonifica dissesto idrogeologico strada Santa Susanna, località Le Ettie CUP: F21B17000980005 Cod. USRL: DISS_M_030_2018 Cod. IOP: STSCH354ATP0000001. Modifica del Quadro Tecnico Economico per aggiornamento costi
------------------	--------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Nel corso dell'esecuzione dell'intervento, si sono rese necessarie due perizie di variante in corso d'opera, approvate con le Determinazioni n. 107 del 12/06/2024 e n. 208 del 04/10/2024, che non hanno modificato la natura sostanziale dell'opera ma hanno comportato una rimodulazione delle spese previste;
- Con verbale del Direttore dei Lavori acquisito al prot. n. 5661 del 28/11/2024 i lavori sono stati conclusi;

RICHIAMATA:

- la Determinazione n. 31 del 31/01/2025 con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori relativi all'intervento in oggetto, ivi compreso il relativo quadro tecnico economico;
- la Determinazione n. 38 del 05/02/2025 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori Ing. Francesca Santilli;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della revisione amministrativo-contabile degli atti finali e dell'attenta ricognizione delle spese effettivamente sostenute, è emersa la necessità di aggiornare il quadro economico approvato con Determinazione n. 31 del 31/01/2025 per € 118.824,11, con le seguenti specifiche:

- nella sezione stato finale del quadro economico è stato tolto l'importo relativo alla sezione B.5 "Imprevisti sui lavori", in quanto non utilizzati per l'appalto;
- nella sezione B.10 "Acquisizione aree ed immobili (espropri)" l'importo complessivo per l'esproprio delle aree, in seguito al decesso di uno dei due proprietari è diminuito rispetto a quanto precedentemente stimato;
- sono stati rimodulati gli importi delle casse previdenziali e dell'IVA relativi alle spese tecniche per progettazione, collaudo, geologo e indagini archeologiche,
- a seguito della conclusione dei lavori, del collaudo statico e dell'elaborazione della documentazione finale da parte del Direttore dei Lavori, è stato redatto un nuovo quadro tecnico economico riepilogativo aggiornato;

VISTI:

- l'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in merito ai contenuti del progetto e al quadro economico delle opere pubbliche;
- l'art. 114 del medesimo decreto, che disciplina la contabilità dei lavori pubblici e l'aggiornamento dei quadri economici;
- la Determina n. 31 del 31/01/2025;
- la documentazione contabile e tecnica agli atti del Servizio SISMA;

DATO ATTO che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO				STATO FINALE	
	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	SUB-TOTALI	IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI		€ 75.504,76		€ 74.759,58
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.775,24		€ 1.036,60	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 71.729,52		€ 73.722,98	
A.3	Ribasso contrattuale del 1,00% su A.2				
A.4	Importo aggiudicazione compreso oneri sicurezza				
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 44.495,24		€ 42.972,41
B.1	Lavori in economia compressivi di IVA di Legge	€ 0,00		€ 0,00	
B.2	Indagini, accertamenti	€ 0,00		€ 0,00	
B.2.1	Rilievi-accatastamenti-frazionamenti	€ 755,02		€ 1.114,19	
B.2.2	Accertamenti ed analisi strutturali	€ 0,00		€ 0,00	
B.3	SPESE TECNICHE		€ 17.301,22		€ 17.676,27
B.3.1	Spese per attività del geologo	€ 1.376,07		€ 1.335,43	
B.3.2	Spese tecniche di progettazione definitiva	€ 2.017,06		€ 1.986,80	
B.3.3	Spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP	€ 4.767,50		€ 4.695,99	
B.3.4	Spese tecniche di direzione lavori e CSE	€ 5.882,36		€ 5.794,12	
B.3.5	Collaudo statico	€ 3.258,23		€ 3.000,00	
B.4	Spese tecniche archeologo	€ 0,00		€ 863,93	
B.5	Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (B.4 + B.1 max 10%)	€ 1.113,09		€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs 50/2016 - Inflazione sui prezzi	€ 0,00		€ 0,00	
B.7	Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del D.lgs 50/2016 - max 2% di A (imp. Lavori)	€ 1.510,10		€ 1.510,10	
B.8	Spese per pubblicità, gara e commissioni giudicatrici	€ 906,06		€ 907,00	
B.9	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n° 359 del 29/03/2017	€ 0,00		€ 0,00	
B.10	Acquisizione aree ed immobili (espropri), occupazioni temporanee	€ 1.400,00		€ 520,00	
B.11	Cassa previdenziale su B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 = 4%	€ 667,21		€ 499,08	
B.12	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo=2%	€ 27,52		€ 26,71	
B.15	Cassa previdenziale su B.2.1 Rilievi e accatastamenti 5%			55,71 €	
B.13	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 16.611,05		€ 16.447,11	
B.14	I.V.A. 22% su B.5 imprevisti + B.8	€ 244,88		€ 199,54	
B.16	I.V.A. 22% su rilievi-geologo-progettazione-DL-CSP-CSE	€ 3.959,11		€ 4.016,71	
	TOTALE GENERALE A+B		€ 120.000,00		€ 117.731,99

RITENUTO necessario, ai fini della chiarezza contabile, della trasparenza amministrativa e della corretta imputazione delle voci di spesa, procedere alla rettifica del quadro tecnico economico finale approvato con la Determinazione n. 31 del 31/01/2025, per adeguarlo ai costi effettivamente sostenuti e che tale rettifica è conforme agli artt. 41 e 114 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevedono il costante aggiornamento del quadro economico a seguito dell'evoluzione della fase esecutiva e della contabilità finale dei lavori.

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di approvare la rettifica del Quadro Tecnico Economico dell'intervento "Bonifica dissesto idrogeologico strada Santa Susanna – località Le Ettie" come segue:

QUADRO ECONOMICO				STATO FINALE	
	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	SUB-TOTALI	IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI		€ 75.504,76		€ 74.759,58
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.775,24		€ 1.036,60	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 71.729,52		€ 73.722,98	
A.3	Ribasso contrattuale del 1,00% su A.2				
A.4	Importo aggiudicazione compreso oneri sicurezza				
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 44.495,24		€ 42.972,41
B.1	Lavori in economia compressivi di IVA di Legge	€ 0,00		€ 0,00	
B.2	Indagini, accertamenti	€ 0,00		€ 0,00	
B.2.1	Rilievi-accatamenti-frazionamenti	€ 755,02		€ 1.114,19	
B.2.2	Accertamenti ed analisi strutturali	€ 0,00		€ 0,00	
B.3	SPESE TECNICHE		€ 17.301,22		€ 17.676,27
B.3.1	Spese per attività del geologo	€ 1.376,07		€ 1.335,43	
B.3.2	Spese tecniche di progettazione definitiva	€ 2.017,06		€ 1.986,80	
B.3.3	Spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP	€ 4.767,50		€ 4.695,99	
B.3.4	Spese tecniche di direzione lavori e CSE	€ 5.882,36		€ 5.794,12	
B.3.5	Collaudo statico	€ 3.258,23		€ 3.000,00	
B.4	Spese tecniche archeologo	€ 0,00		€ 863,93	
B.5	Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (B.4 + B.1 max 10%)	€ 1.113,09		€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs 50/2016 - Inflazione sui prezzi	€ 0,00		€ 0,00	
B.7	Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del D.lgs 50/2016 - max 2% di A (imp. Lavori)	€ 1.510,10		€ 1.510,10	
B.8	Spese per pubblicità, gara e commissioni giudicatrici	€ 906,06		€ 907,00	
B.9	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n° 359 del 29/03/2017	€ 0,00		€ 0,00	
B.10	Acquisizione aree ed immobili (espropri), occupazioni temporanee	€ 1.400,00		€ 520,00	
B.11	Cassa previdenziale su B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 = 4%	€ 667,21		€ 499,08	
B.12	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo=2%	€ 27,52		€ 26,71	
B.15	Cassa previdenziale su B.2.1 Rilievi e accatamenti 5%			55,71 €	
B.13	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 16.611,05		€ 16.447,11	
B.14	I.V.A. 22% su B.5 imprevisti + B.8	€ 244,88		€ 199,54	
B.16	I.V.A. 22% su rilievi-geologo-progettazione-DL-CSP-CSE	€ 3.959,11		€ 4.016,71	
	TOTALE GENERALE A+B		€ 120.000,00		€ 117.731,99

- 2) Di dare atto che la rettifica del quadro economico non comporta variazioni degli impegni di spesa già assunti con la Determinazione n. 168 del 30/08/2023;
- 3) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza al codice di bilancio : **USR - Dissesto idrogeologico Rivodutri - Le Ettie** - codice 09.02-2.02.01.09.014;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023 al seguente indirizzo:
<https://halleyweb.com/c057060/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/dettaglio-bando/bando/252;>
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 8 del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- 7) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
Luca Ing. Lodovici

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa)

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri, **31-05-2025**



Il Responsabile del Servizio SISMA
Luca Ing. Lodovici

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa)

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:03-06-2025



Il Responsabile del servizio
Lodovici Loredana

COMUNE DI RIVODUTRI
Pubblicato all'Albo Pretorio On-line
del 10.06.2025
Pos. 276



L'INCARICATA
Antonella CONTI