

COMUNE DI ROCCANTICA

PROVINCIA DI RIETI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°	Data	OGGETTO: RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA. Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" – Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio". Domanda di sostegno n. 84250006271 CUA 00088910575; Provvedimento di concessione n. 4.3.1.3 – RI – PC7 – Comune di Roccantica 30.11.2022 CUP: G34J1800071000.
19	14/05/2025	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ONORARI PROFESSIONALI, INCENTIVO RUP E RENDICONTAZIONE SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA

- Visto l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2024 prot. n. 1805 del 20.06.2024 di assegnazione della responsabilità del settore tecnico e tecnico-manutentivo e dei servizi in esso ricompresi;

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RILEVATO che la Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca con Determinazione n. G17396 del 14/12/2017, ha approvato il bando pubblico Regolamento (UE) n.1305/2013 del 7 Dicembre 2013 –art.21 Programma di Sviluppo Rurale (UE) del Lazio per il periodo 2014/2020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" – Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio";

CONSIDERATO che il territorio di Roccantica, per la maggior parte ricade in zone di montagna utilizzate a pascolo per allevamento di bestiame delle aziende zootecniche operanti nello stesso, che risultano essere numerose e di consistenza media aziendale per oltre 40 UBA;

CONSIDERATO pertanto necessario e urgente attuare tutte le azioni di salvaguardia igienico-sanitaria ed in primis nel garantire punti di abbeveraggio nel territorio stesso;

RILEVATO dal citato bando che la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 31.01.2018 ed è propedeutico alla citata istanza, obbligo di costituire o aggiornare il Fascicolo Unico Aziendale, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 oltre ad allegare la documentazione tecnica ed amministrativa prevista nello stesso;

RILEVATO pertanto che il Comune di Roccantica intende proporre domanda di sostegno sulla misura 4.3.1.3 dedicata al ripristino dei punti di abbeveraggio nelle località Fonte Regna, Fonte Costa Ariola e Fonte Forcelline del territorio di Roccantica.

RILEVATO altresì che il Comune di Roccantica ricade in area C secondo la Classificazione Regionale dello Sviluppo Rurale

CONSIDERATO necessario pertanto redigere la documentazione tecnica a corredo della domanda di sostegno per l'intervento di RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA;

VISTA la documentazione a corredo della domanda di sostegno per l'intervento di ripristino dei punti di abbeveraggio Fonte Regna, Fonte Costa Ariola e Fonte Forcelline nel territorio di Roccantica, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Giovanni Marcocci, composta dei seguenti allegati:

- Relazione illustrativa contenente:
 - inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento;
 - analisi dell'impatto socio-economico;
 - analisi attestante che la scelta progettuale adottata è la migliore;
 - descrizione analitica dei vincoli esistenti e dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari;
 - specificazione dell'eventuale utilizzo di collante certificato con requisiti di atossicità;
- Documentazione tecnica:
 - elaborato grafico quotato;
 - quadro economico comprensivo di computo metrico estimativo;
 - analisi della congruità delle voci di spesa;
 - cronoprogramma;
 - materiale fotografico dell'area di intervento con i relativi punti di fuoco;

che prevede una spesa complessiva di € 199.507,08 con il seguente quadro economico di spesa:

A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	132.117,29
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 5%	€	6.953,54
A	Importo totale dei lavori	€	139.070,83
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	30.595,58
B2	Acquisizione aree	€	0,00
B3	Spese Tecniche (10% di A)	€	13.907,08
B4	CNPA (4%) di voce B3	€	556,28
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche e CNPA (B3-B4)	€	3.059,56
B6	Oneri R.U.P. (60% del 2% del totale lavori)	€	1.668,85
B7	Spese di pubblicazione e pubblicità	€	500,00
B8	Imprevisti	€	7.648,90
B9	Lavori in economia/fornitura a fattura	€	2.500,00
B	Totale Somme a Disposizione	€	60.436,25
TOTALE GENERALE DELL'OPERA		€	199.507,08

DATO ATTO che la presenza di sorgenti è documentata dalla relazione geologica agli atti;

DATO ATTO che per le sorgenti in questione è in itinere la licenza per l'attingimento di acque pubbliche di cui alla L.R. n. 53/1998 art. 9

VISTA la dichiarazione del Sindaco attestante che i fontanili oggetto di intervento, sono soggetti a pubblico utilizzo e ricadono nelle aree agricole definite dal Piano regolatore generale del Comune di Roccantica;

RILEVATO che l'intervento ricade in area sottoposta a tutela paesaggista ex legge 1497/39 di cui al D.M. 05.07.2971 e vincola idrogeologico R.D. n. 3267 del 30.12.1923 pertanto assoggettata ad autorizzazione e nulla-osta di competenza oltre ad eventuale procedura di valutazione d'incidenza ex. Art.5 del DPR n. 357/1997 smi in relazione all'entità dell'intervento stesso ed alle situazioni ambientali e territoriali in ambito ZPS e SIC "Monte Tancia e Monte Pizzuto" di cui alla D.G.R. Lazio n. 2146/1996 e n. 651/2005;

DATO ATTO che la copertura finanziaria all'opera in questione, risiede nella concessione del contributo da parte della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca in attuazione dell'avviso pubblico Regolamento (UE) n.1305/2013 del 7 Dicembre 2013 –art.21 Regolamento (UE) n.1305/2013 del 7 Dicembre 2013 –art.21 Programma di Sviluppo Rurale (UE) del Lazio per il periodo 2014/2020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio", di cui alla Determinazione n. G17396 del 14/12/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 05 del 20.01.2018 con la quale approvava la domanda di sostegno di E. 199.507,08 e relativa documentazione a corredo per l'intervento di ripristino dei punti di abbeveraggio Fonte Regna, Fonte Costa Ariola e Fonte Forcelline nel territorio di Roccantica e di dare mandato al Sindaco (legale rappresentante) di avanzare domanda di finanziamento nonché di adempiere a tutti gli atti necessari per la domanda di sostegno sulla -

Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – Tipologia di Operazione 4.3.1. “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio” Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”– PSR Lazio 2014/2020, oltre a nominare Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lesg. del 18 aprile 2016 n. 50 il Geom. Giovanni Marcocci quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;

RICHIAMATA la domanda di sostegno n. 84250006271 presentata telematicamente in data 31.01.2018 prot.n. ASR.2018.0061322 per quanto sopra;

VISTA la corrispondenza intercorsa con Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, inerente il finanziamento in questione;

VISTA la comunicazione prot.n. 360098 del 11.04.2022 della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, dalla quale risulta che questo ente è provvisoriamente assegnatario del contributo pubblico di € 199.507,08, determinato come da richiesta di sostegno in oggetto;

RILEVATO altresì che sono state ottenute le concessioni a derivare acqua pubblica della sorgente in questione sita in loc. Fonte Costa Ariola e Fonte Regina, da parte della Provincia di Rieti;

CONSIDERATO CHE Tale contributo è stato riconosciuto sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica non cantierabile, approvato con la D.G.M. n. 05 del 20/01/2018;

RILEVATO CHE Il relativo bando pubblico prevede, al fine della definitiva concessione del contributo, che il requisito della cantierabilità debba essere soddisfatto mediante consegna del progetto esecutivo entro la data del 02/08/2022, termine già prorogato come da comunicazione acquisita al Prot. 1902 del 21/05/2022;

CONSIDERATO ALTRESÌ che l’intervento proposto con la suddetta domanda è stato quantificato sulla base del prezzario regionale del 2012 vigente all’epoca e che ai fini della cantierabilità dell’opera nel redigere la progettazione esecutiva alla data attuale l’applicazione del vigente prezzario 2022 comporta per le stesse lavorazioni un incremento di spesa delle sole opere pari a circa il 15-20%;

RILEVATO pertanto che ciò comporta, salva l’applicazione di ulteriori disposizioni in materia di revisione prezzi, una maggiore spesa sommariamente quantificata in € 24.000,00 circa.

CONSIDERATI i tempi necessari per la redazione, la verifica/validazione e l’approvazione del progetto esecutivo, si ritiene di stabilire indirizzi urgenti in tal senso, compresa l’individuazione dello stanziamento del predetto importo su apposito capitolo del bilancio corrente anno;

RILEVATO altresì che sono state ottenute le concessioni a derivare acqua pubblica della sorgente in questione sita in loc. Fonte Costa Ariola e Fonte Regina, da parte della Provincia di Rieti;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 48 del 09.07.2022 con la quale si:

- Richiedeva, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, ed a firma del Sindaco, ulteriore congrua proroga sul termine di trasmissione cantierabilità dell’opera, in quanto si sono resi necessari tempi per la reperibilità di risorse finanziarie per i maggior costi in premessa citati e che hanno protratto anche la redazione, la verifica/validazione, nonché l’approvazione del progetto esecutivo per il ripristino dei punti di abbeveraggio Fonte Regna, Fonte Costa Ariola e Fonte Forcelline nel territorio di Roccantica;
- Dava atto che la copertura finanziaria del predetto maggior importo stimato in E. 24.000,00 è stata individuata nel capitolo di bilancio corrente 2022, n. 154.1 SIOPE 6.03.01.01 (Entrata) e n. 272.1 (Uscita), denominato “*messa in sicurezza patrimonio comunale*” dello stanziamento di E. 200.000,00 assistito da mutuo con la Cassa DD.PP, giusto contratto 01/01.02/0001.02 pos. N. 6209525, derivante dalle economie di gara sull’appalto oltre ad eventuale attingimento per le residue somme nel capitolo degli Oneri Concessori;
- Demandava all’ufficio tecnico e l’ufficio ragioneria attuino le procedure per la redazione, la verifica/validazione e l’approvazione del progetto esecutivo;
- Confermava Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lesg. del 18 aprile 2016 n. 50 il Geom. Giovanni Marcocci quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;

RICHIAMATA la nota trasmessa dalla Regione Lazio - Direzione regionale agricoltura – promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste - Area decentrata agricoltura Lazio Nord- dell’11.08.2022 prot. n. 0791817 acquisita al prot. n. 3087 in data 12.08.2022, con la quale si comunicava la concessione della proroga al 02.12.2022 per la dimostrazione dell’immediata cantierabilità dell’intervento in oggetto;

RILEVATA la necessità pertanto di dover provvedere alla progettazione definitiva-esecutiva per un intervento stimato dall'importo di € 199.507,08;

RICHIAMATA la Determinazione dell'UTC n. 34 del 31.08.2022 con la quale si:

- Affidava l'incarico professionale inerente la progettazione definitiva-esecutiva, DD.LL. contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione, all'Ing. Simone Ceccarelli degli interventi di "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" inerenti il Programma di sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio Regolamento (UE) n. 1305/2013 Bando Pubblico adottato con Determinazione n. G14826 del 31.10.2017 e ss.mm.ii. Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1 "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" – Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio". Domanda di sostegno n. 84250006271 CUAA00088910575;
- Approvava lo schema di convenzione disciplinante l'incarico, che materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Dava atto che l'importo di € 17.054,65 inerente gli onorari per le prestazioni professionali di cui sopra al lordo di spese ed oneri accessori, oltre CNPAIA ed esente Iva, trovano copertura finanziaria nel contributo da parte della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca in attuazione dell'avviso pubblico Regolamento (UE) n.1305/2013 del 7 Dicembre 2013 –art.21 Regolamento (UE) n.1305/2013 del 7 Dicembre 2013 –art.21 Programma di Sviluppo Rurale (UE) del Lazio per il periodo 2014/2020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio", di cui alla Determinazione n. G17396 del 14/12/2017 e che per la differenza dell'onorario rispetto alle somme approvate dello stanziamento del quadro tecnico economico alla voce spese tecniche, si farà fronte con fondi di bilancio comunale, come stabilito nella Deliberazione di G.M. n. 48 del 2022;
- Dava atto che, in relazione al presente atto, non sussistono in capo al responsabile del procedimento stesso e in capo al responsabile del servizio competente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

e successiva convezione sottoscritta in data 01.09.2022 con l'Ing. Simone Ceccarelli;

RILEVATO che l'intervento ricade in area sottoposta a tutela paesaggista ex legge 1497/39 di cui al D.M. 05.07.2971 e vincola idrogeologico R.D. n. 3267 del 30.12.1923 pertanto assoggettata ad autorizzazione e nulla-osta di competenza;

RILEVATO altresì di poter prescindere dalla procedura di valutazione d'incidenza ex. Art.5 del DPR n. 357/1997 smi in relazione all'entità dell'intervento stesso giusta dichiarazione del progettista;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D. Lgs. 42/2004, giusta determinazione n. 02 del 23.11.2022 prot.n.4501 dell'UTC di Roccantica;

VISTO il nulla osta ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26., giusto prot.n. 4503 del 23.11.2022 dell'UTC di Roccantica;

VISTO:

- il progetto esecutivo, redatto ai sensi del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, inerente all'iniziativa progettuale presentata a corredo della domanda di sostegno n. 84250006271 CUAA 00088910575, avente ad oggetto INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA, nell'ambito Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" – Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio", redatto dall'Ing. Simone Ceccarelli e rimesso in data 25.11.2022 acquisito al Prot. comunale n° 4561 in pari data, per una spesa complessiva di € 213.000,00 di cui € 154.087,05 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 6.481,62), ed € 58.912,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresa Iva (€ 37.651,17);
- il verbale di verifica e validazione redatto in data 25.11.2022;
- l'Art.7 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001, ai sensi del quale le disposizioni del titolo II del citato D.P.R. (testo unico per l'edilizia) non si applicano alle opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto;
- l'Art.23 "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi" comma 4 ultimo periodo del Decreto Legislativo 50/2016 ai sensi del quale è consentita, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo), purché il livello successivo (progetto esecutivo) contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
- il combinato disposto dell'Art. 23 comma 3 e dell'Art. 216 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016 ai sensi dei quali fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la Deliberazione di C.C. n° 19 del 12/05/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

VISTA la Deliberazione di C.C. n° 19 del 12/05/2022, con cui è stato approvato nel programma pluriennale delle opere pubbliche 2022/2024 annualità 2022 e rilevato che l'intervento in questione risulta debitamente iscritto;

DATO ATTO che il costo complessivo dell'intervento pari complessivamente ad € 213.000,00 da finanziare per E. 199.507,08 con i fondi del P.S.R. 2014/2020 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio di previsione corrente anno:

- Entrata CAP. P.E.G. n. 270/01
- Uscita CAP. P.E.G. n. 300/01

e per la restante somma di E. 13.492,92 con fondi di bilancio comunale di cui al capitolo n. 154.1 SIOPE 6.03.01.01 (Entrata) e n. 272.1 (Uscita), denominato *"messa in sicurezza patrimonio comunale"* di bilancio corrente 2022, quale economia di E. 24.000,00 sullo stanziamento di E. 200.000,00 assistito da mutuo con la Cassa DD.PP, giusto contratto 01/01.02/0001.02 pos. N. 6209525 e previa autorizzazione di devoluzione da parte della stessa Cassa previ concessione definitiva del finanziamento regionale suddetto;

VISTO il CUP D34J180000710002;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 108 del 26.11.2022 con la quale si:

- Approvava il progetto esecutivo, redatto ai sensi del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, inerente all'iniziativa progettuale presentata a corredo della domanda di sostegno n. 84250006271 CUA 00088910575, avente ad oggetto INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA, nell'ambito Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" – Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio", redatto dall'Ing. Simone Ceccarelli e rimesso in data 25.11.2022 acquisito al Prot. comunale n° 4561 in pari data, per una spesa complessiva di € 213.000,00 di cui € 154.087,05 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 6.481,62), ed € 58.912,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresa Iva (€ 37.651,17) composto dai seguenti elaborati:

QbIII.01.01	Relazione illustrativa
QbIII.01.02	Inquadramento Generale
QbIII.01.03.a	Planimetria interventi Fonte Regina
QbIII.01.03.b	Planimetria interventi Fonte Costa Ariola
QbIII.01.03.c	Planimetria interventi Fonte Forcelline
QbIII.01.04	Relazione Geologica
QbIII.01.05.b	Elaborato grafico strutturale Costa Ariola
QbIII.01.06.b	Relazione strutturale Costa Ariola
QbIII.03.01	Quadro economico - Computo metrico - Elenco prezzi unitari - Incidenza manodopera
QbIII.03.02	Schema comparativo interventi Approvati - Progetto esecutivo
QbIII.03.03	Cronoprogramma
QbIII.04.01	Schema di contratto
QbIII.04.02	Capitolato speciale d'appalto
QbIII.05.01	Piano di Manutenzione dell'opera
QbIII.07.01.a	Piano di Sicurezza e Coordinamento Fonte Regina
QbIII.07.01.b	Piano di Sicurezza e Coordinamento Fonte Costa Ariola
QbIII.07.01.c	Piano di Sicurezza e Coordinamento Fonte Forcelline

- Approvavano le risultanze del seguente Quadro Economico:

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni <i>(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)</i>	154.087,05 €
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza <i>(compresi nell'importo dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta)</i>	6.481,62 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	58.912,95 €
B1) IVA sui lavori (22%)	33.899,15 €
B2) Acquisizione Aree	- €

B3) Spese Tecniche	17.054,65 €
B4) C.N.P.A. (4%)	682,19 €
B5) IVA su Spese Tecniche (22%)	3.752,02 €
B6) Oneri per il R.U.P. (80% del 2% del totale lavori)	2.465,39 €
B7) Spese di pubblicazione e pubblicità	500,00 €
B8) Imprevisti	559,55 €
B9) Lavori in economia/fornitura a fattura	- €
TOTALE	213.000,00 €

- Approvava il cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo;
- Dava atto che l'iniziativa prevede la compartecipazione economica a carico del Comune di Roccantica per E. 13.492,92 con fondi di bilancio come di seguito riportato;
- Confermava Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.leg. del 18 aprile 2016 n. 50 il Geom. Giovanni Marcocci quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, già precedentemente nominato;
- Dichiarava che l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche 2022/2024 annualità 2022 approvato Deliberazione di C.C. n° 19 del 12/05/2022;
- Stabiliva di trasmettere entro il 02.12.2022 la medesima Deliberazione, Alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca - Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord per il rilascio del provvedimento definitivo di concessione del contributo, subordinato alla verifica che il progetto esecutivo come sopra rimodulato, assicuri il mantenimento dei requisiti di ammissibilità, dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi e dei criteri di selezione previsti dal bando pubblico, nonché la funzionalità dei lavori e delle opere previste;
- Dava atto che il costo complessivo dell'intervento pari complessivamente ad € 213.000,00 da finanziare per E. 199.507,08 con i fondi del P.S.R. 2014/2020 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio di previsione corrente anno:
 - Entrata CAP. P.E.G. n. 270/01
 - Uscita CAP. P.E.G. n. 300/01

per la restante somma di E. 13.492,92 con fondi di bilancio comunale di cui al capitolo n. 154.1 SIOPE 6.03.01.01 (Entrata) e n. 272.1 (Uscita), denominato "messa in sicurezza patrimonio comunale" di bilancio corrente 2022, quale economia di E. 24.000,00 sullo stanziamento di E. 200.000,00 assistito da mutuo con la Cassa DD.PP, giusto contratto 01/01.02/0001.02 pos. N. 6209525 e previa autorizzazione di devoluzione da parte della stessa Cassa previ concessione definitiva del finanziamento regionale suddetto;

RICHIAMATA la nota prot.n. 4568 del 26.11.2022 con la quale si trasmetteva alla REGIONE LAZIO, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione, Della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord- tutta la documentazione atta a dimostrare e soddisfare il requisito della "immediata cantierabilità" del progetto oggetto di ammissibilità della domanda di sostegno inerente gli INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA;

VISTA la nota prot.n. 1213842 del 30.11.2022 della REGIONE LAZIO, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione, Della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord-, con la quale nel confermare la formalizzazione dell'ammissibilità della domanda di sostegno n. 84250006271 per gli INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA, giusta Determinazione n. G03989 del 01.04.2022 sulla Programmazione di sviluppo rurale 2014-2020.-Reg. (CE) n. 1305/2013 – in questione ha trasmesso il provvedimento di concessione n. 4.3.1.3_RI_PC7_COMUNE DI ROCCANTICA_30/11/2022 DEL 30/11/2022, emesso in esecuzione della predetta determinazione ed a seguito di dimostrazione del requisito della "immediata cantierabilità" del progetto;

RICHIAMATA la D.G.M. n. 111 del 14.12.2022 con la quale si:

- accettava senza riserve delle clausole e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione n. 4.3.1.3_RI_PC7_COMUNE DI ROCCANTICA_30/11/2022 DEL 30/11/2022 alla domanda di sostegno n. 84250006271 per gli INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA, emesso dalla REGIONE LAZIO, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione, Della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord-, in attuazione della Determinazione n. G03989 del 01.04.2022 sulla Programmazione di sviluppo rurale 2014-2020.-Reg. (CE) n. 1305/2013, Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio";
- delegava il Sindaco pro-tempore quale rappresentante legale del Comune di Roccantica alla sottoscrizione per accettazione senza riserve delle clausole e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione n. 4.3.1.3_RI_PC7_COMUNE DI ROCCANTICA_30/11/2022 DEL 30/11/2022, nonché dell'Attestazione di ricevuta ed accettazione senza riserve;

- dava atto che il costo complessivo dell'intervento pari complessivamente ad € 213.000,00 da finanziare per E. 199.507,08 con i fondi del P.S.R. 2014/2020 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio di previsione corrente anno:
 - Entrata CAP. P.E.G. n. 270/01
 - Uscita CAP. P.E.G. n. 300/01
 - e per la restante somma di E. 13.492,92 con fondi di bilancio comunale di cui al capitolo n. 154.1 SIOPE 6.03.01.01 (Entrata) e n. 272.1 (Uscita), denominato "*messa in sicurezza patrimonio comunale*" di bilancio corrente 2022, quale economia di E. 24.000,00 sullo stanziamento di E. 200.000,00 assistito da mutuo con la Cassa DD.PP. giusto contratto 01/01.02/0001.02 pos. N. 6209525 e previa autorizzazione di devoluzione da parte della stessa Cassa previ concessione definitiva del finanziamento regionale suddetto;
- trasmetteva entro il 30.12.2022 la presente Deliberazione Alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca - Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord nonché il provvedimento di concessione n. 4.3.1.3_RI_PC7_COMUNE DI ROCCANTICA_30/11/2022 DEL 30/11/2022 e dell'Attestazione di ricevuta ed accettazione senza riserve, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante, pena l'applicazione delle sanzioni (riduzione/esclusioni) relative alle inadempienze dei beneficiari della misura in questione;

DATO ATTO l'intervento pari complessivamente ad € 213.000,00 è iscritto in apposito capitolo di bilancio corrente 2022 e trova copertura finanziaria per E. 199.507,08 con i fondi del P.S.R. 2014/2020 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio di previsione corrente anno:

- Entrata CAP. P.E.G. n. 270/01
- Uscita CAP. P.E.G. n. 300/01

e per la restante somma di E. 13.492,92 con fondi di bilancio comunale di cui al capitolo n. 154.1 SIOPE 6.03.01.01 (Entrata) e n. 272.1 (Uscita), denominato "*messa in sicurezza patrimonio comunale*" di bilancio corrente 2022, quale economia di E. 24.000,00 sullo stanziamento di E. 200.000,00 assistito da mutuo con la Cassa DD.PP. giusto contratto 01/01.02/0001.02 pos. N. 6209525 e previa autorizzazione di devoluzione da parte della stessa Cassa previ concessione definitiva del finanziamento regionale suddetto;

VISTO il CUP assegnato al progetto G34J18000710002;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 30 del 27.05.2021 ad oggetto "Adesione all'ASMEL -Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali", al fine aderire ai fini statuari e di servirsene per l'espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per l'amministrazione;

RILEVATO pertanto che con tale adesione è attivo l'utilizzo in autonomia della piattaforma telematica qualificata (art. 38, co. 4 novellato del codice) della Centrale ASMECOMM;

VISTO il manuale per "procedura negoziata telematica" scaricato dalla piattaforma;

RICHIAMATA la Determinazione dell'UTC n. 05 del 04.02.2023 con la quale si:

- Avviava, la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, tramite l'utilizzo in autonomia della piattaforma telematica qualificata (art. 38, co. 4 novellato del codice) della Centrale ASMECOMM, a cui aderito il Comune di Roccantica con deliberazione di G.M. n. 30 del 27.05.2020;
- Stabiliva che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è: **ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA;**
 - b) l'oggetto del contratto è: **OPERE DI RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA;**
 - b1) la forma del Contratto è: in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
 - b2) le clausole ritenute essenziali sono le seguenti: Categoria prevalente OG6 classifica prima, senza lavori appartenenti a categorie scorporabili, Appalto a corpo ai sensi dell'Art. 59 c. 5 bis del D. Lgs. 50/2016, Tempi di esecuzione 240 giorni naturali e continuativi, penale per ciascun giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale, importo degli stati di avanzamento lavori € 100.000,00 Polizza provvisoria richiesta in quanto i termini dell'affidamento sono perentori pena revoca finanziamento, art. 1 comma 4 DL. 76/2020 convertito con L. n. 120 del 2020;
 - c) le modalità di scelta del contraente: Procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), e nello specifico il comma 2;
 - c1) Il criterio di aggiudicazione è: Minor prezzo ai sensi dell'Art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 ed esclusione automatica art. 1, comma 3, ultimo capoverso DL. 76/2020 convertito con L. n. 120 del 2020.
- Si approvava lo schema di lettera d'invito, che pur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Dava atto che alla spesa complessiva dell'opera di € 213.000,00, da finanziare per E. 199.507,08 con i fondi del P.S.R. 2014/2020 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio di previsione corrente anno:
 - Entrata CAP. P.E.G. n. 270/01
 - Uscita CAP. P.E.G. n. 300/01

e per la restante somma di E. 13.492,92 con fondi di bilancio comunale di cui al capitolo n. 154.1 SIOPE 6.03.01.01 (Entrata) e n. 272.1 (Uscita), denominato "*messa in sicurezza patrimonio comunale*" di bilancio corrente 2022, quale economia di E. 24.000,00 sullo stanziamento di E. 200.000,00 assistito da mutuo con la Cassa DD.PP, giusto contratto 01/01.02/0001.02 pos. N. 6209525 e previa autorizzazione di devoluzione da parte della stessa Cassa previ concessione definitiva del finanziamento regionale suddetto;

- Si stabiliva di procedere anche sotto riserva di legge alla sottoscrizione del verbale di consegna nelle more della stipula del contratto d'appalto, previa proposta di aggiudicazione e convocazione da parte del RUP, al fine di ottemperare al provvedimento di concessione al Punto "Impegni e obblighi", nella quale è stabilito che il beneficiario dovrà avviare i lavori entro 90 giorni dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo;
- Si stabiliva che la presente Determinazione venisse pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'Art. 23, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- Dichiarava la stessa determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL.

VISTO il CIG assegnato 9672354705 ed il numero di gara 8963885 ANAC;

Visto altresì il n. 5979 di gara assegnato dalla piattaforma Asmel;

RICHIAMATA la Determinazione dell'UTC n. 11 del 14.03.2023 con la quale si:

- Nominava seggio di gara in composizione monocratica per l'appalto dell'esecuzione delle opere inerenti il "RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA" di cui al CUP: G34J18000710002, CIG: 9672354705, N. gara Anac 8963885, il Geom. Giovanni Marocchi responsabile del servizio tecnico manutentivo e R.U.P.;
- Individuava:
 - quale testimone/segretario verbalizzante la Sig.ra Papi Laura, dipendente di questo Ente;
 - quale testimone la Sig.ra Miriana Bonora istruttore di vigilanza di questo Ente.
- Dava atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non necessita della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva.
- Stabiliva che la presente Determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'Art. 23, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 13 del 14/03/2023, con la quale si:

- Prendeva atto della proposta di aggiudicazione risultante dagli allegati verbali di seggio in data 14.03.2023 per l'appalto DELLE OPERE RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA;
- Aggiudicava, a seguito di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'Art. 1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, e nello specifico il comma 2, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 ed esclusione automatica art. 1, comma 3, ultimo capoverso DL. 76/2020 convertito con L. n. 120 del 2020 l'appalto dell'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA, CUP: G34J18000710002, CIG: 9672354705, N. gara Anac 8963885 e n. 5979 piattaforma ASMEL, alla Gemini Appalti Srl Unipersonale con sede legale in Sgurgola (FR), Via Valle Scuola snc – Cap 03010 – P.Iva 08366821000, per un importo di aggiudicazione pari ad E. 117.351,02, I.V.A. 22% esclusa (scissione pagamenti) di cui: € 110.869,40 al netto del ribasso offerto del 24,888 % ed € 6.481,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- DAVA atto che l'importo complessivo dei lavori in affidamento alla ditta di cui al punto precedente pari ad € 143.168,24, trova copertura finanziaria nella spesa complessiva dell'opera di € 213.000,00, mediante contributo con i fondi del P.S.R. 2014/2020 per E. 199.507,08 giusti capitoli del bilancio di previsione RR.PP. 2022:
 - Entrata CAP. P.E.G. n. 270/01
 - Uscita CAP. P.E.G. n. 300/01
 e con fondi di bilancio comunale di cui al capitolo n. 154.1 SIOPE 6.03.01.01 (Entrata) e n. 272.1 (Uscita), denominato "*messa in sicurezza patrimonio comunale*" di bilancio RRPP 2022, per la restante somma di E. 13.492,92 quale economia di E. 24.000,00 sullo stanziamento di E. 200.000,00 assistito da mutuo con la Cassa DD.PP, giusto contratto 01/01.02/0001.02 pos. N. 6209525 e con devoluzione da parte della stessa Cassa in corso di autorizzazione;
- Dava atto che ai sensi del comma 8 dell'Art. 183 del d. Lgs n° 267/2000 e s.m.i. –TUEL , il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotto dai commi 707 e seguenti dall'art.1 della Legge n° 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità) .
- Dava atto che, in relazione al presente atto, non sussistono in capo al responsabile del procedimento stesso e in capo al responsabile del servizio competente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
- Dava atto altresì che ditta Gemini Appalti Srl Unipersonale ha dichiarato in sede di offerta di voler concedere in subappalto o cottimo, parte delle lavorazioni rientranti nella Cat. OG6, nel rispetto della lettera d'invito e da quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Art. 105;

- Approvava lo schema di contratto d'appalto che seppur non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Demandava a successivi atti, l'adozione dei provvedimenti consequenziali, tra cui la stipula del contratto d'appalto;
- Stabiliva che la presente Determinazione unitamente ai verbali di seggio in data 14.03.2023 venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'Art. 23, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- Di procedere immediatamente, sotto riserva di legge alla sottoscrizione del verbale di consegna nelle more della stipula del contratto d'appalto, a seguito della proposta di aggiudicazione e della convocazione da parte del RUP, al fine di ottemperare al provvedimento di concessione al Punto "Impegni e obblighi", nella quale è stabilito che il beneficiario dovrà avviare i lavori entro 90 giorni dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo, come già impartito nella Determinazione dell'UTC n. 05 del 04.02.2023;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in oggetto in data 14.03.2022 (sotto riserve di legge per estrema urgenza);

VISTO il contratto d'appalto rep.n. 308 del 12.04.2023 tra il Comune di Roccantica e la ditta appaltatrice Gemini Appalti Srl Unipersonale, inerente l'esecuzione dell'opera in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione dell'UTC n. 30 del 29.06.2023 con la quale si autorizzava, per quanto argomentato nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50 e successive modifiche ed integrazione, la Ditta Gemini Appalti Srl Unipersonale con sede legale in Sgurgola (FR), Via Valle Scuola snc – Cap 03010 – P.Iva 08366821000 a subappaltare, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alla ditta individuale Angelelli Leonardo, con sede in Magliano Sabina (RI) in Vocabolo Campitelli snc., P.Iva 01137110571, le lavorazioni rientranti nella categoria OG 6 – Acquedotti ect” e nello specifico dei lavori di scavi e opere idrauliche in misura minimale in quanto spettano obbligatoriamente alla ditta appaltatrice le esecuzioni delle opere di idrauliche e di movimento terra” nell'ambito dei lavori di ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA di cui al Contratto d'appalto rep.n. 308/2022, come previsto nel punto 2.3.5. della lettera d'invito alla procedura negoziata;

RICHIAMATA la Determinazione dell'UTC n. 31 del 29.06.2023 con la quale si autorizzava per quanto argomentato nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50 e successive modifiche ed integrazione, la Ditta Gemini Appalti Srl Unipersonale con sede legale in Sgurgola (FR), Via Valle Scuola snc – Cap 03010 – P.Iva 08366821000 a subappaltare, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alla ditta individuale Polidori Ettore, con sede in Roccantica (RI) in Via Valentini n.7, P.Iva 01008190579, le lavorazioni rientranti nella categoria OG 6 – Acquedotti ect” e nello specifico per opere murarie nell'ambito dei lavori di ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA di cui al Contratto d'appalto rep.n. 308/2022, come previsto nel punto 2.3.5. della lettera d'invito alla procedura negoziata;

RICHIAMATA la Determinazione dell'UTC n. 32 del 29.06.2023 con la quale si autorizzava per quanto argomentato nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50 e successive modifiche ed integrazione, la Ditta Gemini Appalti Srl Unipersonale con sede legale in Sgurgola (FR), Via Valle Scuola snc – Cap 03010 – P.Iva 08366821000 a subappaltare, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alla ditta individuale Pistone Alessandro, con sede in Otricoli (RI) in Strada Castel delle Formiche n.16, P.Iva 01230010153, le lavorazioni rientranti nella categoria OG 6 – Acquedotti ect” e nello specifico per dei lavori di ripristino e impermeabilizzazione delle vasche di accumulo nell'ambito dei lavori di ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA di cui al Contratto d'appalto rep.n. 308/2022, come previsto nel punto 2.3.5. della lettera d'invito alla procedura negoziata;

RICHIAMATA la Determinazione dell'UTC n. 50 del 25.11.2023 con la quale si:

- approvava il 1° SAL e tutti gli atti di contabilità lavori che la compongono per l'esecuzione degli interventi di “RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA” - CUP: G34J18000710002 -CIG:9672354705 - (mediante contributo concesso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Tipologia di Operazione 4.3.1. “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio” – Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”. Domanda di sostegno n. 84250006271 CUAA 00088910575; Provvedimento di concessione n. 4.3.1.3 – RI – PC7 – Comune di Roccantica 30.11.2022), sottoscritti dalla Direzione lavori Ing. Simone Ceccarelli e dalla Ditta Gemini Appalti S.r.l. senza riserve;
- approvava il 1° certificato di pagamento a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Marcocci dal quale risulta un credito di Euro 67.200,00 + Iva al 22% a favore della Gemini Appalti S.r.l.;
- Di liquidare alla Gemini Appalti S.r.l. il 1° certificato di pagamento dei lavori di cui sopra per l'importo di € 67.200,00 + Iva al 22%;

- pagava fattura elettronica n. FATTPA 22_23 del 15.11.2023 rimessa dalla Ditta Gemini Appalti S.r.l. dell'importo di € 67.200,00 oltre iva al 22%, relativa al 1° certificato di pagamento dell'opera in oggetto, limitatamente alle disponibilità di contributo erogato e previo verifiche stabilite dalla normativa vigente in materia di pagamenti;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 57 del 11.09.2024 con la quale si:

- APPROVAVA la variante in corso d'opera redatta dalla direzione lavori Ing. Simone Ceccarelli proposta in agosto e successivamente perfezionata e trasmessa in data 10.09.2024 ed acquisita al prot.n. 2597 in pari data, inerente RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA, Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"–Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" – Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio". Domanda di sostegno n. 84250006271 CUA 00088910575; Provvedimento di concessione n. 4.3.1.3 – RI – PC7 – Comune di Roccantica 30.11.2022 - G34J18000710002-, sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice Ditta Gemini Appalti srl, che non comporta aumento di importo contrattuale né di spesa generale, oltre a non comportare modifiche sostanziali del progetto originario mantenendo la finalità progettuale, completa dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica Illustrativa;
- Elaborato grafico Costa Ariola;
- Elaborato grafico Aretta;
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima Incidenza manodopera;
- Quadro economico di spesa;
- ODS 6 – Variante;

e con il seguente quadro economico di spesa:

A	Importo a corpo lavori	€	154.087,05
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.481,62
A2	Importo base d'asta soggetto a ribasso	€	147.605,43
A3	Ribasso d'asta offerto 24,888% sull'importo di € 147.605,43	€	36.736,03
A4	Importo al netto ribasso offerto	€	110.869,40
A5	Importo contrattuale	€	117.351,02
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	25.817,22
B2	Acquisizione aree	€	0,00
B3	Spese Tecniche (10% di A)	€	17.054,65
B4	CNPA (4%) di voce B3	€	682,19
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche e CNPA (B3-B4)	€	3.901,96
B6	Oneri R.U.P. (60% del 2% del totale lavori)	€	2.465,39
B7	Spese di pubblicazione e pubblicità	€	0,00
B8	Imprevisti	€	559,55
B9	Lavori in economia/fornitura a fattura	€	0,00
B	Totale Somme a Disposizione	€	50.480,96
C	Economie di gara ed Iva oltre spese di pubblicità	€	45.168,02
TOTALE GENERALE DELL'OPERA		€	213.000,00

- SI DAVA ATTO che la spesa complessiva dell'opera di €213.000,00, trova copertura finanziaria nella spesa, mediante contributo con i fondi del P.S.R. 2014/2020 per €199.507,08 giusti capitoli del bilancio di RR.PP. 2022:
 - Entrata CAP. P.E.G. n. 270/01
 - Uscita CAP. P.E.G. n. 300/01

e con fondi di bilancio comunale di cui al capitolo n. 154.1 SIOPE 6.03.01.01 (Entrata) e n. 272.1 (Uscita), denominato "messa in sicurezza patrimonio comunale" di bilancio RRPP 2022, per la restante somma di E. 13.492,92 quale quota parte dell'economia di E. 24.000,00 sullo stanziamento di E. 200.000,00 assistito da mutuo con la Cassa DD.PP, giusto contratto 01/01.02/0001.02 pos. N. 6209525, giusta autorizzazione della Cassa DD.PP. prot.n. 2036229/23 del 29.03.2023;

- SI TRASMETTEVA la presente deliberazione completa di tutti gli allagati di Variante in corso d'opera alla REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste -Area Decentrata di Rieti e richiedere la relativa autorizzazione tramite portale SIAN come dettato nella nota regionale al prot.n 1051294 del 28.08.2024;
- SI TRASMETTEVA il presente atto al Rup, alla Direzione lavori ed all'impresa esecutrice per gli adempimenti consequenziali nonché per la conclusione degli interventi previsti anche nella stessa variante previa acquisizione autorizzazione regionale, entro i termini ultimi dettati dalle Regione Lazio al 31.10.2024;

VISTO il provvedimento di concessione di variante n. 4.3.2.3_RI_PC7_ Comune di Roccantica_Var_18/10/2024 del 18/10/2024, rimesso dalla REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste -Area Decentrata di Rieti sottoscritto per accettazione dal Sindaco di Roccantica per la variante approvata con D.G. M. n. 57 del 11/09/2024;

VISTA la concessione della proroga per termine dell'ultimazione lavori al 31.05.2025 che prevede ulteriori 60 giorni successivi per la presentazione della domanda di pagamento stato finale, rimessa dalla REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste con nota 447907 del 2025;

VISTO il certificato di ultimazione in data 30.10.2024, dei lavori di *Ripristino dei punti di abbeveraggio Fonte Regna, Fonte Costa Ariola e Fonte Forcelline* nel territorio di Roccantica sottoscritto dalla Direzione lavori Ing. Simone Ceccarelli e dalla Ditta Gemini Appalti;

VISTA la contabilità finale dei lavori inerente *Ripristino dei punti di abbeveraggio Fonte Regna, Fonte Costa Ariola e Fonte Forcelline* nel territorio di Roccantica sottoscritto dalla Direzione lavori Ing. Simone Ceccarelli e dalla Ditta Gemini Appalti srl senza riserve, successivamente rimessa all'UTC di Roccantica ed acquisita al prot.n. 1168 in data 29.04.2025, completa dei seguenti atti contabili:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale lavori;
- Relazione a corredo dello stato finale;

e rilevato dallo stato finale dei lavori che l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza è pari ad € 117.351,02 oltre Iva;

VISTO il 2° certificato di Pagamento datato 05.12.2024, per i lavori di cui sopra, relativo allo Stato Finale, sottoscritto dalla Direzione lavori Ing. Simone Ceccarelli e dal Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Marcocci, dal quale risulta un credito di Euro 50.100,00 + Iva al 22% a favore della Ditta Gemini Appalti S.r.l.;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 31_24 del 20.12.2024 rimessa dalla Ditta Gemini Appalti S.r.l. dell'importo di € 51.100,00 oltre iva al 22%, relativa al 2° certificato di pagamento dell'opera in oggetto;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al prot.n. 1168 in data 29.04.2025, per i lavori di cui sopra, sottoscritto dalla Direzione lavori Ing. Simone Ceccarelli e dalla Ditta Gemini Appalti srl, nonché dal Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Marcocci, dal quale risulta altresì un credito di Euro 51,02 a favore della stessa Ditta Esecutrice;

VISTA la fattura elettronica n. 09_25 del 24.04.2025, rimessa dalla Ditta Gemini Appalti srl relativa al Certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, dell'importo di Euro 62,24 compresa Iva al 22%;

RILEVATO che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dagli istituti di previdenza relativamente alla Ditta appaltatrice dei lavori Gemini Appalti srl, con scadenza della validità al 03/06/2025 richiesta n. 47630734;

VISTO il CIG assegnato per i lavori : 9672354705;

CONSIDERATO che è in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta nell'ambito dei finanziamenti concessi, previa liquidazioni dei crediti vantati da terzi per le prestazioni di lavori, forniture e servizi svolti;

RILEVATO altresì che non risultano inadempienze da parte dell'appaltatore nei confronti dei suddetti subappaltatori, al fine di poter corrispondere direttamente agli stessi gli importi dovuti;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, del 2° ed ultimo certificato di pagamento e del certificato di regolare esecuzione degli interventi di *"Ripristino dei punti di abbeveraggio Fonte Regna, Fonte Costa Ariola e Fonte Forcelline"* nel territorio di Roccantica sottoscritto dalla Direzione lavori Ing. Simone Ceccarelli e dalla Ditta Gemini Appalti srl senza riserve, di cui contributo con i fondi del P.S.R. 2014/2020 ed al pagamento dello stesso, secondo le disponibilità di somme erogate dal contributo in questione ed eventualmente procedere all'anticipazione di tesoreria in esecuzione della D.G.M. n. 16 del 09.04.2025;

VISTA altresì la documentazione rimessa dall'Ing. Simone Ceccarelli ed acquisita al prot.n. 1168 in data 29.04.2025, relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e nello specifico:

- Relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale rappresentativa di tutte le opere realizzate;
- Documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;

VISTA la fattura elettronica n. 08 del 05.12.2024, rimessa dall'Ing. Simone Ceccarelli, inerente il saldo delle prestazioni professionali di progettazione esecutiva, DD.LL., contabilità lavori e coordinamento della sicurezza dell'opera in oggetto, dell'importo di Euro 8.527,32 oltre CNPAG ed IVA;

VISTA la convenzione disciplinante l'incarico professionale sottoscritta in data 01.09.2022;

RICHIAMATA la Determinazione dell'UTC n. 36 del 27.07.2023 con la quale si:

- Liquidava all'Ing. Simone Ceccarelli il 1° acconto sull'onorario, di Euro 8.527,33 oltre CNPAIA al 4% ed iva al 22%, per le prestazioni professionali di progettazione esecutiva, DD.LL., contabilità lavori e coordinamento della sicurezza per gli INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA, Determinazione n. G03989 del 01.04.2022_sulla Programmazione di sviluppo rurale 2014-2020.-Reg. (CE) n. 1305/2013 -, Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio"– giusto provvedimento di concessione n. 4.3.1.3_RI_PC7_COMUNE DI ROCCANTICA_30/11/2022 del 30/11/2022;
- Pagava all'Ing. Simone Ceccarelli la citata somma di Euro 10.819,47 compreso CNPAIA ed Iva, giusta fattura elettronica n. 14 del 11.05.2023 per quanto sopra, subordinando lo stesso alle verifiche stabilite dalla normativa vigente in materia di pagamenti ed all'erogazione da parte della Cassa DD.PP.;

CONSIDERATO che le fasi progettuali sono state regolarmente eseguite ed approvate dagli organi competenti e che la DD.LL./coordinamento sicurezza in esecuzione è stata eseguita e conclusa giusto certificato di regolare esecuzione;

VISTO il certificato di regolarità contributiva del 16.04.2025 rilasciato dalla InarCassa, inerente l'Ing. Simone Ceccarelli iscritto nei ruoli previdenziali alla matricola n. 930679, con scadenza del 14.08.2025;

VISTO il CIG assegnato per i servizi di progettazione Z073796752;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del saldo delle prestazioni professionali di progettazione esecutiva, DD.LL., contabilità lavori e coordinamento della sicurezza per l'esecuzione, nonché di tutte le altre prestazioni professionali di competenza spettanti, per gli interventi di "*Ripristino dei punti di abbeveraggio Fonte Regna, Fonte Costa Ariola e Fonte Forcelline* nel territorio di Roccantica in favore dell' Ing. Simone Ceccarelli;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 48 del 09.07.2022, esecutiva, con la quale è stato incaricato il Geom. Giovanni Marcocci Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Roccantica per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento inerente gli interventi di "*Ripristino dei punti di abbeveraggio Fonte Regna, Fonte Costa Ariola e Fonte Forcelline* nel territorio di Roccantica;

VISTA la specifica in data 09.04.2025, rimessa dal Geom Giovanni Marcocci per la liquidazione dell'incentivo ai sensi dell'ex art. 113 del D.Legs. 50/2016 e s.m.i., relativo alla funzione di responsabile del procedimento dell'opera in oggetto, avendo completato tutti gli adempimenti previsti dall'ex art. 31 del D.Legs. n. 50/2016 dell'opera stessa, dell'importo di € 2.465,39 oltre Irap;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Legs. 50/2016 s.m.i., approvato con D.G.M. n. 119 del 29.12.2022;

VISTA altresì la dichiarazione del Responsabile del Personale Dott.ssa Filma Di Trollo, in sostituzione del Responsabile UTC in quanto stesso soggetto incaricato per le funzioni di Rup, attestante che le aliquote ed i coefficienti applicati sono quelli relativi alle prestazioni svolte del Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Marcocci in attuazione della tabella 1 del Regolamento comunale vigente approvato con D.G.M. n. 119 del 29.12.2022 e art. 14 "Applicazione", nonché della normativa vigente in materia ed altresì che le suddette funzioni sono state svolte esclusivamente dallo stesso senza altre figure professionali pertanto nessun gruppo di lavoro;

RILEVATO che l'opera si è conclusa ed è stata collaudata, giusto certificato di regolare esecuzione ed è funzionale e funzionante;

CONSIDERATO che la prestazione professionale della funzione di responsabile del procedimento sono state completamente e regolarmente svolte;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell'incentivo ai sensi dell'ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo alla funzione di responsabile del procedimento dell'opera in oggetto, avendo completato tutti gli adempimenti previsti dall'ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli interventi di "*Ripristino dei punti di abbeveraggio Fonte Regna, Fonte Costa Ariola e Fonte Forcelline* nel territorio di Roccantica in favore del Geom. Giovanni Marcocci;

RILEVATO che somme da liquidare di conseguenza pari a Euro 74.768,64 trovano copertura finanziaria nella spesa, mediante contributo con i fondi del P.S.R. 2014/2020 per €199.507,08 giusti capitoli del bilancio di RR.PP. 2022 Entrata CAP. P.E.G. n. 270/01 ed Uscita CAP. P.E.G. n. 300/01, e con fondi di bilancio comunale di cui al capitolo n. 154.1 SIOPE 6.03.01.01 (Entrata) e n. 272.1 (Uscita), denominato "*messa in sicurezza patrimonio comunale*" di bilancio RRPP 2022, per la restante somma di E. 13.492,92 quale quota parte dell'economia di E. 24.000,00 sullo stanziamento di E. 200.000,00 assistito da mutuo con la Cassa DD.PP, giusto contratto 01/01.02/0001.02 pos. N. 6209525, giusta autorizzazione della Cassa DD.PP. prot.n. 2036229/23 del 29.03.2023;

RILEVATO altresì che la Regione Lazio ha erogato la 1° rata del contributo pari ad € 83.915,99;

CONSIDERATO di dover adempiere ai dettami del Provvedimento di Concessione contributo con i fondi del P.S.R. 2014/2020 di cui al Provvedimento di Concessione n. 4.3.1.3 – RI – PC7 – Comune di Roccantica 30.11.2022 e variante in ambito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta propedeutica all'erogazione della rata di saldo del contributo in oggetto entro e non oltre il 30.07.2025 mediante inoltro sul portale SIAN;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista l'ex D.Lgs. n.50/2016 ed il Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il DPR. 207/2010;

Visto il TUEL;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO di quanto in premessa;
2. DI APPROVARE tutti gli atti di contabilità lavori che la compongono per l'esecuzione degli interventi di "**RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA**" - CUP: G34J18000710002 - CIG:9672354705 - (mediante contributo concesso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" – Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio". Domanda di sostegno n. 84250006271 CUAA 00088910575; Provvedimento di concessione n. 4.3.1.3 – RI – PC7 – Comune di Roccantica 30.11.2022 e variante), sottoscritti dalla Direzione lavori Ing. Simone Ceccarelli e dalla Ditta Gemini Appalti S.r.l. senza riserve, acquisita al prot.n. 1168 in data 29.04.2025;
3. DI APPROVARE il 2° ed ultimo certificato di pagamento a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Marcocci dal quale risulta un credito di Euro 50.100,00 + Iva al 22% a favore della Gemini Appalti S.r.l.;

4. DI LIQUIDARE alla Gemini Appalti S.r.l. il 2° certificato ed ultimo di pagamento dei lavori di cui sopra per l'importo di € 50.100,00 + Iva al 22% e pagare la relativa fattura elettronica n. FATTPA 31_24 del 20.12.2024 rimessa dalla stessa Ditta dell'importo di € 61.122,00 compresa iva al 22%, secondo le disponibilità di somme erogate dal contributo in questione ed eventualmente procedere all'anticipazione di tesoreria in esecuzione della D.G.M. n. 16 del 09.04.2025 e previo verifiche stabilite dalla normativa vigente in materia di pagamenti (scissione dei pagamenti);
5. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui sopra, sottoscritto dalla Direzione lavori Ing. Simone Ceccarelli e dalla Ditta Gemini Appalti srl, nonché dal Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Marcocci, dal quale risulta altresì un credito di Euro 51,02 a favore della stessa Ditta Esecutrice;
6. DI LIQUIDARE alla Gemini Appalti S.r.l. il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui sopra per l'importo di € 51,02 + Iva al 22% e pagare la relativa fattura elettronica n. FATTPA 09_25 del 24.04.2025 rimessa dalla stessa Ditta dell'importo di € 62,24 compresa iva al 22%, secondo le disponibilità di somme erogate dal contributo in questione ed eventualmente procedere all'anticipazione di tesoreria in esecuzione della D.G.M. n. 16 del 09.04.2025 e previo verifiche stabilite dalla normativa vigente in materia di pagamenti (scissione dei pagamenti);
7. DI LIQUIDARE all'Ing. I. Simone Ceccarelli la fattura elettronica n. 08 del 05.12.2024 dell'importo di Euro 10.816,46 per il saldo delle prestazioni professionali di progettazione esecutiva, DD.LL., contabilità lavori e coordinamento della sicurezza, nonché di tutte le altre prestazioni professionali di competenza spettanti, per gli interventi di **"RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA"** - CUP: G34J18000710002 - inerenti la Domanda di sostegno n. 84250006271 CUAA 00088910575; Provvedimento di concessione n. 4.3.1.3 - RI - PC7 - Comune di Roccantica 30.11.2022 e variante e di pagare la suddetta, giusto Cig Z073796752, secondo le disponibilità di somme erogate dal contributo in questione ed eventualmente procedere all'anticipazione di tesoreria in esecuzione della D.G.M. n. 16 del 09.04.2025 previo verifiche stabilite dalla normativa vigente in materia di pagamenti (scissione dei pagamenti);
8. DI LIQUIDARE E PAGARE il Geom Giovanni Marcocci l'incentivo dell'importo di € 2.465,39 oltre IRAP, ai sensi dell'ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo alla funzione di responsabile del procedimento per gli interventi di **"RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA"** - CUP: G34J18000710002 - inerenti la Domanda di sostegno n. 84250006271 CUAA 00088910575; Provvedimento di concessione n. 4.3.1.3 - RI - PC7 - Comune di Roccantica 30.11.2022 e variante, avendo completato tutti gli adempimenti previsti dall'ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 dell'opera stessa, in quanto già ultimata, collaudata, giusto certificato di regolare esecuzione, funzionale e funzionante secondo le disponibilità di somme erogate dal contributo in questione ed eventualmente procedere all'anticipazione di tesoreria in esecuzione della D.G.M. n. 16 del 09.04.2025;
9. DI PROVVEDERE ai suddetti pagamenti nei termini temporali dettati dalla REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, con la concessione della proroga dell'ultimazione lavori al 31.05.2025 che prevede ulteriori 60 giorni successivi per la presentazione della domanda di pagamento stato finale;
10. Di APPROVARE la spesa effettivamente sostenuta, per gli interventi di **"RIPRISTINO DEI PUNTI DI ABBEVERAGGIO FONTE REGNA, FONTE COSTA ARIOLA E FONTE FORCELLINE NEL TERRITORIO DI ROCCANTICA"** - CUP: G34J18000710002 - inerenti la Domanda di sostegno n. 84250006271 CUAA 00088910575; Provvedimento di concessione n. 4.3.1.3 - RI - PC7 - Comune di Roccantica 30.11.2022 e variante, dell'importo lordo stato finale dei lavori di E. 117.351,02 ed il seguente quadro economico di spesa finale redatto dal Rup:

A	Importo a corpo lavori	€	154.087,05
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.481,62
A2	Importo base d'asta soggetto a ribasso	€	147.605,43
A3	Ribasso d'asta offerto 24,888% sull'importo di € 147.605,43	€	36.736,03
A4	Importo al netto ribasso offerto	€	110.869,40
A5	Importo contrattuale	€	117.351,02
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	25.817,22

B2	Acquisizione aree	€	0,00
B3	Spese Tecniche (10% di A)	€	17.054,65
B4	CNPA (4%) di voce B3	€	682,19
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche e CNPA (B3-B4)	€	3.902,10
B6	Oneri R.U.P. (60% del 2% del totale lavori)	€	2.465,39
B7	Spese di pubblicazione , pubblicità – IRAP 8,5% B6	€	209,55
B8	Imprevisti	€	0,00
B9	Lavori in economia/fornitura a fattura	€	0,00
B	Totale Somme a Disposizione	€	50.131,10
C	Economie di gara ed Iva oltre spese di pubblicità ed imprevisti	€	45.517,88
TOTALE GENERALE DELL'OPERA		€	213.000,00

11. DI DARE ATTO che la spesa effettivamente sostenuta è pari ad E. 167.482,125 e l'economia del finanziamento in oggetto è pari ad E. 45.517,88;
12. DI DARE ATTO che somme da liquidare di conseguenza pari a Euro 74.768,64 trovano copertura finanziaria nella spesa, mediante contributo con i fondi del P.S.R. 2014/2020 per €199.507,08 giusti capitoli del bilancio di RR.PP. 2022 Entrata CAP. P.E.G. n. 270/01 ed Uscita CAP. P.E.G. n. 300/01, e con fondi di bilancio comunale di cui al capitolo n. 154.1 SIOPE 6.03.01.01 (Entrata) e n. 272.1 (Uscita), denominato "*messa in sicurezza patrimonio comunale*" di bilancio RRPP 2022, per la restante somma di E. 13.492,92 quale quota parte dell'economia di E. 24.000,00 sullo stanziamento di E. 200.000,00 assistito da mutuo con la Cassa DD.PP, giusto contratto 01/01.02/0001.02 pos. N. 6209525, giusta autorizzazione della Cassa DD.PP. prot.n. 2036229/23 del 29.03.2023;
13. DI TRASMETTERE la presente determinazione, completa della documentazione prevista dai dettami del Provvedimento di Concessione n. 4.3.1.3 – RI – PC7 – Comune di Roccantica 30.11.2022 e variante, in ambito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, alla REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste -Area Decentrata di Rieti, nonché provvedere al caricamento degli stessi sul portale SIAN al fine di conseguire l'erogazione della rata a saldo di contributo in oggetto;
14. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. MARCOCCI Giovanni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede:

☐ Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Alessandra Pompili)

F.F.

☐ Attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L..

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Alessandra Pompili)

F.F.

☐ Assume l'impegno di spesa con registrazione sul competente capitolo di bilancio n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del T.U.E.L..

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Alessandra Pompili)

F.F.

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi 16-07-25 pubblicato copia del presente verbale all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi e cioè fino al 31-07-2025 Data 16-07-2025.

IL MESSO COMUNALE

N° _____ Registro di Pubblicazione.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data 16-07-2025 all' Albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Addì 16-07-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. MARCOCCI Giovanni)

