

	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
COMUNE DI SAREZZO (BS)	Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Misura M4 C1 I3.3

LAVORI DI:	"REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE . VIA DELLA REPUBBLICA SAREZZO"
------------	--

IMPRESA ESECUTRICE:	RTI-PAVONI SPA- IRI IMPIANTI SRL - ELETTO 2000 SRL - RUBNER HOLZBAU SRL
CODICI APPALTO	CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4
CONTRATTO:	in data 22/02/2023 Rep. n. 3709

STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N° 9

per lavori eseguiti a tutto il 28/02/2025

DATI CONTRATTUALI

importo del progetto	euro	8.670.358,77	data consegna lavori		13/03/2023
Importo dei lavori a base d'asta	euro	8.404.403,22	tempo contrattuale	gg	660
			Proroga per var. 1	gg	90
importo lavori contrattuale al netto del ribasso	euro	7.658.092,21	scadenza contrattuale con var 1		31/03/2025
più costi per la sicurezza pari a	euro	265.955,55	Proroga per var. 3	gg	60
totale importo contrattuale	euro	7.924.047,76	scadenza contrattuale con var 3		31/05/2025
Importo lavori variante n1	euro	93.092,03			
Importo sicurezza variante n.1	euro	3.520,00			
totale importo contrattuale con var.1	euro	8.020.659,79			

Importo lavori a seguito di var. 3	euro	8.096.184,42
più oneri per la sicurezza pari a	euro	275.847,55
totale importo contrattualizzato	euro	8.372.031,97

STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	NPC.0S.01	NUOVA SCUOLA strutture Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche al capitolo preparazione del piano fondale di cui alla variante n. 1 corpo	1,0000	31.984,89	31.984,89	
2	NPC.1S.01	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le odifiche alle strutture di fondazione di cui alla variante strutturale N.1 corpo	0,8500	3.848,13	3.270,91	
3	NPC.2S.01	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle strutture in elevazione di cui alla variante strutturale. n.1 corpo	0,8087	66.331,20	53.642,04	
4	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO corpo	0,1564	8.404.403,22	1.314.448,65	
		Totale strutture Euro			1.403.346,49	
5	NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione di cui alla variante n.3 corpo	0,4834	233.235,73	112.746,13	
6	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO corpo	0,2911	8.404.403,22	2.446.521,76	
		Totale edile Euro			2.559.267,89	
7	NPC.IM.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche agli impianti meccanici di cui alla variante n.3, corpo	0,7319	9.897,25	7.243,80	
8	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO corpo	0,1167	8.404.403,22	980.793,85	
		Totale impianti meccanici Euro			988.037,65	
9	NPC.IE.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche agli impianti elettrici di cui alla variante n.3, corpo	0,4787	42.173,62	20.188,51	
10	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO corpo	0,0763	8.404.403,22	641.255,96	
		Totale impianti elettrici Euro			661.444,47	
11	OC.01	IMPIANTO ASCENSORE OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO corpo	0,0026	8.404.403,22	21.851,45	
		Totale IMPIANTO ASCENSORE Euro			21.851,45	
		Totale NUOVA SCUOLA Euro			5.633.947,95	
		A RIPORTARE			5.633.947,95	

IL DIRETTORE LAVORI

STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				5.633.947,95	
		URBANIZZAZIONE					
12	NPC.EDU.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere di urbanizzazione edili di cui alla variante n.3,					
13	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO	0,5800	78.568,77		45.569,89	
		corpo					
		OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO	0,0290	8.404.403,22		243.727,69	
		corpo					
		impianti elettrici					
14	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO	0,0019	8.404.403,22		15.968,37	
		corpo					
		Totale impianti elettrici Euro				15.968,37	
		Opere per invarianza idraulica					
15	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO	0,0007	8.404.403,22		5.883,08	
		corpo					
		Totale Opere per invarianza idraulica Euro				5.883,08	
		Totale URBANIZZAZIONE Euro				311.149,03	
		ONERI DISCARICA					
16	NPC.DIS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche agli oneri di discarica di cui alla variante n.3,					
17	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO	0,5400	69.741,32		37.660,31	
		corpo					
		OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO	0,0143	8.404.403,22		120.182,96	
		corpo					
		Totale ONERI DISCARICA Euro				157.843,27	
		REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA strutture					
18	RP.23.0S	Maggiorazione sul capitolo 0S-preparazione del piano fondale per revisione prezzi 2023					
		corpo	1,0000	54,50		54,50	
19	RP.23.1S	Maggiorazione sul capitolo 1S- strutture fondali ed altre opere in c.a.per revisione prezzi 2023					
		corpo	0,7294	12.733,71		9.287,97	
20	RP.23.2S	Maggiorazione sul capitolo 2S- strutture in elevazione per revisione prezzi 2023					
		corpo	0,5781	339.984,88		196.545,26	
21	RP.24.1S	Maggiorazione sul capitolo 1S- strutture fondali ed altre opere in c.a.per revisione prezzi 2024 - sa3+4					
		corpo	0,8500	9.126,58		7.757,59	
22	RP.24.2S	Maggiorazione sul capitolo 2S- strutture in elevazione per revisione prezzi 2024					
		corpo	0,8500	100.887,43		85.754,32	
		A RIPORTARE					6.402.339,89

IL DIRETTORE LAVORI

STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			6.402.339,89	
		Totale strutture Euro			299.399,64	
		edile				
23	RP.23.ED02	Maggiorazione sul capitolo ED02- Edile -scavi e movimenti di terra - per revisione prezzi 2023				
		corpo	0,8743	623,96	545,53	
24	RP.23.ED08	Maggiorazione sul capitolo ED08- Edile - Sottofondi e massetti - per revisione prezzi 2023				
		corpo	0,6638	8.173,59	5.425,63	
25	RP.23.ED10	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2023				
		corpo	0,0058	15.480,69	89,79	
26	RP.24.ED02	Maggiorazione sul capitolo ED02- Edile -scavi e movimenti di terra - per revisione prezzi 2024 sa3+4				
		corpo	1,0000	683,35	683,35	
27	RP.24.ED02.5	Maggiorazione sul capitolo ED02- Edile -scavi e movimenti di terra - per revisione prezzi 2024 - sa5				
		corpo	1,0000	177,17	177,17	
28	RP.24.ED06.6	Riduzione sul capitolo ED06- Edile murature e tavolati - per revisione prezzi 2024 - sal6				
		corpo	1,0000	-320,56	-320,56	
29	RP.24.ED08.5	Maggiorazione sul capitolo ED08- Edile massetti e sottofondi - per revisione prezzi 2024 - sal5				
		corpo	1,0000	3.099,55	3.099,55	
30	RP.24.ED08.6	Maggiorazione sul capitolo ED08- Edile massetti e sottofondi - per revisione prezzi 2024 - sal6				
		corpo	1,0000	23.147,06	23.147,06	
31	RP.24.ED08.7	Maggiorazione sul capitolo ED08- Edile massetti e sottofondi - per revisione prezzi 2024 - sal7				
		corpo	1,0000	11.007,12	11.007,12	
32	RP.24.ED09	Maggiorazione sul capitolo ED09-Edile - protezioni antincendio -per revisione prezzi 2024 sa3+4				
		corpo	1,0000	1.542,99	1.542,99	
33	RP.24.ED10	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4				
		corpo	1,0000	19.825,43	19.825,43	
34	RP.24.ED10.5	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 5				
		corpo	1,0000	3.475,14	3.475,14	
35	RP.24.ED10.6	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 6				
		corpo	1,0000	3.835,39	3.835,39	
36	RP.24.ED10.7	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 7				
		corpo	1,0000	18.539,01	18.539,01	
37	RP.24.ED10.8	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi				
		corpo	1,0000	18.539,01	18.539,01	
		A RIPORTARE			6.493.412,49	

IL DIRETTORE LAVORI

STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				6.493.412,49	
38	RP.24.ED13.6	2024 SAL 8 corpo Maggiorazione sul capitolo ED13-Opere di impermeabilizzazione per revisione prezzi 2024 SAL 6	1,0000	5.913,60		5.913,60	
39	RP.24.ED13.7	corpo Maggiorazione sul capitolo ED13-Opere di impermeabilizzazione per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	1.480,74		1.480,74	
40	RP.24.ED13.8	corpo Maggiorazione sul capitolo ED13-Opere di impermeabilizzazione per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	2.134,39		2.134,39	
41	RP.24.ED17.7	corpo Maggiorazione sul capitolo ED17-Edile -OPERE IN PIETRA- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	165,23		165,23	
42	RP.24.ED18.8	corpo Maggiorazione sul capitolo ED18-Pavimenti per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	516,80		516,80	
43	RP.24.ED20.7	corpo Maggiorazione sul capitolo ED20-Edile controsoffitti e pareti mobili- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	2.828,56		2.828,56	
44	RP.24.ED20.08	corpo Maggiorazione sul capitolo ED20-Edile controsoffitti e pareti mobili- per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	2.337,12		2.337,12	
45	RP.24.ED21	corpo Maggiorazione sul capitolo ED21 - opere da falegname- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4	1,0000	2.215,78		2.215,78	
		corpo Totale edile Euro	1,0000	2.053,77		2.053,77	
		impianti meccanici				110.718,59	
46	RP.24.Ii.i	Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4					
47	RP.24.Ii.i.5	corpo Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 5	1,0000	126,35		126,35	
48	RP.24.Ii.i.6	corpo Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 6	1,0000	2.897,31		2.897,31	
49	RP.24.i1I.7	corpo Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	8.141,99		8.141,99	
50	RP.24.i1I.8	corpo Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	17.106,73		17.106,73	
51	RP.24.I2i.5	corpo Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERAUICO- per revisione prezzi A RIPORTARE	1,0000	28.080,41		28.080,41	
						6.569.411,27	

IL DIRETTORE LAVORI

STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO				6.569.411,27
		2024 SAL 5				
52	RP.24.I2i.6	corpo Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERULICO- per revisione prezzi 2024 SAL 6	1,0000	1.854,44		1.854,44
53	RP.24.I2i.7	corpo Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERULICO- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	1.937,77		1.937,77
54	RP.24.I2i.8	corpo Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERULICO- per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	14.769,65		14.769,65
55	RP.24.I3i	corpo Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - Idrico sanitario- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4	1,0000	10.579,38		10.579,38
56	RP.24.I3i.5	corpo Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO- per revisione prezzi 2024 SAL 5	1,0000	509,80		509,80
57	RP.24.I3i.6	corpo Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO- per revisione prezzi 2024 SAL 6	1,0000	1.171,28		1.171,28
58	RP.24.I3i.7	corpo Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	754,37		754,37
59	RP.24.I4i	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4 - IMPIANTI MECCANICI -ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4	1,0000	821,03		821,03
60	RP.24.I4i.5	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 5	1,0000	42,86		42,86
61	RP.24.I4i.6	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 6	1,0000	42,86		42,86
62	RP.24.I4i.7	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	192,85		192,85
63	RP.24.I4i.8	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	276,07		276,07
		corpo	1,0000	10.334,16		10.334,16
		Totale impianti meccanici Euro				99.639,31
		impianti elettrici				
64	RP.24.I5i	Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4				
		A RIPORTARE				6.612.697,79

IL DIRETTORE LAVORI

STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO				6.612.697,79
65	RP.24.I5i.5	corpo Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL5	1,0000	463,26		463,26
66	RP.24.I5i.6	corpo Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL6	1,0000	4.341,98		4.341,98
67	RP.24.I5i.7	corpo Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL7	1,0000	4.445,79		4.445,79
68	RP.24.I5i.8	corpo Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL8	1,0000	4.401,38		4.401,38
69	RP.24.I6i.6	corpo Maggiorazione sul capitolo I.6 - IMPIANTI ELETTRICI - FOTVOLTAICO - per revisione prezzi 2024 SAL6	1,0000	3.896,10		3.896,10
70	RP.24.I6i.7	corpo Maggiorazione sul capitolo I.6 - IMPIANTI ELETTRICI - FOTVOLTAICO - per revisione prezzi 2024 SAL7	1,0000	3.866,86		3.866,86
		corpo	1,0000	5.800,29		5.800,29
		Totale impianti elettrici Euro				27.215,66
		Totale REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA Euro				536.973,20
		REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE strutture				
71	RP.24.B.1S.5	corpo Maggiorazione al capitolo B.1S - URBANIZZAZIONI - STRUTTURE - per revisione prezzi 2024- sal 5	1,0000	3.986,94		3.986,94
		Totale strutture Euro				3.986,94
		impianti elettrici				
72	RP.24.IP.6	corpo Maggiorazione sul capitolo IP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - per revisione prezzi 2024 SAL6	1,0000	141,12		141,12
73	RP.24.IP.8	corpo Maggiorazione sul capitolo IP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - per revisione prezzi 2024 SAL8	1,0000	1.059,40		1.059,40
		Totale impianti elettrici Euro				1.200,52
		Opere per invarianza idraulica				
74	RP.23.B4U	corpo Maggiorazione sul capitolo -B-4U-invarianza idraulica- tubi.. per revisione prezzi 2023	0,0999	871,54		87,07
75	RP.24.B.idr.5	corpo Maggiorazione al capitolo B.idr- URBANIZZAZIONI - OPERE per invarianza idraulica - per revisione prezzi 2024- sal 5	1,0000	2.184,61		2.184,61
		A RIPORTARE				6.647.372,59

IL DIRETTORE LAVORI

STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			6.647.372,59	
		Totale Opere per invarianza idraulica Euro			2.271,68	
		Opere stradali				
76	RP.24.6U.6	Maggiorazione sul capitolo 6U -Urbanizzazioni-sottofondi e massetti - per revisione prezzi 2024 SAL6 corpo	1,0000	1.761,14	1.761,14	
77	RP.24.7U.6	Maggiorazione sul capitolo 7U -Urbanizzazioni-esterni ed opere a verde - per revisione prezzi 2024 SAL6 corpo	1,0000	275,01	275,01	
78	RP.24.7U.8	Maggiorazione sul capitolo 7U -Urbanizzazioni-esterni ed opere a verde - per revisione prezzi 2024 SAL8 corpo	1,0000	1.673,56	1.673,56	
79	RP.24.8U.6	Maggiorazione sul capitolo 8U -Urbanizzazioni-pavimenti- per revisione prezzi 2024 SAL6 corpo	1,0000	18.903,14	18.903,14	
80	RP.24.8U.8	Maggiorazione sul capitolo 8U -Urbanizzazioni-pavimenti- per revisione prezzi 2024 SAL8 corpo	1,0000	490,04	490,04	
81	RP.24.9U.6	Riduzione sul capitolo 9U -Urbanizzazioni-segnaletica- per revisione prezzi 2024 SAL6 corpo	1,0000	-10,99	-10,99	
82	RP.24.B.stra.5	Maggiorazione al capitolo B.STRA - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI - per revisione prezzi 2024- sal 5 corpo	1,0000	7.029,31	7.029,31	
		Totale Opere stradali Euro			30.121,21	
		Totale REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE Euro			37.580,35	
		REVISIONE PREZZI -ONERI DI DISCARICA				
83	RP.23.C27	Maggiorazione sul capitolo C27 - Oneri di discarica - per revisione prezzi 2023 corpo	0,8560	2.770,91	2.371,90	
84	RP.24.C27.6	Maggiorazione sul capitolo C27 -Oneri discarica - smaltimento rifiuti- per revisione prezzi 2024 SAL6 corpo	1,0000	175,38	175,38	
85	RP.24.C27.8	Maggiorazione sul capitolo C27 -Oneri discarica - smaltimento rifiuti- per revisione prezzi 2024 SAL8 corpo	1,0000	175,38	175,38	
		Totale REVISIONE PREZZI - ONERI DI DISCARICA Euro			2.722,66	
		REVISIONE PREZZI - SICUREZZA				
		Oneri speciali				
86	RP.23.OS	Maggiorazione sugli oneri per la sicurezza - per revisione prezzi 2023 corpo	0,1650	29.136,77	4.807,57	
		A RIPORTARE			6.685.024,03	

IL DIRETTORE LAVORI

STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				6.685.024,03	
		Totale Oneri speciali Euro				4.807,57	
		Totale REVISIONE PREZZI - SICUREZZA Euro				4.807,57	
		SICUREZZA					
		Oneri speciali					
87	OS.01	ONERI PER LA SICUREZZA COME DA PROGETTO ESECUTIVO					
		corpo	0,8413	265.955,55		223.748,42	
88	OS.NP.01	Sovrapprezzo a corpo agli oneri per la sicurezza di cui alla variante n. 1					
		corpo	0,8413	3.520,00		2.961,38	
		Totale Oneri speciali Euro				226.709,80	
		Totale SICUREZZA Euro				226.709,80	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro							6.911.733,83
Di cui oneri speciali Euro						231.517,37	
IMPORTO NETTO Euro							6.911.733,83

SAREZZO lì,

IL DIRETTORE LAVORI
