

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
INNOVAZIONE E SVILUPPO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc.: 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 257 del 24-07-2025

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 24/07/2025

OGGETTO:	Atto integrativo e/o a sanatoria , relativo alla Determinazione Reg. Gen. n. 130 del 08/06/2023 – n. 55/UTC del 08/06/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta di determinazione del RUP del 08/06/2023, avente ad oggetto [Aggiudicazione definitiva dei lavori di cui al <i>PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO RELATIVO ALLA "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"</i> . - CUP: B33C22000020006; - CIG: 9786870C9B], riguardante il mancato riferimento in detta determinazione, al rispetto del principio del DNSH e il mancato richiamo della <i>c.d. "lista di esclusione"</i> , così come indicato nella nota di richiesta integrazioni "ID Rendiconto Progetto 3000066784" del 09/06/2025, rilevata su ReGis (<i>Sistema informativo per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del PNRR</i>).
----------	--

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la Determinazione Sindacale n. 06 del 01/04/2025, con la quale il sottoscritto arch. Gaetano Di Fato è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Comunale;

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice di Contratti Pubblici);

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, che recepisce il Codice Contratti Pubblici;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE** predisposta in data **23/07/2025** dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Antonino Triolo, avente ad oggetto [**Atto integrativo e/o a sanatoria**, relativo alla Determinazione Reg. Gen. n. 130 del 08/06/2023 – n. 55/UTC del 08/06/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta di determinazione del RUP del 08/06/2023, avente ad oggetto [Aggiudicazione definitiva dei lavori di cui al *PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO RELATIVO ALLA "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"*. - **CUP:** B33C22000020006; - **CIG:** 9786870C9B], riguardante il mancato riferimento in detta determinazione, al rispetto del principio del DNSH e il mancato richiamo della *c.d. "lista di esclusione"*, così come indicato nella nota di richiesta integrazioni "ID Rendiconto Progetto 3000066784", del 09/06/2025, rilevata su ReGis (*Sistema informativo per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del PNRR*)],

D E T E R M I N A

Di Approvare integralmente la suddetta proposta di determinazione, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Di Fato



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea
Next Generation EU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
INNOVANDO LA SCUOLA PER IL FUTURO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942737203

e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc.: 00414810838

Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 23/07/2025

OGGETTO:	<p>Atto integrativo e/o a sanatoria, relativo alla Determinazione Reg. Gen. n. 130 del 08/06/2023 – n. 55/UTC del 08/06/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta di determinazione del RUP del 08/06/2023, avente ad oggetto [Aggiudicazione definitiva dei lavori di cui al <i>PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO RELATIVO ALLA "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"</i>. - CUP: B33C22000020006; - CIG: 9786870C9B], riguardante il mancato riferimento in detta determinazione, al rispetto del principio del DNSH e il mancato richiamo della <i>c.d. "lista di esclusione"</i>, così come indicato nella nota di richiesta integrazioni "ID Rendiconto Progetto 3000066784" del 09/06/2025, rilevata su ReGis (<i>Sistema informativo per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del PNRR</i>).</p>
----------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che l'Amministrazione Comunale, ha partecipato a quanto previsto dall'Avviso Pubblico, m_pi .AODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U. 0048047. 02/12/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione delle strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNR, Missione 4 - Istruzioni e Ricerca-Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA;

che per le finalità di cui al suddetto Avviso, l'Amministrazione Com. le ha individuato quale opera da realizzare la "Riconversione funzionale della Scuola dell'infanzia di Via Vallone Rinaldo ad Asilo Nido", demandando l'arch. Carmelo Campailla, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ha procedere a quanto di

competenza, il quale in merito alla natura dell'intervento da realizzare e in riferimento alle qualifiche professionali possedute dal personale interno dell'U.T.C., con Determinazione n. 17 del 25/02/2022, ha nominato l'Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo, in servizio presso l'Area Tecnica del Comune di Pagliara, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per tutte e fasi necessarie per realizzare l'opera di cui si tratta, ed ha avocato a se la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*";

che in data 28/02/2022, il progettista di cui sopra, ha redatto il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'importo complessivo di € 405.000,00, di cui € 310.000,00 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza), ed € 95.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che per il progetto di cui si tratta è stato acquisito il CUP: B33C22000020006;

che con Deliberazione di G.C. n. 17 del 28/02/2022, avente ad oggetto (Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*". - CUP: B33C22000020006), è stato/a:

- approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra menzionato per l'importo complessivo di € 405.000,00;
- approvata la partecipazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico, m_pi .AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U. 0048047. 02/12/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione delle strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNR, Missione 4-Istruzioni e Ricerca-Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA;
- autorizzato il Legale Rappresentante dell'Ente ad inoltrare la candidatura per il suddetto *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica*;

che il Comune di Pagliara, nella persona del Sindaco pro-tempore, quale Legale Rappresentante dell'Ente, in riferimento all'avviso sopra menzionato, in data 28/02/2022, ha inoltrato la propria candidatura relativa al suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Linea M4-C1-1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU);

che con decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU, sono state approvate le graduatorie riguardanti le candidature degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia, nelle quali era presente la candidatura presentata dal Comune di Pagliara, per l'intervento denominato "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*" e ammessa con riserva;

che con nota m_pi .AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE.U. 0074366. 08/09/2022, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", è stata comunicata agli Enti l'ammissione della candidatura con riserva, nonché fatta la richiesta di chiarimenti;

che in data 15/09/2022 è stata integrata da questo Comune la candidatura presentata in data 28/02/2022, con l'inserimento dei chiarimenti necessari, per lo scioglimento della riserva indicata in sede di ammissione;

che a seguito dell'istruttoria da parte del Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il PNRR, relativa ai chiarimenti forniti nello specifico dai vari Enti interessati dall'ammissione con riserva, è stato emesso un nuovo decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, recante scioglimento di alcune riserve delle rinunce intervenute, nonché di rettifica di alcuni importi di cui al decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 sopra richiamato;

che con nota prot. n. 90853 del 26 ottobre 2022, è stato comunicato lo scioglimento della riserva prevista nel decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57;

che con nota m_pi .AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE.U.0094752. 10/11/2022, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNITÀ DI MISSIONE PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", sono state fornite le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al finanziamento in questione;

che in data 14/11/2022, è stato sottoscritto e inoltrato l'*ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI*, per la regolamentazione dei rapporti d'attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", CUP: B33C22000020006, tra il Ministero dell'Istruzione – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore Generale e Coordinatrice dell'unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Soggetto attuatore Comune di Pagliara (ME) – C.F. 00414810838, del progetto "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", rappresentato dal dott. avv. Sebastiano Gugliotta, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Pagliara, registrato con prot. n. 96362, in data 14/11/2022 – AOOGABMI – Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministero Istruzione;

che il progetto sopra citato, era stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del Reg. del 19/11/2022, nell'Elenco degli Interventi del Programma "Scheda D", con Codice Unico Interventi – CUI: L00414810838202100020, Livello di priorità 1 e mantenuto nei successivi Programmi Triennali OO. PP. degli anni a seguire;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 30/11/2022, avente ad oggetto: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "*PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA*" - GESTIONE PROVVISORIA 2022. - VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000)", l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad apportare ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio provvisorio 2022, le variazioni di competenza e di cassa, in merito all'importo complessivo pari a € 405.000,00, relativo al progetto "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", ammesso a finanziamento, secondo i prospetti allegati alla deliberazione di G.C. di che trattasi, facenti parte integrante della stessa, dai quali risulta che detto importo è stato allocato in entrata a valere sul Cap. 576, Codice di Bilancio 4.02.05.99.999 e in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023;

che la suddetta deliberazione di G.C. n. 143 del 30/11/2022, è stata ratificata con la deliberazione di C.C. n. 49 del 29/12/2022, esecutiva ai sensi di legge;

che con nota m_pi .AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE. U. 0000071. 02-01-2023, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNITÀ DI MISSIONE PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", è stata richiesta la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento, in quanto, con riferimento al predetto investimento, il Ministero prima descritto, in condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha proceduto alla rimodulazione del cronoprogramma interno, fissando il nuovo termine di aggiudicazione dei lavori al 31 maggio 2023, nel rispetto della *milestone* europea e per consentire l'utilizzo delle economie di gara da parte degli enti locali in considerazione dell'incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime;

che in data 12/01/2023, è stato sottoscritto ed inoltrato l'*ADDENDUM ALL'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO*, per la regolamentazione dei rapporti d'attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", CUP: B33C22000020006, tra il Ministero dell'Istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott. ssa Simona Montesarchio, Direttore Generale e Coordinatrice dell'unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Soggetto attuatore Comune di Pagliara (ME) – C.F. 00414810838, del progetto "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", rappresentato dal dott. avv. Sebastiano Gugliotta, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Pagliara, registrato con prot. n. 4133, in data 13/01/2023 – AOOGABMI – Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministero Istruzione;

che con il suddetto nuovo cronoprogramma rimodulato, il termine di aggiudicazione dei lavori è stato fissato al 31 maggio 2023;

che prima di avviare tutte le procedure per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stato necessario procedere alla redazione ed approvazione amministrativa del progetto definitivo/esecutivo denominato "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", CUP: B33C22000020006;

che con determinazione a contrarre n. 06 del 14/02/2023 – Reg. Gen. n. 18 del 14/02/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione a contrarre del RUP del 13/02/2023, si è stabilito di procedere all'affidamento diretto, dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, *di progettazione esecutiva*,

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, per l'intervento denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", - CUP: B33C22000020006, - CIG: 965754061F, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall'art. 51, comma 1 sub. 2.1., lett. a) della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., mediante procedura di richiesta di offerta (R.D.O.), con il criterio del minor prezzo, offerto rispetto al prezzo posto a base di offerta, con invito rivolto ad tre operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con procedura telematica sulla piattaforma "TRASPARE" di proprietà della società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale il Comune di Pagliara è associato, individuando i professionisti dall'elenco degli operatori economici iscritti nell'albo telematico fornitori "per lavori, servizi e forniture", istituito presso la predetta C.U.C., adottato e approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 29/12/2022 da questo Comune quale Ente associato, nonché iscritti all'albo unico regionale dei professionisti, ai sensi art. 12, L.R. 12/07/2011;

che con determinazione n. 10 del 28/02/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del RUP del 24/02/2023, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di richiesta di offerta (RDO), è stato effettuato l'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall'art. 51, comma 1 sub. 2.1., lett. a) della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., dei *servizi relativi all'ingegneria e architettura, di progettazione definitiva/esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione*, relativi all'intervento denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", - CUP: B33C22000020006, - CIG: 965754061F, all'Ing. CANTALE Santo Sandro, Cod. Fisc.: CNT STS 71C31 C351S, nato a Catania, il 31/03/1971, residente in Aci Castello (CT), Via Firenze n. 203, in qualità di Libero Professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, matricola n. A3952, P. IVA: 05523990876, con studio in Via Firenze n. 203, c.a.p. 95021 – Aci Castello (CT), che sull'importo di € 29.319,04, posto a base di offerta per i predetti servizi, ha offerto un ribasso percentuale nella misura del 5,00%, che ha determinato un minor prezzo offerto pari ad € 27.853,08, oltre € 1.114,12 per oneri di cassa previdenziali, ed € 6.372,78 per IVA ai sensi di legge, quindi per un importo complessivo di € 35.339,98;

che il suddetto affidamento è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara e il Professionista affidatario, con Scrittura Privata-Disciplinare di incarico del 02/03/2023, sottoscritto digitalmente dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale e il Professionista;

che con nota del 07/04/2023, acquisita al protocollo municipale n. 1889, in data 11/04/2023, l'Ing. CANTALE Santo Sandro, affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura sopra citati, ha trasmesso il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO relativo alla "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO" - CUP: B33C22000020006, dell'importo complessivo di € 405.000,00, di cui € 300.414,64 "Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta", € 9.585,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 95.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con deliberazione di G.C. n. 59 del 18/04/2023, è stato approvato il suddetto *progetto definitivo /esecutivo relativo alla "Riconversione funzionale della scuola dell'infanzia di Via Vallone Rinaldo ad asilo nido"*, - CUP: B33C22000020006, dell'importo complessivo di € 405.000,00;

che per la realizzazione dell'opera di cui al progetto definitivo/esecutivo di che trattasi, è stato necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge e con particolare riferimento all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori;

che con determinazione a contrarre, Reg. Gen. n. 95 del 28/04/2023 - n. 39 del 28/04/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione a contrarre del RUP del 27/04/2023, è stato/a:

- determinato di avviare apposita procedura di gara, da effettuare per via telematica, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto definitivo/ esecutivo denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, mediante procedura NEGOZIATA, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2, della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., definito mediante offerta di ribasso, espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza;
- stabilito di invitare alla procedura NEGOZIATA un numero minimo di cinque operatori economici, aventi le categorie OG1 e OS28, individuati dall'elenco degli operatori economici iscritti nell'albo telematico fornitori "per lavori, servizi e forniture" istituito presso la C.U.C., costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, ecc. ..., alla quale questo Ente è associato, disponibile sulla

piattaforma telematica "TRASPARE" utilizzata dalla C.U.C., mediante sorteggio pubblico da effettuare e rendere noto nei modi e forme di legge e di procedere all'affidamento dei lavori anche in presenza di una sola offerta economica ritenuta valida e conveniente per la Stazione Appaltante;

- approvata la documentazione di gara, predisposta dal RUP per l'espletamento della procedura NEGOZIATA "Schema lettera di invito; Schema disciplinare di gara; Mod. 1 – Domanda di partecipazione alla procedura Negoziata; Mod. 2 – Dichiarazioni; Mod. 2/bis – 2/ter - Dichiarazioni integrative; Mod. 3 - Dichiarazione di avvenuto Sopralluogo autonomo; All. A1 – DGUE; All. A2 - Patto integrità; All. A3 - Protocollo di Legalità; Mod. B - Dichiarazione di offerta economica".
- dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, è lo scrivente geom. Antonino Triolo, dipendente del Comune di Pagliara, con qualifica di Istruttore Tecnico, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- preso e dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del fine che con il contratto si intendeva perseguire, dell'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e delle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- dato atto altresì:
 - che i cinque operatori economici invitati, al fine dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, dovevano presentare la loro migliore offerta economica, sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 300.414,64, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 9.585,36;
 - che la copertura finanziaria relativa al progetto denominato "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", CUP: B33C22000020006, pari a complessivi € 405.000,00 graverà, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
 - che la suddetta somma complessiva del progetto pari ad € 405.000,00, con variazione di bilancio di cui alla deliberazione di G.M. n. 143 del 30/11/2022, ratificata con deliberazione di C.C. n. 49 del 29/12/2022, è stata imputata, in entrata a valere sul Cap. 576, Codice di Bilancio 4.02.05.99.999 e in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023;
- impegnato, l'importo complessivo di € 341.000,00, determinato dalla somma di € 300.414,64 quale importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, € 9.585,36 quale importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 31.000,00 quale importo per IVA al 10%, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", CUP: B33C22000020006, che trova copertura finanziaria per come descritto al punto precedente, con imputazione della spesa in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio comunale di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023 e l'importo complessivo di € 252,00, di cui € 250,00 quale contributo gara da versare nei confronti dell'ANAC, ed € 2,00 quale spese varie per effettuare il predetto versamento, che trova copertura finanziari per come descritto al punto precedente, con imputazione della spesa in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio comunale di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023;
- affermato che la sottoscrizione del contratto inerente i lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo sopra menzionato avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in forma pubblico amministrativa e in modalità elettronica;

che con determinazione, Reg. Gen. n. 130 del 08/06/2023 - n. 55/UTC del 08/06/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 08/06/2023, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura negoziata e delle verifiche di rito effettuate, sono stati/è stato:

- approvati i verbali delle operazioni di gara (verbale n. 1 del 18/05/2023, verbale n. 2 del 25/05/2023 e verbale n. 3 del 25/05/2023);
- aggiudicati definitivamente, i lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2, della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., al costituendo R.T.I., composto dalla GESTERR S.r.l. (mandataria), P.IVA: 01999170838, C. da Renazze s.n.c., c.a.p. 98023 - Furei Siculo (ME) e BCS COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), P. IVA: 02942960838, C. da Cicè s.n.c., c.a.p. 98073 – Mistretta (ME), il quale ha presentato un'offerta economica, corrispondente al ribasso percentuale del 32,98% sull'importo dei lavori posto a base d'asta soggetto a ribasso, pari a un importo di € 201.337,89, cui vanno aggiunti € 9.585,36 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 210.923,25, oltre IVA nella misura di legge;
- dato atto:

- che la copertura finanziaria relativa al progetto denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, CUP: B33C22000020006, pari a complessivi € 405.000,00 graverà, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, finanziato dall’Unione Europea –Next Generation EU;
- che la suddetta somma complessiva del progetto pari ad € 405.000,00, con variazione di bilancio di cui alla deliberazione di G.M. n. 143 del 30/11/2022, ratificata con deliberazione di C.C. n. 49 del 29/12/2022, è stata imputata, in entrata a valere sul Cap. 576, Codice di Bilancio 4.02.05.99.999 e in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023;
- che l’importo dei lavori, di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, oggetto di aggiudicazione definitiva, pari a complessivi € 232.015,58, di cui € 210.923,25 per i lavori (compreso oneri per la sicurezza), ed € 21.092,33 per IVA al 10%, trova copertura nel finanziamento di cui sopra, con imputazione della spesa in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023, giusto imp. def. n. 87/2023;

che il suddetto R.T.I., composto dalla GESTERR S.r.l. (mandataria) e BCS COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), è stato costituito con giusto Atto “*RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA*”, Repertorio n. 42450, Raccolta n. 23212, del 03 luglio 2023, registrato a Enna, il 05/07/2023, al n. 1851, Serie IT;

che l’appalto dei lavori aggiudicati in via definitiva, è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara e il suddetto R.T.I., composta dalla GESTERR S.r.l. (capogruppo mandataria) e BCS COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), con contratto di appalto Rep. n. 09 del 01/08/2023, reg.to all’Agenzia delle Entrate di Messina in data 07/08/2023, Serie IT al n. 13219;

che con processo verbale di consegna dei lavori (*art. 5, Decreto n. 49 del 07/03/2018 – D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii*), redatto in data 12/09/2023, gli stessi sono stati consegnati dalla D.L. al suddetto R.T.I., per essere compiuti in 120 (centoventi) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale, per cui ultimati entro il giorno 10/01/2024;

che con Atto Integrativo Rep. n. 10 del 14/12/2023, reg. to all’Agenzia delle Entrate di Messina in data 15/12/2023, Serie IT al n. 20401, il Contratto di Appalto dei lavori di che trattasi, Rep. n. 9 del 01/08/2023, è stato adeguato alle disposizioni relative agli obblighi specifici di PNRR in materia di DNSH;

che con nota trasmessa a mezzo pec il 02/01/2024, indirizzata allo scrivente RUP e al Direttore dei Lavori, acquisita al protocollo municipale n. 046 in pari data, il R.T.I. aggiudicatario dei lavori sopra citati, ha avanzato richiesta di proroga di giorni 60 naturali e consecutivi per i ritardi relativi allo svolgimento dei lavori, dovuti all’approvvigionamento dei materiali;

che con nota trasmessa a mezzo pec il 03/01/2024, acquisita al protocollo municipale n. 065 in pari data, il Direttore dei Lavori, valutate le motivazioni espresse dalla suddetta Impresa, ritenendole condivisibili, ha espresso parere favorevole per la concessione della proroga di giorni 60;

che con nota prot. municipale n. 270 del 15/01/2024, il sottoscritto nella qualità di R.U.P., ha concesso al R.T.I. “*composta da GESTERR S.r.l. e BCS COSTRUZIONI S.r.l.*” aggiudicataria dei lavori, la proroga dei tempi contrattuali di giorni 60, con nuova data utile per l’ultimazione degli stessi fissata per il 10/03/2024;

che con nota trasmessa a mezzo pec il 23/01/2024, indirizzata allo scrivente RUP e al Direttore dei Lavori, acquisita al protocollo municipale n. 428 in pari data, il R.T.I. aggiudicatario dei lavori, ha chiesto la sospensione dei lavori, motivandone l’esigenza in quanto il fornitore al quale si è rivolto per l’approvvigionamento di materiali elettrici e di condizionamento non riusciva a garantire la consegna degli stessi non prima del 20/02/2024;

che con determinazione Reg. Gen. n. 17 del 29/01/2024 - n. 7/UTC del 29/01/2024, del Responsabile Area Tecnica, su proposta del RUP, è stato approvato il quadro economico post gare “*affidamento dei servizi relativi all’ingegneria e architettura e affidamento dei lavori*”, dal quale risulta l’importo complessivo dei lavori pari a € 210.923,25, le somme a disposizione dell’Amministrazione pari a € 83.232,31 e le Economie pari ad € 110.844,44, che dalla loro sommatoria ritorna l’importo complessivo del progetto pari a € 405.000,00;

che a seguito, dell’intercorsa corrispondenza “*tra la data del 31/01/2024 e la data del 16/02/2024*” tra l’R.T.I. aggiudicatario dei lavori, la D.L. e lo scrivente RUP, in merito alla documentazione relativa agli ordini dei materiali effettuati dal predetto R.T.I. e del sopralluogo effettuato dalla Direzione Lavori presso il cantiere in data 07/03/2024, durante il quale ha accertato che gran parte dei materiali erano stati consegnati, tranne che una restante parte, il Direttore dei Lavori constatando, che la parte dei materiali mancanti comprometteva la prosecuzione dell’installazione dell’impianto di condizionamento ed elettrico e che detta installazione era propedeutica per l’esecuzione di altre lavorazioni di finitura previste, ha disposto la sospensione dei lavori in attesa dell’avvenuta consegna dei materiali mancanti, con verbale di sospensione lavori (*art. 10 del D.M. 7 marzo*

2018, n. 49) del 08/03/2024, trasmesso allo scrivente a mezzo pec, acquisito al protocollo municipale n. 1298 in data 08/03/2024;

che durante il corso dei lavori, in accordo con il Direttore dei Lavori e con l'Impresa GESTERR S.r.l. (Capogruppo Mandataria dell'R.T.I.), è stato indispensabile apportare delle variazioni al progetto originario approvato, *ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*;

che il Direttore dei Lavori con nota del 24/04/2024, inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo municipale n. 2221 in data 24/04/2024, nella quale ha indicato le motivazioni per cui è stato indispensabile apportare le variazioni al progetto approvato, ha chiesto allo scrivente RUP l'autorizzazione per redigere una perizia di variante, nell'ambito delle somme del finanziamento, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., facendo presente che le modifiche comportavano variazioni di importo contrattuale entro il 5%, che erano previsti nuovi prezzi non contemplati in contratto e che le somme necessarie per realizzare le opere in variante e suppletive erano reperite tra gli imprevisti inseriti nel Quadro Economico del Progetto originario approvato e precisamente nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con nota avente protocollo municipale n. 2806 del 24/05/2024, inviata a mezzo pec in pari data, in considerazione del fatto che durante il corso dei lavori, si è ritenuto indispensabile apportare delle modifiche al progetto approvato e in funzione delle motivazioni indicate dal D.L., lo scrivente R.U.P. ha autorizzato l'Ing. CANTALE Santo Sandro, nella qualità di Direttore dei Lavori, a predisporre una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in ottemperanza dell'art. 8 del Decreto (Linee Guida), emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49, del 7 marzo 2018, per i lavori di che trattasi;

che con nota del 07/06/2024, acquisita al protocollo municipale n. 3062 in pari data, il suddetto Direttore dei Lavori, ha trasmesso due copie della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 31/05/2024, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di cui al progetto esecutivo denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", - CUP: B33C22000020006, dell'importo complessivo di € 405.000,00, pari al costo complessivo del progetto originario approvato;

che con Verbale di ripresa lavori (art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49) del 07/06/2024, acquisito al protocollo municipale n. 3178, in data 13/06/2024, il Direttore dei Lavori ha disposto di riprendere i lavori di che trattasi, rimasti sospesi per 91 (novantuno) giorni, assegnando ulteriori 20 (venti) giorni di tempi contrattuali, a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva con Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi firmati in data 31/05/2024 dall'Impresa GESTERR S.r.l. (Capogruppo Mandataria dell'R.T.I.), fissando la nuova scadenza contrattuale per il giorno 29/06/2024;

che con nota del 12/06/2024, indirizzata allo scrivente RUP e al Direttore dei Lavori, prodotta in pari data, dall'Impresa GESTERR S.r.l., nella persona del sig. Alèssio Gulizia, quale Amministratore e Legale Rappresentante della predetta Impresa, capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporane di Imprese, costituito come sopra citato, aggiudicatario dei lavori di che trattasi, in sede di incontro nel Cantiere di Lavoro, durante un sopralluogo congiunto del Direttore dei Lavori e dello scrivente RUP, registrata al protocollo/U.T.C. n. 354, in data 12/06/2024, è stata avanzata richiesta di ulteriore proroga di giorni 90 per il termine di ultimazione dei lavori, rispetto alla data prevista nel suddetto verbale di ripresa lavori del 07/06/2024, per la motivazione di cui alla lettera datata 11/06/2024, inviata alla GESTERR S.r.l., dall'impresa incaricata dalla stessa per la fornitura degli infissi esterni, con la quale ha comunicato che a causa di un importante guasto al macchinario con il quale assemblavano gli infissi e alla difficile reperibilità dei pezzi per la riparazione, il lotto degli infissi da consegnare e installare, avverrà con un notevole ritardo, stimato circa nella prima decade di settembre;

che con nota del 14/06/2024, trasmessa a mezzo pec dal Direttore dei Lavori, ing. Santo Sandro Cantale, acquisita al protocollo municipale n. 3206, in data 14/06/2024, lo stesso ai fini della richiesta di ulteriore proroga di giorni 90 (novanta) per l'ultimazione dei lavori, ha valutato e ritenuto accettabile la suddetta motivazione, esprimendo parere favorevole per la concessione della stessa;

che con determinazione Reg. Gen. n. 160 del 17/06/2024 - n. 61/UTC del 17/06/2024 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 14/06/2024, è stata approvata la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva (redatta ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), dalla quale si evince che il nuovo importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,98%, rispetto all'importo contrattuale originario pari a € 210.923,25 (comprensivo di oneri per la sicurezza), ha un incremento netto di € 9.438,37 e quindi ammonta all'importo netto complessivo di € 220.361,62 (comprensivo di oneri per la sicurezza), che le somme a disposizione dell'Amministrazione sono pari a € 69.288,14, che le Economie, determinate dalla sommatoria del ribasso d'asta dell'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura e dell'affidamento dei lavori, ammontano ad € 115.350,24 e che quindi l'importo complessivo del progetto originario pari a € 405.000,00, rimane invariato;

che con nota prot. municipale n. 3265 del 18/06/2024, il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il parere del D.L., valutate le circostanze, ai fini del completamento dell'opera, ha concesso, al R.T.I. "composta da GESTERR

S.r.l. e BCS COSTRUZIONI S.r.l.” aggiudicataria dei lavori, l’ulteriore proroga di giorni 90 consecutivi e continuativi, fissando la nuova data utile per l’ultimazione degli stessi per il 27/09/2024;

che l’Atto di Sottomissione, relativo alla Variante di cui sopra, completato dal Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, firmati in data 31/05/2024, è stato registrato all’Agenzia delle Entrate di Messina in data 05/07/2024, al n. 941, serie 3;

che in data 30/09/2024 il D.L., a seguito di comunicazione dell’ultimazione dei lavori in data 27/09/2024, effettuata per le vie brevi dal Legale Rappresentante dell’Impresa capogruppo mandataria dell’R.T.I., aggiudicatario ed esecutore dei lavori, effettuati i dovuti riscontri in contraddittorio con il predetto Legale Rappresentante, ha redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, certificando che gli stessi sono stati ultimati il 27/09/2024 e pertanto entro la scadenza dei tempi contrattuali, tranne dei piccoli lavori di modesta entità, per il completamento dei quali ha assegnato ulteriori trenta giorni;

che in data 28/10/2024 il D.L., a seguito di comunicazione dell’ultimazione dei suddetti piccoli lavori in data 25/10/2024, effettuata per le vie brevi dal Legale Rappresentante dell’Impresa capogruppo mandataria dell’R.T.I., alla presenza dei Legali Rappresentanti di entrambe le Imprese (GESTERR S.r.l. e BCS COSTRUZIONI S.r.l.) costituenti il predetto R.T.I., effettuati i dovuti riscontri in contraddittorio con i presenti, ha redatto il verbale di Verifica di Ultimazione Lavori, confermando che le lavorazioni mancanti al 27/09/2024, sono state ultimate il 25/10/2024 e quindi entro la scadenza dei tempi contrattuali;

che in data 12/12/2024, previa dettagliata ricognizione dei luoghi oggetto di intervento e verifica delle opere realizzate, effettuata dal D.L., Ing. Santo Sandro Cantale, alla presenza del Sig. Alessio Gulizia, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa GESTERR S.r.l. “Capogruppo mandatario dell’R.T.I.” e del sottocritto R.U.P., geom. Antonino Triolo, è stato constatato che le opere realizzate risultano in perfetto stato di conservazione e di manutenzione e che non hanno difetti o vizi palesi di alcun genere, ed è stato redatto un Verbale di Consegna Provvisoria, nel quale lo scrivente R.U.P., ha dichiarato di ricevere in consegna provvisoria i locali della scuola dell’infanzia, sita in Via Vallone Rinaldo, del Comune di Pagliara (ME);

che in data 30/12/2024, il Direttore dei Lavori, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, CUP: B33C22000020006, acquisito al protocollo U.T.C. n. 759, in data 31/12/2024, nel quale ha certificato, a seguito di visite sui luoghi interessati, con i legali rappresentanti, delle imprese sopra generalizzate, costituenti l’R.T.I. aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi, in base al contratto di appalto stipulato rep. n. 9 del 01/08/2023, registrato in data 07/08/2023, serie IT, Numero 13219 e all’atto di sottomissione del 31/05/2024, registrato all’Agenzia delle Entrate di Messina il 05/07/2024, al n. 941, Serie 3, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, ed ha proposto di liquidare il credito finale dell’impresa;

che con determinazione Reg. Gen. n. 438 del 31/12/2024 - n. 160/UTC del 31/12/2024, del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento del 30/12/2024, sono stati approvati:

- gli atti di Contabilità Finale dei Lavori, ed in particolare lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione del D.L. sul conto finale, redatti in data 23/12/2024, relativi ai lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, CUP: B33C22000020006, trasmessi dall’Ing. Cantale Santo Sandro, generalizzato in premessa, in qualità di D.L., dai quali risulta un credito netto finale dell’impresa pari a € 1.669,42;
- il Quadro Economico Finale del progetto realizzato (*in cui sono state assestate le somme a disposizione dell’Amministrazione e accantonate le maggiori somme per compensazione prezzi, ai sensi dell’art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.*), redatto dallo scrivente RUP in data 24/12/2024;

che con determinazione Reg. Gen. n. 71 del 27/02/2025 - n. 24/UTC del 27/02/2025, del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento del 27/02/2025, è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione sopra menzionato, relativo ai lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, CUP: B33C22000020006, redatto dal D.L. Ing. Cantale Santo Sandro;

che con determinazione Reg. Gen. n. 116 del 08/04/2025 - n. 39/UTC del 03/04/2025, del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento del 02/04/2025, redatta a seguito di richiesta integrazioni, di cui alla nota istruttoria del 19/03/2025, riscontrata sul sistema FUTURA PNRR, sono state/i:

- rettificare, la determinazione Reg. Gen. n. 430 del 24/12/2024 - n. 159/UTC del 24/12/2024, per la parte riguardante, il Certificato di pagamento n. 1 Bis emesso in merito al S.A.L. n. 1 Bis “*Prospetto di calcolo del maggiore importo del S.A.L. n. 1 a tutto il 10/06/2024 ...*”, il S.A.L. n. 2 Bis “*Prospetto di calcolo del maggiore importo del S.A.L. n. 2 a tutto il 21/10/2024 ...*” e l’attinente Certificato di pagamento n. 2 Bis, redatti tutti ai sensi dell’art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. e la determinazione Reg. Gen. n. 438 del 31/12/2024 - n. 160/UTC del 31/12/2024, per la parte riguardante il Quadro Economico Finale (*in cui sono*

state assestate le somme a disposizione dell'Amministrazione e accantonate le maggiori somme per compensazione prezzi, ai sensi dell'art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.), relative ai lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO". - CUP: B33C22000020006;

- approvati, il Certificato di Pagamento n. 1 Bis, redatto ai sensi dell'art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. "rettificato a seguito della nota istruttoria del 19/03/2025, riscontrata sul sistema FUTURA PNRR", lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 Bis "Prospetto di calcolo del maggiore importo del SAL n. 2", redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. "rettificato a seguito della nota istruttoria del 19/03/2025, riscontrata sul sistema FUTURA PNRR", il Certificato di Pagamento n. 2 Bis, redatto ai sensi dell'art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii., "rettificato a seguito della nota istruttoria del 19/03/2025, riscontrata sul sistema FUTURA PNRR";
- approvati, la relazione tecnica integrativa e il relativo Quadro Economico Finale del progetto realizzato (in cui sono state assestate le somme a disposizione dell'Amministrazione e accantonate le maggiori somme per compensazione prezzi, ai sensi dell'art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.), modificato in conseguenza della rettifica dei suddetti documenti, dal quale Q.E.F. si evince, che l'importo complessivo per la realizzazione del progetto di che trattasi è pari a € 293.195,77, di cui € 220.361,62 per lavori realizzati (comprensivi di oneri per la sicurezza), € 66.513,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed € 6.320,81 "importo complessivo di IVA al 10%", per maggiori somme per compensazione prezzi (Maggiore importo prezzi S.A.L. n. 1 e Maggiore importo prezzi S.A.L. n. 2) riconosciute secondo norma "art. 26 del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.." e che si sono registrate le economie definitive pari a € 111.804,23, rispetto all'importo complessivo del progetto finanziato pari a € 405.000,00;

Richiamata la determinazione Reg. Gen. n. 130 del 08/06/2023 - n. 55/UTC del 08/06/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale citata in premessa, redatta su proposta di determinazione del RUP del 08/06/2023, oggetto del presente atto, con la quale, a seguito dell'espletamento di apposita procedura negoziata, nonché delle verifiche di rito effettuate, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente, i lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2, della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., all'R.T.I. composto, dalla Impresa GESTERR S.r.l. (mandataria) e Impresa BCS COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), generalizzate in premessa, per l'importo contrattuale originario di € 210.923,25, oltre IVA al 10% (Importo contrattuale definitivo dei lavori, variato a seguito delle Varianti regolarmente approvate dall'Ente Finanziatore, pari a € 220.361,62, oltre IVA al 10%);

Ricordato:

- che ai sensi del Regolamento UE n. 2020/852, nonché degli art. 5 par. 2 e art. 18 par. 4 lettera d) del Regolamento UE n. 2021/241 del 12.02.2021, tutte le misure del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) devono soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" o DNSH);
- che al fine di disciplinare l'applicazione di tale principio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la circolare n. 32 del 30/12/2021 con allegata la guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente "c.d. DNSH", aggiornata con la successiva circolare n. 33 del 13/10/2022;
- che tutti i suddetti riferimenti sono stati inseriti negli accordi di concessione sottoscritti con i soggetti attuatori;
- che come previsto nelle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori, allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 11/08/2022, n. 30, tutti i soggetti attuatori "*nella fase di predisposizione ed approvazione di un Avviso/Bando di gara per selezionare un soggetto realizzatore deve provvedere all'inserimento di specifiche prescrizioni/requisiti /condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR e di tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto, del principio del DNSH nonché dei principi trasversali del PNRR*";
- che come già previsto nelle suddette linee guida, i soggetti attuatori dovranno altresì dimostrare il rispetto del principio DNSH nei diversi step procedurali e nelle seguenti fasi: affidamento dei servizi di progettazione, redazione del bando di gara, decreto o determinandi aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto, fino alla fase di collaudo dell'intervento;
- che a tal fine, e per rendere conformi i progetti ai vincoli DNSH e alla normativa tecnica vigente, l'allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio - CiD prevede espressamente l'esclusione di particolari tipologie di spese dal finanziamento.

Constatato, come indicato e rilevato nella nota "ID Rendiconto Progetto 3000066784" del 09/06/2025, riguardante la richiesta di integrazioni, che nell'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori "Determinazione n. 55 del 08/06/2023", non è stato fatto riferimento al rispetto del principio del DNSH, né riportato alcun specifico richiamo al rispetto della c.d. "lista di esclusione";

Dato atto:

- che il progetto e la procedura di appalto dei lavori in parola, come gli stessi lavori realizzati e completati nell'anno 2024, rispettano il principio DNSH più sopra esposto;
- che, per gli investimenti di cui alla Missione 4 - Componente 1 – Investimento - 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" – dei quali fa parte l'opera in oggetto – devono essere escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle citate Linee guida allegate alla circolare del Ministero delle Economie e delle Finanze 11/08/2022, n. 30:
 - attività connesse ai combustibili fossili compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.
- che l'esclusione delle suddette attività è comunque già stata definita nella Scheda 1 — Costruzione di nuovi edifici e nella Scheda 2 Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali, entrambe allegate alla Guida operativa per il rispetto del principio DNSH. In particolare, nella lista di esclusione sono ricomprese anche le caldaie a gas;
- che, come citato in premessa, con Atto Integrativo, Rep. n. 10 del 14/12/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 15/12/2023, Serie 1T al n. 20401, il Contratto di Appalto dei lavori di che trattasi stipulato il 01/08/2023, è stato adeguato alle disposizioni riguardanti agli obblighi specifici di PNRR in materia di DNSH;

Ritenuto doveroso, stante quanto sopra constatato, integrare e/o sanare con il presente provvedimento, l'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori sopra citato "Determinazione n. 55 del 08/06/2023";

Dato atto altresì:

- che, come già indicato in premessa, i lavori relativi all'intervento denominato "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, sono stati completati e collaudati, con giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. il 30/12/2024, regolarmente approvato con determinazione Reg. Gen. n. 71 del 27/02/2025 - n. 24/UTC del 27/02/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento del 27/02/2025;
- che il presente provvedimento, stante quanto sopra, non prevede copertura finanziaria;

Vista la Determinazione Sindacale n. 06 del 01/04/2025, con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica, l'Arch. Gaetano Di Fato, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL.;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice di Contratti Pubblici);
- la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, che recepisce il Contratti Pubblici
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE DETERMINARE

- 1) **di approvare** integralmente la premessa che qui si intende richiamata e trascritta;
- 2) **di integrare e/o sanare** con il presente provvedimento, le carenze, indicate nella nota "ID Rendiconto Progetto 3000066784" del 09/06/2025, riguardanti la determinazione Reg. Gen. n. 130 del 08/06/2023 - n. 55/UTC del 08/06/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta di determinazione del RUP del 08/06/2023, con la quale, a seguito dell'espletamento di procedura negoziata e delle verifiche di rito effettuate, si è proceduto, ad approvare i verbali delle operazioni di gara (verbale n. 1 del 18/05/2023, verbale n. 2 del 25/05/2023 e verbale n. 3 del 25/05/2023) e ad aggiudicare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2, della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., i lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD*

ASILO NIDO”, - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, al costituendo R.T.I., composto dalla GESTERR S.r.l. (mandataria), P.IVA: 01999170838, C. da Renazze s.n.c., c.a.p. 98023 - Furci Siculo (ME) e BCS COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), P. IVA: 02942960838, C. da Cicè s.n.c., c.a.p. 98073 – Mistretta (ME), per l’importo contrattuale originario di € 210.923,25, oltre IVA ai sensi di legge (*importo contrattuale definitivo dei lavori variato, a seguito delle Varianti regolarmente approvate dall’Ente Finanziatore, in € 220.361,62, oltre IVA al 10%*), precisando quanto segue:

- che il progetto in parola e la procedura per l’appalto dei relativi lavori, riguardanti opera finanziata con fondi dell’Unione Europea — *Next Generation EU* — nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 — Istruzione e ricerca — Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (*giusto Decreto del Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione per il PNRR, del Direttore Generale e Coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR del 8 settembre 2022, n. 57 prima e successivo Decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR del 26/10/2022, n. 74*), rispettano il principio DNSH esposto in premessa;
- che, per gli investimenti di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento-1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – dei quali fa parte l’opera in oggetto – come riportato nelle citate Linee guida allegate alla circolare del Ministero delle Economie e delle Finanze del 11/08/2022, n. 30, sono escluse tutte attività che seguono:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
 - attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente.

3) Di dare atto:

- che ogni altra disposizione, già riportata nella determinazione Reg. Gen. n. 130 del 08/06/2023 - n. 55/UTC del 08/06/2023 del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, relativa all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, rimane invariata;
- che con Atto Integrativo, Rep. n. 10 del 14/12/2023, registrato all’Agenzia delle Entrate di Messina in data 15/12/2023, Serie 1T al n. 20401, il Contratto di Appalto dei lavori di che trattasi stipulato il 01/08/2023, è stato adeguato alle disposizioni riguardanti gli obblighi specifici di PNRR in materia di DNSH;
- che l’importo contrattuale finale dei lavori, a seguito della variante citata in premessa, regolarmente assentita dall’Ente Finanziatore, è pari a complessivi € 220.361,62, oltre IVA ai sensi di legge;
- che i lavori relativi all’intervento denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, sono stati completati e collaudati, con giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. il 30/12/2024, regolarmente approvato con determinazione Reg. Gen. n. 71 del 27/02/2025 - n. 24/UTC del 27/02/2025, del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, redatta su proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento del 27/02/2025;
- che il presente provvedimento non comporta copertura finanziaria

4) di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;

5) di disporre che la presente venga inserita quale integrazione sul portale ReGis;

6) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 5 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii., nonché nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii..

Il Responsabile Unico del Progetto



(Istr. Tecnico, geom. Antonino Triolo)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Triolo", written over the official stamp.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, da atto che il presente provvedimento, riguardante il finanziamento concesso per il progetto denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, CUP: B33C22000020006, pari a complessivi € 405.000,00, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, finanziato dall’Unione Europea –Next Generation EU, allocato in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio Comunale, in funzione dell’oggetto del provvedimento stesso non comporta copertura finanziaria.

Dalla Residenza Municipale, li 24/07/2025



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Melissa Prof. De Leo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

