



PROTEZIONE CIVILE
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Protezione Civile

COMUNE DI ARDESIO

PROV. DI BERGAMO

REGIONE LOMBARDIA

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTI REGIMAZIONE IDRAULICA RIM N° BG104-031 IN LOCALITA' VALCANALE (VAGHETTO E VIA PIA SPISS), PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.1.B.

PERIZIA DI VARIANTE

CUP: I78H20000260001



Finanziato dall'Unione europea
 NextGenerationEU

APPALTATORE:

MI.CO.srl Mussomeli (CL)

93014 MUSSOMELI (CL) - Via Leonardo Da Vinci, 57
 Tel. 09.34.99.10.83 - Fax 09.34.99.44.08
 E-Mail: amministrazione@micosrl.eu
 www.micosrl.eu



STAZIONE APPALTANTE:
 Comune di Ardesio (BG)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
 Ing. Paola Rossi

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI:

DIREZIONE LAVORI E CSE:



STUDIO ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI
 20127 MILANO - Via Dolomiti, 11\B Tel.
 02.49.47.10.67 - Fax 02.39.29.27.58 E-Mail:
 info@alteneingegneria.it www.alteneingegneria.it

Ing. Giuseppe Floreale

ASPETTI PAESAGGISTICI:



STUDIO GIOIA GIBELLI
 Via Senato, 45
 20121 Milano Tel. 39 02 799386
 gibelli.5725@oamilano.it www.gioia-gibelli.it

Arch. Maddalena Gioia Gibelli

ASPETTI GEOLOGICI:



GEOL. MARIANTONIA FERRACIN
 Via Bocchetta, 14
 24020 Gandellino Tel. 3486039446
 info@atoshstudio.com www.atoshstudio.com

Dott. Geol. Mariantonia Ferracin

ASPETTI FORESTALI:

DOTT. FORESTALE Stefano Enfissi
 Via Fratelli Cervi, 27
 24021 Albino (BG)

Dott. Forestale Stefano Enfissi

TITOLO

Schema dell'atto di sottomissione

REDAZIONE	G. MORREALE			
VERIFICA	G. FLOREALE			
APPROVAZIONE	G. FLOREALE			
Revisioni	N°	Descrizione	Eseguita da	Data
	00	Prima emissione	G.M.	GIUGNO 2025

Numero elaborato

TIPOLOGIA

PV.02

COMMITTENTE

14-23

COMMESSA

176-01

DOCUMENTO

RE

NUMERO

R.09

SCALA

-



Regione
Lombardia



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- LAVORI:** Interventi regimazione idraulica RIM n° BG104-031 in località Vacanale (Vaghetto e via Pia Spss), PNRR M2C4 investimento 2.1.B
- IMPRESA:** MI.CO. srl. Via Leonardo da Vinci, 57. 93014 Mussomeli (CL)
- CONTRATTO:** Repertorio al n°1564 del 28/08/2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo (TP4) Serie 1T Numero 39065 del 11/09/2024
- IMPORTO:** A corpo € 1.706.425,35 oltre IVA, di cui € 66.216,80 relativi ad oneri per la sicurezza e € 259.564,25 per la manodopera non soggetti a ribasso
- RIBASSO:** L'impresa ha offerto un ribasso del 17,35%.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- con contratto del 28/08/2024 n°1564 di repertorio, registrato in data 11/09/2024 al n°39065 Serie 1T dell' all'Agenzia delle Entrate di Bergamo (TP4) per un importo di € 1.706.425,35, al netto del ribasso d'asta del 17,35%, oltre € 375 413,58 per l'IVA;
- la perizia di variante e suppletiva n.1 introduce maggiori lavori per un importo totale pari a € 64.981,52 al netto del ribasso d'asta del 17,35% ed oltre € 14.295,94 per IVA ed è stata approvata da con delibera n. del
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale e nella perizia di variante n.1, a causa dei seguenti motivi: approvvigionamento di massi da cava da sito differente rispetto a quanto indicato in progetto in relazione alla limitata produzione di massi conformi alle specifiche capitolari nel rispetto dei tempi assegnati alla realizzazione delle opere; pertanto sono stati disposti gli interventi e le azioni necessarie per il completamento dei lavori;
- per le suddette opere è stata redatta dal direttore dei lavori apposita perizia di variante e suppletiva in data 09/06/2025 dell'importo di 1.968.718,98 € al netto del ribasso d'asta del 17,35% come da contratto principale;



Regione
Lombardia



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- che i lavori in perizia non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;
- detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata da con delibera n. del
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste in contratto e quanto realizzato e quelli indicati nel presente documento;

Tutto ciò premesso

l'anno..... il giorno del mese di con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il Sig. Walter Mingoia, Procuratore Generale e Socio dell'impresa MI.CO. srl, dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva in data 09/06/2025 e nei relativi allegati (tav. n. 7) che fanno parte del presente atto.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto del 28/08/2024 n°1564 di repertorio, registrato in data 11/09/2024 al n°39065 Serie 1T dell' all'Agenzia delle Entrate di Bergamo (TP4) e nell'Atto di sottomissione del ___/___/___ n° ___ di repertorio, registrato in data ___/___/___ al n° ___ Serie 1T dell' all'Agenzia delle Entrate di _____ (___).

Art. 2 - Per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al contratto principale e i nuovi prezzi concordati con il direttore dei lavori con il verbale di concordamento n.2 del 09/06/2025 ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 al D. Leg.vo 36/2023, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 17,35% del suddetto contratto.



Regione
Lombardia



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Elenco corpi d'Opera

Tabella percentuali dei lavori a corpo in variante

Corpo	Importo netto	Incidenza percentuale
C.1 - Nuove soglie di fondo	1.090.576,00 €	55,40%
C.2 - Briglie anti debris flow	67.531,63 €	3,43%
C.3 - Scogliere al piede dei versanti spondali	327.448,30 €	16,63%
C.4 – Briglia selettiva. Argine e vasca d'accumulo	232.301,60 €	11,80%
C.5 – Pista di cantiere	17.399,54 €	0,88%
C.6 - Trasporto da cava	116.295,40 €	5,91%
C.7 - Smaltimento moquette	21.050,53 €	1,07%
C.8 – Risagomatura del fondo alveo	96.116,53 €	4,88%
TOTALE	1.968.718,98 €	100 %

Art. 3 – L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 1.968.718,98 al netto del ribasso d'asta del 17,35% oltre € 433 118,18 per l'IVA per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.

Art. 4 – L'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi modificano il termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto principale individuando un incremento di 28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta impresa.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Il direttore dei lavori

L'impresa esecutrice

L'amministrazione
