



PROTEZIONE CIVILE
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Protezione Civile

COMUNE DI ARDESIO

PROV. DI BERGAMO

REGIONE LOMBARDIA

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTI REGIMAZIONE IDRAULICA RIM N° BG104-031 IN LOCALITA' VALCANALE (VAGHETTO E VIA PIA SPISS), PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.1.B.

PERIZIA DI VARIANTE

CUP: I78H20000260001



Finanziato dall'Unione europea
 NextGenerationEU

APPALTATORE:

MI.CO.srl Mussomeli (CL)

93014 MUSSOMELI (CL) – Via Leonardo Da Vinci, 57
 Tel. 09.34.99.10.83–Fax 09.34.99.44.08
 E-Mail: amministrazione@micosrl.eu
 www.micosrl.eu



STAZIONE APPALTANTE:
 Comune di Ardesio (BG)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
 Ing. Paola Rossi

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI:

DIREZIONE LAVORI E CSE:



STUDIO ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI
 20127 MILANO – Via Dolomiti, 11\B Tel.
 02.49.47.10.67–Fax 02.39.29.27.58 E-Mail:
 info@alteneingegneria.it www.alteneingegneria.it

Ing. Giuseppe Floreale

ASPETTI PAESAGGISTICI:



STUDIO GIOIA GIBELLI
 Via Senato, 45
 20121 Milano Tel. 39 02 799386
 gibelli.5725@oamilano.it www.gioia-gibelli.it

Arch. Maddalena Gioia Gibelli

ASPETTI GEOLOGICI:



GEOL. MARIANTONIA FERRACIN
 Via Bocchetta, 14
 24020 Gandellino Tel. 3486039446
 info@atoshstudio.com www.atoshstudio.com

Dott. Geol. Mariantonia Ferracin

ASPETTI FORESTALI:

DOTT. FORESTALE Stefano Enfissi
 Via Fratelli Cervi, 27
 24021 Albino (BG)

Dott. Forestale Stefano Enfissi

TITOLO

Quadro economico di perizia

REDAZIONE	G. MORREALE			
VERIFICA	G. FLOREALE			
APPROVAZIONE	G. FLOREALE			
Revisioni	N°	Descrizione	Eseguita da	Data
	00	Prima emissione	G.M.	GIUGNO 2025

Numero elaborato

TIPOLOGIA

PV.02

COMMITTENTE

14-23

COMMESSA

176-01

DOCUMENTO

RE

NUMERO

R.07

SCALA

—

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.lb
 INTERVENTI REGIMAZIONE IDRAULICA RIM N° BG104-031 E N° BG104-032 IN LOCALITÀ VALCANALE (VAGHETTO E VIA PIA SPISS)

IMPORTO COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE	€	2 900 000,00
---	---	---------------------

Così suddiviso:

A	Importo del contratto comprensivo di oneri per la sicurezza	€	2 034 935,79
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€	865 064,21
C	Economia residue dal ribasso d'asta	€	0,00

A	L'importo dei lavori di perizia		
A.1	Importo dei lavori netto perizia di variante (al netto della manodopera)	€	1 613 108,74
A.2	Importo della manodopera per i lavori a base di gara (non soggetta a ribasso)	€	355 610,25
A.3	Oneri per la sicurezza esterni (non soggetti a ribasso)	€	66 216,80
	<i>Importo dei lavori compresi degli oneri per la sicurezza (A.1+ A.2 + A.3)</i>	€	2 034 935,79

B	Le somme a disposizione dell'amministrazione sono così suddivise		
B.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€	447 685,87
B.2	Spese tecniche relative a: progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità (contratto rtp Altene)	€	216 712,97
B.3.1	Contributo Cassa Previdenziale 4%	€	8 668,52
B.3.2	I.V.A. sulle spese tecniche 22%	€	49 583,93
B.4	Collaudi: collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile	€	28 721,72
B.5.1	Contributo Cassa Previdenziale 4%	€	1 148,87
B.5.2	I.V.A. sul collaudo 22%	€	6 571,53
B.6	Spese per indagini geognostiche compresa D.L. indagini e relativo contributo integrativo	€	14 097,48
B.7	I.V.A. sulle spese per accertamenti e verifiche tecniche di B.6 (22%)	€	3 101,45
B.8	Spese per verifica progetti ai fini della validazione	€	25 625,00
B.9.1	Contributo Cassa Previdenziale 4%	€	1 025,00
B.9.2	I.V.A. sulla Verifica 22%	€	5 863,00
B.10	Quota responsabile del procedimento (R.U.P.)	€	37 000,00
B.11	Contributo per Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici / Commissione / Spese istruttoria ecc...	€	5 967,48
B.12	Oneri CUC Prov. di Bergamo + CMVS	€	13 236,39
B.13	Imprevisti e arrotondamenti	€	55,00
	<i>Totale somme a disposizione dell'amministrazione (B.1 + ... + B.13)</i>	€	865 064,21