




Comune di Masainas

Provincia del Sud Sardegna

AMPLIAMENTO DELLE TRIBUNE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "MITZA ARRAMIINI"

CUP: E88E24000160002

PROGETTO DI VARIANTE



INGEGNERIAMASCIA

Vico Manno, 2 Carbonia (SU) | +390781671929 | +393490994506
www.ingegneriamascia.it | info@ingegneriamascia.it | stefano.mascia@ingpec.eu



Elaborato relazionale

09

Quadro Economico di Progetto

Il Progettista:

Dott. Ing. Stefano Mascia



Il RUP:

Geom. Gianfranco Diana

RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINE DI LEGGE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

REV	DESCRIZIONE	DATA	NOME FILE e CODICE
03			
02	Revisione	09/09/2025	09_PVAR_09092025_REL_3.1_Quadro Economico di Progetto
01	Emissione	03/09/2025	09_PVAR_03092025_REL_3.1_Quadro Economico di Progetto

Partendo dal quadro economico di progetto, valutando le maggiori somme a disposizione a seguito dell'aggiudicazione, si riporta a seguire il raffronto tra le somme costituenti il quadro economico dell'intervento come da progetto, a seguito di aggiudicazione:

RIF.	DESCRIZIONE	IMPORTO	
		Progetto	Aggiudicazione
A	LAVORI E ONERI		
A.1	Lavori a corpo;	583 682,62	480 569,25
A.2	Stima incidenza della manodopera non soggetta a ribasso d'asta;	53 361,65	53 361,65
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	16 136,33	16 136,33
A.4	Importo complessivo dei lavori	€ 653 180,60	€ 550 067,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE		
B.1	Iva sui lavori e sicurezza (22% di A.4)	143 699,73	121 014,79
B.2	Spese tecniche DL e Sicurezza in Esecuzione	61 291,32	38 999,88
B.3	Spese tecniche per collaudo tecnico e statico	12 865,64	12 865,64
B.4	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o propedeutiche al collaudo statico, specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice;	10 000,00	10 000,00
B.5	Accantonamenti a accordi bonari Art. 210 D. Lgs 36/2023 (2,0% di A.4);	13 063,61	13 063,61
B.6	Oneri RUP art. 113 DLgs 50/16 (2% di A.4)	13 063,61	13 063,61
B.7	Oneri previdenziali su B3, B4, B5;	3 366,28	2 474,62
B.8	IVA sulle spese tecniche	19 255,11	14 154,83
B.9	Contributo Autorità di vigilanza LL.PP.	410,00	410,00
B.10	Imprevisti	69 804,09	223 885,79
B.11	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 346 819,40	€ 449 932,77
C	RIEPILOGO		
C.1	Importo complessivo dei lavori;	637 044,27	533 930,90
C.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	16 136,33	16 136,33
C.3	Somme a disposizione dell'amministrazione;	346 819,40	449 932,77
C.4	Importo complessivo di spesa	1 000 000,00	1 000 000,00

Considerate le ulteriori lavorazioni previste in variante si riporta a seguire il raffronto tra le somme costituenti il quadro economico dell'intervento come da progetto, a seguito di aggiudicazione e come previsto in variante:

RIF.	DESCRIZIONE	IMPORTO		
		Progetto	Contratto	Variante
A	LAVORI E ONERI			
		Prezzi Lordi	Prezzi Netti	Prezzi Netti
A.1	Lavori a corpo;	583 682,62	480 569,25	532 683,38
A.2	Stima incidenza della manodopera non soggetta a ribasso d'asta;	53 361,65	53 361,65	74 628,42
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	16 136,33	16 136,33	18 278,31
A.4	Importo complessivo dei lavori	€ 653 180,60	€ 550 067,23	€ 625 590,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE			
B.1	Iva sui lavori e sicurezza (22% di A.4)	143 699,73	121 014,79	137 629,82
B.2	Spese tecniche DL e Sicurezza in Esecuzione	61 291,32	38 999,88	38 999,88
B.3	Spese tecniche per collaudo tecnico e statico	12 865,64	12 865,64	12 865,64
B.4	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o propedeutiche al collaudo statico, specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice;	10 000,00	10 000,00	10 000,00
B.5	Accantonamenti a accordi bonari Art. 210 D. Lgs 36/2023 (2,0% di A.4);	13 063,61	13 063,61	13 063,61
B.6	Oneri RUP art. 113 DLgs 50/16 (2% di A.4)	13 063,61	13 063,61	13 063,61
B.7	Oneri previdenziali su B3, B4, B5;	3 366,28	2 474,62	2 474,62
B.8	IVA sulle spese tecniche	19 255,11	14 154,83	14 154,83
B.9	Contributo Autorità di vigilanza LL.PP.	410,00	410,00	410,00
B.10	Imprevisti	69 804,09	223 885,79	131 747,88
B.11	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 346 819,40	€ 449 932,77	€ 374 409,89
C	RIEPILOGO			
C.1	Importo complessivo dei lavori;	637 044,27	533 930,90	607 311,80
C.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	16 136,33	16 136,33	18 278,31
C.3	Somme a disposizione dell'amministrazione;	346 819,40	449 932,77	374 409,89
C.4	Importo complessivo di spesa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00