



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

next appennino
Fondo complementare aree sisma 2009-2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione Sisma 2009
Struttura di Missione per il coordinamento dei piani di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
230	21-05-2024
OGGETTO:	PNRR "PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA". LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' VIARIA DELLA STRADA DI SAN FRANCESCO. MISURA A_SUB MISURA A4_LINEA D'INTERVENTO A4.5 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

CIG: 950243054D

CUP: H45F21003260002

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Armonizzazione contabile";
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 15 febbraio 2017;
- il decreto sindacale n. 12 del 24.05.2023 di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000.
- la delibera di Consiglio Comunale N. 43 del 27.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 – Bilancio Armonizzato di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo n. 18 del 23/06/2011 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento unico di Programmazione (D.U.P.S.) 2024/2026;
- la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 03.01.2024 di "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria 2024/2026";

PREMESSO CHE:

- il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza", approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha destinato, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016";
- ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 1, per ciascun programma di interventi contenuto nel Piano

del Fondo complementare, con decreto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in data 15 luglio 2021, sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali di ciascun programma, definendo, tra l'altro, il relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché i relativi soggetti attuatori;

- l'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, rubricato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare", stabilisce, in via generale, che le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR si applicano agli investimenti previsti dal Piano complementare;
- con note della Regione Umbria acquisite al Protocollo Arrivo N. 9502 del 30-11-2021 e n. 9637 del 06.12.2021 a seguito di apposito incontro istituzionale è stata trasmessa la documentazione della Cabina di Coordinamento Integrata indicando inoltre gli importi dei fondi destinati al Comune di Arrone;

VISTO CHE:

- il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016 ha approvato e finanziato al Comune di Arrone le schede presentate con i seguenti atti:

- Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

- Ordinanza N. 7 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

- Ordinanza N. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

- con nota CGRTS-0066394-P-23/12/2021 il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha comunicato le indicazioni operative e l'ammissione a finanziamento dell'intervento - Misura A4.5 (Strade Comunali): Strada San Francesco € 200.000,00

ACCERTATO CHE:

- con D.G.M. n. 83 del 15.06.2022 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della qualità viaria della strada di San Francesco, nell'ambito del bando PNC al PNRR Misura A Sub Misura A4 Linea di Intervento A4.5, per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 123.167,90 per lavori (di cui € 92.603,93 per lavori a base d'asta, € 5.465,15 per costi per la sicurezza, € 21.332,10 per costi per la manodopera e € 3.776,72 per oneri per la sicurezza), così come redatto dall'Arch. Riccardo Spinsanti di Terni, di cui sono stati acquisiti i codici CUP: H45F21003260002 e CIG: 950243054D;

- con DD n. 486 del 12.12.2022 si procedeva all'aggiudicazione definitiva efficace dei citati lavori alla S oc. GBL Costruzioni S.r.l. con sede in Terni via del Vascello n. 11 - P.IVA 01564610556, per l'importo di € 119.185,93 + IVA 22%, al netto del ribasso del 4,30%;

- con D.D. n. 509 del 21.12.2022 si procedeva all'affidamento del servizio di assistenza archeologica all'Archeologo Alessandra De Nardo;

- ai sensi dell'art. 26 del D.L. 144/2022 e successivo D.L. 50/2022 (Opere indifferibili), risulta preassegnato a questo Ente l'ulteriore importo di € 30.000,00;

- con D.D. n. 51 del 13.03.2023 si procedeva alla presa d'atto dell'adeguamento dei prezzi per un

importo complessivo dell'intervento pari a € 224.107,97 di cui € 142.928,53;

- con D.D. n. 365 del 08.09.2023 veniva approvata una perizia di variante per l'importo complessivo di € 200.699,40 di cui € 140.535,37 per lavori;

VISTO l'avviso ad opponendum inoltrato dal D.L. in data 23.04.2024, Ns. Prot. 3782 e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio di questo Ente con decorrenza 23.04.2024;

VISTO che durante il periodo di pubblicazione non risultano pervenute istanze, come da attestazione del Responsabile del Servizio;

VISTO che il D.L. Arch. Riccardo Spinsanti ha presentato in data 10.05.2024, Ns. prot. 4403, lo stato finale dei lavori di cui sopra, per l'importo complessivo lordo di € 142.283,99 oltre al certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 4.680,37 + IVA 22%;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatta dal D.L. Arch. Spinsanti, dai quali i lavori risultano regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 140.535,37 oltre IVA;

VISTO che dalla citata contabilità finale risulta un importo complessivo dell'intervento pari a € 197.663,40 di cui € 140.535,37 per lavori:

Lavori a misura di cui:		€ 142.283,90
- Oneri per la sicurezza		€ 4.565,46
- Costi della manodopera		€ 23.022,46
Costi per la sicurezza		€ 3.183,40
Importo lordo lavori		€ 145.467,30
Importo lavori a base d'asta		€ 114 695,98
A detrarre ribasso d'asta del 4,30%		- € 4.931,93
IMPORTO NETTO LAVORI		€ 140.535,37
Somme a disposizione		
Spese tecniche		€ 18.594,00
Oneri 4% su spese tecniche		€ 743,76
Spese tecniche di variante		3 770,20 €
Oneri 4% su spese tecniche di variante		150,81 €
Incentivo dipendenti		€ 2.327,48
Indagini e assistenza archeologica		€ 624,00
IVA 22% sui lavori		€ 30.917,78
Totale somme a disposizione		€ 57.128,03
TOTALE NETTO INTERVENTO		€ 197.663,40

VISTA la relazione di cui all'art. 17 del Regolamento UE del 18.06.2020 redatta dal D.L. e acquisita al protocollo n. 4772 del 21.05.2024;

VISTA l'attestazione di congruità della manodopera emessa dalla CNCE in data 06.03.2024, Prot. 202400447TR00/3;

VISTO il DURC Prot. INPS_40401868 del 27.03.2024 (scadenza validità 25.07.2024) dal quale risulta la regolarità contributiva della Soc. GBL Costruzioni S.r.l.;

RITENUTO pertanto procedere all'approvazione della documentazione inerente la contabilità dei lavori di cui sopra;

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo stato finale dei lavori di miglioramento della qualità viaria della strada di San Francesco, nell'ambito del bando PNC al PNRR Misura A Sub Misura A4 Linea di Intervento A4.5, per l'importo complessivo lordo di € 142.283,99 oltre al certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 4.680,37 + IVA 22% così come redatto dal D.L. Arch. Riccardo Spinsanti;
2. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatta dal

D.L. Arch. Spinsanti, dai quali i lavori risultano regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 140.535,37 oltre IVA;

3. di approvare il quadro economico a contabilità finale dal quale risulta un importo complessivo dell'intervento pari a € 197.663,40 come sopra riportato;
4. di dare atto che si procederà con successivo atto alla liquidazione degli importi dovuti;
5. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto responsabile dell'area e responsabile del procedimento dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
6. Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
7. i dare atto che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs. 267/2000;
8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Roberto Massarini.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: PNRR "PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA". LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' VIARIA DELLA STRADA DI SAN FRANCESCO. MISURA A_SUB MISURA A4_LINEA D'INTERVENTO A4.5 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

Il Responsabile del AREA TECNICA, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Arrone, lì 21-05-2024

Il Responsabile del Servizio

MASSARINI ROBERTO

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto con numero di adozione 230 del 21-05-2024 è pubblicato all’albo pretorio dell’ente dal 21-05-2024 al 05-06-2024 come previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Pubblicazione	
Arrone, li 21-05-2024	ROBERTO MASSARINI
<i>Documento Firmato Digitalmente</i>	