

COMMITTENTE:

Comune di Sarezzo
Piazza Cesare Battisti, 4
25068 - Sarezzo (BS)

PROGETTISTA:

Ing. Giovanni Bono

CONSULENZA GEOLOGICA:

Geol. Luca M. Albertelli

Geol. Iuri Dino Tagliaferri

**STUDIO PROGETTAZIONE
BENGINEERING STUDIO ASSOCIATO**

UFFICI SEDE OPER.: Via Gera 29, 25050 Niardo (BS)

LAND & COGEO

UFFICI SEDE OPER.: Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)
SEDE LEGALE: Via Manifattura 29/G
25047 DARFO B.T.(BS)
Tel. Tel. 0354340011 fax. 0354340011
P.IVA 03480990989
www.cogeo.info

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di BRESCIA

Comune di SAREZZO

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ai sensi del DLSG 36/2023 Art. 120 comma 1 lett.a e Comma 3 lett.b

*Ulteriori opere di mitigazione del rischio da caduta massi in
località Noboli – Lotto 2 a*



N°

Scala

Titolo

04 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Giugno 2025

	PROGETTO	CONTRATTO	Variante + Opzione
a) Importo esecuzione lavorazioni	€ 437,353.47	€ 437,353.47	€ 437,353.47
Totale a)	€ 437,353.47	€ 437,353.47	€ 437,353.47
ribasso del 27,139%		-€ 118,693.36	-€ 118,693.36
b) Importo modifica del contratto art. 120 comma 1 lett. a)			€ 115,615.31
Totale b)			€ 115,615.31
ribasso del 27,139%			-€ 31,376.84
c) Importo modifica del contratto art. 120 comma 3 lett. b)			€ 41,800.28
Totale c)			€ 41,800.28
ribasso del 27,139%			-€ 11,344.18
d) Importo per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2,596.62	€ 2,596.62	€ 2,596.62
Importo sicurezza modifica del contratto in corso di esecuzione			€ 2,312.31
Totale d)	€ 2,596.62	€ 2,596.62	€ 4,908.93
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI a)+ b)	€ 439,950.09	€ 321,256.73	€ 438,263.61
e) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:			
	Euro	Euro	Euro
Sistema di allertamento IVA inclusa	€ 31,000.00	€ 31,000.00	€ 15,000.00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4,786.36	€ 148,627.68	€ 1,588.30
spese tecniche (progetto, DL, CSP, CSE, CRE)	€ 73,480.73	€ 73,480.73	€ 73,480.73
spese tecniche per modifica del contratto in corso di esecuzione			€ 16,018.85
spese tecniche geologo	€ 5,000.00	€ 5,300.00	€ 5,300.00
spese tecniche verifica progetto esecutivo	€ 4,904.72	€ 4,904.72	€ 4,904.72
Rimborso spese CUC stimato	€ 2,800.00	€ 3,050.00	€ 3,050.00
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 410.00	€ 410.00
Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (2% dell'importo lavori)	€ 8,747.07	€ 8,799.01	€ 8,765.27
IVA ed eventuali altre imposte su lavori	€ 119,081.03	€ 93,171.13	€ 123,218.51
IVA 22% su lavori	€ 96,789.02	€ 70,676.48	€ 96,418.00
IVA 22% su spese tecniche ing.	€ 16,812.39	€ 16,812.39	€ 20,477.50
oneri 4% su spese tecniche ing.	€ 2,939.23	€ 2,939.23	€ 3,579.98
oneri 2% su spese tecniche geologo	€ 100.00	€ 212.00	€ 212.00
IVA 22% su spese tecniche geologo	€ 1,122.00	€ 1,212.64	€ 1,212.64
oneri 4% su incarico verifica progetto	€ 196.19	€ 196.19	€ 196.19
IVA 22% su s incarico verifica progetto	€ 1,122.20	€ 1,122.20	€ 1,122.20
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE e)	€ 250,049.91	€ 368,743.27	€ 251,736.39
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 690,000.00	€ 690,000.00	€ 690,000.00