

COMMITTENTE:

Comune di Sarezzo
Piazza Cesare Battisti, 4
25068 - Sarezzo (BS)

PROGETTISTA:

Ing. Giovanni Bono

CONSULENZA GEOLOGICA:

Geol. Luca M. Albertelli

Geol. Iuri Dino Tagliaferri

**STUDIO PROGETTAZIONE
BENGINEERING STUDIO ASSOCIATO**

UFFICI SEDE OPER.: Via Gera 29, 25050 Niardo (BS)



UFFICI SEDE OPER.: Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)
SEDE LEGALE: Via Manifattura 29/G
25047 DARFO B.T. (BS)
Tel. Tel. 0354340011 fax. 0354340011
P.IVA 03480990989
www.cogeo.info

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di BRESCIA

Comune di SAREZZO

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ai sensi del DLSG 36/2023 Art. 120 comma 1 lett.a e Comma 3 lett.b

**Ulteriori opere di mitigazione del rischio da caduta massi in
località Noboli – Lotto 2 a**



N°

Scala

Titolo

**05 ATTO DI SOTTOMISSIONE NUOVI
PREZZI**

Giugno 2025

COMUNE DI SAREZZO (BS)

CIG B1FB9D7C54 - CUP C92B22000130005

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(d.lgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 5 comma 6)

LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2°

COMMITTENTE:	COMUNE DI SAREZZO
R.U.P.	Gemetra Simone Guerini
IMPRESA	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE con sede legale in Via A. Vanzetti n. 43 a Terni (TR), C.F. 01255010553
DETERMINA	determinazione dirigenziale n. 2027 del 13.09.2024 con la quale la Centrale Unica di Committenza ha rettificato la propria precedente proposta di aggiudicazione n. 1434 del 07.07.2024

Premesso

- che in data 13/01/2025 è stato stipulato il contratto **Rep. Interno n. 14/2025** a pari a **€ 321.256,73** con il quale l'Impresa ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE con sede legale in Via A. Vanzetti n. 43 a Terni (TR), C.F. 01255010553 ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 27,139 % di Euro 118.693.96;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento o una diminuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale a motivo di Esecuzione disguidi di materiale depositatosi durante la predisposizione del progetto;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previste nel progetto principale a cui si può far fronte con Recupero del ribasso d'asta;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 41.800,28, per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,139% oltre ad € 0.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 351.712,83;
- che l'amministrazione ha deciso di avviare i lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a): attivazione dell'opzione di cui al progetto esecutivo, per lavori per un importo di € 115.615,31, oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.312,31, da sottoporre al ribasso d'asta del 27,139 %, per un importo complessivo di € 86.550,78
- che detta perizia suppletiva è stata approvata con --- n. --- in data ---;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

tutto ciò premesso,

l'anno **duemilaventicinque** il giorno _____ del mese di _____, nel **COMUNE SAREZZO**, si conviene quanto segue:

Art. 1

Il sig. _____ in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE con sede legale in Via A. Vanzetti n. 43 a Terni (TR), C.F. 01255010553 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nella **determinazione dirigenziale n. 2027 del 13.09.2024** i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale

di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data _____, I prezzi sono stati desunti dal listino OOPP dei Regione Lombardia Edizione 2023 d'asta del 27,139%

Art. 3

L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo già eseguito i lavori e risultando creditrice dell'ente appaltante per l'intero computo.

Art. 4

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 10 viene aumentato di ulteriori gg. 30 , determinando così il seguente nuovo termine:26/07/2025

Art. 5

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

SAREZZO, lì 26/06/2025

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

L'impresa

(Ing. Giovanni Bono)

(geom. Simone Guerini)

(ESSETI SRL)