

CUP	PNRR NON NATIVI E NATIVI	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO PNRR/FNC	IMPORTO FONDI PROPRI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	MISS.	COMP.	INV.	DECRETO DI FINANZIAMENTO	STATO AVANZAMENTO AL 15/09/2025
C99E20000580001	NON NATIVO	€ 130.000,00	€ 130.000,00	/	Arch. PELAZZA E.	2	c4	2.2	L. 160/2019, Art. 1, C. 29 - Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020	LAVORI ULTIMATI IN DATA 31/12/2021. APPROVATO IL CRE (CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE).
C99E19000900001	NON NATIVO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	/	Arch. PELAZZA E.	2	c4	2.2	L. 145/2018, Art. 1, C. 139 - Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021	LAVORI ULTIMATI IN DATA 03/09/2024. APPROVATO IL CRE (CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE).
C93H19000520001	NON NATIVO	€ 800.000,00	€ 800.000,00	/	Arch. MARTORANO M.	2	c4	2.2	L. 145/2018, Art. 1, C. 139 - Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021	AFFIDAMENTO DEI LAVORI EFFETTUATO. CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 21/07/2023. (IN ATTESA APPROVAZIONE VARIANTE)
C97H19001560001	NON NATIVO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	/	Arch. MARTORANO M.	2	c4	2.2	L. 145/2018, Art. 1, C. 139 - Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021	LAVORI ULTIMATI IN DATA 18/06/2024. APPROVATO IL CRE (CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE).
C97H19001570001	NON NATIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	/	Arch. ANDREIS G., sostituito da Arch. MASILLO C., sostituito da Ing. MAZZA F.	2	c4	2.2	L. 145/2018, Art. 1, C. 139 - Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021	LAVORI ULTIMATI IN DATA 16/08/2022. APPROVATO IL CRE (CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE).
C94E21000020001	NON NATIVO	€ 130.000,00	€ 130.000,00	/	Arch. ANDREIS G., sostituito da Arch. MASILLO C., sostituito da Ing. MAZZA F.	2	c4	2.2	L. 160/2019, Art. 1, C. 29 - Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020	LAVORI ULTIMATI APPROVATO IL CRE (CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE).
C94E21000030001	NON NATIVO	€ 190.000,00	€ 130.000,00	€ 60.000,00	Arch. PELAZZA E.	2	c4	2.2	L. 160/2019, Art. 1, C. 29 - Decreto del Ministero dell'Interno del 11/11/2020	LAVORI ULTIMATI APPROVATO IL CRE (CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE).

CUP	PNRR NON NATIVI E NATIVI	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO PNRR/FNC	IMPORTO FONDI PROPRI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	MISS.	COMP.	INV.	DECRETO DI FINANZIAMENTO	STATO AVANZAMENTO AL 15/09/2025
C94E21000100001	NON NATIVO	€ 1.340.000,00	€ 1.253.079,75	€ 86.920,25	Arch. MARTORANO M.	5	c2	2.1	L. 160/2019, Art. 1, C. 42 - Decreto Interministeriale Interno - MEF del 30/12/2021	LAVORI AGGIUDICATI. CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 19/12/2023. CONSEGNA IN DATA 02/02/2024. I LAVORI SONO IN CORSO
C95C19000190004	NON NATIVO	€ 2.000.000,00	€ 1.903.583,50	€ 96.416,50	Arch. MARTORANO M.	5	c2	2.1	L. 160/2019, Art. 1, C. 42 - Decreto Interministeriale Interno - MEF del 30/12/2021	LAVORI AGGIUDICATI. CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 13/12/2023. CONSEGNA IN DATA 04/04/2024. I LAVORI SONO IN CORSO
C99J21033490001	NATIVO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	/	Arch. ANDREIS G., sostituito da Arch. MASILLO C., sostituito da Ing. MAZZA F.				Fondo complementare D.L. n. 59/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021	LAVORI ULTIMATI IN DATA 13/12/2024. APPROVATO IL CRE (CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE).
C99J21033500001	NATIVO	€ 258.500,00	€ 250.000,00	€ 8.500,00	Arch. ANDREIS G., sostituito da Arch. MASILLO C., sostituito da Ing. MAZZA F.				Fondo complementare D.L. n. 59/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021	LAVORI ULTIMATI IN DATA 10/12/2024. APPROVATO IL CRE (CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE).
C94D22000010006	NON NATIVO	€ 130.000,00	€ 130.000,00	/	Arch. ANDREIS G. sostituito da Arch. PELAZZA E.	2	c4	2.2	L. 160/2019, Art. 1, C. 29 - Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020	LAVORI ULTIMATI IN DATA 08/09/2023. APPROVATO IL CRE (CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE).

CUP	PNRR NON NATIVI E NATIVI	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO PNRR/FNC	IMPORTO FONDI PROPRI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	MISS.	COMP.	INV.	DECRETO DI FINANZIAMENTO	STATO AVANZAMENTO AL 15/09/2025
C95E22000130006	NATIVO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	/	Arch. PELAZZA E.	4	c1	1.2	Avviso pubblico del 02/12/2021, n. 48038 - Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR 08/06/2022, n. 19	LAVORI AGGIUDICATI - CONTRATTO STIPULATO IL 23/11/2023. CONSEGNA DEI LAVORI EFFETTUATA IL 29/11/2023. I LAVORI SONO IN CORSO.
C98H22000070006	NATIVO	€ 550.000,00	€ 550.000,00	/	Arch. PELAZZA E.	4	c1	1.2	Avviso pubblico del 02/12/2021, n. 48038 - Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR 08/06/2022, n. 19	LAVORI AGGIUDICATI - CONTRATTO NON STIPULATO IN MANCANZA DI RISPOSTA DI FINANZIAMENTO CERTO DA PARTE DELL'UNITA' DI MISSIONE. DELIBERA GC 107 DEL 22/06/2024 PRESA D'ATTO.
C94D22000020006	NON NATIVO	€ 130.000,00	€ 130.000,00	/	Arch. ANDREIS G. sostituito da Arch. PELAZZA E.	2	c4	2.2	L. 160/2019, Art. 1, C. 29 - Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020	LAVORI ULTIMATI IN DATA 05/09/2024. APPROVATO IL CRE (CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE).
C94D22001920006	NON NATIVO	€ 130.000,00	€ 130.000,00	/	Arch. PELAZZA E.	2	c4	2.2	L. 160/2019, Art. 1, C. 29 - Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020	LAVORI IN FASE DI ULTIMAZIONE
C91F22003260006	NATIVO	25.000	€ 59.966,00	/	Ing. Enrico SCIUTTO	1	c1	1.4.5	FINANZIATO CON D.P.C.M. N. 131-1-2022 - NOTIFICATO IL 03/01/2023	SERVIZIO AFFIDATO E IN CORSO

CUP	PNRR NON NATIVI E NATIVI	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO PNRR/FNC	IMPORTO FONDI PROPRI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	MISS.	COMP.	INV.	DECRETO DI FINANZIAMENTO	STATO AVANZAMENTO AL 15/09/2025
C91F22003890006	NATIVO		€ 280.932,00	/	Ing. Enrico SCIUTTO	1	c1	1.4.1	FINANZIATO CON D.P.C.M. 135-1-2022 DEL 18/11/2022 - NOTIFICATO IL 03/01/2023	SERVIZIO AFFIDATO E IN CORSO
C91F22004420006	NATIVO		€ 45.525,00	/	Ing. Enrico SCIUTTO	1	c1	1.4.3	FINANZIATO CON D.P.C.M. 127-13-12-2022 - NOTIFICATO IL 20/01/2023	COMPLETATO. RICHIESTA FINANZIAMENTI IN CORSO.
C91F22004440006	NATIVO		€ 15.288,00	/	Ing. Enrico SCIUTTO	1	c1	1.4.3	FINANZIATO CON D.P.C.M. 127-13-12-2022 - NOTIFICATO IL 20/01/2023	AFFIDATO IN ATTESA DI COMPLETAMENTO.
C91C22004500006	NATIVO		€ 208.807,00	/	Ing. Enrico SCIUTTO	1	c1	1.2	FINANZIATO - IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO	CONTRATTUALIZZATO
C51F220085220006	NATIVO		€ 30.515,00	/	Ing. Enrico SCIUTTO	1	3	1	FINANZIATO CON D.P.C.M. 152-2/2022 PNRR 2023	COMPLETATO. RICHIESTA FINANZIAMENTI IN CORSO.