

COMUNE DI SAREZZO

PROVINCIA DI BRESCIA

Lavori di: "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – lotto 1

CUP C97B2000063001 CIG 9214868D9F".

Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Impresa: GEO ROCK s.r.l.

Contratto in data 23 agosto 2022, repertorio n° 3703

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

- Visto il progetto definitivo redatto dall'Ing. Bono Giovanni dello Studio Tecnico Associato Bengeneering di Bono G e Giorgi E, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 33 del 24 febbraio 2022 dell'importo complessivo di € 990.000,00;
- Visto il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Bono Giovanni dello Studio Tecnico Associato Bengeneering di Bono G e Giorgi E, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 62 del 06 aprile 2022 dell'importo complessivo di € 990.000,00;
- Visto il contratto principale in data 23 agosto 2022, repertorio n° 3703; con il quale sono stati appaltati i lavori alla ditta Geo Rock srl per un importo totale di € 494.790,48 (compreso oneri di sicurezza), IVA 22% esclusa;
- Visto l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n° 50 relativamente all'adeguamento dei prezzi causa aumento di prezzi dei materiali e dei prodotti energetici;
- che è stata approvata con determina n° 660 del 23 novembre 2022 perizia di variante dell'importo di € 9.558,44 escluso IVA;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 20.651,22, per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,72 % oltre ad € 388,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 21.039,88;
- che detta perizia suppletiva è stata approvata con delibera di Giunta Comunale, n in data
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

tutto ciò premesso:

l'anno **duemilaventidue** il giorno **sedici** del mese di **dicembre**, nel **COMUNE DI SAREZZO**, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Il sig. Capelli Claudio in qualità di Legale Rappresentante Geo Rock srl, con sede a , in Via assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 23 agosto 2022, repertorio n° 3703; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 10 novembre 2022, d'asta del 28,72%;

Art. 3 – Per effetto dell'adeguamento dei prezzi causa aumento del costo del materiale da costruzione l'Impresa non presta una cauzione integrativa;

Art. 4 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 112 non viene aumentato;

Art. 5 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Geo Rock srl)

(dott. Ing. Bono Giovanni)

Visto

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Guerini Simone)