
Comune di Soiano del Lago (BS)

Via Amedeo Ciucani, 5 25080 Soiano del Lago (BS)

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

**INCARICO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE
DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON EUGENIO BIASI IN VIA TREVISAGO
di cui alla determinazione n.102/2024**

CUP D68H25000530006

CIG B3FD04D5F7

RUP Geom. Fabrizio Cecchin

Progetto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Finanziato dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 4: Istruzione e ricerca

Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Progettista:

Arch. Giorgio Vezzoli

Iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia Di Brescia al numero 2287

Via del Risorgimento n. 27 – 25127 Brescia (BS)

architecture@giorgiovezzoli.it

giorgio.vezzoli@archiworldpec.it





FASI LAVORATIVE	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																																																																																																																																																															
	1 MESE																														2 MESE																														3 MESE																																																																																																			
	1 gg	2 gg	3 gg	4 gg	5 gg	6 gg	7 gg	8 gg	9 gg	10 gg	11 gg	12 gg	13 gg	14 gg	15 gg	16 gg	17 gg	18 gg	19 gg	20 gg	21 gg	22 gg	23 gg	24 gg	25 gg	26 gg	27 gg	28 gg	29 gg	30 gg	31 gg	32 gg	33 gg	34 gg	35 gg	36 gg	37 gg	38 gg	39 gg	40 gg	41 gg	42 gg	43 gg	44 gg	45 gg	46 gg	47 gg	48 gg	49 gg	50 gg	51 gg	52 gg	53 gg	54 gg	55 gg	56 gg	57 gg	58 gg	59 gg	60 gg	61 gg	62 gg	63 gg	64 gg	65 gg	66 gg	67 gg	68 gg	69 gg	70 gg	71 gg	72 gg	73 gg	74 gg	75 gg	76 gg	77 gg	78 gg	79 gg	80 gg	81 gg	82 gg	83 gg	84 gg	85 gg	86 gg	87 gg	88 gg	89 gg	90 gg																																																																						
ALLESTIMENTO CANTIERE																																																																																																																																																																
OPERE DI SCAVO																																																																																																																																																																
FORMAZIONE DELLE FONDAZIONI																																																																																																																																																																
FORMAZIONE DI VESPAIO																																																																																																																																																																
FORMAZIONI ELEMENTI VERTICALI																																																																																																																																																																
FORMAZIONI DI ELEMENTI ORIZZONTALI																																																																																																																																																																
FORMAZIONE COPERTURA																																																																																																																																																																
FORMAZIONE TRAMEZZE INTERNE																																																																																																																																																																
FORMAZIONE IMPIANTI																																																																																																																																																																
POSA SERRAMENTI																																																																																																																																																																
REALIZZAZIONE OPERE ESTERNE																																																																																																																																																																
FINITURE INTERNE E ESTERNE																																																																																																																																																																
OPERE DI TINTEGGIATURA																																																																																																																																																																
SMONTAGGIO CANTIERE																																																																																																																																																																

ESONA TEMPORALE CON ALTO RISCHIO INTERFERENZIALE TRA LE DIVERSE ATTIVITA': SI PREScrive PER TANTO CHE IL CSE IN CONCOMITANZA CON IL PREPOSTO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA COORDINI LE ATTIVITA'; L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE/IMPIANTI, LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI E I PERCORSI OBBLIGATI (SIA PEDONALI/CARABILI) DI VIABILITA' CANTIERISTICA IN RIFERIMENTO ANCHE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE, QUANTO PRESENTI PARTICOLARI DCP/PER DIMINUIRE L'IMPATTO INTERFERENZIALE.