




Comune di Masainas

Provincia del Sulcis Iglesiente

REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO POLIFUNZIONALE E SOCIO CULTURALE

CUP: E35E25000280002

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



INGEGNERIAMASCIA


Vico Manno, 2 Carbonia (SU) | +390781671929 | +393490994506
www.ingegneriamascia.it | info@ingegneriamascia.it | stefano.mascia@ingpec.eu



Elaborato relazionale

08 Quadro Economico di Progetto

Il Progettista:
Dott. Ing. Stefano Mascia



Il RUP:
Geom. Simone Carbioni

Il Sindaco: Gian Luca Pittoni

RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINE DI LEGGE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

03			
02			
01	Emissione	19/12/2025	08_PFTE_19122025_REL_2.1_Quadro Economico di Progetto
REV	DESCRIZIONE	DATA	NOME FILE e CODICE

Si riporta di seguito il quadro economico dell'intervento in progetto dal quale si possono evincere gli importi concernenti, i lavori, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione dell'amministrazione per le spese tecniche, accantonamenti, imprevisti ed imposte.

RIF.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A CATEGORIE LAVORI E ONERI		
L1	Lavori a Corpo a base d'asta	93 885,19
L2	Stima Incidenza della Manodopera	34 902,68
TL	Sommano lavori a Corpo	128 787,87
S1	Oneri della sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	3 262,20
TLS	Importo complessivo dei lavori	€ 132 050,07
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (2 % di TLS)	4 136,04
B2	Accantonamento di cui secondo art. 45 del D.Lgs 36/2023 (2% di TLS)	2 641,00
B3	Spese Tecniche relative alla progettazione, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, la Direzione dei Lavori, e il Certificato di Regolare Esecuzione	23 207,66
B4	Accantonamenti a accordi bonari Art. 210 D. Lgs 36/2023 (2,0% di TLS)	2 641,00
B5	Contributo ANAC, Oneri e Pubblicità	35,00
B6	Oneri previdenziali su B3	928,31
B7	IVA sui lavori e oneri della sicurezza (10%)	29 051,01
B8	IVA sulle spese tecniche (22%)	5 309,91
TB	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 67 949,94
C RIEPILOGO		
C1	Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso	128 787,87
C2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3 262,20
C3	Somme a disposizione dell'amministrazione	67 949,94
TABC	Importo complessivo di spesa	200 000,00