



# COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail molina.aterno@tin.it

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Registro gen. 72

N. 28	<b>OGGETTO:</b> Lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte" Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera. Cup: H78H23000550001 CIG: B59FB3EA24
Data 24-03-2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno ventiquattro del mese di marzo

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n° 8 del 28.01.2025 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Molina Aterno ed il Comune di Goriano Sicoli;
- che con deliberazione di giunta n° 37 del 2.5.2000 sono state individuate le aree funzionali;
- che con Decreto Sindacale nr. 1 del 08.01.2026, il Sindaco di Molina Aterno nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 e 110 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Salvatore Cifani;

Vista la DGR n. 715 del 26.10.2023, recante "Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, co 134-135 e s.m.i. - Interventi Infrastrutturali per la Messa in Sicurezza del Territorio - Annualità 2024 – con la quale è stata concesso un di finanziamento di € 250.000,00, per l'intervento di Difesa Idraulica Fiume Aterno su Argine/ Muro di Contenimento Via della Fonte - CUP: H78H23000550001;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 18 del 27.03.2024;

Vista la Convenzione Sottoscritta tra il Comune di Molina Aterno e la Regione Abruzzo;

Visto il Piano Triennale delle opere pubbliche dell'Amministrazione Aggiudicatrice, anno 2024/2026, che prevede al codice unico di progetto: L00216470666202300002, la realizzazione dei lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte";

Richiamata la propria determinazione nr. 25 del 23.05.2024, con la quale si:

1. affidava all'operatore economico A.C.N.D. srl, con sede in via della Stazione n. 23, fraz. Sassa Scalo – 67100 L'Aquila P.IVA 01920420666 il servizio di ingegneria per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativo ai lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 effettuato attraverso MEPA RDO nr. 4329675 per l'importo di € 32.700,00, oltre cassa ed IVA;
2. affidava all'operatore economico A.C.N.D. srl, con sede in via della Stazione n. 23, fraz. Sassa Scalo – 67100 L'Aquila P.IVA 01920420666 il servizio di ingegneria per prove geologiche e strutturali, relativo ai lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 effettuato attraverso MEPA RDO nr. 4329742 per l'importo di € 8.890,00, oltre cassa ed IVA;

Richiamata la propria determinazione nr. 28 del 04.06.2024, con la quale si:

1. affidava all'operatore economico società Geo-Land s.a.s di Palucci Domenicantonio & C. P.IVA 01998770687, il servizio di redazione relazione geologica relativa ai lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 effettuato attraverso MEPA RDO nr. 4329790 per l'importo di € 2.100,00, oltre cassa ed IVA;

2. affidava all'operatore economico società Cooperativa Limes ad Avezzano P. IVA 01720260668, il servizio di redazione relazione archeologica relativa ai lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 effettuato attraverso MEPA RDO nr. 4394191 per l'importo di € 1.300,00, oltre IVA;
3. stabiliva in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
  - a) fine da perseguire: realizzazione dei lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte";
  - b) oggetto del contratto: servizi di redazione relazione geologica e archeologica;
  - c) forma dei contratti: lettera commerciale;
4. impegnava, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 cap. 20810103 la somma complessiva di € 4.250,48 di cui:
  - € 2.664,48 a favore della società Geo-Land s.a.s di Palucci Domenicantonio & C. P.IVA 01998770687
  - € 1.586,00 a favore della società Cooperativa Limes ad Avezzano P. IVA 01720260668;

Richiamata la propria determinazione nr. 7 del 21.01.2025, con la quale si:

1. affidava all'operatore economico Arch. Giampaolo Amicosante, con studio in L'Aquila CF: MCDGPL63P11Z404N, il servizio di collaudo statico relativo ai lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 per l'importo di € 3.390,87, oltre cassa ed IVA;
2. impegnava, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 la somma complessiva di € 4.302,34 a favore dell'Arch. Giampaolo Amicosante, con studio in L'Aquila CF: MCDGPL63P11Z404N, sul cap. 20810103;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 12 del 04.02.2025, di approvazione del progetto esecutivo;

Richiamata la propria determinazione nr. 15 del 13.02.2025, con la quale si:

1. affidava, provvisoriamente nelle more della verifica dei requisiti a mezzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico su Anac, alla società D.V.A. Lavori di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) s.r.l., P.IVA: 01909440669, i lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 142.826,91 e comprensiva di € 14.632,98 quali oneri di sicurezza, oltre IVA come da RDO mepa nr. 5088431;
2. approvava il quadro economico a seguito di affidamento redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico;
3. impegnava, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 la somma complessiva di € 174.248,83 a favore della società D.V.A. Lavori di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) s.r.l., P.IVA: 01909440669, sul cap. 20810103;

Richiamata la propria determinazione nr. 20 del 06.03.2025, con la quale si confermava in favore della società D.V.A. Lavori di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) s.r.l., P.IVA: 01909440669, l'affidamento dei lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 142.826,91 e comprensiva di € 14.632,98 quali oneri di sicurezza, oltre IVA come da RDO mepa nr. 5088431 e da determinazione del Servizio Tecnico nr. 15 del 13.02.2025;

Visto il contratto nr. Rep. 302 del 15.04.2025;

Visto il verbale di inizio lavori del 16.06.2025;

Richiamata la propria determinazione nr. 45 del 15.07.2025, con la quale si liquidava in favore della società D.V.A. Lavori di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) s.r.l., P.IVA: 01909440669 l'importo complessivo di € 34.849,76 di cui € 28.565,38 per anticipazione 20% dell'importo contrattuale sui lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte" ed € 6.284,38 quale IVA, a saldo fattura nr. 14/PA del 03.07.2025, acquisita al prot. nr. 1473 del 03.07.2025;

Considerato che in data 26.02.2026 ai prot nn. 544 e 560, il Direttore dei Lavori, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 6.128,91, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 148.955,82, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- Relazione di variante;
- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo;
- Analisi Prezzi;
- Quadro tecnico Economico;
- Atto di sottomissione;

Vista la presa d'atto prot. nr. 0098346/26 del 10.03.2026, acquisita al prot. nr. 791 del 20.03.2026, della Regione Abruzzo, DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Dpe016 Servizio Genio Civile L'Aquila;

Considerato che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni: modifica di alcuni lavori finalizzati al miglioramento di aspetti funzionali che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative di cui al progetto approvato, ma finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

Considerato che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario;

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Salvatore Cifani a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma: dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Preso atto l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

Considerato che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche;

Visto il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

A) Esecuzione delle Lavorazioni	Parziale	Totale
Sicurezza (non soggetta a Ribasso)	4 849,33 €	
Opere strutturali	137 709,97 €	
Smaltimenti	11 623,18 €	
		154 182,48 €
Ribasso d'asta		5 226,66 €
		<u>148 955,82 €</u>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Totale</b>
IVA lavori 22%	32 770,28 €	32 770,28 €
Spese Tecniche (Progettazione, D.L., Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	27 672,27 €	
Cassa Spese Tecniche 4%	1 106,89 €	
IVA Spese tecniche 22%	6 331,42 €	
		35 110,58 €
Relazione Geologica	2 110,84 €	
Cassa Geologi 4%	84,43 €	
IVA 22%	482,96 €	
		2 678,24 €
Relazione Archeologica	1 000,00 €	
IVA 22%	220,00 €	
		1 220,00 €
Collaudo	3 390,87 €	
Cassa Spese tecniche 4%	135,63 €	
IVA 22%	775,83 €	
		4 302,34 €
Prove geologiche e strutturali	9 000,00 €	
IVA 22%	1 980,00 €	
		10 980,00 €
Art.45 del 36/2023 2% su A	3 083,65 €	
		3 083,65 €
Economie ribasso d'asta		5 672,41 €
		<u>95 817,49 €</u>
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>95 817,49 €</b>
<b>TOTALE A+B</b>		<b>249 999,97 €</b>

Considerato che il CIG di riferimento dell'affidamento dei lavori è il B59FB3EA24;

Considerato che il CUP dell'intervento è il H78H23000550001;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

## **D E T E R M I N A**

- di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della determinazione;
- di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di "intervento di difesa idraulica su argine fiume Aterno e muro di contenimento di via la Fonte" redatta dal direttore dei lavori Ing. Danilo Ranalli composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro 142.826,91 a euro 148.955,82;
- di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 249.999,97 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Cifani Ing. Salvatore

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line*

*Sul sito istituzionale del Comune*

*[www.comune.molinaaterno.aq.it](http://www.comune.molinaaterno.aq.it)*

*dal giorno 24 marzo 2026*

*per rimanervi per giorni consecutivi*