



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 91 del 23-02-2026

OGGETTO: L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Impegno di spesa per modifica contrattuale variante in corso d'opera art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023. CUP B57H22005170006 - CIG B12B83BE19

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI e RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Lavori Pubblici;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Progetto non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

2. di prendere atto che la Giunta comunale con propria deliberazione nella seduta del 20/02/2026 ha deliberato quanto segue:

1. di approvare la modifica contrattuale per variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023 relativamente dell'opera pubblica "L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualificazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale" così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Cipolloni Gianluigi acquisita al protocollo di questo Comune in data 12/01/2026 al n. 446 e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico di variante;
- Computo metrico costi della sicurezza;
- Elenco prezzi lavori;
- Elenco prezzi sicurezza;
- Quadro Comparativo lavori;
- Quadro Comparativo costi sicurezza;
- Quadro economico di variante;
- Quadro economico comparativo;
- Schema atto sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi Prezzi;
- Planimetria - Stato di progetto - 2^ stralcio in variante;
- Planimetria - Stato di progetto - 2^ stralcio in variante - Via Maturanzio e Via Caselli;
- Planimetria - Stato di progetto - 2^ stralcio in variante - Impianti;

2. di approvare l'Atto di sottomissione, il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dal Direttore Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP, per l'affidamento alla ditta "Idealstrade s.r.l." con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG), dei maggiori lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto ed agli stessi prezzi, oltre a quelli ai nuovi prezzi concordati, i quali saranno soggetti al ribasso d'asta del 11,79%, per un maggiore importo dei lavori in appalto di € 53.478,66 oltre IVA al 10%, e con il quale è stata concessa una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

3. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale, l'importo dei nuovi e maggiori lavori ammonta ad € 53.478,66 oltre IVA, con un incremento pari a circa il 16,566% dell'importo del contratto originario, quindi inferiore ai limiti previsti dall'art.120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

4. di approvare il conseguente quadro economico del progetto rimodulato con l'aggiunta della somma relativa alla perizia di variante come meglio identificato qui di seguito;

A. Lavori:

| | | | |
|---|---|------------|--------------|
| ▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 331.587,10 | |
| - di cui oneri per la sicurezza | € | 10.246,04 | |
| - di cui costo della manodopera | € | 59.685,68 | |
| ▪ ribasso d'asta del 11,79% (a detrarre) | € | 39.094,12 | |
| ▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 30.325,80 | |
| ⇒ Totale lavori | € | 322.818,78 | € 322.818,78 |

B. Somme a disposizione:

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------|--|
| ▪ IVA sui lavori 10% | € | 32.281,88 | |
| ▪ spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € | 27.198,45 | |
| ▪ oneri previdenziali 4% ed IVA 22% | € | 7.310,94 | |
| ▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs.36/2023) | € | 3.722,10 | |
| ▪ spese gara (contributo ANAC) | € | 250,00 | |
| ▪ Sorveglianza e documentazione operazione di scavo | € | 6.000,00 | |
| ▪ imprevisti e arrotondamenti | € | 417,85 | |
| ▪ economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa | € | 0,00 | |
| | ⇒ Totale somme a disposizione | € 77.181,22 | € 77.181,22 |
| | | | ☐ Totale complessivo € 400.000,00 |

5. di dare atto che l'opera "Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale" è interamente finanziata con contributo Regionale concesso con la DGR n. 1378 del 20/12/2023 per € 400.000,00 e imputata al CAP. 3413 CEN 780;
6. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di procedere con gli adempimenti conseguenti di competenza;

3. di impegnare la maggiore spesa di € 53.478,66 oltre Iva per un totale di € 58.826,53 in favore della ditta appaltatrice "Idealstrade s.r.l.", per i nuovi e maggiori lavori previsti per modifica contrattuale per variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023 relativamente dell'opera pubblica "L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualificazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale", a valere sull'impegno 639/2024 come indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo | Beneficiario | Data Esigibilità Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-------------|---|-------------------------------|
| 2026 | 3413 | 780 | € 58.826,53 | "Idealstrade s.r.l." P.IVA 03039140540 | 12/2026 |

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento, nella persona del Geom. Pinnocchi Andrea, dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario;
5. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 s.m.i. e ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Impegno di spesa per modifica contrattuale variante in corso d'opera art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023.

CUP B57H22005170006

CIG B12B83BE19

PREMESSO CHE:

- con atti di Giunta Regionale nn. 1124 e 1126 del 28/11/2022 venivano assegnati i contributi ai Comuni a valere sulle risorse dell'annualità 2023;
- con D.D. della Regione Umbria n.11025/2022 veniva approvata la graduatoria per l'assegnazione dei contributi di cui alla L.145/2018 art. 1, commi 134-138 per progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili - Annualità 2023;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 669 del 29/12/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 il Geom. Pinnocchi Andrea in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 51 del 21/02/2024 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, all'Arch. Cipolloni Gianluigi;
- con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 43 del 28/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "*L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale*", redatto dall'Arch. Cipolloni Gianluigi con recapito in Località Villa, Viale Perugia n. 8 - 06063 Magione (PG) - iscritto all'Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 1017, trasmesso al protocollo del Comune in data 25/03/2024 al n. 4698, comportante una spesa complessiva di € 400.000,00;
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 178 del 30/04/2024:
 - ⇒ venivano affidato l'appalto dell'opera pubblica "*L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualificazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale*", per le motivazioni enunciate in premessa, alla ditta "Idealstrade s.r.l." con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - che ha offerto il ribasso unico percentuale del 11,79% e quindi per un importo netto dell'appalto di € 245.237,72 oltre ad € 24.102,40 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 269.340,12 oltre IVA come per legge;
 - ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

A. Lavori:

- importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 278.015,78
 - di cui oneri per la sicurezza € 8.590,68
 - di cui costo della manodopera € 50.042,84

| | | | |
|---|-----------------|-----------|-------------------------|
| ▪ ribasso d'asta del 11,79% (a detrarre) | € | 32.778,06 | |
| ▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 24.102,40 | |
| | ⇒ Totale lavori | € | 269.340,12 € 269.340,12 |

B. Somme a disposizione:

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-------------------------|
| ▪ IVA sui lavori 10% | € | 26.934,01 | |
| ▪ spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € | 27.198,45 | |
| ▪ oneri previdenziali 4% ed IVA 22% | € | 7.310,94 | |
| ▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs.36/2023) | € | 3.722,10 | |
| ▪ spese gara (contributo ANAC) | € | 250,00 | |
| ▪ Sorveglianza e documentazione operazione di scavo | € | 6.000,00 | |
| ▪ imprevisti e arrotondamenti | € | 23.188,51 | |
| ▪ economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa | € | 36.055,87 | |
| | ⇒ Totale somme a disposizione | € | 130.659,88 € 130.659,88 |

□ **Totale complessivo € 400.000,00**

⇒ è stata impegnata la somma complessiva di 296.274,13 Iva compresa, come di seguito indicato:

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo | Beneficiario | Data Esigibilità Mese/Anno |
|-----------|----------|------|--------------|---|----------------------------|
| 2024 | 3413 | 780 | € 296.274,13 | "Idealstrade s.r.l." P.IVA 03039140540 | 12/2024 |

PRESO ATTO che la Giunta comunale con propria deliberazione nella seduta del 20/02/2026 ha deliberato quanto segue

1. di approvare la modifica contrattuale per variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023 relativamente dell'opera pubblica "L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualficazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale" così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Cipolloni Gianluigi acquisita al protocollo di questo Comune in data 12/01/2026 al n. 446 e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico di variante;
- Computo metrico costi della sicurezza;
- Elenco prezzi lavori;
- Elenco prezzi sicurezza;
- Quadro Comparativo lavori;
- Quadro Comparativo costi sicurezza;
- Quadro economico di variante;
- Quadro economico comparativo;
- Schema atto sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi Prezzi;
- Planimetria - Stato di progetto - 2^ stralcio in variante;
- Planimetria - Stato di progetto - 2^ stralcio in variante - Via Maturanzio e Via Caselli;
- Planimetria - Stato di progetto - 2^ stralcio in variante - Impianti;

2. di approvare l'Atto di sottomissione, il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dal Direttore Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP, per l'affidamento alla ditta "Idealstrade s.r.l." con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG), dei maggiori lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto ed agli stessi prezzi, oltre a quelli ai nuovi prezzi concordati, i quali saranno soggetti al ribasso d'asta del 11,79%, per un maggiore importo dei lavori in appalto di € 53.478,66 oltre IVA al 10%, e con il quale è stata concessa una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
3. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale, l'importo dei nuovi e maggiori lavori ammonta ad € 53.478,66 oltre IVA, con un incremento pari a circa il 16,566% dell'importo del contratto originario, quindi inferiore ai limiti previsti dall'art.120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
4. di approvare il conseguente quadro economico del progetto rimodulato con l'aggiunta della somma relativa alla perizia di variante come meglio identificato qui di seguito;

A. Lavori:

| | | | |
|---|---|------------------|--------------|
| ▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 331.587,10 | |
| - di cui oneri per la sicurezza | € | 10.246,04 | |
| - di cui costo della manodopera | € | 59.685,68 | |
| ▪ ribasso d'asta del 11,79% (a detrarre) | € | 39.094,12 | |
| ▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | <u>30.325,80</u> | |
| ⇒ Totale lavori | € | 322.818,78 | € 322.818,78 |

B. Somme a disposizione:

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
| ▪ IVA sui lavori 10% | € | 32.281,88 | |
| ▪ spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € | 27.198,45 | |
| ▪ oneri previdenziali 4% ed IVA 22% | € | 7.310,94 | |
| ▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs.36/2023) | € | 3.722,10 | |
| ▪ spese gara (contributo ANAC) | € | 250,00 | |
| ▪ Sorveglianza e documentazione operazione di scavo | € | 6.000,00 | |
| ▪ imprevisti e arrotondamenti | € | 417,85 | |
| ▪ economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa | € | <u>0,00</u> | |
| ⇒ Totale somme a disposizione | € | 77.181,22 | € <u>77.181,22</u> |

□ **Totale complessivo € 400.000,00**

5. di dare atto che l'opera "Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale" è interamente finanziata con contributo Regionale concesso con la DGR n. 1378 del 20/12/2023 per € 400.000,00 e imputata al CAP. 3413 CEN 780;
6. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di procedere con gli adempimenti conseguenti di competenza;

PRESO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento pari a € 400.000,00 è imputata al CAP. 3413

CEN 780 e finanziata interamente finanziata con contributo Regionale concesso con la DGR n. 1378 del 20/12/2023;

RITENUTO di dover impegnare le seguenti maggiori derivanti dal presente atto;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTO:

- il D. Lgs. 36/2023 e smi;
- l'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto che la Giunta comunale con propria deliberazione nella seduta del 20/02/2026 ha deliberato quanto segue:
 1. *di approvare la modifica contrattuale per variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023 relativamente dell'opera pubblica "L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualificazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale" così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Cipolloni Gianluigi acquisita al protocollo di questo Comune in data 12/01/2026 al n. 446 e costituita dai seguenti elaborati:*
 - *Relazione tecnica;*
 - *Computo metrico di variante;*
 - *Computo metrico costi della sicurezza;*
 - *Elenco prezzi lavori;*
 - *Elenco prezzi sicurezza;*
 - *Quadro Comparativo lavori;*
 - *Quadro Comparativo costi sicurezza;*
 - *Quadro economico di variante;*
 - *Quadro economico comparativo;*
 - *Schema atto sottomissione;*
 - *Verbale concordamento nuovi Prezzi;*
 - *Planimetria - Stato di progetto - 2^ stralcio in variante;*
 - *Planimetria - Stato di progetto - 2^ stralcio in variante - Via Maturanzio e Via Caselli;*
 - *Planimetria - Stato di progetto - 2^ stralcio in variante - Impianti;*
 2. *di approvare l'Atto di sottomissione, il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dal Direttore Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP, per l'affidamento alla ditta "Idealstrade s.r.l." con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG), dei maggiori lavori di cui*

alla modifica contrattuale descritta nelle premesse e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto ed agli stessi prezzi, oltre a quelli ai nuovi prezzi concordati, i quali saranno soggetti al ribasso d'asta del 11,79%, per un maggiore importo dei lavori in appalto di € 53.478,66 oltre IVA al 10%, e con il quale è stata concessa una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

3. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale, l'importo dei nuovi e maggiori lavori ammonta ad € 53.478,66 oltre IVA, con un incremento pari a circa il 16,566% dell'importo del contratto originario, quindi inferiore ai limiti previsti dall'art.120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
4. di approvare il conseguente quadro economico del progetto rimodulato con l'aggiunta della somma relativa alla perizia di variante come meglio identificato qui di seguito;

A. Lavori:

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| ▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta | € 331.587,10 | |
| - di cui oneri per la sicurezza | € 10.246,04 | |
| - di cui costo della manodopera | € 59.685,68 | |
| ▪ ribasso d'asta del 11,79% (a detrarre) | € 39.094,12 | |
| ▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 30.325,80 | |
| | <u>€ 322.818,78</u> | |
| ⇒ Totale lavori | € 322.818,78 | € 322.818,78 |

B. Somme a disposizione:

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| ▪ IVA sui lavori 10% | € 32.281,88 | |
| ▪ spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 27.198,45 | |
| ▪ oneri previdenziali 4% ed IVA 22% | € 7.310,94 | |
| ▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs.36/2023) | € 3.722,10 | |
| ▪ spese gara (contributo ANAC) | € 250,00 | |
| ▪ Sorveglianza e documentazione operazione di scavo | € 6.000,00 | |
| ▪ imprevisti e arrotondamenti | € 417,85 | |
| ▪ economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa | € 0,00 | |
| | <u>€ 77.181,22</u> | |
| ⇒ Totale somme a disposizione | € 77.181,22 | € 77.181,22 |

□ **Totale complessivo € 400.000,00**

5. di dare atto che l'opera "Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale" è interamente finanziata con contributo Regionale concesso con la DGR n. 1378 del 20/12/2023 per € 400.000,00 e imputata al CAP. 3413 CEN 780;
6. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di procedere con gli adempimenti conseguenti di competenza;
3. di impegnare la maggiore spesa di € 53.478,66 oltre Iva per un totale di € 58.826,53 in favore della ditta appaltatrice "Idealstrade s.r.l.", per i nuovi e maggiori lavori previsti per modifica contrattuale per variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023 relativamente dell'opera pubblica "L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualificazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale", a valere

sull'impegno 639/2024 come indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo | Beneficiario | Data Esigibilità Mese/Anno |
|------------------|-----------------|-------------|----------------|---|---------------------------------------|
| 2026 | 3413 | 780 | € 58.826,53 | "Idealstrade s.r.l." P.IVA 03039140540 | 12/2026 |

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento, nella persona del Geom. Pinnocchi Andrea, dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario;
5. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 smi e ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e smi.

L'Istruttore: pinnocchi andrea

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Impegno di spesa per modifica contrattuale variante in corso d'opera art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023. CUP B57H22005170006 - CIG B12B83BE19.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 23-02-2026

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 23-02-2026

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Impegno di spesa per modifica contrattuale variante in corso d'opera art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023. CUP B57H22005170006 - CIG B12B83BE19

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,

RILASCI il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, e

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

La spesa di €400.000,00 (CAP. 4301 Imp. nr 170/2023) è finanziata con contributo concesso dalla Regione Umbria (Dgr 1378/2023).

| | | |
|--|--|--------------|
| Sub impegno N. 639/ 2 del 05-03-2026 a Competenza CIG B12B83BE1 | | |
| Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Capitolo 3413 Articolo 780 RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO DI DERUTA CAPOLUOGO - 2° STRALCIO | | |
| Causale | Variante - L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Impegno di spesa per modifica contrattua | |
| Importo | 2026 | €. 58.826,53 |
| Beneficiario | 11076 Idealstrade srl | |

Deruta, li 05-03-2026

IL RESPONSABILE DI AREA
Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 23-02-2026

OGGETTO: L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Impegno di spesa per modifica contrattuale variante in corso d'opera art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023. CUP B57H22005170006 - CIG B12B83BE19

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 27-04-2026, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, lì 27-04-2026

Il Responsabile della Pubblicazione
Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate