

Regione Umbria
Comune di Todi PG
LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

**Restauro dell'Altare Maggiore
del Tempio di Santa Maria della
Consolazione in Todi**



PFTE

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
Dlgs 36_2023 art. 41

Cronoprogramma
elaborato 4.5 REV 01

Rup

arch. Antonio Aino

RTP

Architetto Francesco Andreani
(capogruppo)

Restauratore Ennio Perina

Coll. Architetti. M.G. Di Vito, M. Iacchettini, G.
Pacifici, M. Poddi

CRONOPROGRAMMA

TEMPORALIZZAZIONE LAVORI: 120 GIORNI

**Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza
 Restauro dell'altare maggiore del Tempio di Santa
 Maria della Consolazione
 sito in viale della Consolazione, Todi (PG)**

Durata lavori

Settimane		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Allestimento cantiere	■	■															
2	Puliture e rimozioni			■	■	■												
3	Opere di restauro				■	■	■	■	■	■	■	■						
4	Opere di finitura											■	■	■	■	■		
5	Verifiche finali															■	■	■

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
 E CONSULENTI
 ARCHITETTO
**FRANCESCO
 ANDREANI**
 SEZIONE: A N. ORDINE: 397
 PROVINCIA DI TERNI

Francesco Andreani