



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## DETERMINAZIONE N° 67 del 03/03/2023

**OGGETTO:** CUP C91B19000220006 CIG 9407500297- Lavori di completamento di Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato Realizzazione ringhiere di protezione -Modifica contrattuale art. 106 del Dlgs. 50/2016.

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTI il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art.10 commi 12 e 16;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del t.u. degli ee.ll. 267/2000;

VISTO l'art. 183, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il dlgs 50/2016;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria(all. 4/2);

PREMESSO che il D.M. 13 dicembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 dispone il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 degli enti locali; rinviata al 30 aprile 2023 dal comma 775 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);

RICHIAMATO con riferimento alle disposizioni dell'esercizio provvisorio:

- l'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/04/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 02/06/2022 con la quale è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2022/2024;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 02 del 03.03.2020 con il quale è stata attribuita la responsabilità alla Dott.ssa Stefania Mulargia dell'area tecnica ambientale;

PREMESSO che:

- La L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15, prevede lo stanziamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale;
- Con Deliberazione di G.R. n. 31/10 del 19/06/2018 è stato approvato l'allegato Avviso Pubblico per la selezione dei soggetti beneficiari dello stanziamento previsto dalla Legge di cui sopra;
- Con determinazione della Giunta Regionale n. 2992/88 del 29/01/2019 è stata provata la graduatoria definitiva inerente il programma succitato, nella quale viene ricompreso l'intervento relativo ai lavori di "Messa in sicurezza dei lavori della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione" per un importo pari a € 340.000,00;
- L'intervento di "Messa in sicurezza dei lavori della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione" ha un importo complessivo di € 400.000,00, finanziato per euro 340.000,00 dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici, ed euro 60.000,00 dal Comune di Sedini;
- Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 628 prot. n. 13796 del 24/04/2019 è stato autorizzato l'intervento di "Messa in sicurezza dei lavori della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione";
- La convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici ed il Comune di Sedini, regolante la concessione del finanziamento di € 340.000,00 per la realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza dei lavori della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione", è stata sottoscritta in data 07.05.2019 prot. n. 14585;
- con Delibera di G.C. n. 56 del 24.08.2018 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – Realizzazione ringhiere di protezione" redatto dall'Ufficio tecnico comunale;
- con determinazione n. 241 del 23.05.2019 è stato incaricato l'Ing. Andrea Sanna con sede in Via San Giacomo Sedini, della modifica del progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale, direzione e contabilità, coordinamento e sicurezza dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione – stralcio 1 – stralcio 2", per l'importo complessivo di €. 28.726,60 compresa cassa di previdenza, oltre iva nella misura di legge, al netto del ribasso d'asta offerto, pari al 15,51%;
- con delibera di Giunta comunale n. 47 del 30.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione - stralcio 1 e stralcio 2", dell'importo complessivo di €. 400.000,00 di cui € 243.200,00 per lo Stralcio 1 e € 156.800,00 per lo Stralcio 2;
- con determinazione n. 305 del 15.07.2019, si è provveduto alla scelta del sistema di gara, in attuazione dell'art. 36 comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., disponendo, ai sensi dall'art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'affidamento dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante offerta di ribasso sull'importo complessivo dei lavori;
- con Determina n. 482 del 27.09.2019, a seguito della procedura sopra richiamata, l'appalto dei lavori veniva affidato alla ditta Cuboni Simone, con sede in Lanusei, Via Leonardo da Vinci, per un importo al netto del ribasso d'asta del 29,576% di euro 119.999,60 (incluso il costo per la sicurezza nei cantieri non assoggettato a ribasso), oltre all'IVA, nella misura di legge;
- Il contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 28.11.2019 Rep. N. 95;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 527 del 27/10/2020 è stata approvata la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione – stralcio 1";
- con Delibera di Giunta Comunale, n. 79, in data 13/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo revisionato, per i lavori di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – Realizzazione di ringhiere di protezione - Stralcio 2", la cui spesa ammonta ad €. 156.800,00 di cui €. 116.745,87 per lavori e d €. 40.054,13 per somme a disposizione;
- con determinazione n. 506 del 19/10/2020, si è provveduto alla scelta del sistema di gara, in attuazione dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge di conversione n. 120/2020 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., disponendo, ai sensi dall'art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'affidamento dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante offerta di ribasso sull'importo complessivo dei lavori;
- con determina n. 600 del 01.12.2020, a seguito della procedura sopra richiamata, l'appalto dei lavori veniva affidato alla ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl, con sede in Porto Torres, S.S. 131 km. 224+300, per un

importo al netto del ribasso d'asta del 33,00% di euro 79.010,08 (incluso il costo per la sicurezza nei cantieri non assoggettato a ribasso), oltre all'IVA, nella misura di legge;

- Il contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 16.02.2021 Rep. N. 99;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 609 del 07/12/2021 è stata approvata la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione – stralcio 2";

PRESO ATTO che dalle procedure di gara dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – Realizzazione di ringhiere di protezione" - Stralcio 1, residuano economie pari a € 34.113,98, e Stralcio 2, economie pari a € 51.798,23, per una somma complessiva pari a € 85.912,21;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 661 del 24.12.2021 con la quale sono stati approvati i quadri economici finali relativi ai lavori di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato - Realizzazione ringhiere di protezione" dello Stralcio 1 e dello Stralcio 2", dando atto delle economie residue pari a € 85.912,21;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 287 del 29.06.2022, è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, nonché coordinamento e sicurezza, relativo ai lavori di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – Realizzazione ringhiere di protezione", per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro 8.515,81 all'Ing. Andrea Sanna, iscritto con il numero 1482 all'Ordine degli Ingegneri Provincia di Sassari e Olbia Tempio;
- con Delibera di Giunta Comunale, n. 83, in data 13.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo, per i lavori di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – Realizzazione di ringhiere di protezione", la cui spesa ammonta ad €. 85.912,12 di cui €. 59.683,33 per lavori ed €. 26.228,88 per somme a disposizione;
- in data 15.09.2022 codice nr. 1045, si è provveduto ad inoltrare richiesta di preventivo offerta mediante la piattaforma MECUC a n. quattro operatori economici qualificati nella categoria merceologica di interesse prevalente;
- la gara è stata indetta con criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante corrispettivo a misura con offerta mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono pervenute due offerte da parte degli operatori economici invitati sul portale MECUC;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio sono stati aggiudicati i lavori di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – Realizzazione ringhiere di protezione" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i alla ditta Matta Giovanni Francesco con sede in Codrongianos (SS), in Via Grazia Deledda n. 9 con C.F. MTTGNN69E01C818I, P.IVA n. 01585360900, il quale ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito, con un ribasso pari al 16,30%, per un importo pari a 48.499,95, oltre oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 1.738,35, oltre IVA di euro 11.052,43, per un importo complessivo pari a € 61.290,73;
- in data 20.10.2022 è stata stipulata scrittura privata Rep n. 05/UT;
- in data 29.11.2022 sono stati consegnati i lavori come da verbale in pari data;

CONSIDERATO che:

- il tecnico incaricato, progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Sanna, ha fatto pervenire in data 12.01.2023 prot. n. 195 una modifica contrattuale dei lavori in oggetto per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 8.686,30, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 58.924,60, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- Relazione di modifica contrattuale;
- Schema Atto di sottomissione;
- Quadro Economico;
- Computo metrico;
- Quadro Comparativo;
- Planimetria dei nuovi interventi;

## CONSIDERATO CHE

- la modifica contrattuale di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
  - vista la natura dell'appalto si ritiene opportuno l'elaborazione di un progetto di modifica del contratto d'appalto per l'esecuzione di ulteriori interventi richiesti dalla Committenza, utilizzando a tal fine le economie derivanti dal ribasso di gara. Le richieste e/o le necessità sopraggiunte, rispetto al progetto esecutivo approvato, riguardano essenzialmente la medesima fattispecie del progetto originario appaltato ovvero la messa in sicurezza di ulteriori vie urbane mediante l'installazione e la sostituzione di ringhiere parapetto;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica contrattuale nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 1, lett. e) dall'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Stefania Mulargia, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché ai sensi del comma 4 del medesimo articolo consentono una modifica contrattuale;
- l'Impresa appaltatrice ha accettato di eseguire le opere così come previste nella perizia, impegnandosi a sottoscrivere l'atto di sottomissione allegato;

DATO ATTO che il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	APPALTO	Perizia n. 1	
			VARIANTE	TOTALE
<b>A) SOMME PER LAVORI</b>				
<b>A1) Importo dei lavori</b>				
1) a misura	€ 57.944,98	€ 57.944,98	€ 9.900,00	€ 67.844,98
<b>Ribasso offerto 16,300%</b>		<b>-€ 9.445,03</b>	<b>-€ 1.613,70</b>	<b>-€ 11.058,73</b>
<b>Importo lavori al netto del ribasso</b>	€	<b>€ 48.499,95</b>	<b>€ 8.286,30</b>	<b>€ 56.786,25</b>
<b>A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	€ 1.738,35	€ 1.738,35	€ 400,00	€ 2.138,35
<b>A) TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 59.683,33</b>	<b>€ 50.238,30</b>	<b>€ 8.686,30</b>	<b>€ 58.924,60</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
<b>B) DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>B1) IVA sui lavori all'aliquota del 22%</b>	€ 13.130,33	€ 11.052,43	€ 1.910,99	€ 12.963,41
<b>B1) Spese tecniche</b>				
1) Progettazione, Coord. Sic. Progettazione				
Onorario	€ 4.257,90	€ 4.257,90	€ 1.010,78	€ 5.268,68
C.N.A.P.I.A. su spese tecniche all'aliquota del 4%	€ 170,32	€ 170,32	€ 40,43	€ 210,75
IVA su spese tecniche all'aliquota del 22%	€ 974,21	€ 974,21	€ 231,27	€ 1.205,48
2) Direzione dei lavori, Coord. Sic. Esecuzione				
Onorario	€ 4.257,90	€ 4.257,90	€ 394,98	€ 4.652,88
C.N.A.P.I.A. su spese tecniche all'aliquota del 4%	€ 170,32	€ 170,32	€ 15,80	€ 186,12
IVA su spese tecniche all'aliquota del 22%	€ 974,21	€ 974,21	€ 90,37	€ 1.064,58
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 10.804,86</b>	<b>€ 10.804,86</b>	<b>€ 1.783,63</b>	<b>€ 12.588,49</b>
<b>B2) Incentivo art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 (su A) 2%</b>	€ 1.193,67	€ 1.193,67	€ 206,00	€ 1.399,67
<b>B3) Imprevisti e arrotondamenti</b>	€ 1.070,02	€ 1.070,02	€ 6,03	€ 6,03
<b>B4) Contributo ANAC per gara d'appalto</b>	€ 30,00	€ 30,00	€	€ 30,00
<b>B5) Economie finali</b>	€ -	€ 11.522,93	€	€
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+....+B5)</b>	<b>€ 26.228,88</b>	<b>€ 35.673,91</b>	<b>€ 3.906,65</b>	<b>€ 26.987,60</b>
<b>TOTALE LAVORI (A+B)</b>	<b>€ 85.912,21</b>	<b>€ 85.912,21</b>	<b>€ 12.592,95</b>	<b>€ 85.912,20</b>

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2023 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale relativa i lavori di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – Realizzazione ringhiere di protezione", redatta dal professionista incaricato, che eleva l'importo netto contrattuale da euro 50.238,30 a

euro 58.924,60, ed approva il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare a parità di costo complessivo dell'opera di euro 85.912,21;

RILEVATO che la modifica contrattuale in esame comporta:

- la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche per euro 8.686,30 oltre iva rispetto alla somma di euro 50.238,30, oltre iva, già prevista per l'esecuzione dell'opera e impegnata con determina del Responsabile del Servizio n. 479 del 11.10.2022 sopra richiamata;
- un incremento di spesa per gli onorari professionali di euro 1.405,76 (computato secondo il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 al quale è stato applicato il ribasso offerto in sede di gara) oltre Cassa di Previdenza al 4%, e IVA al 22%;
- l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- un incremento di spesa per gli incentivi di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016, pari ad euro 206,00;

RITENUTO opportuno:

- modificare il contratto in essere con l'operatore economico Matta Giovanni Francesco con sede con sede in Codrongianos (SS), in Via Grazia Deledda n. 9 con C.F. MTTGNN69E01C818I, P.IVA n. 01585360900, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo, 8.686,30, oltre IVA, nella misura di legge, relativo ai lavori in oggetto;
- integrare a favore del professionista Ing. Andrea Sanna l'impegno di € 1.405,76, oltre cassa 4% per € 56,23, oltre iva 22% per € 321,64, per un importo complessivo pari a € 1.783,63, quali onorari relativi la redazione della perizia in esame e adeguamento degli onorari professionali per la direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo, per i lavori in esame;
- impegnare la somma relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, pari ad euro 206,00, oneri riflessi e previdenziali inclusi;

PRESO ATTO della regolarità contributiva:

- dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL\_35612612 con scadenza in data 18/03/2023;
- del professionista così come desumibile dal certificato INARCASSA;

DATO ATTO che:

- il C.U.P. dell'investimento in parola è: C91B19000220006;
- l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022/2024, all'intervento Cap. 907801 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA ABITATO INSTALLAZIONE A NORMA RINGHIERA PARAPETTO";

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

## **DETERMINA**

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2023 è stata approvata la modifica contrattuale relativa ai lavori di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – Realizzazione ringhiere di protezione", redatta dal professionista incaricato, che eleva l'importo netto contrattuale da euro 50.238,30 a

euro 58.924,60, ed approva il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare a parità di costo complessivo dell'opera di euro 85.912,21;

DI MODIFICARE il contratto in essere dei lavori di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – Realizzazione ringhiera di protezione" con la ditta Matta Giovanni Francesco con sede con sede in Codrongianos (SS), in Via Grazia Deledda n. 9 con C.F. MTTGNN69E01C818I, P.IVA n. 01585360900, per un importo pari a 56.786,25, oltre oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 2.138,35, oltre IVA di euro 12.963,41, per un importo complessivo pari a € 71.888,01;

DI DARE ATTO che le modifiche contrattuali di cui sopra sono realizzabili in virtù dell'art. 106, comma 1, lett. e), in quanto inquadrabile quale modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.lgs. 50/2016;

DI FRONTEGGIARE le maggiori spese derivanti dai lavori e onorari professionali di cui alla presente perizia con l'utilizzo delle economie del ribasso d'asta operato in sede di gara e con le altre somme a disposizione, previste nel quadro economico del progetto;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023				
<b>Cap./Art.</b>	907801	<b>Descrizione</b>	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA ABITATO INSTALLAZIONE A NORMA RINGHIERA PARAPETTO		
<b>Miss./Progr.</b>	10.05.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	9407500297	<b>CUP</b>	C91B19000220006
<b>Creditore</b>	Matta Giovanni Francesco				
<b>Causale</b>	Lavori di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiera di protezione "				
<b>Modalità finan.</b>				<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 8.686,30	<b>Frazionabile in 12</b>	

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023				
<b>Cap./Art.</b>	907801	<b>Descrizione</b>	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA ABITATO INSTALLAZIONE A NORMA RINGHIERA PARAPETTO		
<b>Miss./Progr.</b>	10.05.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	9407500297	<b>CUP</b>	C91B19000220006
<b>Creditore</b>	Erario				
<b>Causale</b>	Lavori di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiera di protezione "				
<b>Modalità finan.</b>				<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 1.910,99	<b>Frazionabile in 12</b>	

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023				
<b>Cap./Art.</b>	907801	<b>Descrizione</b>	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA ABITATO INSTALLAZIONE A NORMA RINGHIERA PARAPETTO		
<b>Miss./Progr.</b>	10.05.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	ZC136EEED9	<b>CUP</b>	C91B19000220006
<b>Creditore</b>	Ing. Andrea Sanna				
<b>Causale</b>	Lavori di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiera di protezione "				
<b>Modalità finan.</b>				<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 1.783,63 (cassa e iva compresa)	<b>Frazionabile in 12</b>	

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023				
<b>Cap./Art.</b>	907801	<b>Descrizione</b>	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA ABITATO INSTALLAZIONE A NORMA RINGHIERA PARAPETTO		
<b>Miss./Progr.</b>	10.05.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	

<b>Centro di costo</b>			<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	ZC136EEED9	<b>CUP</b>
				C91B19000220006
<b>Creditore</b>				
<b>Causale</b>	Lavori di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione " Fondo innovazione ex art. 113 Dlgs 50/2016			
<b>Modalità finan.</b>			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 206,00	<b>Frazionabile in 12</b>

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

Di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse n capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Mulargia;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Sedini, li 03/03/2023

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 35**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C91B19000220006 CIG 9407500297- Lavori di completamento di Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato Realizzazione ringhiere di protezione -Modifica contrattuale art. 106 del Dlgs. 50/2016.**

Nr. adozione settore: **29** Nr. adozione generale: **67**

Data adozione: **03/03/2023**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 26/01/2023

Il Responsabile dell'Area  
Stefania Mulargia

## Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 02/03/2023

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **03/03/2023** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
F.to Stefania Mulargia

**Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.**  
Sedini Li, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
Stefania Mulargia