



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 31 del 06/02/2025

OGGETTO: Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto San Lorenzo - servizi di architettura ed ingegneria - Modifica contrattuale art.106 c.1 lett.a e b D.lgs 50/2016 all' Ing.Elena Demartis

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del t.u. degli ee.ll. 267/2000;

VISTO l'art. 183, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il dlgs 50/2016;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 37, in data 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 31.03.2025, con la quale è stata attribuita al Dott. Giovanni Zichi la responsabilità del servizio dell'Area Tecnica e Ambientale;

PREMESSO CHE:

- con la Delibera n. 50/15 del 7.11.2017 la Giunta della Regione Sardegna ha approvato l'elenco degli interventi che costituiscono il programma della Linea d'Azione 2.5.1 "Interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico" da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e

Coesione (FSC) 2014-2020 assegnate con il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna per un importo complessivo di 90,120 mln di euro;

- tra le opere programmate con la citata D.G.R. n. 50/15 del 7.11.2017 è ricompreso l'intervento "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "San Lorenzo" per la cui realizzazione è stato concesso il finanziamento di 1.600.000,00 euro;

- con nota prot. n. 1337 del 29.06.2022 il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ha comunicato che l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020", stipulato tra il Presidente della Regione Sardegna e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ha disposto il parziale definanziamento delle risorse FSC 2014-2020 assegnate a valere sulle risorse del Patto per lo sviluppo della Sardegna, garantendo le sole risorse necessarie allo sviluppo della progettazione;

- con Delibera della Giunta Regionale n. 16/10 del 05.05.2021 la Regione ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione del citato Accordo;

RICHIAMATA la Determinazione a contrattare n. 364 del 09/08/2022 con la quale sono stati affidati i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, consistenti nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli "**Interventi di superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto San Lorenzo**" all'RTP modificato ai sensi dell'art. 48, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 costituito da :

- Ing. Demartis Elena, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1341 (mandataria);

- Ing. Sanna Andrea, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1482 (mandante);

- Geol. Giannoni Donatella, iscritta all'Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna al n. 216 (mandante);

- Ing. Tola Stefano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1494 (mandante);

- Ing. Posadinu Massimo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 828 (mandante);

- Ing. Anna Achenza, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1460 (mandante);

DATO ATTO CHE il contratto Rep.04/UT del 06/10/2022 stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016, prevede un importo complessivo di € 42.236,82 (oltre IVA e CNPAIA) per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, consistenti nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "**Interventi di superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto San Lorenzo**";

RICHIAMATA la nota del 16/01/2023 prot. n. 252 con la quale è stata convocata la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 per l'esame del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e lo Studio di compatibilità Idraulica dell'intervento "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "San Lorenzo";

CONSIDERATO CHE:

- la Direzione generale Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna - Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, con nota prot. n. 1122 del 31.01.2022 acquisita al protocollo dell'Ente n. 644 del 31.01.2023, ha segnalato l'esigenza di acquisire documentazione integrativa;

- con nota prot. n. 758 del 06.02.2023 è stato sospeso il procedimento in conferenza di servizi per tutte le amministrazioni coinvolte in indirizzo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 214/1990 per 30 giorni stabilendo la trasmissione delle integrazioni richieste dalla nota sopracitata entro il termine perentorio del 08.03.2023;

- il Servizio del Genio civile di Sassari con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 881 del 10.02.2023 comunica che, in considerazione delle carenze riscontrate, stante il livello progettuale di fattibilità tecnico economica, non è possibile una valutazione esaustiva di merito utile al rilascio dei provvedimenti di competenza, con la precisazione che eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta a seguito della valutazione della riproposizione progettuale corrispondente

RICHIAMATA la nota prot. n 1451 del 07.03.2023, inoltrata dal capogruppo del RTP, Ing. Elena Demartis, incaricato della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in parola, con la quale veniva sospesa la conferenza di servizi ai fini della richiesta una proroga di ulteriori 90 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste dagli enti di competenza di cui alle note sopraccitate;

ACCERTATA la particolare complessità dell'intervento e la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, rilievi di dettaglio e indagini aggiuntive ai fini della produzione delle integrazioni richieste;

DATO ATTO che tra il periodo di scadenza della proroga del 06/06/2023 codesta amministrazione si trovava a dover sostituire il Responsabile del Servizio Tecnico, Dott. Stefania Mulargia per decadenza incarico, in base all' Articolo 110 Testo unico degli enti locali (TUEL) - (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

DATO ATTO CHE il sottoscritto Dott. Giovanni Zichi ha preso servizio il giorno 17.07.2023 e con decreto di nomina del Sindaco n.9 del 01.08.2023 gli è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Tecnico;

RICHIAMATA la nota di riavvio della conferenza di servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 inviata a tutti gli enti coinvolti NS PROT. Nr. 0006762 del 08/11/2023 nella quale si fissava il giorno del 29.11.2023 come data di incontro in modalità simultanea sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990;

DATO ATTO CHE gli Enti coinvolti, in accordo con il progettista Ing. Elena Demartis, hanno ritenuto che il progetto PFTE E SCI sulla base delle integrazioni e modifiche ricevute, andasse ulteriormente modificato e completato su alcuni aspetti di natura tecnica da recepire ed integrare ai fini di una positiva valutazione dell'intervento in sede di ripresa della conferenza di servizi sospesa;

DATO ATTO CHE in data 27.02.2024 è stato nuovamente sospeso il procedimento per tutte le amministrazioni coinvolte in indirizzo per approfondire le integrazioni richieste, e che pertanto non è possibile rispettare i termini del procedimento vista la particolare complessità dell'intervento;

RICHIAMATA la nota prot. 3433 del 10.06.2025 di ripresa della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., sospesa in data 27.02.2024, necessaria all'acquisizione delle determinazioni sotto forma di assenso o dissenso riguardo il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e lo Studio di compatibilità Idraulica dell'intervento "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "San Lorenzo";

RICHIAMATA la nota di determinazione positiva della conferenza dei Servizi Decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona- (art. 14, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.) – necessaria all'acquisizione delle determinazioni sotto forma di assenso o dissenso riguardo l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e lo Studio di compatibilità Idraulica dell'intervento "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "San Lorenzo";

CONSIDERATO che al di fuori dei termini della conferenza è pervenuto a questa amministrazione il parere ADIS prot.8603 del 29/07/2025 che equivale ad approvazione dello studio di compatibilità idraulica come ribadito nella nota prot.11282 del 09/10/2025 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGC n.67 del 28/11/2025, denominato "*Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "San Lorenzo"*", redatto l'Ing. Elena Demartis, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1341, a seguito di modifica del RTP ai sensi dell'art. 48, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 in conformità all'art. 23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore), dall'importo complessivo presunto dei lavori pari a €. 1.182.073,36, e dall'importo per le somme a disposizione dell'Amministrazione pari a €. 750.956,79, per un importo complessivo di €. 1.933.030,15, relativo al primo LOTTO;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario effettuare una modifica contrattuale rispetto a quanto previsto dalle iniziali condizioni pattuite, con contratto Rep.04/UT del 06/10/2022, in quanto sono stati effettuati lavori o servizi supplementari da parte del contraente, necessari per l'approvazione del PFTE E SCI allegato che hanno oltretutto aumentato l'importo complessivo dell'appalto come sopra riportato;

PRESO ATTO CHE le modifiche del contratto d'appalto da introdurre con la presente istanza, rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 106, comma 1 lett.a e b del D.lgs 50/2016 in quanto:

- L'art. 106, cita testualmente " I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, ossia, **comma 1 lett.a** *se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.....*

comma 1 lett.b *.....per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari;*

1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*

2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

VERIFICATO CHE le modifiche introdotte non variano "la struttura del contratto o dell'accordo quadro" in quanto sono ascrivibili alle stesse categorie di lavori inizialmente previste non alterando "l'operazione economica sottesa" in quanto non vi è dubbio sul fatto che il criterio di aggiudicazione non potrebbe essere stato diverso da quello utilizzato in sede di gara, basato sulla procedura comparativa pubblica, quindi riferito all'offerta accettata e utilizzata per l'aggiudicazione;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giovanni Zichi, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dall'art. 106, comma 1 lett.a e b punti 1 e 2 del D.lgs 50/2016, consentono di disporre di varianti in corso d'opera;

CONSIDERATO CHE:

- che, è salvaguardato il principio di rotazione;

- che l'idoneità del professionista è desumibile dai relativi curriculum quali documenti firmati digitalmente costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositati agli atti del presente provvedimento;

- che il computo del corrispettivo computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 è riassunto nello schema di parcella costituente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti;
- che il costo complessivo della modifica ammonta € 35.392,66, che comprende le quote relative alle modifiche apportate al PFTE LOTTO 1 e al PFTE generale in applicazione dell'art. 106, comma 1 lett.b 1-2 e comma 7 e delle quote relative allo SCI del LOTTO 1 e al SCI sul progetto generale in applicazione dell'art. 106, comma 1 lett.a;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal certificato emesso da Inarcassa e protocollato in data 04/12/2025 n.7246;

RITENUTO opportuno:

- modificare il contratto Rep.04/UT del 06/10/2022 con l'operatore Ing. Elena Demartis iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1341 che eleva l'importo contrattuale da euro 42.236,82 a euro 77.629,48 oltre cassa 4% e iva 22%;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. 7632899384;
- il CUP dell'investimento in parola è il C93F22000090006;
- al finanziamento dell'affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2025-2027;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO CHE con determinazione a contrattare n. 364 del 09/08/2022 sono stati affidati i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, consistenti nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli "**Interventi di superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto San Lorenzo**" all'Ing. Elena Demartis iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1341 costituita in RTP modificato ai sensi dell'art. 48, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di € 42.236,82 (oltre IVA e CNPAIA) come da contratto Rep.04/UT del 06/10/2022 stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016;

DI DARE ATTO:

- che la modifica contrattuale si rende necessaria in quanto sono stati effettuati lavori o servizi supplementari da parte del contraente, necessari per l'approvazione del PFTE E SCI allegato che hanno aumentato l'importo complessivo dell'appalto come da progetto approvato da DGC n.67 del 28/11/2025;
- che le modifiche del contratto d'appalto da introdurre con la presente istanza, rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 106, comma 1 lett.a e b del D.lgs 50/2016;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dallo schema di scrittura privata disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto (facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegato);

DI APPROVARE:

- la modifica contrattuale aumentando gli impegni precedentemente assunti con Determinazione n.364 del 09/08/2022 per un importo netto contrattuale di € 35.392,66, oltre cassa 4%, e iva 22%, per un importo complessivo pari a € 44.906,21 a favore l'operatore Ing. Elena Demartis iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1341;

DI FRONTEGGIARE le spese derivanti dalle prestazioni e onorari professionali di cui alla presente modifica contrattuale sul capitolo 901401;

DI DARE ATTO CHE l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027, all'intervento Cap. 901401 "SISTEMAZIONE IDRAULICA A PROTEZIONE DELL'ABITATO 4° LOTTO - INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL RIO SAN LORENZO

DI INTEGRARE l'impegno, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	901401	Descrizione	SISTEMAZIONE IDRAULICA A PROTEZIONE DELL'ABITATO 4° LOTTO - INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL RIO SAN LORENZO		
Miss./Progr.	10.05.2.0202	PdC finanz.	2.02.03.05.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	7632899384	CUP	C93F22000090006
Creditore	Ing. Elena Demartis				
Causale	PROGETTAZIONE PFTE DEFINITIVO ESECUTIVO E SCI CSP Interventi di superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto San Lorenzo				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	187-0-2025	Importo	€ 44.906,21	Frazionabili in 12	

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PRENDERE E DARE ATTO il Responsabile Unico del progetto è il Dott. Giovanni Zichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della

Sedini, lì 09/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Dott. Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 388**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto San Lorenzo - servizi di architettura ed ingegneria - Modifica contrattuale art.106 c.1 lett.b D.lgs 50/2016 Ing.Elena Demartis**

Nr. adozione settore: **108** Nr. adozione generale: **382**

Data adozione: **29/12/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 12/12/2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.Giovanni Zichi

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 29/12/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata digitalmente

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **29/12/2025** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Giovanni Zichi

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Giovanni Zichi