



Comune di
CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 99 DEL 30/12/2020

OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE SECONDO STRALCIO – PERIZIA DI VARIANTE

Oggi, 30/12/2020 alle ore 22,00 presso le sale del Castello di Caprese Michelangelo – Casa natale di Michelangelo Buonarroti, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

	PRESENTE	ASSENTE
--	----------	---------

Baroni Claudio	Sindaco	X
Acquisti Paolo	Assessore	X
Finocchi Ilaria	Assessore	X

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste il Sig.: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Claudio Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, li 09/02/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

- **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, li 09/02/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

- **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n. 532 del 09/02/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari;

- è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, li 09/02/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 51 del 07/07/2020 relativa all'approvazione del progetto dei lavori per "interventi di efficientamento energetico della sede municipale - secondo stralcio" dell'importo di complessivi € 17.000,00

PRESO ATTO che in corso di esecuzione dei lavori di cui in oggetto, si è riscontrata la necessità di eseguire minime variazioni, disposte dal direttore dei lavori, rispetto a quelle previste da progetto per cui è stata redatta perizia di variante ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016, per variata distribuzione di spesa, che non modificano qualitativamente l'opera e senza comportare una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante approvato con la deliberazione G.M. n. 51 del 07/07/2020 sopra citata;

VISTA la perizia di variante predisposta in economia dall'Ufficio Tecnico Comunale dal direttore dei lavori Geom. Luca Landucci in data 30/12/2020, per un importo complessivo dei lavori di €. 16.898,62 oltre iva escluso il ribasso d'asta, quindi per € 13.962,92 per lavori comprensivi del ribasso d'asta del 23,45413%, come evidenziato nel prospetto che segue:

Quadro Economico I° Perizia di variante

	di progetto	I° Perizia di variante (compreso ribasso del 23,45413 %)
	Euro	Euro
Lavori a base d'asta	13.698,79	13.962,92*
- Oneri per la sicurezza	0,00	0,00
Totale Lavori e OO SS	13.698,79	13.962,92
Somme a disposizione		
- Incentivi interni D.G.C. n. 35 del 10/05/2011	273,98	273,98
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	1.362,53
Spese tecniche, progettazione, prove, ecc...		
TOTALE SPESE TECNICHE	0,00	0,00
- I.V.A. 22% su lavori	3.013,73	3.071,84
- I.V.A. 22% su spese tecniche	0,00	0,00

Imprevisti	13,50	0,00
SPESE GENERALI:		
- Contributo ANAC per procedure di gara	0,00	0,00
- Economia ribasso d'asta		-2.935,70*
T O T A L E	17.000,00	18.671,27

**ribasso d'asta su base di gara comprensivo d'iva*

Riscontratane la regolarità;

Con voti unanimi

DELIBERA

-di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;

- di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di "interventi di efficientamento energetico della sede municipale – secondo stralcio", predisposta in economia dall'ufficio tecnico comunale dal direttore dei lavori Geom. Luca Landucci in data 30/12/2020, per un importo complessivo dei lavori di €. 13.962,92 oltre iva, costituita da:

- Computo metrico estimativo di variante;
- Elenco prezzi (compresa analisi nuovi prezzi);
- Quadro economico comparativo;

- di dare atto che per le opere previste in variante la maggiore spesa pari ad € 1.671,27 trova la necessaria copertura al medesimo capitolo di bilancio 2540 e la maggiore spesa pari ad € 2.935,70 viene interamente coperta dal ribasso d'asta relativo all'affidamento dei lavori di cui al progetto originario.

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000

IL TECNICO C/LE
F.to Geom. Luca Landucci

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci