CRONOPROGRAMMA

descrizione lavorazioni

REALIZZAZIONE CAMPO DA ALLENAMENTO IN SINTETICO CAMPO 3

	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	5 settimana	6 settimana	7 settimana	8 settimana
allestimento cantiere e rilievo al laser delle attuali pendenze								
scotico terreno e movimento terra								
verifica del funzionamento del drenaggio esistente								
scavi a sezione obbligata intercettazione cavidotti dell'illuminazione e realizzazione plinti per la stessa e posa bussole per le attrezzature porte e bandierine								
livellazione e creazione pendenze individuazione								
posa geo tessuto e ghiaia								
compattazione e controllo pendenze								
posa cordoli di recinzione e pozzetti								
posa graniglia e sabbia, compattazione e controllo pendenze								
realizzazione recinzione e predisposizione parapalloni								
posa manto sintetico e intaso								
posa attrezzature								
montaggio pali e illuminazione								
pulizia e chiusura cantiere								

| | CRONOPROGRAMMA | | |

| | CRONOPROGRAMMA | | |

| | CRONOPROGRAMMA | | |

| | CRONOPROGRAMMA | | |

| | CRONOPROGRAMMA | | |

| | CRONOPROGRAMMA | | |