COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 67 Del 15-02-2022

OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Approvazione 3° Stato avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2016;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- Il decreto sindacale n.4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di approvare il 3° e ultimo Stato di avanzamento dei "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni"*, presentato in data 14/02/2022 al prot. 2439, così come predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Bucataio, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO, ha eseguito lavori alla data del 12/02/2022 per l'importo di € 175.940,47 al netto del ribasso d'asta del 22,01% offerto in sede di gara oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;
2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO, on sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG), la somma netta di € 60.777,10 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 74.148,06;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 74.148,06 è impegnata come di seguito indicato:
   - quanto ad € 8.006,87 a valere sul mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione N. 6203115 come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	2700	780	8.006,87	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) - P. IVA 03583000546,	215/2021

- quanto ad € 42.800,45 a valere sul mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione N. 6203115 come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	2700	780	42.800,45	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) - P. IVA 03583000546,	605/2021

- quanto ad € 23.340,74 con fondi propri come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.

2021	4010	780	23.340,74	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	606/2021

4. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 227.000,00 è finanziata come segue:

- quanto ad € 200.000,00 con imputazione al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 2700 come segue:
  - per € 198.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 6203115;
  - per € 1.600,00 con fondi propri di bilancio
- quanto ad € 27.000,00 con imputazione al CAP. 4010 CAP. 780 con fondi propri di bilancio

5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 50.807,32 alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul mutuo di € 198.400,00 Posizione N. 6203115);

6. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267;

7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.183 comma 7;

8. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Approvazione 3° Stato avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.

CUP B57H19001040004
CIG 8693220017 (principale)
CIG 9055647C4C (aggiuntivo)

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29/03/2021 è stato approvato il progetto di esecutivo dei "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*", redatto in data 25/03/2021 dall'Ufficio Lavori Pubblici a firma dei Geometri Ricciarelli Marco e Pinnocchi Andrea, dal quale risulta che l'importo dell'intervento ammonta complessivamente ad € 200.000,00 di cui € 152.516,97 per lavori a base d'asta;
- con la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 87 del 08/03/2021 è stato affidato l'incarico professionale di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'opera pubblica "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*", al Geom. Bucataio Nicola domiciliato in Via Tiberina 227 - 06053 Deruta (PG) - iscritto all'Albo dei geometri con il n. 4253 - P. IVA 03678770540 - cod. fisc. BCTNCL76M08D786S;
- che con la medesima determinazione si è proceduto ad impegnare la spesa complessiva di € 6.158,82 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (visto contabile det. 629/2020):

Eserc.	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	2700	780	6.158,82	Geom. Bucataio Nicola Via Tiberina 227 06053 Deruta (PG) P. IVA 03678770540 cod. fisc. BCTNCL76M08D786S	59

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 267 del 24/05/2021:
  - è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006, l'appalto dei "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni",* mediante procedura negoziata ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per i motivi indicati in premessa, alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – P. IVA 03583000546, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG), per il ribasso unico percentuale del 22,01000%, e quindi per l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 112.931,76 oltre ad € 7.714,10 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 120.645,86 - oltre

IVA come per legge;

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 147.187,95 a valere sulla prenotazione di impegno n.14/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	2700	780	147.187,95	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) - P. IVA 03583000546,	215

- con la citata determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 267 del 24/05/2021 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori:

A) LAVORI:

- lavori soggetti a ribasso d'asta € 144.802,87
- di cui costo manodopera € 19.066,95
- oneri per la sicurezza € 4.186,12
- ribasso d'asta del 22,0100% (a detrarre) € 31.871,11
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 7.714,10
  - Totale lavori a base d'asta € 120.645,86 € 120.645,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA 22% sui lavori € 26.542,09
- Spese Tecniche (Coordinatore sicurezza, Direzione Lavori e contabilizzazione) € 6.158,82
- Incentivi progettazione (art.113 D. Lgs. n. 50/2016) € 1.600,00
- spese gara contributo ANAC € 225,00
- economie derivanti dal ribasso d'asta € 38.882,75
- imprevisti e arrotondamenti € 5.945,48
  - Totale € 79.354,14 € 79.354,14

- **TOTALE GENERALE € 200.000,00**

- Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 290 del 07-06-2021 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - l'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 267 del 24-05-2021 dei in argomento alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – P. IVA 03583000546, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG);
- Con contratto di appalto stipulato in data 14/07/2021 rep. 2606 i lavori sono stati affidati alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – P. IVA 03583000546, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG), per un importo complessivo contrattuale di € 120.645,86, oltre IVA come per legge;
- la spesa complessiva dell'intervento di € 200.000,00 è finanziata come segue:
  - quanto ad € 198.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione N. 6203115;
  - quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 385 Del 29-07-2021, è stato approvato il primo stato avanzamento dei lavori così come predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Bucataio, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO, ha eseguito lavori alla data del 22/07/2021 per l'importo di € 75.543,13 al netto del ribasso d'asta del 22,01%, e conseguentemente è stato approvato il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta appaltatrice la somma netta di € 75.100,00 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 91.662,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 639 Del 29-11-2021 è stato approvato il secondo stato avanzamento dei lavori così come predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Bucataio, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO, ha eseguito lavori alla data del 19/11/2021 per l'importo di € € 114.801,55 al netto del ribasso d'asta del 22,01%, e conseguentemente è stato approvato il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta appaltatrice la somma netta di € 38.982,85 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 47.559,08;

PRESO ATTO che con la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 717 Del 31-12-2021 si è proceduto tra l'altro:

- ad approvare la perizia di variante in corso d'opera dei "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni",* redatta in data 30/12/2021 dal Geom. Bucataio Nicola, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.;
- di prendere atto che l'importo complessivo della variante in corso d'opera in argomento ammonta complessivamente ad € 227.000,00 di cui € 55.294,61 l'importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d'asta del 22,01%, oltre IVA al 22%, per effetto dei quali il quadro economico risulta come di seguito modificato:

A) LAVORI:

▪ lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 216.126,13	
- di cui costo manodopera	€ 28.684,95	
- oneri per la sicurezza	€ 5.759,04	
▪ ribasso d'asta del 22,0100% (a detrarre)	€ 47.569,36	
▪ costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.383,70	
▪ Totale lavori a base d'asta	€ 175.940,47	€ 175.940,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA 22% sui lavori	€ 38.706,90	
▪ Spese Tecniche (Coordinatore sicurezza, Direzione Lavori e contabilizzazione e variante)	€ 8.499,85	
▪ Incentivi progettazione (art.113 D. Lgs. n. 50/2016)	€ 2.225,72	
▪ spese gara contributo ANAC	€ 225,00	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€ 1.402,06	
▪ Totale	€ 51.059,53	€ 51.059,53
❑ **TOTALE GENERALE**		**€ 227.000,00**

- È stato approvato l'atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 30/12/2021, costituente regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l'impresa appaltatrice, con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI

INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – P. IVA 03583000546, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG), per l'importo di € 55.294,61 al netto del ribasso d'asta del 22,01%, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 22%, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale stipulato in data 14/07/2021 rep. 2606;

- Si è preso atto che l'approvazione della presente modifica contrattuale comporta una maggiore spesa per questo Comune pari ad € 27.000,00 che verrà finanziata con fondi propri di bilancio con imputazione al CAP. 4010 CAP. 780;
- è stata impegnata la spesa complessiva di € 67.459,42 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:
- quanto ad 42.800,45 a valere sulla prenotazione di impegno n.14/2021 finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 6203115 come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	2700	780	42.800,45	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	605

- quanto ad 24.658,97 come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	4010	780	24.658,97	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	606

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 227.000,00 è finanziata come segue:

- quanto ad € 200.000,00 con imputazione al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 2700 come segue:
  - per € 198.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 6203115;
  - per € 1.600,00 con fondi propri di bilancio
- quanto ad € 27.000,00 con imputazione al CAP. 4010 CAP. 780 con fondi propri di bilancio;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili presentati in data 14/02/2022 al prot. 2439, predisposti dal Direttore dei lavori Geom. Nicola Bucataio relativi al 3° e ultimo stato di avanzamento dei lavori redatto in data 12/02/2022, dai quali risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice a tutto il 12/02/2022 ammonta ad € 175.940,47 al netto del ribasso d'asta del

22,01% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;

VERIFICATO dal certificato di pagamento che può corrispondersi all'impresa quale 3° acconto dei lavori, la somma netta di € 60.777,10 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 74.148,06;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;
- il DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;
- il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il 3° e ultimo Stato di avanzamento dei "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni"*, presentato in data 14/02/2022 al prot. 2439, così come predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Bucataio, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO, ha eseguito lavori alla data del 12/02/2022 per l'importo di € 175.940,47 al netto del ribasso d'asta del 22,01% offerto in sede di gara oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;

2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO, on sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG), la somma netta di € 60.777,10 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 74.148,06;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 74.148,06 è impegnata come di seguito indicato:
- quanto ad € 8.006,87 a valere sul mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione N. 6203115 come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	2700	780	8.006,87	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) - P. IVA 03583000546,	215/2021

- quanto ad € 42.800,45 a valere sul mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione N. 6203115 come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.

2021	2700	780	42.800,45	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) - P. IVA 03583000546,	605/2021

- quanto ad € 23.340,74 con fondi propri come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	4010	780	23.340,74	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	606/2021

4. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 227.000,00 è finanziata come segue:
- quanto ad € 200.000,00 con imputazione al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 2700 come segue:
  - per € 198.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 6203115;
  - per € 1.600,00 con fondi propri di bilancio
- quanto ad € 27.000,00 con imputazione al CAP. 4010 CAP. 780 con fondi propri di bilancio

5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 50.807,32 alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul mutuo di € 198.400,00 Posizione N. 6203115);

6. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267;

7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.183 comma 7;

8. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Approvazione 3° Stato avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 15-02-2022

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.