COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona
tel. 0374 79064 fax 0374 369047
PEC comune.annicco@pec.regione.lombardia.it
e-mail info@comuneannicco.it

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SERVIZI LL.PP., URBANISTICA,EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 88 del 23-05-2025

OGGETTO:

PNRR M4.C1.I1-3
RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO ACCESSI - CUP: J43D22000130006 - CIG: A02B61FF5C
APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI.
LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che l'intervento di **"RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO ACCESSI" CUP J43D22000130006**, è stato selezionato e finanziato nell'ambito dell'avviso pubblico prot.n. 48040 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Verificato che con Protocollo nr: 94246 - del 09/11/2022 dell'Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione è stato ritornato firmato dal DIRETTORE GENERALE Simona Montesarchio, l'accordo di **concessione di finanziamento**, finanziamento per il quale è stato istituito apposito capitolo di entrata "CONTRIBUTO STATO PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA PNRR J43D22000130006 M4C1.I1.3- codice 4.02.01.01.001 (cap 4038-1);

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale 26/08/2023 n. 52 con la quale è stato **approvato il progetto esecutivo** approvato il progetto esecutivo della RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO ACCESSI PNRR M4.C1.I1-3 - CUP J43D22000130006, redatto dalla Società di Progettazione Integrata SACEE Srl con studio in Milano (MI), dell'**importo complessivo di €. 832.000,00 di cui € 679.569,33 per lavori** ed è stato disposto che con successivo provvedimento dirigenziale siano stabilite le modalità di scelta del contraente;
- la determinazione del servizio tecnico 11/09/2023 n. 134 avente ad oggetto:"Ristrutturazione palestra scolastica comunale con miglioramento sismico, riqualificazione energetica e miglioramento accessi - PNRR M4.C1.I1-3 - **Determinazione a contrattare"** nella quale si stabilisce di bandire una procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL";
- la determinazione 11/09/2023 n. 131 con la quale sono state affidate IN HOUSE a Consorzio.IT, con sede in Via del Commercio 29 - 26013CREMA (CR), che opera come CUC (soggetto Aggiudicatore registrato all'ANAC con Codice AUSA 0000267096), le attività per gestione gara per affidamento lavori;
- la determinazione del servizio tecnico 21-12-2023 n. 187 con la quale vengono aggiudicati i lavori alla ditta **GIUSEPPE CORNA** con sede in BAGNOLO CREMASCO (CR) per **l'importo di contratto di €. 603.125,28** di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso €. 90.828,35 e costi della manodopera non soggetti a ribasso €. 176.822,01 - **CIG n. A02B61FF5C**;

DATO ATTO che:

- è stato stipulato **contratto d'appalto Repertorio n. 2047** in data 07/03/2024 con la suddetta Impresa Individuale CORNA GIUSEPPE;
- in data 27/03/2024 e stato sottoscritto il verbale di consegna e inizio dei lavori;
- con determinazione del servizio tecnico 24-05-2024 n. 86 è stato determinato di liquidare **l'anticipazione del 20%** del valore economico del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, per un importo pari quindi a €. 120.625,06 oltre IVA 10% per un totale di € 132.687,57;
- con determinazione del servizio tecnico 14-11-2024 n. 160 è stato approvato il **1° Stato Avanzamento Lavori** liquidato il 1° Certificato di pagamento di € 153.000,00 + IVA 10% e così € 168.300,00;
- in data 22/05/2024 al protocollo n. 2822 è pervenuta dal direttore lavori e firmata anche dall'impresa esecutrice, la documentazione contabile relativa al **2° Stato d'avanzamento lavori** dell'importo netto di €. 383.304,70;

RISCONTRATA la regolarità degli atti di contabilità lavori di cui sopra, è stato redatto il Certificato di pagamento n. 2, da cui risulta si possono pagare € 151.950,00 + IVA 10% e così € 167.145,00;

VISTI il DURC n. INAIL_48043399 in scadenza il 28/06/2025 attestante la regolarità contributiva ditta GIUSEPPE CORNA e la positiva verifica non inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73);

RICHIAMATI gli artt. 35 e 37 dello Statuto Comunale;

VISTI:

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- gli artt. 32, 33, 34, 35, 40 e 44 del Regolamento di contabilità;
- gli artt. 169, 177 e 183 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

1) di approvare l'allegata documentazione contabile costituente il 2° Stato avanzamento dei lavori di cui in oggetto redatta dal direttore lavori e l'allegato Certificato di pagamento n. 2 di € 151.950,00 + IVA 10% e così € 167.145,00;

2) di liquidare alla Impresa Individuale CORNA GIUSEPPE, con sede in BAGNOLO CREMASCO (CR), P.IVA 00720760198 la somma di €. 167.145,00 a saldo del 2° Certificato di pagamento di cui sopra;

3) di dare atto che € 167.145,00 sono imputati al Codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.003 (cap. 3135/1) "RIQUALIFICAZIONE PALESTRA PNRR J43D22000130006 M4.C1.I1-3" Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 annualità 2024;

4) di dare atto altresì, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Addì, 23-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visigalli Domenico -

Documento firmato da:
VISIGALLI DOMENICO LUIGI GIOVANNI
23.05.2025 11:52:32 UTC