Comune di SAREZZO
SETTORE PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

OGGETTO : **LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE VIA DELLA REPUBBLICA"**
CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - *Progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Misura M4 C1 I3.3*

COMMITTENTE : COMUNE DI SAREZZO
L'IMPRESA : RTI-PAVONI SPA-IRI IMPIANTI SRL-ELETTRO 2000 SRL-RUBNER HOLZBAU SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO **N° 9bis**

PER IL PAGAMENTO DELLA ***NONA RATA BIS*** *DI €* ***152.868,92***

Diconsi centocinquantaduemilaottocentosessantotto/ 92

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	data	importo
1	06-ott-23	€ 413.175,90
2	29-dic-23	€ 723.397,05
1bis 2bis	09-apr-24	€ 199.174,94
3	09-apr.24	€ 631.106,03
4	06-giu-24	€ 502.389,11
3bis 4bis	14-ago-24	€ 107.672,79
5	14-ago-24	€ 609.093,48
5bis	01-ott-24	€ 27.435,58
6	10-ott-24	€ 638.097,38
6bis	27-dic-24	€ 62.310,99
7	30-dic-24	€ 709.265,79
7bis	06-mar-25	€ 70.454,93
8	07-mar-25	€ 389.983,59
8bis	18-apr-25	€ 61.118,32
9	18-apr-25	€ 1.142.262,07
	Totale	€ 6.286.937,95
	Anticipazioni	€ -

ASSICURAZIONE OPERAI

Le imprese del RTI hanno assicurato gli operai con:
- INAIL di Brescia n°1504939698
- INPS di Brescia n°4135451
- PAT operai 093152649

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO: contratto REP.N 3709 in data 22/02/2023

RISULTANDO dalla contabilità al 28 febbraio 2025 che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende, al netto del ribasso, a **€ 6.472.167,72**

Lavori e somministrazioni a tutto il **28 febbraio 2025**		€ 6.472.167,72
di cui:		
Per Lavori e somministrazioni a corpo OG1	€ 3.117.710,48	
Per Lavori e somministrazioni a corpo OS32	€ 905.819,15	
Per impianto ascensore	€ 19.911,04	
Per Lavori e somministrazioni a corpo OG11 imp. Elettrici	€ 617.258,58	
Per Lavori e somministrazioni a corpo OG11 imp. Meccanici	€ 900.299,91	
Per revisione prezzi OG1	€ 199.208,70	
Per revisione prezzi OS32	€ 257.231,38	
Per revisione prezzi Ascensore	€ 1.402,12	
Per revisione prezzi imp meccanici	€ 165.382,39	
Per revisione prezzi imp elettrici	€ 56.426,60	
totale lavori al netto del ribasso	€ 6.240.650,35	
Per oneri di sicurezza	€ 226.709,80	
Per revisione prezzi oneri di sicurezza	€ 4.807,57	€ 6.472.167,72
SOMMANO		
		DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%		€ 32.360,84
Ammontare quota di anticipazione		
Ammontare certificati precedenti		€ 6.286.937,95
SOMMANO LE DETRAZIONI		€ 6.319.298,79
A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 152.868,92
per I.V.A. al 10%		€ 15.286,90
T O T A L E G E N E R A L E IVA compresa		**€ 168.155,81**

C E R T I F I C A

che ai termini dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare la rata di 152.868,92 oltre IVA alle società del RTI come segue (vedi tabella allegata):
- Pavoni Spa per l'importo di €48,269,72 oltre iva 10% per un totale di €53,096,69;
- Elettro 2000 srl per l'importo di €30,381,11 oltre a iva 10% per un totale di €33,419,22;
- IRI impianti srl per l'importo di €74,218,09 oltre a iva 10% per un totale di €81,639,90.

Sarezzo, lì 27 giugno 2025

MUNICIPIO DI SAREZZO (BRESCIA)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea Beltrami
(documento firmato digitalmente)