CRONOPROGRAMMA

N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg.
1	10	Organizzazione dell'area del cantiere	2
2	20	Demolizione del rudere adiacente, del solaio esistente, e dei massetti interni	6
3	30	Montaggio ponteggio esterno	3
4	40	Rimozione della ringhiera esistente e demolizione del solaio di copertura del magazzino	0
5	50	Posizionamento architravi al di sopra delle aperture interne con l'intercapedine e regolarizzazione sopra murature esistenti	2
6	60	Realizzazione del nuovo solaio in latero-cemento con cordoli e travi a spessore di solaio in c.a. con perfori di collegamento alla muratura esistente	10
7	70	Realizzazione di intonaco all'intradosso del nuovo solaio, della trave e del marciapiede e tinteggiatura	2
8	80	Realizzazione massetto per pendenze (terrazzo e marciapiede)	2
9	90	Posizionamento membrana impermeabilizzante e malta liquida bicomponente elastica	2
10	100	Realizzazione pavimentazione lastrico, soglie, canali di gronda e pluviale	3
11	110	Risistemazione ringhiera e riposizionamento	0
12	120	Smontaggio ponteggio	2
13	130	Demolizione dell'intonaco e dei massetti interni e scavo	3
14	140	Realizzazione del pavimento aerato e soprastante massetto e pavimentazione	3
15	150	Realizzazione intonaco e tinteggiatura interna	3
16	160	Sistemazione porta ingresso e posizionamento nuovo infisso	2
17	170	Rifacimento dell'impianto elettrico	2
18	180	Ripristino area di cantiere	0
			47
TC		GIORNI NATURALI CONSECUTIVI	47