CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	Fase di lavoro	Durata (gg)	maggio				giugno				luglio				
			2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-17	18-24	25-31
1	allestimento cantiere	2													
2	letto dei pozzetti esistenti	5													
3	percorso in misto stabilizzato	2													
4	abbattimento alberi	1													
5	ripristino alveo	4													
6	scavi, armature e parapetti (I tratto)	8													
7	letto di sabbia, posa tubazioni e pozzetti	6													
8	prove di tenuta	1													
9	rinfianco per strati e posa geotessile	5													
10	rinterro superiore	4													
11	scavi (II tratto)	4													
12	letto di sabbia, posa tubazioni e pozzetti	5													
13	prove di tenuta	1													
14	rinfianco per strati e posa geotessile	5													
15	rinterro superiore	4													
16	pulizia e smontaggio cantiere	2													