COMUNI DI CAPRESE MICHELANGELO E MONTERCHI
(Provincia di Arezzo)

Strategie territoriali Aree interne Programma Regionale PR FESR 2021-2027

Priorità 4 – Obiettivo Specifico OS 5.2

Sub-Azione 5.2.1.1 "Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale"

RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI DI CAPRESE MICHELANGELO E MONTERCHI

CUP:C22F24000320006

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato 10

CRONOPROGRAMMA LAVORI
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Data: 14/07/2026

Geom. Davide Magnani

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Titolo del progetto	Rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Caprese Michelangelo e Monterchi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Importo complessivo Q.E.	**€ 345.000,00**																			
lotto funzionale	**comune**	**descrizione attività**	tempo (mesi)																	
1	**CAPRESE MICHELANGELO**	interventi di rigenerazione culturale, riqualificazione ed adeguamento del museo casa natale Michelangelo																		
2	**MONTERCHI**	mura via di Circonvallazione - messa in sicurezza della scalinata																		

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Titolo del progetto	Rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Caprese Michelangelo e Monterchi	
Importo complessivo Q.E.	**€ 345.000,00**	
DESCRIZIONE FASE	**DATA PRESUNTA INIZIO**	**DATA PRESUNTA FINE**
Progettazione esecutiva	08/01/2026	31/07/2026
Approvazione progetto	01/08/2026	30/09/2026
Aggiudicazione opere	31/10/2026	30/11/2026
Stipula contratto	15/12/2026	31/12/2026
Esecuzione lavori	01/02/2027	31/12/2027
Collaudo/C.R.E.	31/01/2028	28/02/2028
Funzionalità	01/03/2028	01/03/2028