COMUNE DI OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO

PROGETTO - ESECUTIVO

MANUTENZIONE STAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE



ELABORATI GRAFICI:

GANTT + CRONOPROGRAMMA

ALL. G5

COMMITTENTE:

COMUNE DI OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO

VIA ANGIOY N. 25

09088_OLLASTRA

RUP:

ING. RICCARDO MELI

IL TECNICO

ING. CARLO ORRU'

Carlo Orru'
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Ingegnere
11.03.2026 14:06:01
GMT+01:00

ALLEGATO "A"

Comune di OLLASTRA
Provincia di OR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ INTERNA AL COMUNE DI OLLASTRA"

COMMITTENTE: COMUNE DI OLLASTRA.

CANTIERE: STRADE CENTRO ABITATO, OLLASTRA (OR)

OLLASTRA, 11/03/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(INGEGNERE ORRU' CARLO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(SINDACO CONGIU OSVALDO)

INGEGNERE ORRU' CARLO
VIA TRENTO N.1
09022 LUNAMATRONA (SU)
Tel.: 3480503876
E-Mail: ing.carlo.orru@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere stradale						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	3	3	30/03/2026	01/04/2026
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	2	2	01/04/2026	02/04/2026
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	2	2	02/04/2026	03/04/2026
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	1	E	2	2	07/04/2026	08/04/2026
Sede stradale						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	10	14	09/04/2026	22/04/2026
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	20	29	23/04/2026	21/05/2026
Formazione di manto di usura riciclato in sito	1	E	24	35	22/05/2026	25/06/2026
Opere complementari						
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	26/06/2026	26/06/2026
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	11	15	01/07/2026	15/07/2026
Disallestimento di cantiere stradale						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	5	7	16/07/2026	22/07/2026
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	23/07/2026	23/07/2026

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata
Allestimento di cantiere stradale	7 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g
Posa di segnaletica stradale temporanea	2 g
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	2 g
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	2 g
Sede stradale	54 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	10 g
Formazione di manto di usura e collegamento	20 g
Formazione di manto di usura riciclato in sito	24 g
Opere complementari	14 g
Pulizia di sede stradale	1 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	11 g
Disallestimento di cantiere stradale	6 g
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	5 g
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	




15
Giu 26
22 Giu 26
29 Giu 26
06 Lug 26
13 Lug 26
20 Lug 26
27 Lug 26
03 Ago 26
10 Ago 26
17 Ago 26
24 Ago 26
31 Ago 26
07 Set 26
14 Set 26
21 Set 26
28 Set 26
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01
Z1
Z1
Z1
Z1