# Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro

Via Parini n° 1 c.a.p. 08010 Dualchi
e-mail: tec.dualchi@tiscali.it

Tel. n° 0785.44723 & Fax. n° 0785.44902
CF e P.Iva 00155030919


## AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE N° 76 DEL 25 AGOSTO 2011

**Oggetto**: Approvazione dei documenti sulla contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione dello stato finale dei lavori di "Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan" all'Impresa Pes Salvatorangelo via E. Lussu n° 27 c.a.p. 09076 Sedilo (Or).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Visto**

- il T.U. delle leggi sull'"Ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. del 30.03.2001 n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Sindaco n° 1 del 16 Febbraio 2011 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;
- il D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture" in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/17/CE e n° 2004/18/CE e successive integrazioni e modificazioni;
- la L.R. n° 5 del 07 Agosto 2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi" in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. n° 136 del 13 Agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni.

**Premesso**

- che con la Deliberazione del C.C. n° 23 del 30.12.2010, si approvava il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e gli Allegati;
- che con la Deliberazione della G.C. n° 63 del 30.12.2010 esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni, si attribuivano le risorse ai Responsabili di Servizio.

**Dato atto**

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 43 del 01.04.2009 e n° 42 del 20.07.2010, si affidava l'incarico di progettazione, di direzione lavori e della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan, all'ATP (Associazione Temporanea di Professionisti) composta dall'Architetto Massimo Manca (capogruppo dell'ATP) e dall' Ingegnere Stefano Alessandro Pittalis (mandante dell'ATP);

- che con Deliberazione di G.C. n° 63 del 05.11.2009 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto preliminare per i lavori di Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan predisposto dall'A.T.P. dei professionisti sopra richiamati, ed il Responsabile del Servizio Tecnico veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento;

- che con Deliberazione di G.C. n° 02 del 28.01.2010 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo per i lavori di Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan predisposto dall'A.T.P. dei professionisti sopra richiamati;

- che con Deliberazione di G.C. n° 31 del 22.07.2010 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo per i lavori di Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan predisposto dall'A.T.P. dei professionisti sopra richiamati, per un importo lavori pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00 euro) oltre € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) per gli oneri sulla sicurezza;

- che il (C.U.P.) è: D94H09000000006 e il(C.I.G) è: 0533836765;

- che con la Determinazione n° 51 del 06.09.2010 del Responsabile del Servizio Tecnico, si determinava a contrarre, si approvava la modalità di gara e si assumeva l' impegno di spesa;

- che con la Determinazione n° 53 del 06.09.2010 del Responsabile del Servizio Tecnico, si approvava la lettera d'invito e il disciplinare di gara, l'istanza di ammissione alla gara, la connessa dichiarazione, il modello per la presentazione dell'offerta economica, l'elenco delle lavorazioni e forniture e l'elenco delle ditte da invitare a presentare un'offerta economica;

- che con la Determinazione n° 72 del 02.11.2010 del Responsabile del Servizio Tecnico, si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori per il Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan, all'Impresa Pes Salvatorangelo -Impresa edile artigiana-restauri-ristrutturazioni-lavori stradali-manutenzione verde pubblico- via E. Lussu n° 27 c.a.p. 09076 Sedilo (Or) Tel. n° 0785/59360 c.f. PSE SVT 64D25 Z133X e P.IVA 00645520958, la quale ha offerto il prezzo netto di € 48.460,00 (quarantottomilaquattrocentosessanta/00 euro) a seguito di un ribasso del 19,233 % (diciannove/233 per cento) oltre l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per gli oneri sulla sicurezza, per un totale di € 49.960,00 (quarantanovemilanovecentosessanta/00 euro), oltre l'IVA prevista nella misura di legge, per un totale complessivo di € 54.956,00 (cinquantaquattromilanovecentocinquantasei/00 euro), si approvava lo schema di contratto e si assumeva l'impegno di spesa.

**Richiamato**

- il contratto d'appalto stipulato il 16.12.2010 col numero di repertorio 103, con l'Impresa Pes Salvatorangelo Impresa edile artigiana-restauri-ristrutturazioni-lavori stradali-manutenzione verde pubblico-via E. Lussu n° 27 c.a.p. 09076 Sedilo (Or) Tel. n° 0785/59360 c.f. PSE SVT 64D25 Z133X e P.IVA 00645520958, dei lavori per il Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan, registrato a Macomer il 22.12.2010 al n° 885 serie 1, per l'importo di € 49.960,00 (quarantanovemilanovecentosessanta/00 euro) comprensivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) per gli oneri sulla sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 19,233 % (diciannove/233 per cento) oltre l'IVA prevista nella misura di legge.

**Accertato**

- che con la Determinazione n° 36 del 26.04.2011 del Responsabile del Servizio Tecnico, si liquidava a favore dell'Impresa Pes Salvatorangelo Impresa edile artigiana-restauri-ristrutturazioni-lavori stradali-manutenzione verde pubblico- via E. Lussu n° 27 c.a.p. 09076 Sedilo (Or) Tel. n° 0785/59360 c.f. PSE SVT 64D25 Z133X e P.IVA 00645520958, il corrispettivo della fattura n° 03 del 14.04.2011 presentata presso l'Ufficio protocollo al n° 1253 del 21.04.2011, l'importo di € 49.395,62 (quarantanovemilatrecentonovantacinque/62 euro) oltre l'IVA prevista nella misura di legge per un importo di € 4.939,56 (quattromilanovecentotrentanove/56 euro) per un totale complessivo di 54.335,18 (cinquantaquattromilatrecentotrentacinque/18 euro), inerente lo Stato Avanzamento Lavori n° 1 dei lavori per il Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan e, riferimento al contratto del 16 Dicembre 2010 repertorio n° 103, registrato a Macomer il 22.12.2010 al n° 885 serie 1.

**Acquisto**

- in data 19.07.2011 col protocollo n° 2445 i documenti relativi allo Stato finale dei lavori per il Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan che consistono:

- nel libretto delle misure n° 2;
- nello stato finale dei lavori;
- nel registro di contabilità;
- nel certificato di pagamento n° 2;
- nella relazione sul conto finale;
- nel certificato di ultimazione dei lavori;
- nella comunicazione di ultimazione dei lavori;
- nella dichiarazione sugli avvisi ad opponendum;
- nella relazione tecnico scientifica;
- certificato di regolare esecuzione;

entrambi redatti e trasmessi dal D.L. Architetto Massimo Manca;

- la fattura n° 05 del 24.08.2011 emessa dall'Impresa Pes Salvatorangelo -Impresa edile artigiana-restauri-ristrutturazioni-lavori stradali-manutenzione verde pubblico- via E. Lussu n° 27 c.a.p. 09076 Sedilo (Or) Tel. n° 0785/59360 c.f. PSE SVT 64D25 Z133X e P.IVA 00645520958, presentata presso l'Ufficio protocollo col n° 2954 del 24.08.2011, per un importo di € 564,38 (cinquecentosessantaquattro/38 euro) oltre l'Iva prevista nella misura di legge per € 56,43 (cinquantasei/43 euro) per un totale complessivo di € 620,81 (seicentoventi/81 euro), come corrispettivo dello stato finale dei lavori per la realizzazione dei lavori per il Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan;
- il DURC (documento unico di regolarità contributiva).

**Visto ed esaminata**

- la documentazione relativa alla contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Architetto Massimo Manca dei lavori Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan, dai quali si evince che l'impresa vanta un credito netto che ammonta a importo di € 316,16 (trecentosedici/16 euro) oltre l'Iva prevista nella misura di legge per € 31,61 (trentuno/61 euro);
- la fattura n° 05 del 24.08.2011 emessa dall'Impresa Pes Salvatorangelo -Impresa edile artigiana-restauri-ristrutturazioni-lavori stradali-manutenzione verde pubblico- via E. Lussu n° 27 c.a.p. 09076 Sedilo (Or) Tel. n° 0785/59360 c.f. PSE SVT 64D25 Z133X e P.IVA 00645520958;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n° 1 del 19.01.2006.

**Verificato**

- in oltre che occorre svincolare e liquidare l'importo di € 248,22 (duecentoquarantotto/22 euro) relativo alle ritenute apportate in fase degli stati di avanzamento lavori, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

**Preso atto**

- che il predetto certificato di regolare esecuzione risulta ammissibile;
- che l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve;
- che la pubblicazione degli avvisi ai creditori non si è resa necessaria in quanto come dichiarato dal D.L. non è stato occupato nessun spazio privato.

**Accertato**

- che per la liquidazione della sopraelencata spettanza esiste disponibilità nel Capitolo 2544 del Bilancio 2011 C.R. Anno 2009 avente per oggetto "Manutenzione area Via Oberdan Via Eleonora" per un importo di 21.656,00 € (ventunomilaseicentocinquantasei/00 euro) e di cui all'impegno di spesa 755.5/09 del 02.11.2010.

**Atteso**

- di dover approvare in linea amministrativa i documenti della contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, entrambi redatti dal Direttore dei Lavori Architetto Massimo Manca;
- la necessità di liquidare la spesa inerente lo stato finale dei lavori di cui trattasi;
- la necessità di svincolare e liquidare l'importo relativo alle ritenute apportate in fase degli stati di avanzamento lavori, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

## DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

**Di approvare**

- i documenti sulla contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori per il Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan, predisposti dal Direttore dei Lavori Architetto Massimo Manca.

**Di definire**

- in € 564,38 (cinquecentosessantaquattro/38 euro) oltre l'Iva prevista nella misura di legge per € 56,43 (cinquantasei/43 euro) per un totale complessivo di € 620,81 (seicentoventi/81 euro) il credito residuo dell'impresa.

**Di liquidare**

- a favore dell'Impresa Pes Salvatorangelo -Impresa edile artigiana-restauri-ristrutturazioni-lavori stradali-manutenzione verde pubblico- via E. Lussu n° 27 c.a.p. 09076 Sedilo (Or) Tel. n° 0785/59360 c.f. PSE SVT 64D25 Z133X e P.IVA 00645520958, come corrispettivo per il pagamento della fattura n° 5 del 24.08.2011 presentata presso l'Ufficio protocollo col n° 2954 del 24.08.2011, l'importo di € 564,38 (cinquecentosessantaquattro/38 euro) oltre l'Iva prevista nella misura di legge per € 56,43 (cinquantasei/43 euro) per un totale complessivo di € 620,81 (seicentoventi/81 euro), come corrispettivo dello stato finale dei lavori per la realizzazione dei lavori per il Restauro del fabbricato urbano ex proprietà Puggioni sito fra la via E. D'Arborea e la via Oberdan.

**Di far fronte**

- alla relativa spesa con imputazione nel Capitolo 2544 del Bilancio 2011 C.R. Anno 2009 avente per oggetto "Manutenzione area Via Oberdan Via Eleonora" per un importo di 21.656,00 € (ventunomilaseicentocinquantasei/00 euro) e di cui all'impegno di spesa 755.5/09 del 02.11.2010.

**Di dare atto**

- che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 com. 4 del D.Lgs. 267/2000;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito nella L. 03.08.2009, n. 102, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

## TRASMETTE

**Copia** della presenta determinazione al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli atti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. GIULIO Mostallino

Dualchi li 25 Agosto 2011

COMUNE DI DUALCHI
SETTORE TECNICO
Prov. di Nuoro

## UFFICIO RAGIONERIA

**In esecuzione** della determinazione che precede

**Vista** la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

**Accerta** che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2011 CR'09 Cap. 2544;

| | |
|---|---|
| Delibera | 152 |
| Fattura | 278 |
| Mandato | 1025 |

La Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa ANTONELA Masala

Dualchi li 25/08/2011

COMUNE DI DUALCHI
SETTORE TECNICO
PROV. DI NUORO

Pubblicato all' Albo Pretorio (R.A. n. 348) dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Dualchi, lì 1 SET 2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO