Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro

Via Parini n° 1 c.a.p. 08010 Dualchi
e-mail: tec.dualchi@tiscali.it

Tel. n° 0785.44723 & Fax. n° 0785.44902
CF e P.Iva 00155030919

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 80 DEL 05 SETTEMBRE 2011

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Tecno Impianti Di Porcu Antonino & C. s.n.c., del I° S.A.L. dei lavori per gli interventi di adeguamento dell'impianto d'illuminazione pubblica del centro abitato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto

- il T.U. delle leggi sull'"Ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. del 30.03.2001 n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Sindaco n° 1 del 16 Febbraio 2011 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;
- il D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture" in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/17/CE e n° 2004/18/CE e successive integrazioni e modificazioni;
- la L.R. n° 5 del 07 Agosto 2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi" in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. n° 34 del 25 Gennaio 2000 "Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. n° 14 del 09 Agosto 2002 "Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. n° 136 del 13 Agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni.

Premesso

- che con la Deliberazione del C.C. n° 23 del 30.12.2010, si approvava il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e gli Allegati;
- che con la Deliberazione della G.C. n° 63 del 30.12.2010 esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni, si attribuivano le risorse ai Responsabili di Servizio.

Dato atto

- che con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 72 del 01.06.2009, si affidava all'Ing. Michele Territo e all'Ing. Angela Fadda di Cagliari, l'incarico per la progettazione definitiva e l'assistenza al R.U.P. per la partecipazione al Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso e, si assumeva contestualmente l'impegno di spesa;
- che con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 87 del 06.12.2010, si affidava l'incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza di fase di esecuzione all'Ing. Angela Fadda e Michele Territo di Cagliari, per i lavori per gli interventi di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato;
- che con la Deliberazione della G.C. n° 31 del 18.06.2009 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto preliminare per gli interventi di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato;
- che con la Deliberazione della G.C. n° 32 del 25.06.2009 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo per gli interventi di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato;
- che con raccomandata A/R della - RAS - Direzione Generale dell'Ambiente - acquisita al protocollo del Comune al n° 2747 del 13.09.2010, si davano le disposizioni per l'attuazione del progetto di cui all'oggetto, a seguito della Determinazione n° 16409/DET/740 del 13/07/2010 del Direttore del Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI), avente ad oggetto impegni, deleghe agli Enti beneficiari e contestuali erogazioni di spessa;
- che con la Deliberazione di G.C. n° 61 del 30.12.2010 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo per gli interventi di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato, per un importo lavori pari ad € 42.356,45 (quarantaduemilatrecentocinquantasei/45 euro) oltre € 1.270,00 (milleduecentosettanta/00 euro) per gli oneri sulla sicurezza, per un totale complessivo di € 43.626,45 (quarantatremilaseicentoventisei/45 euro).

Verificato

- che il C.U.P. è il: D92G09000150006 acquisito ai sensi dell'art. 11 della L. n° 3 del 16.01.2003 e della Delibera del CIPE n° 143 del 27.12.2002 e il C.I.G. è il: 0783780BB4;
- che con la Determinazione n° 6 del 25.01.2011 del Responsabile del Servizio Tecnico, si determinava a contrarre, si approvava la modalità di gara e si assumeva l'impegno di spesa;
- che con la Determinazione n° 7 del 31.01.2011 del Responsabile del Servizio Tecnico, si approvava la lettera d'invito e il disciplinare di gara, l'istanza di ammissione alla gara, la connessa dichiarazione, il modello per la presentazione dell'offerta economica, l'elenco delle lavorazioni e forniture e l'elenco delle ditte da invitare a presentare un'offerta economica;
- che con la Determinazione n° 16 del 09.03.2011 del Responsabile del Servizio Tecnico, si approvava il verbale di gara, si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori per gli interventi di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato, alla Ditta Tecno Impianti di Porcu Antonino & C. snc, sita in via Sardegna snc c.a.p. 08016 Borore (Nu), Tel. e Fax. 0785.86321 e P. IVA 01078020912, la quale ha offerto il prezzo netto di € 42.144,67 (quarantaduemilacentoquarantaquattro/67 euro) a seguito di un ribasso d'asta dello 0,50 % (zero/50 per cento), oltre gli oneri per sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.270,00 (milleduecentosettanta/00 euro) per un totale di € 43.414,67 (quarantatremilaquattrocentoquattordici/67 euro) oltre l'Iva spettante e prevista nella misura di legge, per un totale complessivo di € 47.756,13 (quarantasettemilasettecentocinquantasei/13 euro), si approvava lo schema di contratto e si assumeva l'impegno di spesa.

Richiamato

- il contratto del 05.05.2011 col numero di repertorio 104, con il quale si stipulava con la Ditta Tecno Impianti di Porcu Antonino & C. snc, sita in via Sardegna snc c.a.p. 08016 Borore (Nu), Tel. e Fax. 0785.86321 e P. IVA 01078020912, il contratto d'appalto dei lavori per gli interventi di adeguamento dell'impianto d'illuminazione pubblica del centro abitato, registrato a Macomer l'11.05.2011 al n° 312 serie 1, per l'importo di € 43.414,67 (quarantatremila quattrocentoquattordici/67 euro) comprensivo di € 1.270,00 (milleduecentosettenta/00 euro) per gli oneri della sicurezza ed al netto del ribasso d'asta dello 0,50 % (zero/50 per cento) oltre l'Iva prevista nella misura di legge.

Accertato

- che il giorno 31.05.2011, veniva redatto il verbale ai sensi dell'art. 129 e 130 del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999, con il quale si consegnavano i lavori sopra descritti;

- che per la liquidazione dello S.A.L. n° 1, esiste apposita disponibilità nel Capitolo 2540 del Bilancio 2011 C.R. per l'anno 2010 avente per oggetto "Adeguamento impianto pubblica illuminazione" per un importo di 66.564,00 € (sessantaseimilacinquecentosessantaquattro/00 euro) e di cui all'impegno di spesa 263.3/10 del 10.03.2011.

Acquisito

- gli atti della contabilità al I° S.A.L.:

  - Il brogliaccio allegato allo S.A.L. n° 1 composto da tre pagine;
  - lo S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n° 1 composto da una pagina;
  - il registro di contabilità;
  - il certificato n° 1 per il pagamento della prima rata per di € 21.082,31 (ventunomilaottantadue/31 euro) di cui € 616,72 (seicentosedici/72 euro) per gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, da cui detraendo la ritenuta del 5% il credito all'impresa ammonta ad € 20.976,00 (ventimilanovecentosettantasei/00 euro);

dei lavori per gli interventi di adeguamento dell'impianto d'illuminazione pubblica del centro abitato, entrambi redatti e trasmessi dal D.L. Ing. Michele Territo e, presentati all'Ufficio protocollo il 05.08.2011 al n° 2678;

- la fattura n° 19/11 del 04.08.2011 presentata presso l'Ufficio protocollo col n° 2679 del 05.08.2011, per un importo di € 20.976,00 (ventimilanovecentosettantasei/00 euro) oltre l'IVA prevista nella misura di legge per un importo di € 2.097,60 (duemilanovantasette/60 euro) per un totale complessivo di 23.073,60 (ventitremilasettantre/60 euro), emanata dall'Impresa Tecno Impianti di Porcu Antonino & C. snc, sita in via Sardegna snc c.a.p. 08016 Borore (Nu), Tel. e Fax. 0785.86321 e P. IVA 01078020912, come corrispettivo per il I° S.A.L. dei lavori per gli interventi di adeguamento dell'impianto d'illuminazione pubblica del centro abitato;

- il DURC (documento unico di regolarità contributiva) agli atti.

Visto ed esaminata

- la documentazione relativa alla contabilità al I° S.A.L., redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Territo dei lavori per gli interventi di adeguamento dell'impianto d'illuminazione pubblica del centro abitato, dalla quale si evince che l'impresa vanta un credito netto che ammonta ad importo di € 20.976,00 (ventimilanovecentosettantasei/00 euro);

- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n° 1 del 19.01.2006.

Ritenuto

- di dover approvare in linea amministrativa i documenti del I° S.A.L., predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Territo;

- di dover liquidare in favore dell'Impresa Tecno Impianti di Porcu Antonino & C. snc, sita in via Sardegna snc c.a.p. 08016 Borore (Nu), Tel. e Fax. 0785.86321 e P. IVA 01078020912, la fattura sopra richiamata come corrispettivo del certificato di pagamento n° 1, per l'importo suddetto.

Atteso

- di dover approvare in linea amministrativa i documenti relativi allo S.A.L. n° 1 redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Territo;

- la necessità di liquidare la spesa inerente allo S.A.L. n° 1 di cui trattasi.

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

Di approvare

- in linea amministrativa la documentazione del I° S.A.L. dei lavori per gli interventi di adeguamento dell'impianto d'illuminazione pubblica del centro abitato, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Territo, lavori eseguiti dall'Impresa Tecno Impianti di Porcu Antonino & C. snc, sita in via Sardegna snc c.a.p. 08016 Borore (Nu), Tel. e Fax. 0785.86321 e P. IVA 01078020912;

- il certificato di pagamento n° 1 per un importo dei lavori e somministrazioni di € 21.082,31 (ventunomilaottantadue/31 euro), di cui € 616,72 (seicentosedici/72 euro) per gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, da cui detraendo la ritenuta del 5%, il credito all'impresa ammonta ad € 20.976,00 (ventimilanovecentosettantasei/00 euro), oltre l'Iva prevista nella misura di legge.

Di liquidare

- a favore dell'Impresa Tecno Impianti di Porcu Antonino & C. snc, sita in via Sardegna snc c.a.p. 08016 Borore (Nu), Tel. e Fax. 0785.86321 e P. IVA 01078020912, come corrispettivo per il pagamento del certificato di pagamento n° 1 e della la fattura n° 19/11 del 04.08.2011 presentata presso l'Ufficio protocollo al n° 2679 del 05.08.2011, l'importo di € 20.976,00 (ventimilanovecentosettantasei/00 euro) oltre l'IVA prevista nella misura di legge per un importo di € 2.097,60 (duemilanovantasette/60 euro) per un totale complessivo di 23.073,60 (ventitremilasettantre/60 euro), inerente lo S.A.L. n° 1, dei lavori per gli interventi di adeguamento dell'impianto d'illuminazione pubblica del centro abitato e, riferimento al contratto repertorio n° 104 del 05.05.2011 e registrato a Macomer l'11.05.2011 al n° 312 serie 1.

Di far fronte

- alla relativa spesa con imputazione nel Capitolo 2540 del Bilancio 2011 C.R. per l'anno 2010 avente per oggetto "Adeguamento impianto pubblica illuminazione" per un importo di 66.564,00 € (sessantaseimilacinquecentosessantaquattro/00 euro) e di cui all'impegno di spesa 263.3/10 del 10.03.2011.

Di dare atto

- che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 com. 4 del D.Lgs. 267/2000;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito nella L. 03.08.2009, n. 102, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

TRASMETTE

Copia della presenta determinazione al responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli atti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. GIULIO Mostallino

COMUNE DI DUALCHI ★ SETTORE TECNICO ★ Prov. di Nuoro

Dualchi li 05 Settembre 2011

UFFICIO RAGIONERIA

In esecuzione della determinazione che precede;

Vista la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

Accerta che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2011 ce'10 Cap. 2540 ;

Delibera	159
Impegno	263.3/10
Mandato	1036

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa ANTONELA Masala

Dualchi li 06/09/2011

Pubblicato all' Albo Pretorio (R.A.n. 352) dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Dualchi li 21 SET 2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO