TAVOLA

ALLEGATO

1.9

COMUNE DI ARDESIO

Provincia di Bergamo

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE CERETE - CAMNARE

COD. VASP S016012_00006

CIG: Z8E2E75A3C

CRONOPROGRAMMA LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

LA COMMITTENZA (Comune di Ardesio)	IL TECNICO (Zanoletti geom. Matteo)
Data: Ottobre 2020	Scala:

Aggiornamenti:

STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO GEOTEC SEGHEZZI & ZANOLETTI

VIA G.FRUA N. 7/B 24020 ARDESIO (BG)

TEL E FAX: 034633085 E-MAIL: INFO.@GEOTECARDESIO.IT

C.F. E P.IVA : 03095180166

WWW.STUDIOTECNICOGEOTEC.IT

Nome Fase\Descrizione	Durata	Area
Diagramma di Gantt	45/67	
Allestimento cantiere	0/0	
Allestimento del cantiere stradale	1/1	Intero cantiere
Preparazione, delimitazione e sgombero area	1/1	Intero cantiere
Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici	6/9	Intervento 2 e 3
Muratura in pietra	17/26	Intervento 2 e 3
Rinterro di scavo manuale	6/8	Intervento 2 e 3
Scarificazione di massicciata stradale	3/3	Intervento 1
Formazione di pavimentazione in cls armato	6/8	Intervento 1
Taglio e rimozioni piante	4/6	Intero cantiere
Smantellamento dell'area di cantiere	1/1	Intero cantiere
Smobilizzo cantiere	0/0