
 
 

Atzara, 10/02/2017 

Prot. 743 

 

OGGETTO 

OGGETTO: OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL TERRENO DI FONDAZIONE E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL’IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA MATERNA 
CIG Z001649B72 
Estensione incarico professionale e integrazione impegno di spesa per progettazione in 
tutte le sue fasi, direzione, contabilità, misura e coordinamento per la sicurezza  

 

La sottoscritta ing. Antonella Muggianu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico presso il 

Comune di Atzara e responsabile del procedimento di cui all’oggetto: 

• Vista la propria Determinazione n° 84 in data 08/10/2016 relativa all’affidamento di incarico 

professionale per la prestazione in oggetto a favore del professionista ing. Diego Porcu con studio 

in Nuoro nella via F.lli Kennedy, 10  (P.Iva. 01377470917), con importo presunto delle opere pari ad 

€ 40.000,00 e importo complessivo della prestazione pari ad € 8.682,23; 

• Dato atto che l’importo dei lavori ha subito un incremento derivante dai seguenti fattori: 

 L’intervento di consolidamento si è rilevato più importante di quanto ipotizzato nella fase 

iniziale del procedimento, perché oltre all’abbassamento del terreno di fondazione sono state 

riscontrate anche lesioni strutturali; 

 A seguito dei sopraluoghi e rilievi effettuati dal progettista è stata riscontrata la lesione di una 

trave e alcune fessure passanti nelle murature in prossimità della piattaforma elevatrice, della 

quale è stato immediatamente vietato l’utilizzo; 

 È stata riscontrata una perdita sulla rete di smaltimento delle acque bianche adiacente al 

fabbricato, che presumibilmente potrebbe influenzare il dilavamento del terreno di fondazione; 

 A seguito di tali riscontri ed al fine della corretta redazione del progetto, sono state affidate le 

indagini geognostiche di cui alle determinazioni del Responsabile dell’ufficio tecnico n° 07 del 

13/01/2016 e 21 del 19/02/2016; 

 Per scongiurare eventuali eventi imprevedibili all’atto dell’esecuzione delle opere ed 

effettuare una corretta scelta della metodologia di consolidamento del terreno di fondazione è 

stata affidata la redazione della relazione geologica di cui alla determinazione del responsabile 

dell’ufficio tecnico n° 10 del 22/01/2016; 

 Al fine della corretta definizione degli interventi progettuali è stato scelto di non accorpare la 

progettazione definitiva con quella esecutiva, ma di effettuare due distinte fasi progettuali. 

• Ritenuto che, ai fini del buon esito delle fasi progettuali e della realizzazione a regola d’arte dei 

lavori, sia vantaggioso affidare la progettazione al professionista già individuato in quanto l’ing. 

Porcu ha presenziato alle indagini geognostiche, condividendo con l’impresa esecutrice dei 
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carotaggi e con il professionista che ha redatto la relazione geologica tutte le problematiche 

riscontrate, esaminato i campioni prelevati e discusso le soluzioni progettuali opportune; 

• Appurato che ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n° 50/2016 è possibile procedere tramite 

l’affidamento diretto del servizio in quanto l’importo della prestazione è inferiore ai 40.000,00 €; 

• Ritenuto che avviare una nuova procedura di incarico allungherebbe la tempistica di acquisizione 

del progetto esecutivo e quindi l’avvio dei lavori;  

• Dato atto che la definizione del progetto e il relativo affidamento dei lavori ad impresa qualificata 

assumono carattere d’urgenza in quanto le opere di consolidamento dovranno avvenire 

precedentemente ai lavori programmati, e già affidati, dal provveditorato interregionale per le 

opere pubbliche a gravare sui fondi di cui alla delibera CIPE 06/2012; 

• Tutto ciò premesso e ribadita l’urgenza con la quale si deve procedere all’approvazione del 

progetto esecutivo per non incorrere in azioni di definanziamento delle risorse economiche 

attribuite:  

COMUNICA 

Che con propria Determinazione n° 100 del 30/12/2016 è stata formalizzata l’estensione 

dell’incarico professionale ed integrato l’impegno di spesa per la progettazione, contabilità misura 

e coordinamento per la sicurezza dei lavori relativi alle “opere di stabilizzazione del terreno di 

fondazione e consolidamento strutturale dell’immobile destinato a scuola materna” a favore dello 

stesso professionista citato in epigrafe con importo presunto delle opere pari ad € 88.488,86 e 

importo complessivo degli onorari 20.697,74, oltre cassa previdenziale e iva previste per legge. 

Con atto successivo si procederà alla stipula della relativa convenzione di incarico professionale. 

 

Atzara, li 10.02.2017                                 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
                                               Ing.  Antonella Muggianu 

 

                            
 

 

 

 


