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1  CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 

I lavori, qualora il progetto venga finanziato, seguiranno un cronoprogramma di attuazione 

in modo da rimanere entro il termine previsto per la rendicontazione finale alla regione 

Veneto. Si illustra sinteticamente le varie fasi di attuazione dell’intervento: 

 

- presentazione progetto definitivo/esecutivo:   entro il  17/03/2020 

- predisposizione bando di gara lavori:   30 giorni 

- invito ditte e tempo per presentare offerta:   20 giorni 

- espletamento formalità di gara (apertura buste) e 

proposta di aggiudicazione: 

7 giorni 

 

- verifica requisiti e aggiudicazione definitiva:  15 giorni 

- sottoscrizione contratto 35 giorni 

- consegna lavori: 5 giorni 

- esecuzione lavori 110 giorni 

- visite di collaudo opera e emissione C.R.E.   90 giorni 

- rendicontazione finale intervento e trasmissione alla 

Regione Veneto della richiesta saldo contributo:   
15 giorni 

 

Il termine previsto per la rendicontazione finale alla regione Veneto è il 30/06/2022. 

 

2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

La durata dei lavori e prevista in 75 gg lavorativi per un totale di 110 giorni naturali 

consecutivi. Il diagramma di Gantt seguente riporta le principali lavorazioni da eseguire  

  



ID Nome attività Durata
1 L0619 - REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA LUNGO LA S.P. N.13 75 g
2 Allestimento cantiere e posizionamento segnaletica regolazione traffico 1 g

3 Scotico terreno vegetale 5 g

4 Scavi di sbancamento 7 g

5 Realizzazione reti fognarie 10 g

6 Predisposizione rete I.P. 5 g

7 Scavi a sezione ristretta per muretti in c.a. 3 g

8 Fondazioni muretti in c.a. 10 g

9 Elevazioni muretti in c.a. 10 g

10 Formazione rilevati stradali e fondazioni pavimentazioni 6 g

11 Posa cordoli e massetti per marciapiedi 10 g

12 Rivestimenti in pietra e copertina muretti 10 g

13 Rinterri e posa terreno vegetale 3 g

14 Posa geostuoia in juta e idrosemina 3 g

15 Posa pavimentazioni marciapiedi in autobloccanti 8 g

16 Realizzazione pavimentazioni bituminose 2 g

17 Posa segnaletica orizzontale e verticale 1 g

18 Finiture (parapetti, cestini, geostuoia, idrosemina e piantumazioni) 6 g

19 Smobilizzo cantiere 1 g
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3 CRONOPROGRAMMA SPESE 

Il capitolato speciale di appalto prevede che pagamenti avvengano per Stati di Avanzamento 

Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, 

contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi 

della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al 

comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 60.000,00. 

Il capitolato prevede anche che ci sia un’anticipazione sull’importo stimato dell’appalto 

(importo a base d’asta) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (su 

presentazione di garanzia fideiussoria). 

Per quanto riguarda invece le lavorazioni si fornisce nel seguito un valore indicativo dei 

tempi e costi delle lavorazioni indicate nel Gannt precedente: 

Allestimento cantiere scavi e sbancamenti Circa 13 gg € 21.842 

Rete fognaria e rete IP Circa 18 gg € 37.973 

Con oneri sicurezza si arriva a I SAL,  rendicontazione  e richiesta  alla regione Veneto 

di erogazione I anticipo su contributo 

Realizzazione muri di sostegno e rivestimenti in pietra Circa 20 gg € 42.635 

Formazione rilevati stradali e fondazioni pavimentazioni Circa 6 gg € 13.144 

Posa in opera di cordoli massetti Circa 5gg € 15.752 

Con oneri sicurezza si arriva a II SAL,  rendicontazione  e richiesta  alla regione Veneto 

di erogazione II anticipo su contributo 

Rinterri, posa in opera di pavimentazione autobloccante, 

posa geostuoia e idrosemina su scarpate  
Circa 7 gg € 15.862 

Pavimentazioni bituminose, segnaletica e opere di 

finitura finali 
Circa  6gg € 25.959 

III SAL corrispondente al finale,  rendicontazione  e richiesta alla regione Veneto di 

erogazione saldo su contributo 



 

VIA MONS. EGIDIO PERONI, 18 

37036 – S. MARTINO B.A. (VR) 

E-MAIL: INFO@INTECH-NET.IT 

 

Cronoprogramma  5   

 

 

Si riporta anche la struttura della WBS dei lavori per gli importi precisi 

 




