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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a CORPO 104 g 748 143.63

2 Impianti meccanici 54 g 344 865.41

3 Impianto di climatizzazione zona Scuola Materna 28 g 46 844.35

4 Unità esterne Zona Materna 1 g 16 046.24

5
Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante
per si ...  raffreddamento pari a 72,8 kW e 67,2...

1 g 16 046.24

6 Unità interne Zona Materna 5 g 14 686.14

7
Fornitura e posa in opera di Unità interna per
sistema a  ... ipo canalizzata a media prevalenz...

4 g 9 985.40

8
Fornitura e posa in opera di Unità interna per
sistema a  ... po canalizzata a media prevalen...

1 g 2 589.26

9
Fornitura e posa in opera di Unità interna per
sistema a  ...  montaggio pensile a parete compa...

1 g 2 111.48

10 Distribuzione Zona Materna 28 g 9 042.01

11
Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per
sistem ... ifera per sistemi VRF a R410A, ...

3 g 3 942.50

12
Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per
sistem ... er sistemi VRF a R410A, Per diametri...

1 g 1 223.60

13
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per
linee f ... linee frigorifere di sistemi VRF per pote...

1 g 696.88

14
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per
linee f ...  frigorifere di sistemi VRF per potenze...

1 g 431.92

15
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per
linee f ... rigorifere di sistemi VRF per potenze...

1 g 557.01

16
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per
linee f ... inee frigorifere di sistemi VRF per pote...

1 g 241.60

17
Fornitura e posa in operadi carica aggiuntiva di
freon R410A.

1 g 1 948.50

18
Opere accessorie interne Sistema di emissione
Zona Materna

6 g 7 069.96

19
Realizzazione di controsoffitto e controparete in
cartong ... copertura. Il prezzo è computato a co...

4 g 5 783.90

20
Realizzazione di controsoffitto e controparete in
cartong ... copertura. Il prezzo è computato a co...

2 g 1 286.06

21 Impianto di climatizzazione Zona Uffici 25 g 42 191.72

22 Unità esterne Zona Uffici 1 g 16 046.24
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23
Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante
per si ...  raffreddamento pari a 72,8 kW e 67,2...

1 g 16 046.24

24 Unità interne Zona Uffici 3 g 15 552.58

25
Fornitura e posa in opera di Unità interna per
sistema a  ... ffitto, del tipo a cassetta a 2 v...

1 g 1 009.71

26
Fornitura e posa in opera di Unità interna per
sistema a  ... ipo canalizzata a media prevalenz...

1 g 2 995.62

27
Fornitura e posa in opera di Unità interna per
sistema a  ... po canalizzata a media prevalen...

1 g 2 589.26

28
Fornitura e posa in opera di Unità interna per
sistema a  ... po canalizzata ad alta prevalen...

1 g 2 943.92

29
Fornitura e posa in opera di Unità interna per
sistema a  ...  montaggio pensile a parete compa...

1 g 1 055.74

30
Fornitura e posa in opera di Unità interna per
sistema a  ... r installazione a pavimento a vi...

1 g 782.68

31
Fornitura e posa in opera di Unità interna per
sistema a  ... r installazione a pavimento a vi...

1 g 4 175.65

32 Distribuzione zona Uffici 25 g 8 421.20

33
Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per
sistem ... ifera per sistemi VRF a R410A, ...

2 g 4 257.90

34
Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per
sistem ... er sistemi VRF a R410A, Per diametri...

1 g 568.10

35
Fornitura e posa in opera di coppia di collettori a 7
vie ... nee frigorifere di sistemi VRF per pote...

1 g 326.57

36
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per
linee f ... linee frigorifere di sistemi VRF per pote...

1 g 435.55

37
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per
linee f ...  frigorifere di sistemi VRF per potenze...

1 g 107.98

38
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per
linee f ... rigorifere di sistemi VRF per potenze...

1 g 371.34

39
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per
linee f ... inee frigorifere di sistemi VRF per pote...

1 g 483.20

40
Fornitura e posa in operadi carica aggiuntiva di
freon R410A.

1 g 1 870.56

41
Opere accessorie interne sistema di emissione
Zona Uffici

3 g 2 171.70

42
Realizzazione di controsoffitto e controparete in
cartong ... rtura. Il prezzo è computato a corp...

1 g 991.07

43
Realizzazione di controsoffitto e controparete in
cartong ... tura. Il prezzo è computato a corpo - A...

1 g 1 180.63

44 Sistema di gestione e controllo 9 g 9 750.71
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45 Unità di controllo e gestione centralizzato 6 g 5 989.01

46
Fornitura e posa in opera di comando remoto a filo
di tipo semplificato.

1 g 1 080.00

47
Fornitura e posa in opera di comando remoto a filo
di tipo semplificato.

1 g 810.00

48
Fornitura e posa in opera di sistema di controllo
central ... o di primo avviamento da parte...

2 g 2 453.48

49
Fornitura e posa in opera di unità di controllo
centraliz ... ettori, con possibilità di programmazi...

2 g 1 645.53

50 Linee di alimentazione - Segnale 3 g 3 761.70

51
Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG,
conforme ISO ...  non schermato, 25 coppie, gua...

1 g 914.40

52
Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo
... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diame...

1 g 1 440.00

53
Fornitura e posa di cavo schermato 2x1,5mmq
costruiti in PVC non propagante l'incendio seco...

1 g 597.60

54
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione
su supporto per passerelle a filo

1 g 634.32

55
Cassetta di derivazione e contenimento stagna da
parete,  ...  CEI, protetta contro i contatti diretti...

1 g 175.38

56 Impianto di climatizzazione Zona Scuola Media 54 g 207 490.54

57 Sistema di Geoscambio 18 g 70 640.14

58
Fornitura e posa in opera di sonda geotermica
verticale a ... a geotermica verticale a doppio U...

14 g 59 048.00

59
Fornitura e posa in opera di Collettori di mandata e
di r ... ndata e di ritorno per impianto di geoscam...

1 g 3 610.52

60
Riempimento sistema di geoscambio comprensivo
di: Test di ... magistero per dare lavoro finit...

1 g 1 436.80

61
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici,  ... gola d'arte. In rocce sciolte (...

1 g 512.60

62
Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS  ... i idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40...

1 g 3 623.40

63
Fornitura e posa di tubo isolante in gomma
elastomerica,  ... 8 mm Isolante per tubazioni...

1 g 1 368.00

64
Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle
gro ...  cm. Rinfianco di tubazioni e pozze...

1 g 760.10

65
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccani ... fetta regola d'arte. Con materi...

1 g 280.72

66 Centrale termica Idronico 5 g 34 123.59
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67
Fornitura e posa in opera di pompa di calore
reversibile  ... otermica Pt: 93,4 kW    Pf: 103 k...

1 g 20 572.40

68
Fornitura e posa in opera di centrale termica
comprensiva ... ati a parte. Fornitura e posa...

3 g 13 551.19

69 Unità interne Zona Scuola Media 14 g 63 228.15

70
Ventilconvettore per installazione da incasso in
posizion ... kW). Portata aria max PA (m³/h) P...

6 g 22 278.60

71
Ventilconvettore per installazione da incasso in
posizion ... F (kW). Portata aria max PA (m³/h)...

2 g 5 888.00

72
Ventilconvettore inverter a cassetta a 4 vie per
installa ... ). Portata aria max PA (m³/h) PT = 1...

1 g 8 739.20

73
Ventilconvettore per installazione a parete con
motore el ... kW). Portata aria max PA (m³/h) P...

1 g 6 601.12

74
Ventilconvettore per installazione a parete con
motore el ... (kW). Portata aria max PA (m³/h) P...

1 g 4 641.55

75
Canale microforato DN 300 di diffusione aria in
lamiera z ... ro per per dare il lavoro finito a perfe...

3 g 15 079.68

76 Distribuzione sistema idronico 7 g 18 321.40

77
Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato
faser, p ... o a perfetta regola d'arte Diametro...

3 g 6 860.90

78
Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato
faser, p ... o a perfetta regola d'arte Diametro...

3 g 2 942.20

79
Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato
faser, p ... o a perfetta regola d'arte Diametro...

1 g 768.64

80
Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato
faser, p ... o a perfetta regola d'arte Diametro...

1 g 1 592.80

81
Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato
faser, p ... o a perfetta regola d'arte Diametro...

1 g 1 167.60

82
Fornitura e posa di tubo isolante in gomma
elastomerica:  ... 8 mm Isolante per tubazioni...

3 g 3 089.40

83
Fornitura e posa di tubo isolante in gomma
elastomerica:  ... 8 mm Isolante per tubazioni...

3 g 827.20

84
Fornitura e posa di tubo isolante in gomma
elastomerica:  ... 8 mm Isolante per tubazioni...

1 g 261.76

85
Fornitura e posa di tubo isolante in gomma
elastomerica,  ... 8 mm Isolante per tubazioni...

1 g 456.00

86
Fornitura e posa di tubo isolante in gomma
elastomerica:  ... ,8 mm Isolante per tubazioni...

1 g 354.90

87
Opere accessorie interne sistema di emissione
zona Medie

9 g 21 177.26

88
Realizzazione di controsoffitto e controparete in
cartong ... copertura. Il prezzo è computato a co...

3 g 9 055.36
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89
Realizzazione di controsoffitto e controparete in
cartong ... copertura. Il prezzo è computato a co...

1 g 485.17

90
Realizzazione di controsoffitto  in cartongesso per
l'all ... copertura. Il prezzo è computato a corpo ...

1 g 1 847.90

91
Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso,
fi ... nello in gesso protetto o cartongesso de...

3 g 7 444.94

92
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine
sintetiche  ... finito a perfetta regola d'arte A base...

1 g 2 343.89

93 Impianto elettrico 19 g 38 588.09

94 Linee di alimentazione - Potenza 12 g 20 363.50

95
Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ssori compresi fino ai 3 cm,...

1 g 37.72

96
Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ta al di fuori del cantiere ...

1 g 9.84

97
Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
qualsiasi f ... spessore, eseguito con qualun...

1 g 331.22

98
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici,  ... gola d'arte. In rocce sciolte (...

1 g 245.35

99
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzat ... esclusione degli oneri per lo sc...

1 g 287.16

100
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
ele ... in opera compresi ogni onere e magist...

1 g 84.93

101
Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenient ...  oneri di discarica autorizzata ...

1 g 154.20

102
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con  ... zione in misto granulare stabilizzato ...

1 g 194.56

103
Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle
gro ...  cm. Rinfianco di tubazioni e pozze...

1 g 210.76

104
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binde ... onglomerato bituminoso ...

1 g 315.70

105
Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino),  ... to Conglomerato bituminoso ...

1 g 688.80

106
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
pare ... , curve, manicotti, cavallotti di fissag...

1 g 511.20

107
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
pare ...  curve, manicotti, cavallotti di fissag...

1 g 341.50

108
Canale portacavi in lamiera verniciata con resina
epossid ...  di protezione IP 40 Sezione 240x80 ...

1 g 3 441.96

109
Canale in lamiera zincata a caldo con processo
Sendzimir, ... scesa, a 45° o 90° Sezione 200 x ...

3 g 37.29

110
Canale in lamiera zincata a caldo con processo
Sendzimir, ... azione a 45° o 90° Sezione 300 x ...

1 g 113.70
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111
Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304,
pe ... ospensione, per impianti elettrici. Altezza...

5 g 6 120.00

112
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Unipol...

3 g 1 231.20

113
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Unipol...

1 g 722.50

114
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Unipol...

2 g 2 672.80

115
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Unipol...

1 g 167.25

116
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Unipol...

1 g 699.75

117
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato
in  ...  progressiva e il marchio IMQ. Tripol...

1 g 450.00

118
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato
in  ... ca progressiva e il marchio IMQ. Tripol...

1 g 568.00

119
Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico  ... arichi, su conglomerati cement...

1 g 726.11

120 Opere punto di prelievo fornitore di energia 2 g 1 689.05

121
Taglio, successivo adeguamento e ripristino
recinzione in corrispondenza del nuovo v...

1 g 383.64

122
F.p.O. di manufatto in cemento con misure conformi
per l' ... mm. Box contenitore contatore E...

1 g 1 305.41

123 Quadri di distribuzione 4 g 16 535.54

124
Fascia IP44 per canali 240 x 80 mm. Finitura F:
Acciaio s ... ggio della fascia IP 44 si effet...

1 g 722.70

125
F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato
... no degli stessi. Quadro elettrico di distribuzi...

1 g 2 130.94

126
F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato
... erno degli stessi. Quadro elettrico di distribuzi...

2 g 6 465.80

127
F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato
... o degli stessi. Quadro elettrico di distribuzi...

1 g 3 955.73

128
F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato
... o degli stessi. Quadro elettrico di distribuzi...

1 g 3 260.37

129 Lavori edili 104 g 403 278.22

130 Interventi di isolamento termico 102 g 381 713.02

131 Isolamenti interni 2 g 2 488.96

132
Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco
REI  ... arete divisoria antincendio con resistenza...

1 g 1 137.72
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133
Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle
norme vig ...  maniglione antipanico. REI...

1 g 1 023.64

134
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine
sintetiche  ... finito a perfetta regola d'arte A base...

1 g 327.60

135 Isolamento termico solaio di copertura 102 g 79 829.37

136
Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e
dimension ... mozione di rivestimento in lamiera...

1 g 2 451.20

137
Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di
coper ... ura piana realizzato con  pannelli in ...

2 g 19 172.70

138
Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di
coper ... izzato con  pannelli in EPS ...

5 g 24 486.77

139
Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di
coper ... izzato con  pannelli in EPS ...

4 g 19 602.00

140
Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di
coper ... izzato con  pannelli in EPS ...

4 g 10 372.50

141
Fornitura e posa in opera di scossalina coprimuro
lamiera ... a protezione del cornicione in acci...

2 g 3 744.20

142 Infissi 25 g 135 836.04

143
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa
l'even ... lta fino ad una distanza di 50 m Superfi...

1 g 1 200.20

144
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa
l'even ... lta fino ad una distanza di 50 m Superfi...

1 g 1 885.02

145
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa
l'even ... sulta fino ad una distanza di 5...

1 g 289.68

146
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... te e  ribalta  e una fissa. Dimensi...

5 g 24 417.13

147
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... ssa  compreso il minibloc...

1 g 1 585.62

148
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensi...

1 g 891.13

149
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... rtura a battente e ribalta. Dimensi...

1 g 697.06

150
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... e ribalta con vetri opachi. Dimensi...

1 g 729.59

151
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensi...

1 g 982.07

152
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... ssa  compreso il minibloc...

1 g 2 987.73

153
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... te e  ribalta  e una fissa. Dimensi...

5 g 26 841.24

154
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... ssa  compresi il miniblocco. Dimensi...

1 g 3 405.12
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155
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... ssa  compresi il miniblocco. Dimensi...

1 g 1 664.02

156
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensi...

1 g 3 820.08

157
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... rtura a battente e ribalta. Dimensi...

1 g 618.48

158
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... nte e ribalta, vetro opaco. Dimensi...

1 g 618.48

159
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensi...

1 g 1 415.59

160
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... te e  ribalta  e una fissa. Dimensi...

2 g 16 004.00

161
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensi...

1 g 3 043.36

162
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... tase una fissa, vetro opaco. Dimensi...

1 g 1 312.10

163
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensi...

1 g 1 988.76

164
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... ura a vasistas, vetro opaco. Dimensi...

1 g 1 414.84

165
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ...  e una fissa, vetri opachi. Dimensi...

1 g 768.23

166
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... te e  ribalta  e una fissa. Dimensi...

1 g 2 304.69

167
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... ente e ribalta e vetro opa...

1 g 820.00

168
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... te e  ribalta, vetro opaco. Dimensi...

1 g 520.71

169
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... tura a battente e  ribalta. Dimensi...

1 g 520.71

170
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ...  che a ribalta, vetro opaco. Dimensi...

1 g 731.48

171
Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno
costituito  ... a a vasistas  e vetro opaco. Dimensi...

1 g 1 158.56

172
Fornitura e posa in opera di: Infisso costituito nella
pa ... e da tre specchiature fisse. Dimensi...

1 g 4 390.92

173
Fornitura e posa in opera di: Infisso costituito nella
pa ... e da tre specchiature fisse. Dimensi...

1 g 1 394.45

174
Fornitura e posa in opera di: Infisso costituito da sei
s ... o da sei specchiature fisse. Dimensi...

1 g 3 978.82

175
Fornitura e posa di: Portone di ingresso con
struttura in ... lio termico finitura bianco. Dimensi...

1 g 4 403.92

176
Fornitura e posa di: Portone di ingresso con
struttura in ... lio termico finitura bianco. Dimensi...

1 g 1 694.23
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ID Nome attività Durata Importo

177
Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio
zincato s ... n lamiera 6/10 verniciato RAL imbotti...

2 g 10 488.70

178
Fornitura e posa in opera di davanzale in alluminio
compl ... li con guarnizione in EPDM ...

1 g 4 849.32

179 Sistema a cappotto 26 g 86 950.30

180
Fornitura e posa in opera di rivestimento
termoisolante a ... ante a cappotto in EPS additiv...

14 g 55 695.36

181
Fornitura e posa in opera di rivestimento
termoisolante a ... rmoisolante a cappotto...

11 g 28 785.00

182
Fornitura e posa in opera di rivestimento
termoisolante a ... chiuma polyiso espansa sp. 4...

1 g 2 469.94

183 Perete ventilata 22 g 76 608.35

184
Fornitura e posa in opera di rivestimento
termoisolante d ...  e posa di facciata ventila...

18 g 70 767.75

185
Fornitura e posa in opera di rivestimento
termoisolante d ... tilata su elementi struttura...

3 g 5 840.60

186 Miglioramento involucro edilizio 8 g 21 565.20

187 Intonaco esterno 5 g 10 862.70

188
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore
fino ... ra delle superfici Spicconatura di intonac...

5 g 3 878.55

189
Applicazione di rivestimento protettivo rasato tipo
VIERO ... a d'arte.  Applicazione di rivestime...

1 g 6 984.15

190 Opere di consolidamento su c.a. 3 g 4 587.30

191
Asportazione in profondità del calcestruzzo
ammalorato, d ... enti e/o getti Asportazione...

1 g 931.50

192
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
passivante  ... a prima e la seconda m...

1 g 718.50

193
Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo
metal ... rofilatura applicata a mano con malt...

2 g 2 937.30

194 Sostituzione caditoie 1 g 6 115.20

195
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello
spessor ... o a perfetta regola d'arte In P...

1 g 6 115.20
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     Provincia di Salerno

Tabella Attività

OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico e delle utenze energetiche dell’Istituto scolastico “Pietro da Eboli”
LOTTO 1

COMMITTENTE: Comune di Eboli

Eboli, 12/06/2018

Il Tecnico
(Ing. Giuseppe Barrella)

_________________________
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a CORPO 748 143.63 100.000 24/09/2018 20/02/2019 104 150

* Impianti meccanici 344 865.41 46.096 24/09/2018 07/12/2018 54 75

* * Impianto di climatizzazione zona Scuola Materna 46 844.35 6.261 24/09/2018 31/10/2018 28 38

* * * Unità esterne Zona Materna 16 046.24 2.145 29/10/2018 29/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante per si ...  raffreddamento pari a 72,8 kW e 67,2 kW  in riscaldamento 16 046.24 2.145 29/10/2018 29/10/2018 1 1

* * * Unità interne Zona Materna 14 686.14 1.963 02/10/2018 08/10/2018 5 7

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a  ... ipo canalizzata a media prevalenzae. Pf=8,2 kW - Pt=9,2 kW 9 985.40 1.335 02/10/2018 05/10/2018 4 4

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a  ... po canalizzata a media prevalenza. Pf=12,3 kW - Pt=13,8 kW 2 589.26 0.346 08/10/2018 08/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a  ...  montaggio pensile a parete compatta Pf=1,7 kW - Pt=1,9 kW 2 111.48 0.282 08/10/2018 08/10/2018 1 1

* * * Distribuzione Zona Materna 9 042.01 1.209 24/09/2018 31/10/2018 28 38

* * * * Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistem ... ifera per sistemi VRF a R410A, Per diametri da 1/4" a 7/8" 3 942.50 0.527 24/09/2018 26/09/2018 3 3

* * * * Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistem ... er sistemi VRF a R410A, Per diametri da 1 e 1/8" e 1" 5/8" 1 223.60 0.164 27/09/2018 27/09/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee f ... linee frigorifere di sistemi VRF per potenze fino a 6,4 HP 696.88 0.093 28/09/2018 28/09/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee f ...  frigorifere di sistemi VRF per potenze da 6,4 HP a14,2 HP 431.92 0.058 28/09/2018 28/09/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee f ... rigorifere di sistemi VRF per potenze da 14,2 HP a 25,2 HP 557.01 0.074 28/09/2018 28/09/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee f ... inee frigorifere di sistemi VRF per potenze  oltre 25,2 HP 241.60 0.032 28/09/2018 28/09/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in operadi carica aggiuntiva di freon R410A. 1 948.50 0.260 31/10/2018 31/10/2018 1 1

* * * Opere accessorie interne Sistema di emissione Zona Materna 7 069.96 0.945 22/10/2018 29/10/2018 6 8

* * * * Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartong ... copertura. Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente 5 783.90 0.773 22/10/2018 25/10/2018 4 4

* * * * Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartong ... copertura. Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente 1 286.06 0.172 26/10/2018 29/10/2018 2 4

* * Impianto di climatizzazione Zona Uffici 42 191.72 5.640 02/10/2018 06/11/2018 25 36

COMMITTENTE: Comune di Eboli
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * * Unità esterne Zona Uffici 16 046.24 2.145 05/11/2018 05/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante per si ...  raffreddamento pari a 72,8 kW e 67,2 kW  in riscaldamento 16 046.24 2.145 05/11/2018 05/11/2018 1 1

* * * Unità interne Zona Uffici 15 552.58 2.079 09/10/2018 11/10/2018 3 3

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a  ... ffitto, del tipo a cassetta a 2 vie. Pf=2,8 kW - Pt=3,2 kW 1 009.71 0.135 09/10/2018 09/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a  ... ipo canalizzata a media prevalenzae. Pf=8,2 kW - Pt=9,2 kW 2 995.62 0.400 09/10/2018 09/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a  ... po canalizzata a media prevalenza. Pf=12,3 kW - Pt=13,8 kW 2 589.26 0.346 10/10/2018 10/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a  ... po canalizzata ad alta prevalenza. Pf=22,4 kW - Pt=25,2 kW 2 943.92 0.393 10/10/2018 10/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a  ...  montaggio pensile a parete compatta Pf=1,7 kW - Pt=1,9 kW 1 055.74 0.141 11/10/2018 11/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a  ... r installazione a pavimento a vista  Pf=3,6 kW - Pt=4,0 kW 782.68 0.105 11/10/2018 11/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a  ... r installazione a pavimento a vista Pf=4,5  kW - Pt=5,0 kW 4 175.65 0.558 11/10/2018 11/10/2018 1 1

* * * Distribuzione zona Uffici 8 421.20 1.126 02/10/2018 06/11/2018 25 36

* * * * Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistem ... ifera per sistemi VRF a R410A, Per diametri da 1/4" a 7/8" 4 257.90 0.569 02/10/2018 03/10/2018 2 2

* * * * Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistem ... er sistemi VRF a R410A, Per diametri da 1 e 1/8" e 1" 5/8" 568.10 0.076 04/10/2018 04/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di coppia di collettori a 7 vie ... nee frigorifere di sistemi VRF per potenze  fino a 14,2 HP 326.57 0.044 08/10/2018 08/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee f ... linee frigorifere di sistemi VRF per potenze fino a 6,4 HP 435.55 0.058 08/10/2018 08/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee f ...  frigorifere di sistemi VRF per potenze da 6,4 HP a14,2 HP 107.98 0.014 08/10/2018 08/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee f ... rigorifere di sistemi VRF per potenze da 14,2 HP a 25,2 HP 371.34 0.050 08/10/2018 08/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee f ... inee frigorifere di sistemi VRF per potenze  oltre 25,2 HP 483.20 0.065 08/10/2018 08/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in operadi carica aggiuntiva di freon R410A. 1 870.56 0.250 06/11/2018 06/11/2018 1 1

* * * Opere accessorie interne sistema di emissione Zona Uffici 2 171.70 0.290 24/10/2018 26/10/2018 3 3

* * * * Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartong ... rtura. Il prezzo è computato a corpo - Aula magna lato sud 991.07 0.132 24/10/2018 24/10/2018 1 1

COMMITTENTE: Comune di Eboli
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * * * Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartong ... tura. Il prezzo è computato a corpo - Aula magna lato nord 1 180.63 0.158 26/10/2018 26/10/2018 1 1

* * Sistema di gestione e controllo 9 750.71 1.303 25/10/2018 07/11/2018 9 14

* * * Unità di controllo e gestione centralizzato 5 989.01 0.801 25/10/2018 02/11/2018 6 9

* * * * Fornitura e posa in opera di comando remoto a filo di tipo semplificato. 1 080.00 0.144 25/10/2018 25/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di comando remoto a filo di tipo semplificato. 810.00 0.108 26/10/2018 26/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di sistema di controllo central ... o di primo avviamento da parte di personale specializzato. 2 453.48 0.328 29/10/2018 30/10/2018 2 2

* * * * Fornitura e posa in opera di unità di controllo centraliz ... ettori, con possibilità di programmazioni pernsonalizzate. 1 645.53 0.220 31/10/2018 02/11/2018 2 3

* * * Linee di alimentazione - Segnale 3 761.70 0.503 05/11/2018 07/11/2018 3 3

* * * * Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO ...  non schermato, 25 coppie, guaina in pvc, cat. 5 - 120
Ohm 914.40 0.122 05/11/2018 05/11/2018 1 1

* * * * Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo  ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm 1 440.00 0.192 06/11/2018 06/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa di cavo schermato 2x1,5mmq costruiti in PVC non propagante l'incendio secondo le normative vigenti 597.60 0.080 07/11/2018 07/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione su supporto per passerelle a filo 634.32 0.085 07/11/2018 07/11/2018 1 1

* * * * Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete,  ...  CEI, protetta contro i contatti diretti Da 460x380x120 mm 175.38 0.023 07/11/2018 07/11/2018 1 1

* * Impianto di climatizzazione Zona Scuola Media 207 490.54 27.734 24/09/2018 07/12/2018 54 75

* * * Sistema di Geoscambio 70 640.14 9.442 24/09/2018 17/10/2018 18 24

* * * * Fornitura e posa in opera di sonda geotermica verticale a ... a geotermica verticale a doppio U in configurazione 4x32mm 59 048.00 7.893 24/09/2018 11/10/2018 14 18

* * * * Fornitura e posa in opera di Collettori di mandata e di r ... ndata e di ritorno per impianto di geoscambio a 6 attacchi 3 610.52 0.483 16/10/2018 16/10/2018 1 1

* * * * Riempimento sistema di geoscambio comprensivo di: Test di ... magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte. 1 436.80 0.192 17/10/2018 17/10/2018 1 1

* * * * Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) 512.60 0.069 12/10/2018 12/10/2018 1 1

* * * * Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS  ... i idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm 3 623.40 0.484 15/10/2018 15/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica,  ... 8 mm Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 13x42

COMMITTENTE: Comune di Eboli
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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mm 1 368.00 0.183 15/10/2018 15/10/2018 1 1

* * * * Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle gro ...  cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina 760.10 0.102 15/10/2018 15/10/2018 1 1

* * * * Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi 280.72 0.038 15/10/2018 15/10/2018 1 1

* * * Centrale termica Idronico 34 123.59 4.561 03/12/2018 07/12/2018 5 5

* * * * Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile  ... otermica Pt: 93,4 kW    Pf: 103 kW - COP: 3,45    EER: 4,4 20 572.40 2.750 03/12/2018 03/12/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di centrale termica comprensiva ... ati a parte. Fornitura e posa in opera di centrale termica 13 551.19 1.811 05/12/2018 07/12/2018 3 3

* * * Unità interne Zona Scuola Media 63 228.15 8.451 24/10/2018 13/11/2018 14 21

* * * * Ventilconvettore per installazione da incasso in posizion ... kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 9,3  PF = 7,1 PA=1360 22 278.60 2.978 24/10/2018 31/10/2018 6 8

* * * * Ventilconvettore per installazione da incasso in posizion ... F (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT =10  PF = 8  PA=1800 5 888.00 0.787 02/11/2018 05/11/2018 2 4

* * * * Ventilconvettore inverter a cassetta a 4 vie per installa ... ). Portata aria max PA (m³/h) PT = 16,4  PF = 15,1 PA=2400 8 739.20 1.168 06/11/2018 06/11/2018 1 1

* * * * Ventilconvettore per installazione a parete con motore el ... kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,7  PF = 2,2  PA=510 6 601.12 0.882 07/11/2018 07/11/2018 1 1

* * * * Ventilconvettore per installazione a parete con motore el ... (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,2  PF = 3,7 PA=770 4 641.55 0.620 08/11/2018 08/11/2018 1 1

* * * * Canale microforato DN 300 di diffusione aria in lamiera z ... ro per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 15 079.68 2.016 09/11/2018 13/11/2018 3 5

* * * Distribuzione sistema idronico 18 321.40 2.449 15/10/2018 23/10/2018 7 9

* * * * Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, p ... o a perfetta regola d'arte Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm 6 860.90 0.917 15/10/2018 17/10/2018 3 3

* * * * Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, p ... o a perfetta regola d'arte Diametro 63 mm, spessore 5,8 mm 2 942.20 0.393 18/10/2018 22/10/2018 3 5

* * * * Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, p ... o a perfetta regola d'arte Diametro 50 mm, spessore 4,6 mm 768.64 0.103 23/10/2018 23/10/2018 1 1

* * * * Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, p ... o a perfetta regola d'arte Diametro 40 mm, spessore 3,7 mm 1 592.80 0.213 23/10/2018 23/10/2018 1 1

* * * * Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, p ... o a perfetta regola d'arte Diametro 40 mm, spessore 3,7 mm 1 167.60 0.156 23/10/2018 23/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica:  ... 8 mm Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 25x76
mm 3 089.40 0.413 15/10/2018 17/10/2018 3 3

* * * * Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica:  ... 8 mm Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 19x60
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mm 827.20 0.111 18/10/2018 22/10/2018 3 5

* * * * Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica:  ... 8 mm Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 19x54
mm 261.76 0.035 23/10/2018 23/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica,  ... 8 mm Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 13x42
mm 456.00 0.061 23/10/2018 23/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica:  ... ,8 mm Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 9x35
mm 354.90 0.047 23/10/2018 23/10/2018 1 1

* * * Opere accessorie interne sistema di emissione zona Medie 21 177.26 2.831 14/11/2018 26/11/2018 9 13

* * * * Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartong ... copertura. Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente 9 055.36 1.210 14/11/2018 16/11/2018 3 3

* * * * Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartong ... copertura. Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente 485.17 0.065 19/11/2018 19/11/2018 1 1

* * * * Realizzazione di controsoffitto  in cartongesso per l'all ... copertura. Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente 1 847.90 0.247 20/11/2018 20/11/2018 1 1

* * * * Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fi ... nello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm 7 444.94 0.995 21/11/2018 23/11/2018 3 3

* * * * Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche  ... finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche 2 343.89 0.313 26/11/2018 26/11/2018 1 1

* * Impianto elettrico 38 588.09 5.158 01/10/2018 25/10/2018 19 25

* * * Linee di alimentazione - Potenza 20 363.50 2.722 01/10/2018 16/10/2018 12 16

* * * * Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ssori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore 37.72 0.005 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ta al di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più 9.84 0.001 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi f ... spessore, eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo armato 331.22 0.044 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) 245.35 0.033 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm 287.16 0.038 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con ele ... in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 70x70 cm 84.93 0.011 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...  oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km 154.20 0.021 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale 194.56 0.026 01/10/2018 01/10/2018 1 1
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* * * * Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle gro ...  cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina 210.76 0.028 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) 315.70 0.042 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),  ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) 688.80 0.092 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm 511.20 0.068 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ...  curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm 341.50 0.046 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossid ...  di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000
mm 3 441.96 0.460 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, ... scesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10
mm 37.29 0.005 02/10/2018 04/10/2018 3 3

* * * * Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, ... azione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10
mm 113.70 0.015 04/10/2018 04/10/2018 1 1

* * * * Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, pe ... ospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm 6 120.00 0.818 10/10/2018 16/10/2018 5 7

* * * * Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm² 1 231.20 0.165 05/10/2018 09/10/2018 3 5

* * * * Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mm² 722.50 0.097 04/10/2018 04/10/2018 1 1

* * * * Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mm² 2 672.80 0.357 05/10/2018 08/10/2018 2 4

* * * * Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mm² 167.25 0.022 09/10/2018 09/10/2018 1 1

* * * * Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mm² 699.75 0.094 09/10/2018 09/10/2018 1 1

* * * * Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in  ...  progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm² 450.00 0.060 09/10/2018 09/10/2018 1 1

* * * * Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in  ... ca progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm² 568.00 0.076 09/10/2018 09/10/2018 1 1

* * * * Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico  ... arichi, su conglomerati cementizi Diametro da 136 a 152 mm 726.11 0.097 09/10/2018 09/10/2018 1 1

* * * Opere punto di prelievo fornitore di energia 1 689.05 0.226 18/10/2018 19/10/2018 2 2

* * * * Taglio, successivo adeguamento e ripristino recinzione in corrispondenza del nuovo vano alloggiamento contatore ENEL 383.64 0.051 18/10/2018 18/10/2018 1 1
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* * * * F.p.O. di manufatto in cemento con misure conformi per l' ... mm. Box contenitore contatore ENEL 520x1120x290 mm
(LxHxP) 1 305.41 0.174 19/10/2018 19/10/2018 1 1

* * * Quadri di distribuzione 16 535.54 2.210 22/10/2018 25/10/2018 4 4

* * * * Fascia IP44 per canali 240 x 80 mm. Finitura F: Acciaio s ... ggio della fascia IP 44 si effettua all'esterno del canale 722.70 0.097 22/10/2018 22/10/2018 1 1

* * * * F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato  ... no degli stessi. Quadro elettrico di distribuzione "QEfor" 2 130.94 0.285 22/10/2018 22/10/2018 1 1

* * * * F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato  ... erno degli stessi. Quadro elettrico di distribuzione "QEs" 6 465.80 0.864 23/10/2018 24/10/2018 2 2

* * * * F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato  ... o degli stessi. Quadro elettrico di distribuzione "QEidro" 3 955.73 0.529 25/10/2018 25/10/2018 1 1

* * * * F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato  ... o degli stessi. Quadro elettrico di distribuzione "QEidro" 3 260.37 0.436 25/10/2018 25/10/2018 1 1

* Lavori edili 403 278.22 53.904 24/09/2018 20/02/2019 104 150

* * Interventi di isolamento termico 381 713.02 51.021 26/09/2018 20/02/2019 102 148

* * * Isolamenti interni 2 488.96 0.333 28/09/2018 01/10/2018 2 4

* * * * Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI  ... arete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 1 137.72 0.152 28/09/2018 28/09/2018 1 1

* * * * Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vig ...  maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.265 x 2.150 mm 1 023.64 0.137 28/09/2018 28/09/2018 1 1

* * * * Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche  ... finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche 327.60 0.044 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * Isolamento termico solaio di copertura 79 829.37 10.670 26/09/2018 20/02/2019 102 148

* * * * Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimension ... mozione di rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox 2 451.20 0.328 26/09/2018 26/09/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di coper ... ura piana realizzato con  pannelli in EPS 150 - Sp. 140 mm 19 172.70 2.563 30/01/2019 31/01/2019 2 2

* * * * Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di coper ... izzato con  pannelli in EPS 150 pendenzato - Sp. 80-160 mm 24 486.77 3.273 01/02/2019 07/02/2019 5 7

* * * * Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di coper ... izzato con  pannelli in EPS 150 pendenzato - Sp. 50-220 mm 19 602.00 2.620 07/02/2019 12/02/2019 4 6

* * * * Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di coper ... izzato con  pannelli in EPS 150 pendenzato - Sp. 80-260 mm 10 372.50 1.386 13/02/2019 18/02/2019 4 6

* * * * Fornitura e posa in opera di scossalina coprimuro lamiera ... a protezione del cornicione in acciaio zincato sp. 6/10 mm 3 744.20 0.500 19/02/2019 20/02/2019 2 2

* * * Infissi 135 836.04 18.156 15/10/2018 19/11/2018 25 36
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* * * * Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... lta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m² 1 200.20 0.160 15/10/2018 15/10/2018 1 1

* * * * Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... lta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m² 1 885.02 0.252 15/10/2018 15/10/2018 1 1

* * * * Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m² 289.68 0.039 15/10/2018 15/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... te e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x166 cm - f 0.1a 24 417.13 3.264 16/10/2018 22/10/2018 5 7

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... ssa  compreso il miniblocco. Dimensioni 175x166 cm - f 0.3 1 585.62 0.212 23/10/2018 23/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x166 cm - f 0.4 891.13 0.119 24/10/2018 24/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... rtura a battente e ribalta. Dimensioni 135x188 cm - f 0.7a 697.06 0.093 25/10/2018 25/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... e ribalta con vetri opachi. Dimensioni 135x188 cm - f 0.7b 729.59 0.098 25/10/2018 25/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 195x188 cm - f 0.8 982.07 0.131 25/10/2018 25/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... ssa  compreso il miniblocco. Dimensioni 200x188 cm - f 0.9 2 987.73 0.399 26/10/2018 26/10/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... te e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x178 cm - f 1.1a 26 841.24 3.588 29/10/2018 05/11/2018 5 8

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... ssa  compresi il miniblocco. Dimensioni 180x178 cm - f 1.2 3 405.12 0.455 06/11/2018 06/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... ssa  compresi il miniblocco. Dimensioni 175x178 cm - f 1.3 1 664.02 0.222 07/11/2018 07/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x178 cm - f 1.4 3 820.08 0.511 07/11/2018 07/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... rtura a battente e ribalta. Dimensioni 135x178 cm - f 1.7a 618.48 0.083 07/11/2018 07/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... nte e ribalta, vetro opaco. Dimensioni 135x178 cm - f 1.7b 618.48 0.083 07/11/2018 07/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 200x178 cm - f 1.8 1 415.59 0.189 07/11/2018 07/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... te e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 183x160 cm - f 2.1a 16 004.00 2.139 08/11/2018 09/11/2018 2 2

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 173x160 cm - f 2.2 3 043.36 0.407 12/11/2018 12/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... tase una fissa, vetro opaco. Dimensioni 193x105 cm - f 2.4 1 312.10 0.175 12/11/2018 12/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... nte e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 193x193 cm - f 2.5 1 988.76 0.266 12/11/2018 12/11/2018 1 1
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* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... ura a vasistas, vetro opaco. Dimensioni 120x100 cm - f 2.6 1 414.84 0.189 12/11/2018 12/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ...  e una fissa, vetri opachi. Dimensioni 175x160 cm - f 2.7a 768.23 0.103 12/11/2018 12/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... te e  ribalta  e una fissa. Dimensioni 175x160 cm - f 2.7b 2 304.69 0.308 13/11/2018 13/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... ente e ribalta e vetro opaco. Dimensioni 95x160 cm - f 2.8 820.00 0.110 13/11/2018 13/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... te e  ribalta, vetro opaco. Dimensioni 123x160 cm - f 2.9a 520.71 0.070 13/11/2018 13/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... tura a battente e  ribalta. Dimensioni 123x160 cm - f 2.9b 520.71 0.070 13/11/2018 13/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ...  che a ribalta, vetro opaco. Dimensioni 70x160 cm - f 2.10 731.48 0.098 13/11/2018 13/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso esterno costituito  ... a a vasistas  e vetro opaco. Dimensioni 80x130 cm - f 2.11 1 158.56 0.155 13/11/2018 13/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso costituito nella pa ... e da tre specchiature fisse. Dimensioni 203x295 cm - f 3.1 4 390.92 0.587 13/11/2018 13/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso costituito nella pa ... e da tre specchiature fisse. Dimensioni 193x295 cm - f 3.2 1 394.45 0.186 14/11/2018 14/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di: Infisso costituito da sei s ... o da sei specchiature fisse. Dimensioni 385x215 cm - f 3.3 3 978.82 0.532 14/11/2018 14/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa di: Portone di ingresso con struttura in ... lio termico finitura bianco. Dimensioni 375x300 cm - p 0.1 4 403.92 0.589 14/11/2018 14/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa di: Portone di ingresso con struttura in ... lio termico finitura bianco. Dimensioni 190x220 cm - p 0.2 1 694.23 0.226 14/11/2018 14/11/2018 1 1

* * * * Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio zincato s ... n lamiera 6/10 verniciato RAL imbotti su parete ventilata. 10 488.70 1.402 15/11/2018 16/11/2018 2 2

* * * * Fornitura e posa in opera di davanzale in alluminio compl ... li con guarnizione in EPDM per compensarne le dilatazioni. 4 849.32 0.648 19/11/2018 19/11/2018 1 1

* * * Sistema a cappotto 86 950.30 11.622 20/11/2018 27/12/2018 26 38

* * * * Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a ... ante a cappotto in EPS additivato con grafite -  sp. 10 cm 55 695.36 7.444 20/11/2018 07/12/2018 14 18

* * * * Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a ... rmoisolante a cappotto in schiuma polyiso espansa sp. 4 cm 28 785.00 3.848 10/12/2018 24/12/2018 11 15

* * * * Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a ... chiuma polyiso espansa sp. 4 cm - Imbotti parete ventilata 2 469.94 0.330 27/12/2018 27/12/2018 1 1

* * * Perete ventilata 76 608.35 10.240 28/12/2018 29/01/2019 22 33

* * * * Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante d ...  e posa di facciata ventilata, pannello isolante sp. 100mm 70 767.75 9.459 28/12/2018 23/01/2019 18 27
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* * * * Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante d ... tilata su elementi strutturali, pannello isolante sp. 40mm 5 840.60 0.781 25/01/2019 29/01/2019 3 5

* * Miglioramento involucro edilizio 21 565.20 2.882 24/09/2018 03/10/2018 8 10

* * * Intonaco esterno 10 862.70 1.452 24/09/2018 28/09/2018 5 5

* * * * Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... ra delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro 3 878.55 0.518 24/09/2018 28/09/2018 5 5

* * * * Applicazione di rivestimento protettivo rasato tipo VIERO ... a d'arte.  Applicazione di rivestimento protettivo rasato. 6 984.15 0.934 24/09/2018 24/09/2018 1 1

* * * Opere di consolidamento su c.a. 4 587.30 0.613 01/10/2018 03/10/2018 3 3

* * * * Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, d ... enti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo 931.50 0.125 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante  ... a prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura 718.50 0.096 01/10/2018 01/10/2018 1 1

* * * * Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato 2 937.30 0.393 02/10/2018 03/10/2018 2 2

* * * Sostituzione caditoie 6 115.20 0.817 24/09/2018 24/09/2018 1 1

* * * * Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... o a perfetta regola d'arte In PVC, diametro esterno 100 mm 6 115.20 0.817 24/09/2018 24/09/2018 1 1

     Eboli, 12/06/2018

Tecnico
Ing. Giuseppe Barrella
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(%)
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24/09/2018 19 406.94 19 406.94 2.594
25/09/2018 6 307.59 25 714.53 3.437
26/09/2018 8 758.79 34 473.33 4.608
27/09/2018 6 217.02 40 690.35 5.439
28/09/2018 9 082.19 49 772.54 6.653
01/10/2018 13 050.21 62 822.76 8.397
02/10/2018 10 324.09 73 146.85 9.777
03/10/2018 10 324.09 83 470.95 11.157
04/10/2018 8 130.79 91 601.74 12.244
05/10/2018 8 460.86 100 062.61 13.375
08/10/2018 12 389.89 112 452.50 15.031
09/10/2018 11 244.55 123 697.05 16.534
10/10/2018 10 974.89 134 671.95 18.001
11/10/2018 11 455.78 146 127.73 19.532
12/10/2018 1 736.60 147 864.33 19.764
15/10/2018 13 947.89 161 812.22 21.628
16/10/2018 13 034.71 174 846.93 23.371
17/10/2018 9 637.00 184 483.92 24.659
18/10/2018 6 523.53 191 007.46 25.531
19/10/2018 7 445.30 198 452.76 26.526
22/10/2018 10 439.51 208 892.26 27.921
23/10/2018 10 866.20 219 758.46 29.374
24/10/2018 10 274.18 230 032.63 30.747
25/10/2018 15 863.90 245 896.53 32.868
26/10/2018 9 334.49 255 231.02 34.115
29/10/2018 26 997.36 282 228.38 37.724
30/10/2018 10 308.09 292 536.47 39.102
31/10/2018 11 852.61 304 389.08 40.686
02/11/2018 9 135.02 313 524.10 41.907
05/11/2018 25 272.89 338 796.99 45.285
06/11/2018 15 454.88 354 251.87 47.351
07/11/2018 16 145.07 370 396.94 49.509
08/11/2018 12 643.55 383 040.49 51.199
09/11/2018 13 028.56 396 069.05 52.940
12/11/2018 13 553.85 409 622.90 54.752
13/11/2018 15 473.63 425 096.53 56.820
14/11/2018 14 489.87 439 586.41 58.757
15/11/2018 8 262.80 447 849.21 59.861
16/11/2018 8 262.80 456 112.01 60.966
19/11/2018 5 334.49 461 446.50 61.679
20/11/2018 5 826.14 467 272.64 62.458
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21/11/2018 6 459.89 473 732.53 63.321
22/11/2018 6 459.89 480 192.41 64.185
23/11/2018 6 459.89 486 652.30 65.048
26/11/2018 6 322.13 492 974.43 65.893
27/11/2018 3 978.24 496 952.67 66.425
28/11/2018 3 978.24 500 930.91 66.957
29/11/2018 3 978.24 504 909.15 67.488
30/11/2018 3 978.24 508 887.39 68.020
03/12/2018 24 550.64 533 438.03 71.302
04/12/2018 3 978.24 537 416.27 71.833
05/12/2018 8 495.30 545 911.58 72.969
06/12/2018 8 495.30 554 406.88 74.104
07/12/2018 8 495.30 562 902.18 75.240
10/12/2018 2 616.82 565 519.00 75.590
11/12/2018 2 616.82 568 135.82 75.939
12/12/2018 2 616.82 570 752.64 76.289
13/12/2018 2 616.82 573 369.45 76.639
14/12/2018 2 616.82 575 986.27 76.989
17/12/2018 2 616.82 578 603.09 77.339
18/12/2018 2 616.82 581 219.91 77.688
19/12/2018 2 616.82 583 836.73 78.038
20/12/2018 2 616.82 586 453.54 78.388
21/12/2018 2 616.82 589 070.36 78.738
24/12/2018 2 616.82 591 687.18 79.087
27/12/2018 2 469.94 594 157.12 79.418
28/12/2018 3 931.54 598 088.66 79.943
31/12/2018 3 931.54 602 020.21 80.469
02/01/2019 3 931.54 605 951.75 80.994
03/01/2019 3 931.54 609 883.29 81.520
04/01/2019 3 931.54 613 814.83 82.045
07/01/2019 3 931.54 617 746.37 82.571
08/01/2019 3 931.54 621 677.91 83.096
09/01/2019 3 931.54 625 609.46 83.622
10/01/2019 3 931.54 629 541.00 84.147
11/01/2019 3 931.54 633 472.54 84.673
14/01/2019 3 931.54 637 404.08 85.198
15/01/2019 3 931.54 641 335.62 85.724
16/01/2019 3 931.54 645 267.16 86.249
17/01/2019 3 931.54 649 198.71 86.775
18/01/2019 3 931.54 653 130.25 87.300
21/01/2019 3 931.54 657 061.79 87.826
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22/01/2019 3 931.54 660 993.33 88.351
23/01/2019 3 931.54 664 924.87 88.877
25/01/2019 1 946.87 666 871.74 89.137
28/01/2019 1 946.87 668 818.60 89.397
29/01/2019 1 946.87 670 765.47 89.657
30/01/2019 9 586.35 680 351.82 90.939
31/01/2019 9 586.35 689 938.17 92.220
01/02/2019 4 897.35 694 835.53 92.875
04/02/2019 4 897.35 699 732.88 93.529
05/02/2019 4 897.35 704 630.24 94.184
06/02/2019 4 897.35 709 527.59 94.838
07/02/2019 9 797.85 719 325.44 96.148
08/02/2019 4 900.50 724 225.94 96.803
11/02/2019 4 900.50 729 126.44 97.458
12/02/2019 4 900.50 734 026.94 98.113
13/02/2019 2 593.13 736 620.07 98.460
14/02/2019 2 593.13 739 213.19 98.806
15/02/2019 2 593.13 741 806.32 99.153
18/02/2019 2 593.13 744 399.45 99.500
19/02/2019 1 872.10 746 271.55 99.750
20/02/2019 1 872.10 748 143.65 100.000

     Eboli, 12/06/2018

Tecnico
Ing. Giuseppe Barrella
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