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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' BOSCARIELLO

OTTOBRE 2018



N. 
ord.

Cod. Attività Inizio Fine Durata 
gg.

1 A Consegna dei lavori 15/11/2018 16/11/2018 1

2 B Preparazione cantiere 16/11/2018 21/11/2018 5

3 C.1 LAVORI EDILI Scavo per 
posa cavidotto e 
realizzazione pozzetti e 
nuovi plinti di fondazione e 
rimozione vecchi impianti

18/11/2018 26/02/2019 100

4 C.2 LAVORI ELETTRICI 
Stesura cavi e posa di nuovi 
pali di illuminazione e nuove 
armature

20/01/2019 01/04/2019 71

5 C.3 LAVORI ELETTRICI 
Collegamento armature e 
nuovi quadri di 
alimentazione

01/04/2019 11/04/2019 10

6 E Pulizie e smobilizzo 11/04/2019 13/04/2019 2

7 F Fine lavori 13/04/2019 14/04/2019 1
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