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REALIZZAZIONE AREA PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI E SAGRE ALL’APERTO  (COMUNE DI  BESNATE)

OPERE Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4
3-8 10-15 17-22 24-29 3-5 7-12 14-19 21-26 28-30 1-3 5-10 12-17 19-24 2- 7 9-14 16-21 23-28 30-31

1 Approntamento cantiere e relative 
opere preliminari

2 Scavi, rinterri e rimozioni

3 Sottoservizi a rete (predisposizioni 
esterne e raccordi alla struttura)

4 Fondazioni in c.a. padiglione e 
fondazioni blocco servizi (sino al 
massetto P.T.)

5 Strutture in legno lamellare e copertura 
generale del pagdiglione, inclusi 
lattonerie, dispositivi di sicurezza e 
sfiatatoi

6 Strutture del blocco servizi (murature 
armate e solaio in c.a.)

7 Finiture blocco servizi (pavimenti e 
rivestimenti cucina e bagni, intonaci ove 
previsto), pitturazione esterna

8 Impianto elettrico e di illuminazione 
(generale e del blocco servizi); impianto 
idro-sanitario del blocco servizi (cuciana 
e bagni), posa serramenti esterni e 
interni

9 Pavimentazione del padiglione (esterna 
sotto copertura)

10 opere per invarianza idraulica ed 
idrologica

11 Finiture padiglione (paramenti esterni 
traslucidi) collaudi, verifiche e chiusura 
del cantiere

La durata dei lavori prevista in contratto è di 120 giorni naturali consecutivi 
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