
COMUNE DI LAURO (AV)

Tav.
05

PROGETTO DEFINITIVO 
ESECUTIVO

Cronoprogramma

PATTO PER LA SICUREZZA URBANA
D.M. Min. dell'Interno 9 ottobre 2021 – G.U. n.259 del 29-10-2021

D.L. 20 febbraio 2017 n.14 “disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città” del COMUNE DI LAURO (AV)

  Realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale e di  
rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana 

“LAURO STRADE SICURE”
V3

LAURO,                           

    Il Progettista

_____________________        

Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo



CRONOPROGRAMMA

0 19/12/22 02/02/23 45
1 02/02/23 08/03/23 34
2 02/02/23 08/02/23 6
3 08/02/23 14/02/23 6
4 14/02/23 20/02/23 6
5 20/02/23 25/02/23 5
6 25/02/23 02/03/23 5
7 02/03/23 08/03/23 6
8 08/03/23 11/04/23 34
9 08/03/23 14/03/23 6

10 14/03/23 20/03/23 6
11 20/03/23 26/03/23 6
12 26/03/23 31/03/23 5
13 31/03/23 05/04/23 5
14 05/04/23 11/04/23 6
15 11/04/23 15/05/23 34
16 11/04/23 17/04/23 6
17 17/04/23 23/04/23 6
18 23/04/23 29/04/23 6
19 29/04/23 04/05/23 5
20 04/05/23 09/05/23 5
21 09/05/23 15/05/23 6
22 15/05/23 18/06/23 34
23 15/05/23 21/05/23 6
24 21/05/23 27/05/23 6
25 27/05/23 02/06/23 6
26 02/06/23 07/06/23 5
27 07/06/23 12/06/23 5
28 12/06/23 18/06/23 6
29 18/06/23 09/08/23 52
30 18/06/23 28/06/23 10
31 28/06/23 10/07/23 12
32 10/07/23 20/07/23 10
33 20/07/23 30/07/23 10
34 30/07/23 09/08/23 10

TL 188

TC 233 07/10/22

Cod. Attività Inizio Fine Durata 
gg.

 Affidamento lavori e servizi
Postazioni 1,2
scavo e allestimento cavidotti
cablaggio alimentazione
posizionamento ponte radio PtP
allestimento linee UTP POE
installazione armadietto
installazione telecamere
Postazioni 3, 4, 5
scavo e allestimento cavidotti
cablaggio alimentazione
posizionamento ponte radio PtP
allestimento linee UTP POE
installazione armadietto
installazione telecamere
Postazioni 6, 7, 8
scavo e allestimento cavidotti
cablaggio alimentazione
posizionamento ponte radio PtP
allestimento linee UTP POE
installazione armadietto
installazione telecamere
Postazioni 9, 10, 11
scavo e allestimento cavidotti
cablaggio alimentazione
posizionamento ponte radio PtP
allestimento linee UTP POE
installazione armadietto
installazione telecamere
Centrali Operative
Cablagg. Aliment. e trasmiss. dati
Predisposiz. edile e posiz. Apparecch.
Collegam. e collaudi funzion. locali
collaudi funzionali remoti
Collaudo complessivo Finale

gg. naturali consecutivi da inizio a fine lavori

gg. naturali consecutivi al completamento dell'opera Lauro, 


