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Comune di Venticano 

Provincia di Avellino 

 
OGGETTO: Lavori di "Completamento ed adeguamento del sistema di collettamento 

fognario e depurativo" sul territorio comunale. II° Lotto. 

 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale 

 

 

RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 540 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli 

mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 
condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 

 



Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 0,00   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 0,00  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 

 

 

 

Venticano, 03/10/2022 

 

Il Tecnico 

(Geom. Salvatore Iorio)



     Comune di Venticano

 Provincia di Avellino

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CRONOPROGRAMMA

Lavori di "Completamento ed adeguamento del sistema di collettamento fognario e depurativo" sul territorio 
comunale. II° Lotto.

Amministrazione Comunale 

Il Tecnico
(Geom. Salvatore Iorio)

_________________________
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ID Nome attività Durata Importo

1 Allestimento Cantiere 3 g 0,00

2 Scavi 324 g 250´000,00

3 Posa in opera condotte 324 g 958´697,38

4 Opere d'arte 20 g 400´000,00

5 Impianti 20 g 250´000,00

6 Ripristini 27 g 400´000,00

7 Allacci 20 g 80´000,00

8 Smobilizzo cantiere 1 g 0,00
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     Comune di Venticano

     Provincia di Avellino

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di "Completamento ed adeguamento del sistema di collettamento fognario e depurativo" sul territorio 
comunale. II° Lotto.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 

, 03/10/2022

Il Tecnico
(Geom. Salvatore Iorio)

_________________________
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Allestimento Cantiere 0,00 0,00 15/02/2023 17/02/2023 3 3

Scavi 250´000,00 10,69 15/02/2023 28/05/2024 324 469

Posa in opera condotte 958´697,38 40,99 15/02/2023 28/05/2024 324 469

Opere d'arte 400´000,00 17,10 04/05/2024 31/05/2024 20 28

Impianti 250´000,00 10,69 27/05/2024 21/06/2024 20 26

Ripristini 400´000,00 17,10 15/06/2024 23/07/2024 27 39

Allacci 80´000,00 3,42 16/07/2024 12/08/2024 20 28

Smobilizzo cantiere 0,00 0,00 14/08/2024 14/08/2024 1 1

     Data, 03/10/2022

il Tecnico
Geom. Salvatore Iorio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Comune di Venticano

     Provincia di Avellino

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di "Completamento ed adeguamento del sistema di collettamento fognario e depurativo" sul territorio 
comunale. II° Lotto.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 

, 03/10/2022

Il Tecnico
(Geom. Salvatore Iorio)

_________________________
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

15/02/2023 3´730,55 3´730,55 0,16
16/02/2023 3´730,55 7´461,09 0,32
17/02/2023 3´730,55 11´191,64 0,48
20/02/2023 3´730,55 14´922,19 0,64
21/02/2023 3´730,55 18´652,74 0,80
22/02/2023 3´730,55 22´383,28 0,96
23/02/2023 3´730,55 26´113,83 1,12
24/02/2023 3´730,55 29´844,38 1,28
27/02/2023 3´730,55 33´574,93 1,44
28/02/2023 3´730,55 37´305,47 1,60
01/03/2023 3´730,55 41´036,02 1,75
02/03/2023 3´730,55 44´766,57 1,91
03/03/2023 3´730,55 48´497,12 2,07
06/03/2023 3´730,55 52´227,66 2,23
07/03/2023 3´730,55 55´958,21 2,39
08/03/2023 3´730,55 59´688,76 2,55
09/03/2023 3´730,55 63´419,31 2,71
10/03/2023 3´730,55 67´149,85 2,87
13/03/2023 3´730,55 70´880,40 3,03
14/03/2023 3´730,55 74´610,95 3,19
15/03/2023 3´730,55 78´341,50 3,35
16/03/2023 3´730,55 82´072,04 3,51
17/03/2023 3´730,55 85´802,59 3,67
20/03/2023 3´730,55 89´533,14 3,83
21/03/2023 3´730,55 93´263,69 3,99
22/03/2023 3´730,55 96´994,23 4,15
23/03/2023 3´730,55 100´724,78 4,31
24/03/2023 3´730,55 104´455,33 4,47
27/03/2023 3´730,55 108´185,88 4,63
28/03/2023 3´730,55 111´916,42 4,79
29/03/2023 3´730,55 115´646,97 4,94
30/03/2023 3´730,55 119´377,52 5,10
31/03/2023 3´730,55 123´108,07 5,26
03/04/2023 3´730,55 126´838,61 5,42
04/04/2023 3´730,55 130´569,16 5,58
05/04/2023 3´730,55 134´299,71 5,74
06/04/2023 3´730,55 138´030,26 5,90
07/04/2023 3´730,55 141´760,80 6,06
10/04/2023 3´730,55 145´491,35 6,22
11/04/2023 3´730,55 149´221,90 6,38
12/04/2023 3´730,55 152´952,45 6,54
13/04/2023 3´730,55 156´682,99 6,70
14/04/2023 3´730,55 160´413,54 6,86

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

17/04/2023 3´730,55 164´144,09 7,02
18/04/2023 3´730,55 167´874,64 7,18
19/04/2023 3´730,55 171´605,18 7,34
20/04/2023 3´730,55 175´335,73 7,50
21/04/2023 3´730,55 179´066,28 7,66
24/04/2023 3´730,55 182´796,83 7,82
26/04/2023 3´730,55 186´527,37 7,98
27/04/2023 3´730,55 190´257,92 8,14
28/04/2023 3´730,55 193´988,47 8,29
02/05/2023 3´730,55 197´719,02 8,45
03/05/2023 3´730,55 201´449,56 8,61
04/05/2023 3´730,55 205´180,11 8,77
05/05/2023 3´730,55 208´910,66 8,93
08/05/2023 3´730,55 212´641,21 9,09
09/05/2023 3´730,55 216´371,75 9,25
10/05/2023 3´730,55 220´102,30 9,41
11/05/2023 3´730,55 223´832,85 9,57
12/05/2023 3´730,55 227´563,40 9,73
15/05/2023 3´730,55 231´293,94 9,89
16/05/2023 3´730,55 235´024,49 10,05
17/05/2023 3´730,55 238´755,04 10,21
18/05/2023 3´730,55 242´485,59 10,37
19/05/2023 3´730,55 246´216,13 10,53
22/05/2023 3´730,55 249´946,68 10,69
23/05/2023 3´730,55 253´677,23 10,85
24/05/2023 3´730,55 257´407,78 11,01
25/05/2023 3´730,55 261´138,32 11,17
26/05/2023 3´730,55 264´868,87 11,33
29/05/2023 3´730,55 268´599,42 11,49
30/05/2023 3´730,55 272´329,97 11,64
31/05/2023 3´730,55 276´060,51 11,80
01/06/2023 3´730,55 279´791,06 11,96
05/06/2023 3´730,55 283´521,61 12,12
06/06/2023 3´730,55 287´252,16 12,28
07/06/2023 3´730,55 290´982,70 12,44
08/06/2023 3´730,55 294´713,25 12,60
09/06/2023 3´730,55 298´443,80 12,76
12/06/2023 3´730,55 302´174,34 12,92
13/06/2023 3´730,55 305´904,89 13,08
14/06/2023 3´730,55 309´635,44 13,24
15/06/2023 3´730,55 313´365,99 13,40
16/06/2023 3´730,55 317´096,53 13,56
19/06/2023 3´730,55 320´827,08 13,72

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

20/06/2023 3´730,55 324´557,63 13,88
21/06/2023 3´730,55 328´288,18 14,04
22/06/2023 3´730,55 332´018,72 14,20
23/06/2023 3´730,55 335´749,27 14,36
26/06/2023 3´730,55 339´479,82 14,52
27/06/2023 3´730,55 343´210,37 14,68
28/06/2023 3´730,55 346´940,91 14,83
29/06/2023 3´730,55 350´671,46 14,99
30/06/2023 3´730,55 354´402,01 15,15
03/07/2023 3´730,55 358´132,56 15,31
04/07/2023 3´730,55 361´863,10 15,47
05/07/2023 3´730,55 365´593,65 15,63
06/07/2023 3´730,55 369´324,20 15,79
07/07/2023 3´730,55 373´054,75 15,95
10/07/2023 3´730,55 376´785,29 16,11
11/07/2023 3´730,55 380´515,84 16,27
12/07/2023 3´730,55 384´246,39 16,43
13/07/2023 3´730,55 387´976,94 16,59
14/07/2023 3´730,55 391´707,48 16,75
17/07/2023 3´730,55 395´438,03 16,91
18/07/2023 3´730,55 399´168,58 17,07
19/07/2023 3´730,55 402´899,13 17,23
20/07/2023 3´730,55 406´629,67 17,39
21/07/2023 3´730,55 410´360,22 17,55
24/07/2023 3´730,55 414´090,77 17,71
25/07/2023 3´730,55 417´821,32 17,87
26/07/2023 3´730,55 421´551,86 18,03
27/07/2023 3´730,55 425´282,41 18,18
28/07/2023 3´730,55 429´012,96 18,34
31/07/2023 3´730,55 432´743,51 18,50
01/08/2023 3´730,55 436´474,05 18,66
02/08/2023 3´730,55 440´204,60 18,82
03/08/2023 3´730,55 443´935,15 18,98
04/08/2023 3´730,55 447´665,70 19,14
07/08/2023 3´730,55 451´396,24 19,30
08/08/2023 3´730,55 455´126,79 19,46
09/08/2023 3´730,55 458´857,34 19,62
10/08/2023 3´730,55 462´587,89 19,78
11/08/2023 3´730,55 466´318,43 19,94
14/08/2023 3´730,55 470´048,98 20,10
16/08/2023 3´730,55 473´779,53 20,26
17/08/2023 3´730,55 477´510,08 20,42
18/08/2023 3´730,55 481´240,62 20,58

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

21/08/2023 3´730,55 484´971,17 20,74
22/08/2023 3´730,55 488´701,72 20,90
23/08/2023 3´730,55 492´432,27 21,06
24/08/2023 3´730,55 496´162,81 21,22
25/08/2023 3´730,55 499´893,36 21,37
28/08/2023 3´730,55 503´623,91 21,53
29/08/2023 3´730,55 507´354,46 21,69
30/08/2023 3´730,55 511´085,00 21,85
31/08/2023 3´730,55 514´815,55 22,01
01/09/2023 3´730,55 518´546,10 22,17
04/09/2023 3´730,55 522´276,65 22,33
05/09/2023 3´730,55 526´007,19 22,49
06/09/2023 3´730,55 529´737,74 22,65
07/09/2023 3´730,55 533´468,29 22,81
08/09/2023 3´730,55 537´198,84 22,97
11/09/2023 3´730,55 540´929,38 23,13
12/09/2023 3´730,55 544´659,93 23,29
13/09/2023 3´730,55 548´390,48 23,45
14/09/2023 3´730,55 552´121,03 23,61
15/09/2023 3´730,55 555´851,57 23,77
18/09/2023 3´730,55 559´582,12 23,93
19/09/2023 3´730,55 563´312,67 24,09
20/09/2023 3´730,55 567´043,22 24,25
21/09/2023 3´730,55 570´773,76 24,41
22/09/2023 3´730,55 574´504,31 24,57
25/09/2023 3´730,55 578´234,86 24,72
26/09/2023 3´730,55 581´965,41 24,88
27/09/2023 3´730,55 585´695,95 25,04
28/09/2023 3´730,55 589´426,50 25,20
29/09/2023 3´730,55 593´157,05 25,36
02/10/2023 3´730,55 596´887,60 25,52
03/10/2023 3´730,55 600´618,14 25,68
04/10/2023 3´730,55 604´348,69 25,84
05/10/2023 3´730,55 608´079,24 26,00
06/10/2023 3´730,55 611´809,78 26,16
09/10/2023 3´730,55 615´540,33 26,32
10/10/2023 3´730,55 619´270,88 26,48
11/10/2023 3´730,55 623´001,43 26,64
12/10/2023 3´730,55 626´731,97 26,80
13/10/2023 3´730,55 630´462,52 26,96
16/10/2023 3´730,55 634´193,07 27,12
17/10/2023 3´730,55 637´923,62 27,28
18/10/2023 3´730,55 641´654,16 27,44

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 
TABELLA DATE ED IMPORTI



Pag.12

IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

19/10/2023 3´730,55 645´384,71 27,60
20/10/2023 3´730,55 649´115,26 27,76
23/10/2023 3´730,55 652´845,81 27,91
24/10/2023 3´730,55 656´576,35 28,07
25/10/2023 3´730,55 660´306,90 28,23
26/10/2023 3´730,55 664´037,45 28,39
27/10/2023 3´730,55 667´768,00 28,55
30/10/2023 3´730,55 671´498,54 28,71
31/10/2023 3´730,55 675´229,09 28,87
02/11/2023 3´730,55 678´959,64 29,03
03/11/2023 3´730,55 682´690,19 29,19
06/11/2023 3´730,55 686´420,73 29,35
07/11/2023 3´730,55 690´151,28 29,51
08/11/2023 3´730,55 693´881,83 29,67
09/11/2023 3´730,55 697´612,38 29,83
10/11/2023 3´730,55 701´342,92 29,99
13/11/2023 3´730,55 705´073,47 30,15
14/11/2023 3´730,55 708´804,02 30,31
15/11/2023 3´730,55 712´534,57 30,47
16/11/2023 3´730,55 716´265,11 30,63
17/11/2023 3´730,55 719´995,66 30,79
20/11/2023 3´730,55 723´726,21 30,95
21/11/2023 3´730,55 727´456,76 31,11
22/11/2023 3´730,55 731´187,30 31,26
23/11/2023 3´730,55 734´917,85 31,42
24/11/2023 3´730,55 738´648,40 31,58
27/11/2023 3´730,55 742´378,95 31,74
28/11/2023 3´730,55 746´109,49 31,90
29/11/2023 3´730,55 749´840,04 32,06
30/11/2023 3´730,55 753´570,59 32,22
01/12/2023 3´730,55 757´301,14 32,38
04/12/2023 3´730,55 761´031,68 32,54
05/12/2023 3´730,55 764´762,23 32,70
06/12/2023 3´730,55 768´492,78 32,86
07/12/2023 3´730,55 772´223,33 33,02
11/12/2023 3´730,55 775´953,87 33,18
12/12/2023 3´730,55 779´684,42 33,34
13/12/2023 3´730,55 783´414,97 33,50
14/12/2023 3´730,55 787´145,52 33,66
15/12/2023 3´730,55 790´876,06 33,82
18/12/2023 3´730,55 794´606,61 33,98
19/12/2023 3´730,55 798´337,16 34,14
20/12/2023 3´730,55 802´067,71 34,30

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 
TABELLA DATE ED IMPORTI



Pag.13

IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

21/12/2023 3´730,55 805´798,25 34,46
22/12/2023 3´730,55 809´528,80 34,61
27/12/2023 3´730,55 813´259,35 34,77
28/12/2023 3´730,55 816´989,90 34,93
29/12/2023 3´730,55 820´720,44 35,09
02/01/2024 3´730,55 824´450,99 35,25
03/01/2024 3´730,55 828´181,54 35,41
04/01/2024 3´730,55 831´912,09 35,57
05/01/2024 3´730,55 835´642,63 35,73
08/01/2024 3´730,55 839´373,18 35,89
09/01/2024 3´730,55 843´103,73 36,05
10/01/2024 3´730,55 846´834,28 36,21
11/01/2024 3´730,55 850´564,82 36,37
12/01/2024 3´730,55 854´295,37 36,53
15/01/2024 3´730,55 858´025,92 36,69
16/01/2024 3´730,55 861´756,47 36,85
17/01/2024 3´730,55 865´487,01 37,01
18/01/2024 3´730,55 869´217,56 37,17
19/01/2024 3´730,55 872´948,11 37,33
22/01/2024 3´730,55 876´678,66 37,49
23/01/2024 3´730,55 880´409,20 37,65
24/01/2024 3´730,55 884´139,75 37,80
25/01/2024 3´730,55 887´870,30 37,96
26/01/2024 3´730,55 891´600,85 38,12
29/01/2024 3´730,55 895´331,39 38,28
30/01/2024 3´730,55 899´061,94 38,44
31/01/2024 3´730,55 902´792,49 38,60
01/02/2024 3´730,55 906´523,04 38,76
02/02/2024 3´730,55 910´253,58 38,92
05/02/2024 3´730,55 913´984,13 39,08
06/02/2024 3´730,55 917´714,68 39,24
07/02/2024 3´730,55 921´445,22 39,40
08/02/2024 3´730,55 925´175,77 39,56
09/02/2024 3´730,55 928´906,32 39,72
12/02/2024 3´730,55 932´636,87 39,88
13/02/2024 3´730,55 936´367,41 40,04
14/02/2024 3´730,55 940´097,96 40,20
15/02/2024 3´730,55 943´828,51 40,36
16/02/2024 3´730,55 947´559,06 40,52
19/02/2024 3´730,55 951´289,60 40,68
20/02/2024 3´730,55 955´020,15 40,84
21/02/2024 3´730,55 958´750,70 41,00
22/02/2024 3´730,55 962´481,25 41,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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23/02/2024 3´730,55 966´211,79 41,31
26/02/2024 3´730,55 969´942,34 41,47
27/02/2024 3´730,55 973´672,89 41,63
28/02/2024 3´730,55 977´403,44 41,79
29/02/2024 3´730,55 981´133,98 41,95
01/03/2024 3´730,55 984´864,53 42,11
04/03/2024 3´730,55 988´595,08 42,27
05/03/2024 3´730,55 992´325,63 42,43
06/03/2024 3´730,55 996´056,17 42,59
07/03/2024 3´730,55 999´786,72 42,75
08/03/2024 3´730,55 1´003´517,27 42,91
11/03/2024 3´730,55 1´007´247,82 43,07
12/03/2024 3´730,55 1´010´978,36 43,23
13/03/2024 3´730,55 1´014´708,91 43,39
14/03/2024 3´730,55 1´018´439,46 43,55
15/03/2024 3´730,55 1´022´170,01 43,71
18/03/2024 3´730,55 1´025´900,55 43,87
19/03/2024 3´730,55 1´029´631,10 44,03
20/03/2024 3´730,55 1´033´361,65 44,19
21/03/2024 3´730,55 1´037´092,20 44,34
22/03/2024 3´730,55 1´040´822,74 44,50
25/03/2024 3´730,55 1´044´553,29 44,66
26/03/2024 3´730,55 1´048´283,84 44,82
27/03/2024 3´730,55 1´052´014,39 44,98
28/03/2024 3´730,55 1´055´744,93 45,14
29/03/2024 3´730,55 1´059´475,48 45,30
01/04/2024 3´730,55 1´063´206,03 45,46
02/04/2024 3´730,55 1´066´936,58 45,62
03/04/2024 3´730,55 1´070´667,12 45,78
04/04/2024 3´730,55 1´074´397,67 45,94
05/04/2024 3´730,55 1´078´128,22 46,10
08/04/2024 3´730,55 1´081´858,77 46,26
09/04/2024 3´730,55 1´085´589,31 46,42
10/04/2024 3´730,55 1´089´319,86 46,58
11/04/2024 3´730,55 1´093´050,41 46,74
12/04/2024 3´730,55 1´096´780,96 46,90
15/04/2024 3´730,55 1´100´511,50 47,06
16/04/2024 3´730,55 1´104´242,05 47,22
17/04/2024 3´730,55 1´107´972,60 47,38
18/04/2024 3´730,55 1´111´703,15 47,54
19/04/2024 3´730,55 1´115´433,69 47,69
22/04/2024 3´730,55 1´119´164,24 47,85
23/04/2024 3´730,55 1´122´894,79 48,01

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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24/04/2024 3´730,55 1´126´625,34 48,17
26/04/2024 3´730,55 1´130´355,88 48,33
29/04/2024 3´730,55 1´134´086,43 48,49
30/04/2024 3´730,55 1´137´816,98 48,65
02/05/2024 3´730,55 1´141´547,53 48,81
03/05/2024 3´730,55 1´145´278,07 48,97
06/05/2024 23´730,55 1´169´008,62 49,99
07/05/2024 23´730,55 1´192´739,17 51,00
08/05/2024 23´730,55 1´216´469,72 52,01
09/05/2024 23´730,55 1´240´200,26 53,03
10/05/2024 23´730,55 1´263´930,81 54,04
13/05/2024 23´730,55 1´287´661,36 55,06
14/05/2024 23´730,55 1´311´391,91 56,07
15/05/2024 23´730,55 1´335´122,45 57,09
16/05/2024 23´730,55 1´358´853,00 58,10
17/05/2024 23´730,55 1´382´583,55 59,12
20/05/2024 23´730,55 1´406´314,10 60,13
21/05/2024 23´730,55 1´430´044,64 61,15
22/05/2024 23´730,55 1´453´775,19 62,16
23/05/2024 23´730,55 1´477´505,74 63,18
24/05/2024 23´730,55 1´501´236,29 64,19
27/05/2024 36´230,55 1´537´466,83 65,74
28/05/2024 36´230,55 1´573´697,38 67,29
29/05/2024 32´500,00 1´606´197,38 68,68
30/05/2024 32´500,00 1´638´697,38 70,07
31/05/2024 32´500,00 1´671´197,38 71,46
03/06/2024 12´500,00 1´683´697,38 71,99
04/06/2024 12´500,00 1´696´197,38 72,53
05/06/2024 12´500,00 1´708´697,38 73,06
06/06/2024 12´500,00 1´721´197,38 73,60
07/06/2024 12´500,00 1´733´697,38 74,13
10/06/2024 12´500,00 1´746´197,38 74,67
11/06/2024 12´500,00 1´758´697,38 75,20
12/06/2024 12´500,00 1´771´197,38 75,73
13/06/2024 12´500,00 1´783´697,38 76,27
14/06/2024 12´500,00 1´796´197,38 76,80
17/06/2024 27´314,81 1´823´512,19 77,97
18/06/2024 27´314,81 1´850´827,01 79,14
19/06/2024 27´314,81 1´878´141,82 80,31
20/06/2024 27´314,81 1´905´456,64 81,48
21/06/2024 27´314,81 1´932´771,45 82,64
24/06/2024 14´814,81 1´947´586,27 83,28
25/06/2024 14´814,81 1´962´401,08 83,91

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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26/06/2024 14´814,81 1´977´215,90 84,54
27/06/2024 14´814,81 1´992´030,71 85,18
28/06/2024 14´814,81 2´006´845,53 85,81
01/07/2024 14´814,81 2´021´660,34 86,44
02/07/2024 14´814,81 2´036´475,16 87,08
03/07/2024 14´814,81 2´051´289,97 87,71
04/07/2024 14´814,81 2´066´104,79 88,34
05/07/2024 14´814,81 2´080´919,60 88,98
08/07/2024 14´814,81 2´095´734,42 89,61
09/07/2024 14´814,81 2´110´549,23 90,24
10/07/2024 14´814,81 2´125´364,05 90,88
11/07/2024 14´814,81 2´140´178,86 91,51
12/07/2024 14´814,81 2´154´993,68 92,15
15/07/2024 14´814,81 2´169´808,49 92,78
16/07/2024 18´814,81 2´188´623,31 93,58
17/07/2024 18´814,81 2´207´438,12 94,39
18/07/2024 18´814,81 2´226´252,94 95,19
19/07/2024 18´814,81 2´245´067,75 96,00
22/07/2024 18´814,81 2´263´882,57 96,80
23/07/2024 18´814,81 2´282´697,38 97,61
24/07/2024 4´000,00 2´286´697,38 97,78
25/07/2024 4´000,00 2´290´697,38 97,95
26/07/2024 4´000,00 2´294´697,38 98,12
29/07/2024 4´000,00 2´298´697,38 98,29
30/07/2024 4´000,00 2´302´697,38 98,46
31/07/2024 4´000,00 2´306´697,38 98,63
01/08/2024 4´000,00 2´310´697,38 98,80
02/08/2024 4´000,00 2´314´697,38 98,97
05/08/2024 4´000,00 2´318´697,38 99,14
06/08/2024 4´000,00 2´322´697,38 99,32
07/08/2024 4´000,00 2´326´697,38 99,49
08/08/2024 4´000,00 2´330´697,38 99,66
09/08/2024 4´000,00 2´334´697,38 99,83
12/08/2024 4´000,00 2´338´697,38 100,00

 Data,

il Tecnico
Geom. Salvatore Iorio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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