FASE ESECUTIVA

COMUNE DI SAREZZ0O

PROGETTO PER IL BRESTAURO DELL'EX ORATORIO SAN NICOLA
Piazza Cesare Battisti n° 1-2

Tavola

G.11

S TUDIO

AQ

ARCHITETTI

CRONOPROGRAMMA
FILE: 534_PROGETTO RESTAURO_2022 | REVISIONE: DATA: 12/12/2022
STRUTTURE:
IMPIANTI:
DISEGNATO DA:

PROGETTISTA: Studio Associato Archetti-Quarantini - Architetti
Via Quarto dei Mille, 10 - 25128 - Brescia
tel. 030 360969




1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese 13° mese

FASI LAVORATIVE 1°sett [2° sett 3" sett

sett 357 sett |6°sett |7° sett 8" sett f9° sett |10° sett|11° sett| 12° sett}13° sett| 14° sett|15° sett| 16 settf17° sett| 18" sett| 19° sett| 20° setf] 21° sett| 22° sett|23° sett| 24" sett| 5" sett| 26" sett| 27° sett| 28° set] 29" sett| 30° sett|31° sett|32° sett] 33° sett|34" sett| 35" sett| 36" sett}37° sett| 38" sett|39" sett| 40" set 41" sett|42" sett|43° sett| 44" setq]45° sett| 46" sett|47" sett| 48" sett] 49" sett|50° sett|51° sett| 52° sett

|OPERE DI PREPARAZIONE E STRUTTURALI

Peparazione del cantiere e ponteggi

Demolizion e rimozioni

Opere di fondazione / platee

Murature e ripristini murari

Orditura e copertura del tetto

Orditura solai

Consolidamento della volta, risarciture e catene

Ripristino degli intonaci

Pacchetto con vespaio aerato sopra le platee

Pavimenti e rivestimenti

Contropareti, divisorie e controsoffittature

Opere da fabbro, scala in ferro parapetti ed inferriate

Opere di verniciature delle superfici in ferro

Serramenti interni ed esterni

Tinteggiature interne ed esterne

Posa della piattaforma elevatrice

Opere da elettricista

Opere da idraulico

Sistemazioni esterne




