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ID Nome attività Durata

1 Progetto di rimozione amianto e realizzazione
nuova coibentazione sulla copertura di Villa
Ferrario - Municipio

99 g

2 ALLESTIMENTO CANTIERE 10 g

3 OPERE PROVVISIONALI 14 g

4 formazione di ponteggio di facciata 4 g

5 formazione barriera in copertura a protezione anticaduta 7 g

6 formazione sottoponte nei sottotetti 3 g

7 BONIFICA AMINATO 25 g

8 REALIZZAZIONE NUOVA COPERTUA 25 g

9 FORMAZIONE ISOLAMENTO COPERTURA E FINITURE
INTERNE

15 g

10 SMONTAGGIO PONTEGGIO E PROTEZIONI 7 g

11 RIMOZIONE AREA DI CANTIERE E PULIZIA FINALE 3 g
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Attività

Divisione

Avanzamento
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Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza
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