
COMUNE DI BESNATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

Settore Gestione del Territorio  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

Determinazione n. 181 del 02/05/2023 
  

 

 

CIG 938330543E / CUP C89D22000120006 - 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

SERRAMENTI ESTERNI FABBRICATO EX CIRCOLO’ (PNRR M2C4-INV. 2.2-B)  

APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE - DITTA FALEGNAMERIA CASTELNUOVO SNC 
 

Il responsabile del Settore: 

 

PRESO ATTO dell’espressione del seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267 del 

18/8/2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREMESSO che: 

- il Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione C.C. n. 44 del 29/12/2021, 

riportava nella parte strategica l’elenco triennale delle opere pubbliche che l’Amministrazione 

Comunale si propone di realizzare nel triennio 2022/2024 e ricomprendeva l’intervento di 

“Efficientamento energetico e messa in sicurezza serramenti Mutua Sanitaria”, interamente finanziato 

con Contributo Statale ai sensi dell’art 1 commi da 29 e segg. della Legge 160/2019, assegnato con D.M. 

30/01/2020; 

- tale linea di finanziamento è confluita nella “Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per 

la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza e quindi i Comuni beneficiari dei contributi risultano di conseguenza tenuti al 

rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione 

della misura; 

- a seguito di idonee verifiche tecniche in merito all’aderenza dell’intervento inserito nella 

programmazione comunale con i milestone ed ai target previsti dal PNRR con riferimento alla specifica 

Misura soprarichiamata e rilevato che l’esiguità delle lavorazioni ivi previste non avrebbe permesso di 

raggiungere i valori di miglioramento energetico richiesti da tale subentrata disciplina, è risultato 

necessario effettuare nuove valutazioni sulla tipologia di intervento da realizzare; 

- si è proceduto quindi alla revoca del CUP C84H21000040006 (template CUP 2111001: PNRR M2C4-2.2-

A Efficientamento energetico) ed alla richiesta di nuovo CUP C89D22000120006 (template CUP 

2111002: PNRR M2C4-2.2-B Sviluppo territoriale sostenibile) con riferimento alle opere di “Messa in 

sicurezza serramenti esterni edificio Ex Circolo”; 

REGOLARITA’ TECNICA e CORRETTEZZA dell’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa per quanto 

attiene la fase preventiva alla formazione del presente atto. 

 

Besnate, 02/05/2023 

        

 

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

(Luigi Battistella) 



COMUNE DI BESNATE 
(Provincia di Varese) 

 

- con Deliberazione C.C. n. 26 del 27/07/2022 tale variazione è stata debitamente inserita nel Documento 

Unico di Programmazione 2022/2024, mediante modifica dell’elenco triennale delle opere pubbliche 

2022/2024 ricompreso nella parte strategica dello stesso; 

- trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 100.000,00, l’opera non è soggetta a programmazione 

triennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- con Determinazione n. 310 del 29/07/2022 si procedeva ad affidare allo Studio Bini Engineering srl con 

sede a Gemonio (VA) in Via Per Caravate n. 1 - C.F. / P.IVA 02712760129, l’incarico per la progettazione 

ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in argomento (CIG 9339838623); 

- con Deliberazione G.C. n. 63 del 31/08/2022 sono stati approvati i livelli di fattibilità tecnico-economica 

e definitivo del progetto dei lavori di “Messa in sicurezza serramenti esterni edificio Ex Circolo” CUP 

C89D22000120006 per un importo di € 70.000,00; 

- con Determinazione n. 347 del 01/09/2022 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo, ad indire 

procedura comparativa ai fini dell’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 

conv. L. 120/2020 (ID Sintel n. 158772866) ed invitare a presentare offerta telematica n. 4 ditte, 

selezionate attingendo dall’elenco fornitori telematico presente sulla Piattaforma regionale Sintel di 

Aria Spa, tra gli operatori economici qualificati per la tipologia di lavorazioni da effettuare; 

- con Determinazione n. 350 del 06/09/2022 si è proceduto a modificare l’Alleg. B2 – Dichiarazioni 

integrative DGUE, ad al fine di adeguare la documentazione di gara alle “Linee Guida per lo svolgimento 

delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazione 

centrali e dei Soggetti attuatori” di cui alla circolare MEF - RGS n. 30 del 11/08/2022; 

- con Determinazione n. 352 del 09/09/2022 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta FALEGNAMERIA 

CASTELNUOVO SNC di Sciarini Primo e Figli con sede a Vergiate (VA) in Via Uguaglianza n. 32  – 

C.F./P.IVA 01200150124, per l'importo di € 48.671,95 (€ 43.457,39 al netto del ribasso d’asta offerto del 

9,8% oltre oneri per la sicurezza di € 5.214,56) più IVA 10%, e quindi per complessivi € 53.539,15; 

 

Dato atto che: 

- in data 15/09/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) del 

D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020; 

- in data 24/10/2022 è stato stipulato il contratto d’appalto n. 2/Rep., dell’importo di € 48.671,95 IVA 

esclusa; 

- in data 04/03/2023 è stato sottoscritto Verbale di Ultimazione Lavori ai sensi dell’art.12 comma 1 D.M. 

49/2018; 

- con Determinazione nr 407 del 25/10/2022 è stata corrisposta anticipazione del 20% dell’importo 

contrattuale prevista all’art. 35 c. 18 del D.L.gs. 50/2016 e smi pari ad € 9.734,39 oltre IVA 

 

Precisato che l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

dell’appalto, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione, e che il beneficiario decade 

dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione del lavoro non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali; 

 

Visti gli atti contabili relativi al “CONTO FINALE a tutto il 04/03/2023” redatti dal Direttore Lavori Arch. 

Giuseppe Morrone, relativi all’opera in argomento ed allegati alla presente, che quantificano in € 

48.671,95 oltre iva l’importo dei lavori eseguiti, già al netto del ribasso offerto in sede di gara e 

comprensivo degli oneri per la sicurezza e precisamente:  

a) LIBRETTO MISURE 

a) REGISTO DI CONTABILITA’ Nr. 1 

b) STATO FINALE A TUTTO il 04/03/2023 

c) RELAZIONE AL CONTO FINALE E CRE 

d) CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR 1; 

 



COMUNE DI BESNATE 
(Provincia di Varese) 

 

Visto il DURC rilasciato da INAIL_36553743 in data 26/01/2023 con scadenza validità al 26/05/2023 dal 

quale risulta la regolarità contributiva della ditta; 

 

Visto l'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che ascrive la competenza ad adottare un simile provvedimento 

al Responsabile del Settore che qui occupa; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 42 del 28/12/2022 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2023 -2025 e dei suoi allegati”;  

- n. 2 del 13/03/2023 ad oggetto: “Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025 e ai suoi allegati 

e modifica del Documento Unico di Programmazione 2023-2025”;  

 

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 106 del 28/12/2022 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025; 

- n. 14 del 13/03/2023  ad oggetto: “ Prima Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025”.  

 

Per competenza propria attribuita con decreto sindacale n. 11 del 18/03/2022 

 

DETERMINA 

 

1) Di APPROVARE gli atti contabili relativi al “CONTO FINALE a tutto il 04/03/2023” redatti dal Direttore 

Lavori Arch. Giuseppe Morrone, relativi all’opera in argomento ed allegati alla presente, che 

quantificano in € 48.671,95 oltre iva l’importo dei lavori eseguiti, già al netto del ribasso offerto in sede 

di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza e precisamente: 

a) LIBRETTO MISURE 

b) REGISTO DI CONTABILITA’ Nr. 1 

c) STATO FINALE A TUTTO il 04/03/2023 

d) RELAZIONE AL CONTO FINALE E CRE 

e) CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR 1; 

 

2) DI PRECISARE CHE:  

a) dall’importo totale del SAL occorre dedurre la quota relativa all’anticipazione art.35 c. 18 D.Lgs. 

50/2016 versata e più precisamente la somma di € 9.734,39, rimanendo di conseguenza da 

liquidare € 38.937,56 oltre iva al 10% (€ 48.671,95  - € 9.734,39);  

b) l’importo di € 42.831,32 (€ 38.937,56 oltre iva al 10%) da corrispondere alla Ditta FALEGNAMERIA 

CASTELNUOVO SNC di Sciarini Primo e Figli con sede a Vergiate (VA) in Via Uguaglianza n. 32  – 

C.F./P.IVA 01200150124 trova imputazione al Cap. 230900 “Messa in sicurezza serramenti esterni 

fabbricato ex Circolo - PNRR M2C4 INV. 2.2-B” bilancio 2023 – imp. 58/2023 

c) il pagamento avverrà a seguito di presentazione di idonea fattura elettronica, previa verifica della 

regolarità contabile e fiscale della ditta; 

 

3)  DI SOTTOLINEARE che l’opera è identificata dai seguenti codici: 

- CIG 938330543E 

- CUP C89D22000120006. 

 

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

Arch. Luigi Battistella

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BATTISTELLA LUIGI in data 02/05/2023


